2016272/D D2

VÝTISK: 1

METROPROJEKT Praha a.s. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 www.metroprojekt.cz

Ing. Eva Ursíny

Digitálně podepsal Ing. Eva Ursíny
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70946078, o=Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace [IČ 70946078], ou=2388, cn=Ing. Eva Ursíny, sn=Ursíny, givenName=Eva, serialNumber=P180122
Datum: 2017.10.20 11:30:02 +02'00'

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 6 s názvem
„Mosty ev. č. 288-006 a ev. č. 288-007 přes řeku Kamenici a trať ČD u Spálova "

Číslo smlouvy objednatele: 2016272/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 7045/MP

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**")

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418
zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa" a dne 13. 2. 2017 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**").
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
   - předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou;
   - předání konceptu projektové dokumentace;
   - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a
   - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti;

tyto práce je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést vždy do určitého počtu dnů od okamžiku podpisu Smlouvy s tím, že předprojektové práce je zhotovitel povinen zahájit do 5 dnů od podpisu Smlouvy.

3. Dne 22. 9. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 20. 9. 2017 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na finální verzi projektové dokumentace z důvodu prodlení při získání stanoviska dotčeného orgánu statní správy ve sjednaném termínu.

4. V průběhu zpracovávání jednostupňové projektové dokumentace došlo k průtahu při získání vyjádření NPÚ Libereckého kraje ke způsobu řešení obnovy betonových prvků mostů. Navržený způsob řešení byl představen projektantem při místním šetření za účasti objednatele dne 15.8.2017, následně, 16.8.2017 byly NPÚ elektronickou poštou dodány veškeré požadované podklady pro zhodnocení návrhu, jejichž přijetí bylo potvrzeno. Následně bylo učiněno několik pokusů o získání stanoviska, nicméně doposud nebylo stanovisko získáno. Protože je celé soumostí vedeno jako nemovitá kulturní památka č. 105373 „Silniční mosty ev.č. 288-006 a 288-007", je stanovisko NPÚ k dané problematice zcela zásadní ve vztahu k finálnímu zpracování projektové dokumentace. Koncept projektové dokumentace byl zpracován, avšak stanovisko a připomínky NPÚ mohou mít zásadní vliv na celý projekt, a tedy není možné bez tohoto stanoviska vydat čistopis projektové dokumentace.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

   Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

   - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 65 dnů od obdržení stanoviska NPÚ,**
   - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 120 dnů od obdržení finální verze projektové dokumentace,**
   - poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,**
   - provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): **po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla**, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 13. 10. 2014

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (511)

V Praze dne_____

za **METROPROJEKT Praha a.s.**

Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.
P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz

Prověřil a doporučuje k podpisu:

Podpis	Datum
	12. 10. 2014