EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

č. smlouvy objednatele: .....

OBECNÍ ÚŘAD OTASLAVICE
29. 09. 2017
942

č. smlouvy zhotovitele: 101/2016

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ"), v platném znění na provedení stavby

Poldr "MOČELKY" Otaslavice

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Obchodní jméno:	**Obec Otaslavice**
	Sídlo:	Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
	Zastoupený:	Marek Hýbl, starosta obce
	IČ:	002 88 586
	tel.:	+420 725 131 146
	e-mail:	starosta@otaslavice.cz
	(není plátce DPH)	
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	**EKO Agrostav a.s.**
	Sídlo:	Tovačovská 300, 750 02 Přerov
	Zastoupený:	ve věcech smluvních: Ing. Martin Komínek
		ve věcech technických: Ing. Martin Komínek
	IČ:	47672200
	DIČ:	CZ47672200
	Bankovní spojení:	ČSOB Přerov a.s., č.ú. 177170259/0300
	tel.:	605248047
	e-mail:	kominek@ekoagrostav.cz
	zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl B, vložka 513

Čl. II. Předmět dodatku

Zhotovitel provádí pro objednatele stavbu Poldr „MOČELKY" Otslavice. V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které nepředpokládala projektová dokumentace a o kterých byl sepsán zápis do stavebního deníku podepsaný zástupci smluvních stran. Jedná se zejména o zjištěné jiné geologické podmínky na stavbě, které svým charakterem významně ovlivňují cenu a termíny dokončení stavby.

Zástupci smluvních stran se dohodli, že nastalé skutečnosti nemohla ani jedna strana předpokládat a tudíž přistupují dobrovolně k sepsání dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje cena díla (navýšení ceny díla) a termí dokončení a předání stavby.

Mění a doplňují se následující články původní smlouvy o dílo, a to takto:

Čl. IV. Termíny plnění

2. Termín dokončení díla: ~~30. 09.~~ 2017 se ruší a nahrazuje se datem **30.11.2017**

Čl. V. Cena plnění

Cena dle stávající smlouvy o dílo:

Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
5,038.975,- Kč	1,058.185,- Kč	6,097.160,- Kč

Cena méněprací:

Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
-313.500,- Kč	-65.835,- Kč	-379.335,- Kč

Cena víceprací:

Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
432.880,- Kč	90.905,- Kč	523.785,- Kč

Celková cena díla:

Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
5,158.355,- Kč	1,083.255,- Kč	6,241.610,- Kč

Čl. XIV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva a následující dodatky mohou být měněny, doplněny, případně zrušeny pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu této smlouvy nepovažují.
3. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy jí byl druhou smluvní stranou takový návrh na změnu doručen.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě na celém obsahu tohoto dodatku.
6. Přílohou tohoto dodatku jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty:
   - Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací

V Otaslavicích dne 29.9.2017

OBEC OTASLAVICE okres Prostějov

Marek Hýbl, starosta obce

EKOAGROSTAV akciová společnost
Tovačovská 300, 750 02 Přerov
KS v Ostravě oddíl B, vložka 513
IČ: 47672200 DIČ: CZ47672200

Martin Komínek, místopředseda představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	POLDR MOČELKY OTASLAVICE	JKSO	
Název objektu	POLDR MOČELKY OTASLAVICE	EČO	
Název části	soupis víceprací a méněprací	Místo	Otaslavice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec OTASLAVICE	00288586	
Projektant	PETR KUDA /AQUAPLAN/ Nár.hrdinů 912 Lipník n/B	15515931	
Zhotovitel	EKO Agrostav a.s.	47672200	CZ47672200

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
101-01-2016	Martin Komínek	14.9.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		119 380,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		119 380,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	119 380,00 DPH	0,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**119 380,00**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko Ing. PETR KUDA inženýr pro vodohospodářské stavby Autorizovaný ČKAIT · 1200100

Objednatel

29.9.2017

Datum a podpis

Razítko OBEC OTASLAVICE okres Přerov

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko EKOAGROSTAV akciová společnost Tovačovská 300, 750 02 Přerov KS v Ostravě oddíl B, vložka 513 IČ: 47672200 DIČ: CZ47672200

ROZPOČET

Stavba: POLDR MOČELKY OTASLAVICE
Objekt: POLDR MOČELKY OTASLAVICE
Část: soupis víceprací a méněprací
JKSO:

Objednatel: Obec OTASLAVICE
Zhotovitel: EKO Agrostav a.s.
Datum: 14.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Méněpráce				-313 500,00	
	D		1	Zemní práce				-313 500,00	
5	K	001	131101104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	m3	-2 100,000	54,00	-113 400,00	21,0
10	K	001	16230110N	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii a zpět pro násyp hráze a rozprostř. přebytku	m3	-1 450,000	52,00	-75 400,00	21,0
11	K	001	171103201A	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % - těleso hráze	m3	-1 450,000	86,00	-124 700,00	21,0
	D		HSV	Vícepráce				432 880,00	
	D		1	Zemní práce				432 880,00	
5	K	001	767995104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	m3	830,000	54,00	44 820,00	21,0
	K	001	131101104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 5000 m3	m3	650,000	420,80	273 520,00	21,0
10	K	1	16230110N	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii a zpět pro násyp hráze a rozprostř. přebytku	m3	830,000	52,00	43 160,00	
11	K	001	171103201A	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % - těleso hráze	m3	830,000	86,00	71 380,00	21,0
							Rozdíl celkem:	**119 380,00**	

Ing. PETR KUDA
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
ČKAIT 1200100