DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 22287

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Obec Olšany u Prostějova
798 14 Olšany u Prostějova 50
IČO: 002 88 560
DIČ: CZ00288560
zastoupená p. RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce
číslo účtu: 19-2138100256/0100, Komerční banka, a.s.

dále jen ***objednatel***

Zhotovitel:
obchodní firma: **Provádění staveb Olomouc, a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Ostravě oddíl B vložka 10102**
sídlo: **Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc**
statutární zástupce: **Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva**
IČO: **25385551**
DIČ: **CZ25385551**
bankovní spojení: **ČS, a.s.**
číslo účtu: **4091042/0800**
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: **Tomáš Francírek**
dále jen ***zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku a na základě vyhodnocení výsledků **veřejné zakázky** s názvem:

Energeticky úsporná opatření na BD Olšany u Prostějova, č.p. 2 vč. rekonstrukce vytápění a nová plynovodní přípojka

(dále jen „veřejná zakázka") tuto smlouvu

Smluvní strany se dle ustanovení článku XIV. Změna smlouvy dohodly na dodatku č. 2 ke SoD, ve kterém se mění:

VII.
Cena díla

Cena díla se mění o odsouhlasené vícepráce a méněpráce

Vícepráce uznatelné náklady	102 762,90 Kč	bez DPH
Méněpráce z uznatelných nákladů	- 60 541,14 Kč	bez DPH
Méněpráce z neuznatelných nákladů	- 19 957,60 Kč	bez DPH
Celkem dodatek č. 3	**22 264,16 Kč**	**bez DPH**
DPH 15%	3 339,62 Kč	
Cena celkem vč. DPH za dodatek č. 3	**25 603,78 Kč**	

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny

Příloha: Položkový rozpis víceprací a méněprací

V Olomouci dne 20. 1. 2017

Jaroslav Vyroubal
předseda představenstv
Provádění staveb Olomouc

V Olšanech u Prostějova 20.10. 2017

RNDr. Milan Elfma
starosta
Obec Olšany u Prost

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	4. 9. 2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-12 831,36	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-23 015,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	25 849,81	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	32 261,46	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		22 264,16	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			22 264,16
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	22 264,16	3 339,62
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**25 603,78**

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo:

Zpracoval: Tomáš Francírek
Datum: 4. 9. 2017

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	CC-CZ	CZ-CPV	CZ-CPA
Dodatek	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	**22 264,16**	**3 339,62**	**0,00**	**25 603,78**			
1	VCP	102 762,90	15 414,44	0,00	118 177,34			
1/1	Uznatelné náklady	102 762,90	15 414,44	0,00	118 177,34			
1/1/1	Klempířské prvky	37 695,70	5 654,36	0,00	43 350,06			
1/1/2	Odsekání ostění	24 694,03	3 704,10	0,00	28 398,13			
1/1/3	Palubky	40 373,17	6 055,98	0,00	46 429,15			
2	MNP	-80 498,74	-12 074,81	0,00	-92 573,55			
2/1	Uznatelné náklady	-60 541,14	-9 081,17	0,00	-69 622,31			
2/1/1	Zakládací lišty	-10 509,74	-1 576,46	0,00	-12 086,20			
2/1/2	Zateplení podbití	-50 031,40	-7 504,71	0,00	-57 536,11			
2/2	Neuznatelné náklady	-19 957,60	-2 993,64	0,00	-22 951,24			
2/2/1	Obklad krokví cetris deskami	-11 892,40	-1 783,86	0,00	-13 676,26			
2/2/2	Siluety dravých ptáků	-8 065,20	-1 209,78	0,00	-9 274,98			
	Celkem	**22 264,16**	**3 339,62**	**0,00**	**25 603,78**			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**VCP**	EČO	
Název části	**Uznatelné náklady**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	31.10.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	24 694,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	33 047,85	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	45 021,02	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		102 762,90	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH		**102 762,90**
DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
snížená	15,0	102 762,90	15 414,44
základní	21,0	0,00	0,00
Cena s DPH			**118 177,34**

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**VCP**	EČO	
Název podčásti	**Klempířské prvky**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francirek		

Rozpočet číslo	Dne		
	04.09.2017	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	**PSV**	Dodávky	21 653,61	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	16 042,09	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		37 695,70	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			**37 695,70**
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	37 695,70	5 654,36
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**43 350,06**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2
Objekt: VCP
Podčást: Klempířské prvky

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo:

Zpracoval: Tomáš Francírek
Datum: 4. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**37 695,70**	**0,084**
	764	**Konstrukce klempířské**				**37 695,70**	**0,084**
5	764238454	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	37,000	856,90	31 705,30	0,075
2	*553R001*	*objímka svodu pro šroubovací trn 120 Cu do EPS*	*kus*	*32,000*	*187,20*	*5 990,40*	*0,008*
		Celkem				**37 695,70**	**0,084**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**VCP**	EČO	
Název podčásti	**Odsekání ostění**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	06.09.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	24 694,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		24 694,03	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			24 694,03
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	24 694,03	3 704,10
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**28 398,13**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2
Objekt: VCP
Podčást: Odsekání ostění

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo:

Zpracoval: Tomáš Francírek
Datum: 6. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**24 694,03**	**0,000**
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**11 846,55**	**0,000**
1	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	117,642	100,70	11 846,55	0,000
	997	**Přesun sutě**				**12 847,48**	**0,000**
2	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	6,470	630,70	4 080,63	0,000
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,470	197,40	1 277,18	0,000
4	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,700	8,60	556,42	0,000
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,470	1 071,60	6 933,25	0,000
		Celkem				**24 694,03**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**VCP**	EČO	
Název podčásti	**Palubky**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	06.09.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	**PSV**	Dodávky	11 394,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	28 978,93	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		40 373,17	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			40 373,17
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	40 373,17	6 055,98
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**46 429,15**

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2
Objekt: VCP
Podčást: Palubky

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo:

Zpracoval: Tomáš Francírek
Datum: 6. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**40 373,17**	**0,399**
	762	**Konstrukce tesařské**				**28 472,45**	**0,375**
1	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	92,500	226,10	20 914,25	0,000
2	*611911200*	*palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B*	*m2*	*51,000*	*148,20*	*7 558,20*	*0,375*
	783	**Dokončovací práce - nátěry**				**11 900,72**	**0,024**
6	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	52,000	80,66	4 194,32	0,007
7	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	52,000	148,20	7 706,40	0,018
		Celkem				**40 373,17**	**0,399**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2	JKSO	
Název objektu	MNP	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	06.09.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-12 831,36	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-47 709,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-7 198,04	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-12 759,56	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-80 498,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			-80 498,74
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	-80 498,74	-12 074,81
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			-92 573,55

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**MNP**	EČO	
Název části	**Uznatelné náklady**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	03.10.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-12 831,36	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-47 709,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		-60 541,14	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			-60 541,14
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	-60 541,14	-9 081,17
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**-69 622,31**

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**MNP**	EČO	
Název podčásti	**Zakládací lišty**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	03.10.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-5 401,59	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-5 108,15	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		-10 509,74	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			-10 509,74
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	-10 509,74	-1 576,46
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**-12 086,20**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2
Objekt: MNP
Podčást: Zakládací lišty

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo:

Zpracoval: Tomáš Francírek
Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-10 509,74**	**-0,037**
	6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				**-10 509,74**	**-0,037**
2	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	-60,380	84,60	-5 108,15	-0,001
3	*590516380*	*lišta zakládací 163 mm tl.1,0mm*	*m*	*-63,399*	*85,20*	*-5 401,59*	*-0,036*
		Celkem				**-10 509,74**	**-0,037**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**MNP**	EČO	
Název podčásti	**Zateplení podbití**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	03.10.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-7 429,77	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-42 601,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		-50 031,40	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			-50 031,40
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	-50 031,40	-7 504,71
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**-57 536,11**

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2
Objekt: MNP
Podčást: Zateplení podbití

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo:

Zpracoval: Tomáš Francírek
Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**-50 031,40**	**-0,684**
6		**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				**-50 031,40**	**-0,684**
4	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-3,089	173,00	-534,40	-0,015
5	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	-51,490	541,40	-27 876,69	-0,427
6	*283764040*	*polystyren extrudovaný - 1250 x 600*	*m3*	*-1,623*	*4 577,80*	*-7 429,77*	*-0,052*
7	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-54,579	260,00	-14 190,54	-0,190
		Celkem				**-50 031,40**	**-0,684**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**MNP**	EČO	
Název části	**Neuznatelné náklady**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	03.10.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-7 198,04	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-12 759,56	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		-19 957,60	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			-19 957,60
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	-19 957,60	-2 993,64
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**-22 951,24**

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**MNP**	EČO	
Název podčásti	**Obklad krokví cetris deskami**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	06.09.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-7 198,04	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-4 694,36	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		-11 892,40	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			-11 892,40
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	-11 892,40	-1 783,86
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**-13 676,26**

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2
Objekt: MNP
Podčást: Obklad krokví cetris deskami

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo:

Zpracoval: Tomáš Francírek
Datum: 6. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-11 892,40**	**-0,612**
	766	**Konstrukce truhlářské**				**-11 892,40**	**-0,612**
2	766423342	Montáž obložení podhledů členitých panely aglomerovanými do 1,50 m2	m2	-23,446	200,22	-4 694,36	0,000
3	*595907390*	*deska cementotřísková 125x335 cm tl.1,6 cm*	*m2*	*-26,963*	*266,96*	*-7 198,04*	*-0,612*
		Celkem				**-11 892,40**	**-0,612**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2**	JKSO	
Název objektu	**MNP**	EČO	
Název podčásti	**Siluety dravých ptáků**	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Francírek		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	06.09.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-8 065,20	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-8 065,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			-8 065,20
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	-8 065,20	-1 209,78
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			**-9 274,98**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Energeticky úsporná opatření na BD č.p.2
Objekt: MNP
Podčást: Silulety dravých ptáků

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo:

Zpracoval: Tomáš Francírek
Datum: 6. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-8 065,20**	**0,000**
	783	**Dokončovací práce**				**-8 065,20**	**0,000**
2	783-001	Nástřik siluet dravců na štítových stěnách - ochtrana proti poškození	ks	-22,000	366,60	-8 065,20	0,000
		Celkem				**-8 065,20**	**0,000**