Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti

pro veřejnou zakázku na část 1 s názvem

„Most ev.č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova“

Číslo smlouvy objednatele: 2016261/D
Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.
se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves
IČ: 03723836
DIČ: CZ03723836
zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752
zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ (dále jen „**Smlouva**“) a dne 25. 9. 2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě.
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy zhotovitel povinen provést do 21. 12. 2017.
3. Dne 4. 12. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 4. 12. 2017 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu průtahů při získání smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku se soukromým vlastníkem pozemku parc. č. 2476, v katastrálním území Kunratice u Cvikova [677426].
4. Výše uvedený vlastník pozemku podmiňuje vydání souhlasu spekulativními požadavky na výši odměny za zábory pozemku, které zhotovitel není schopen zajistit.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
   - **nejpozději do 60 dnů od okamžiku získání souhlasu dotčeného vlastníka pozemku na parc. č. 2476 v katastrálním území Kunratice u Cvikova [677426] s provedením stavby,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne _____

V Nelahozevsi dne_____

_____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

ředitel

_____

za **IMCZ Projektovou a konzultační spol. s r.o.**

Ing. Petr Kobza

jednatel

Ing. Eva Ursíny

Digitálně podepsal Ing. Eva Ursíny
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70946078, o=Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace [IČ 70946078], ou=2388, cn=Ing. Eva Ursíny, sn=Ursíny, givenName=Eva, serialNumber=P3801 22
Datum: 2018.01.09 08:54:27 +01'00'