Ing.
Eva
Ursíny

Digitálně podepsal Ing. Eva Ursíny
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-709460 78, o=Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace [IČ 70946078], ou=2388, cn=Ing. Eva Ursíny, sn=Ursíny, givenName=Eva, serialNumber=P380122
Datum: 2018.01.18 14:20:27 +01'00'

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 9 s názvem
„Silnice III/26836 Lindava, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2016268/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 1234/16-602

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA
zastoupené vedoucím členem **SATRA, spol. s r.o.**
se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: [redacted]
zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014
řádným členem konsorcia je společnost **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**
se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 61853267
řádným členem konsorcia je společnost **M-PROJEKCE s.r.o.**
se sídlem: Resslova956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 9 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 – 1. etapa“ a dne 22. 2. 2017 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 315 dnů od odpadnutí Objektivní překážky.

3. Dne 15. 12. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 15. 12. 2017 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů průtahů při získání smluv o možnosti provést stavbu na cizím pozemku.
4. V průběhu projednávání a řešení majetkoprávních vztahů bylo zjištěno, že stavba se dotýká mimo jiné pozemků, které jsou zatíženy zástavními právy a řešení těchto případů vyžaduje delší čas na vyřešení. Dále někteří majitelé pozemků mají individuální požadavky na majetkoprávní vypořádání.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
   - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 405 dnů** od odpadnutí objektivní překážky.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 17. 1. 2018

V Praze dne 10. 1. 2018

_____

Ing. Jan Růžička, ředitel
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje**, **příspěvkovou organizaci**

_____

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
za **Konsorcium "SATRA-APIS – M-PROJEKCE-SILNICE II. a III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA"**