[redacted]o smlouvy objednatele: SD/2017/0216/150/1
[redacted]o smlouvy zhotovitele: S18-034-0161

S004P01CE2DR

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0216/150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Zhotovitel:	**SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa:	OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku:	u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený:	Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; *oba na základě plné moci*
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599

1.2.

Objednatel:	**Město HODONÍN**
Sídlo	Masarykovo náměstí 1 695 35 Hodonín
Zastoupený:	Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města
IČ:	00284891
DIČ:	CZ699001303

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: [redacted]vedoucí, tel: 606 041 703
- objednatele: [redacted]ucí odboru IaÚ
  [redacted]eferent odboru IaÚ
  [redacted]chnický dozor objednatele (nebo „TDO")

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba:	**Hodonín, Rybáře – komunikace a chodník v ul. Nábřeží – propojení 2. a 3. etapy**
Místo:	k.ú. Hodonín, parc.č. 2887/6, 628/20, 672/9, 793/27, 7972/12, 793/28, 672/11, 672/17, 793/43, 628/10
Generální projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č.1 se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo o zhotovení 1 ks uliční vpusti a její napojení na kanalizační řad.

3.1. Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. objednatele SD/2017/0216/150, č. zhotovitele S18-034-0161 ze dne 24. 11. 2017, jejímž předmětem JE dílo „Hodonín, Rybáře – komunikace a chodník v ul. Nábřeží – propojení 2. a 3. etapy", takto:

V čl. 4.1. se „ukončení prací do 60 dní od zahájení prací (nejpozději do 31. 5. 2018)"
nahrazuje zněním **„ukončení prací nejpozději do 31. 5. 2018"**

V čl. 6.2. se „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 107 438,- Kč	bez DPH
442 562,- Kč	DPH 21 %
2 550 000,- Kč	vč. DPH

nahrazuje zněním „**Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:**

2 157 238,- Kč	**bez DPH**
453 020,- Kč	**DPH 21 %**
2 610 258,- Kč	**vč. DPH,**

tzn. cena se navyšuje o 49 800,- Kč bez DPH (60 258,- Kč včetně DPH)".

4. JINÁ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu.

4.3. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

4.4. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:
"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu

V Hodoníně dne 15. 5. 2018

Objednatel

[redacted]

Mgr. Milan Lúčka
starosta

V Hodoníně dne 9. 5. 2018

Zh[redacted]

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

[redacted]

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	**Hodonín, Rybáře - komunikace a chodník v ul. Nábřeží - propojení 2. a 3. etapy**
Objekt:	SO.01 Komunikace a chodník
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01
TDI:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant: [redacted]
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant: [redacted]

Popis a zdůvodnění změny:

MNP - UV provedena s nízkým kalištěm, kvůli dodržení ochraných pásem inž. sítí

VCP - Zřízení a dopojení uliční vpusti na kanalizační síť - s ohledem na dokončenou stavbu přilehlého rodinného domu (vjezd do domu a oplocení je osazeno výše o cca 20 až 25 cm proti původnímu terénu) je nutné upravit podélný profil oproti PD. V důsledku této úpravy je nutné doplnit v nejnižším bodě nivelety 2. uliční vpusť

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		49 800,00 Kč	2,36%
	Výše DPH	sazba: 21%	10 458,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		60 258,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		2 107 438,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		2 157 238,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		2 610 257,98 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		-1 500,00 Kč	-0,07%
	Vícepráce celkem bez DPH		51 300,00 Kč	2,43%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		52 800,00 Kč	2,51%

termín	Termín realizace změny:	03-04/2018
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1

[redacted]

SWIETELSKY

ZMĚNOVÝ LIST

Provedených stavebních prací

Počet příloh : 1

Objednatel :	**Město Hodonín** Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín

Zhotovitel :	**SWIETELSKY stavební s.r.o.,** Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA **Oblast Hodonín** Brněnská 42 695 01 Hodonín

Číslo smlouvy zhotovitele :	**S18-034-0161**
Název stavby :	**„Hodonín, Rybáře - komunikace a chodník v ul. Nábřeží - propojení 2. a 3 etapy**
Popis stavebního objektu:	**SO.01 - komunikace a chodník**

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :			
Stavební objekt	Původní rozpočet	**Rozpočet po změně**	
Méněpráce	0,00 Kč	**-1 500,00 Kč**	-1 500,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč	**51 300,00 Kč**	51 300,00 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč	**49 800,00 Kč**	49 800,00 Kč

SOUPIS PRACÍ MÉNĚPRÁCE - SO.01 Komunikace a chodník

Stavba: Hodonín, Rybáře - komunikace a chodník v ul. Nábřeží - propojení 2. a 3. etapy

Objekt: SO.01 Komunikace a chodník - méněpráce - nizké kaliště z důvodu dodržení ochr. pásma IS - změna oproti PD

Místo: Hodonín

Datum: 04.04.2018

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval: [redacted] příprava zakázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60		895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,**vysoké kaliště**,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP	kus	1,000	[redacted]	
60		895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,**nízké kaliště**,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP	kus	1,000		

Méněpráce, úspora celk. 1 500,00 Kč

SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE - SO.01 Komunikace a chodník

Stavba: Hodonín, Rybáře - komunikace a chodník v ul. Nábřeží - propojení 2. a 3. etapy

Objekt: SO.01 Komunikace a chodník - vícepráce: napojení UV mimo PD v délce 3 m

Místo: Hodonín

Datum: 04.04.2018

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval: [redacted] příprava zakázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55		837314118R00	D+M univerzálního sedla DN 150 pro dodatečné kanalizační přípojky, vč.zemních prací	kus	1,000	[redacted]	
58		831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm SN8,vč.připojení,výkop,odvoz a uleč.zem.lože a obsyp ŠP,, hutnění ,rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	7,200		
60		895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,vysoké kaliště,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP	kus	1,000		

Vícepráce celkem 51 300,00 Kč

[redacted]