DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
8208 – Rekonstrukce předávacího místa Klenovice

Číslo smlouvy objednatele : 8208/18/s0-d1
Číslo smlouvy zhotovitele : -

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : ECO CB s.r.o.
Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice
Spisová značka : C10331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Zbyňkem Lerchem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Zbyněk Lerch-jednatel
ve věcech technických : Pavel Beneš -stavbyvedoucí

Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 256527041/0300

IČO : 26031825
DIČ : CZ26031825
Číslo telefonu : +420601565748
Číslo faxu : x
Email : z.lerch@ecocb.cz
ID datové schránky : h6jjq7

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena bez DPH	3 111 000,00 Kč
Cena bez DPH ZL 1	-15 000,00 Kč
Cena bez DPH ZL 2	20 629,50 Kč
Cena bez DPH ZL 3	-4 950,00 Kč
Cena bez DPH ZL 4	-11 542,16 Kč
Cena celkem bez DPH	3 100 137,44 Kč
Cena DPH 21%	651 028,86 Kč
Cena včetně DPH	3 751 166,30 Kč

Dodatek ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :
Příloha č.1 : ZL 1, 2, 3, 4

V Českých Budějovicích, dne

Zhotovitel :

.....

Zbyněk Lerch

jednatel

ECO CB s.r.o.
Ant. Janouška 840/12
370 08 České Budějovice
IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825

V Českých Budějovicích, dne 20 -09- 2019

Objednatel :

.....

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 10.9.19

č. usnesení 276/8

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Inženýrská činnost
Stavba :	8208 Rekonstrukce předávacího místa Klenovice
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o. Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8208/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	**01 Vedlejší rozpočtové náklady**

ZMĚNA

Typ změny :	de minimis
Popis změny :	geologické podmínky nevyžadovaly účast hydrogeologa a archeologa
Cena změny :	- 15 000,-
Příloha č.1 : **Příloha č.2 :**	položková kalkulace Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
ECO CB s.r.o.	**Zbyněk Lerch**	29.08.2019	ECO CB s.r.o. Ant. Janouška 840/12 370 08 České Budějovice IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VAK projekt s.r.o.	**ing. Jiří Pudil**	29.08.2019	VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721
TDI	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
		29.08.2019	
Objednatel :	Jméno	**Datum**	**Podpis**
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	29.08.2019	Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 49[illegible] DIČ CZ[illegible]117

K

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Inženýrská činnost

Stavba: 8208 Rekonstrukce předávacího místa Klenovice

Objekt:

01 Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-15 000,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-15 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-10 000,00
1	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce:, pevná cena 10 000,-Kč*				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-5 000,00
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce:, hydrogeolog*				

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Trubní vedení
Stavba :	8208 Rekonstrukce předávacího místa Klenovice
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o. Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8208/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	**SO-01 Přeložka dálkového řadu**

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	dodány dvě elektrospojky na potrubí pro plynulé napojení na stávající řad
Cena změny :	20 629,60
Příloha č.1 : **Příloha č.2 :**	položková kalkulace Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
ECO CB s.r.o.	**Zbyněk Lerch**	29.08.2019	ECO CB s.r.o. Ant. Janouška 840/12 370 08 České Budějovice IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VAK projekt s.r.o.	**ing. Jiří Pudil**	29.08.2019	VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČO: 281 59 721 DIČ CZ 28159721
TDI	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
		29.08.2019	
Objednatel :	Jméno	**Datum**	**Podpis**
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	29.08.2019	Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 460 21 117 DIČ CZ 46021117

K

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 Trubní vedení

Stavba: 8208 Rekonstrukce předávacího místa Klenovice

Objekt:

SO-01 Přeložka dálkového řadu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**20 629,60**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 629,60
	D	8	Trubní vedení				20 629,60
43	K	877391101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 400	kus	2,000	814,80	1 629,60
44	*M*	*28615986*	*elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 400*	*kus*	*2,000*	*9 500,00*	*19 000,00*

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Vystrojení předávací šachty
Stavba :	8208 Rekonstrukce předávacího místa Klenovice
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o. Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8208/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	**PS-01 Technologická část**

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	dle požadavku provozu bude odečet dat upřesněn dodatečně
Cena změny :	- 4 950,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
ECO CB s.r.o.	**Zbyněk Lerch**	29.08.2019	ECO CB s.r.o. Ant. Janouška 840/12 370 08 České Budějovice IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VAK projekt s.r.o.	**ing. Jiří Pudil**	29.08.2019	VAK projekt s.r.o. B. Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721 ④
TDI	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
		29.08.2019	
Objednatel :	Jméno	**Datum**	**Podpis**
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	29.08.2019	Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 49 211117 DIČ CZ49211117 (5)

K

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 Vystrojení předávací šachty

Stavba: 8208 Rekonstrukce předávacího místa Klenovice

Objekt: **PS-01 Technologická část**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 950,00
			01. Vystrojení předávací šachty				-4 950,00
1		01.45	Kompletní zařízení pro radiový odečet vodoměru DN 50; frekvence 868,95 MHz, interval vysílání 8 s, životnost baterií 15 let, provozní teplota -15 až +55 °C, IP 68, celkové rozměry zařízení 104x83x42 mm; včetně elektromontáže, základního nastavení, funkční zoušky, odzkoušení odečtu dat a uvedení do provozu	kpl	-1	4 950,00	-4 950,00
			Diehl Metering GmbH IZAR RADIO extern puls				

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4
Název změnového listu :	Sloupek KOTE K3
Stavba :	8208 Rekonstrukce předávacího místa Klenovice
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	ECO CB s.r.o. Ant. Janouška 840/12; 370 08 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8208/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	**SO-02 Armaturní šachta**

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	dle požadavku provozu bude odečet dat upřesněn dodatečně a také ochrana KOTE
Cena změny :	- 11 542,16
Příloha č.1 : **Příloha č.2 :**	položková kalkulace Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
ECO CB s.r.o.	**Zbyněk Lerch**	29.08.2019	ECO CB s.r.o. Ant. Janouška 840/12 370 08 České Budějovice IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
VAK projekt s.r.o.	**ing. Jiří Pudil**	29.08.2019	VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721
TDI	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
		29.08.2019	
Objednatel :	Jméno	**Datum**	**Podpis**
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	29.08.2019	Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ 49021117

K

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 Sloupek KOTE K3

Stavba: 8208 Rekonstrukce předávacího místa Klenovice

Objekt:

SO-02 Armaturní šachta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-11 542,16**
	D	M	Práce a dodávky M				-11 542,16
	D	21-M	Elektromontáže				-11 208,00
76	K	R10191542	Montáž skříní a pilířů plastových samonosných bez zapojení vodičů	kus	-1,000	2 208,00	-2 208,00
77	*M*	*XSSLPELK3*	*sloupek propojovacího objektu KOTE "K3" - PP pilíř v. 2300mm, průřez 200x135mm*	*kus*	*-1,000*	*9 000,00*	*-9 000,00*
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				-334,16
81	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	-2,700	46,56	-125,71
82	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*-2,727*	*76,44*	*-208,45*