účinnost: 11.9.

PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné:

Region Orlicko - Třebovsko
IČO: 709 39 659
DIČ: CZ70939659 (není plátcem DPH)
se sídlem: Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje
zastoupený: Petrem Hájkem, předsedou svazku
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 86-609010217/0100
profil zadavatele: https://stavebnionline.cz/profily/profil.asp?ID=146

(dále jen objednatel)

a

na straně druhé:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
IČO: 277 42 741
DIČ: CZ27742741
se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
zápis v rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747
zastoupený: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
bankovní spojení: UniCreditBank
č. účtu: 2112129692/2700

(dále jen zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.6.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Singletrack Glacensis - nástupní místo Peklák Česká Třebová**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 27.6.2019.

B.

Smlouva o dílo počítala s tím, že zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele. Současně bylo v bodě 3.4. dohodnuto, že pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 3.6.2019, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu pro provedení příslušných částí díla o počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později. Smlouva o dílo byla uzavřena až po daném datu, neboť došlo ke zdržení zadávacího řízení.

Objednatel vyzval zhotovitele k zahájení prací po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 1.7.2019. Z důvodů na straně objednatele došlo tedy k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, než předpokládal text Smlouvy o dílo. Zhotovitel měl právo na posunutí termínu pro provedení příslušných částí díla o 28 dní a toto uplatnil u termínů dle bodu 3.3. písm. a) a písm. b) Smlouvy o dílo. U termínu dle bodu 3.3. písm. c) Smlouvy o dílo zhotovitel právo na prodloužení neuplatňuje.

Zhotovitel současně požádal o změnu svého zástupce pro věci technické s tím, že tuto funkci budou vykonávat dvě osoby.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

1) stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést příslušné části díla takto:

a) Ukončení stavebních prací a předání provedené stavby objednateli nejpozději do **28.11.2019**
b) Zajištění povolení zkušebního provozu díla dle stavebního zákona nejpozději do **28.12.2019**
c) Předání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí díla nejpozději do 30.6.2020."

2) stávající znění bodu 17.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„17.4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je **Zdeněk Kadidlo, tel. 602 159 921, e-mail: kadidlo@profistav.cz a Ing. Petr Jiráň, tel. 602 294 205, e-mail: jiran@profistav.cz**, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací a předáním díla."

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Orlicí dne 30. 8. 2019

V Litomyšli dne 8/9/2019

Za objednatele:

Region Orlicko - Třebovsko
Sychrova 16, 562 01 Ústí n. Orl.
IČO: 70939659

.....

Petr Hájek
předseda svazku obcí
Region Orlicko – Třebovsko

Za zhotovitele:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 23,
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

.....

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.