Jihočeský vodárenský svaz
Došlo: 07-02-2020
Čj.:
Poč. listů/příloh

DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

96029 Oprava – zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubí IV. etapa (Prachaticko)

Číslo smlouvy objednatele : 96029/19/s0-d1
Číslo smlouvy zhotovitele : 26/19

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : MIVET, s.r.o.
Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10-Michle
Spisová značka : C 108540 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený : Milanem Turenou, jednatelem
Bc. Vendulou Prausovou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Bc. Vendula Prausová, jednatel
ve věcech technických : Petr Praus, vedoucí výroby

Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : 107-8761460227/0100

IČO : 27363627
DIČ : CZ27363627
Číslo telefonu : 466415042
Číslo faxu : 466415042
Email : mivet@mivet.cz
ID datové schránky : yq9m3s9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	**7.11.2019**
Dokončení stavby	**8.4.2020**

Změnu času plnění (dokončení stavby) vyvolaly dodatečné práce na stavbě a nevhodné klimatické podmínky.

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl. 3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena bez DPH	985.149,35 Kč
Cena bez DPH ZL 1	30.593,08 Kč
Cena bez DPH ZL 2	187.885,55 Kč
Cena celkem bez DPH	1.203.627,90 Kč
Cena DPH 21%	252.761,85 Kč
Cena včetně DPH	1.456.389,70 Kč

Dodatek k smlouvě je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k smlouvě je :
Příloha č.1 : ZL č. 1 a ZL č. 2

V Praze, dne

Zhotovitel :

.....

Milan Turena

jednatel

.....

Bc. Vendula Prausová

jednatel

MIVET, s.r.o. ⑥
Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 278 63 627 • DIČ: CZ278 63 627
Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

V Českých Budějovicích, dne 18 -02- 2020

Objednatel :

.....

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 18. 2. 20

č. usnesení 281/3

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Izolace potrubí výustního objektu z VDJ Hlavatce
Stavba : Prachaticko	96029 Oprava – zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích IV-.etapa
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Petr Herian JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy : 96029/19/sO	
Stavební objekt/provozní soubor :	**Odpad z VDJ Hlavatce**

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny : z vhledem vyčištění vodoteče do Hlavatského rybníka, bylo možno dodatečně realizovat opravu izolace odpadního potrubí	
Cena změny :	30 593,08
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
MIVET, s.r.o.	**Petr Praus**	18.11.2019	MIVET, s.r.o. Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle IČ: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 627
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Petr Herian	**Petr Herian**	18.11.2019	
AD	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
		18.11.2019	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117
Objednatel :	Jméno	**Datum**	**Podpis**
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	18.11.2019	

K

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Izolace potrubí výustního objektu z VDJ Hlavatce

Stavba:

96029 Oprava- zamezení úniku potencionálu na odkalovacích potrubích IV.etapa - Prachaticko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**30 593,08**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 593,08
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 885,08
1	K	1257033R	Očištění stěn výustku	m2	26,400	310,00	8 184,00
	P		*Poznámka k položce: mechanické ruční očištění a očištění tlakovou vodou*				
2	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	9,540	405,00	3 863,70
3	*M*	*111631781*	*Asfaltový pás BITAGIT*	*m2*	*11,448*	*208,00*	*2 381,18*
4	*M*	*11163178*	*Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub*	*t*	*0,019*	*64 000,00*	*1 216,00*
5	K	7891332R1	Mechanické očištění potrubí DN 800	m2	9,540	130,00	1 240,20
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				13 708,00
6	K	230250031	Montáž propojovacího objektu KVO	ks	1,000	7 050,00	7 050,00
7	*M*	*35711R*	*Propojovací objekt KVO plastový z PEHD*	*ks*	*1,000*	*3 820,00*	*3 820,00*
8	*M*	*341110680*	*Kabel CY 2,5 mm2*	*m*	*2,000*	*51,00*	*102,00*
9	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	kus	2,000	198,00	396,00
10	K	360420073	Montáž a dodávka regulačního odporu OPK 200/30	kus	1,000	2 340,00	2 340,00
	P		*Poznámka k položce: do PRO 8*				

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	POCH4-MS Podchod pod silnicí II/142 KÚ Netolice
Stavba :	96029 Oprava – zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích IV-.etapa Prachaticko
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Petr Herian JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	96029/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	**Silnice II/142 KÚ Netolice**

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	POCH v dané lokalitě vykazoval svod ochranného potenciálu APKO do země a tím oslaboval protikorozní ochranu hlavního vodovodního řadu. Proto bylo třeba upravit čela chráničky vodotěsně a nevodivě. Znovu byl osazen a napojen měřící objekt KAO.
Cena změny :	187 855,55
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
MIVET, s.r.o.	**Petr Praus**	16.01.2020	MIVET s.r.o. Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle IČ: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 627 Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz
Projektant	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
Petr Herian	**Petr Herian**	16.01.2020	
AD	**Jméno**	**Datum**	**Podpis**
		16.01.2020	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČO 21 117 DIČ CZ46021117
Objednatel :	Jméno	**Datum**	**Podpis**
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	16.01.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 POCH4-MS Podchod pd silnicí II/142 KÚ Netolice

Stavba:

96029 Oprava - zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích IV.etapa - Prachaticko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**187 885,55**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				171 785,55
	D	1	Zemní práce				114 105,55
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	56,56	2 714,88
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,000	35,44	212,64
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (lt. do 20cm)	m3	48,000	25,00	1 200,00
	VV		manipulační pruh včetně výkopu jámy				
	VV		(6,00*15,00+10,00*15,00)*0,20		48,000		
	VV		Součet		48,000		
4	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	131,160	374,40	49 106,30
	VV		čelo chráničky				
	VV		4,00*4,00*3,36+4,00*5,00*3,87		131,160		
	VV		Součet		131,160		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	65,580	18,40	1 206,67
	VV		131,16*0,50		65,580		
	VV		Součet		65,580		
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	123,420	148,00	18 266,16
	VV		4,00*4*3,36		53,760		
	VV		(4,00+5,00)*2*3,87		69,660		
	VV		Součet		123,420		
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	123,420	74,24	9 162,70
8	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	123,420	116,80	14 415,46
9	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	131,160	33,40	4 380,74
10	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	240,000	56,00	13 440,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 680,00
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				29 940,00
11	K	930-1	Zaslepení čela chráničky	soubor	2,000	4 260,00	8 520,00
	P		*Poznámka k položce:* *zdivo Ytong na PU pěnu, lak hydroizolační, zaizolování izolačním pásem*				
12	K	930-2	Měřící body s připojením kabelůCYKY 2x4mm dl.2x5 m	soubor	1,000	2 360,00	2 360,00
	P		*Poznámka k položce:* *kabel CYKY aluminotermicky přivařit na vodovodní potrubí*				
13	K	930-3	Zpětné osazení KAO POCH	soubor	1,000	19 060,00	19 060,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *včetně zapojení na svorkovnici*				
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				15 740,00
14	K	970-1	Demontáž stávajícího měřícího objektu KAO POCH-B	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
15	K	970-2	Odstranění návarků na potrubí	kus	2,000	320,00	640,00
16	K	970-3	Odříznutí a demontáž čela chráničky d 820 mm	kus	2,000	6 800,00	13 600,00
	P		*Poznámka k položce:* *včetně zákonné likvidace*				
	D	998	Přesun hmot				12 000,00
17	K	998-1	Přesun hmot a doprava	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 100,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00
18	K	012002000	Geodetické práce - zaměření skutečného stavu dle směrnice JVS	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				6 100,00
19	K	091003002	Dočasné dopravní značení zřízení, pronájem, odstranění	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
20	K	091504000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
	P		*Poznámka k položce:* *1x před zahájením stavby* *průběžně během stavebních prací* *1x po dokončení stavby*				