Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 201207101/0828/12/VHSaDS
uzavřené dne 11. 9. 2012
(dále jako „Dodatek č. 1")

Smluvní strany

Objednatel: **Město Klobouky u Brna**
nám. Míru 169/1
jednající: Ing. Zdeňkem Lobpreisem, starostou
IČ: 00283258
Tel.: 519361571
(dále jako „objednatel")

Zhotovitel: **Účastníci sdružení: „Sdružení pro přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna"**
Vedoucí účastník sdružení:
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
jednající: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva
ve věcech technických: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu VHS a DS
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 63706641/0100
IČ: 25322257 DIČ: CZ25322257
Tel.: 548129111 Fax: 548129390

Účastník sdružení:
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4295
jednající: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

(dále jako „zhotovitel" nebo „dodavatel")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 z důvodu provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) specifikovaných položkovým rozpočtem, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (ve Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele: 201207101/0828/12/VHSaDS uzavřené dne 11. 9. 2012 – dále jen Smlouva o dílo), jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Tyto práce nemohou být přitom technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu veřejné zakázky a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.
Smluvní strany se také dohodly na zúžení rozsahu díla – neprovedení některých prací (méněpráce), které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (ve Smlouvě o dílo a položkovém rozpočtu zhotovitele).

Současně také smluvní strany dohodly úpravu Smlouvy o dílo (Ceny díla) v závislosti na změně předpisů upravujících výši sazby DPH.

1. Předmět smlouvy

1.1. Smluvní strany se proto dohodly, že předmět díla, jak byl specifikován v článku 1 Smlouvy o dílo, se mění tak, že sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající v úpravách, doplněních a změnách (vícepráce) a zužuje o některé neprovedené práce (méněpráce). Změna předmětu díla (vícepráce a méněpráce) je specifikována v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a ve kterém jsou jednotlivé položky přesně definovány.

1.2. Položkový rozpočet vznikl oceněním slepého rozpočtu (výkazu výměr), který byl přílohou zadávací dokumentace jednacího řízení bez uveřejnění a který odpovídá výkazu výměr veřejné zakázky, a projektové dokumentace „Příjezdové komunikace k IDS – IO 05 Rekonstrukce kanalizace, IO 06 Rekonstrukce vodovodu, IO 07 Přeložka plynu (STL, NTL), IO 10 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch, IO 11 Přeložka vody u AN, SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, SO 02 Komunikace zpevněné plochy, SO 02 – Bourací práce, SO 03 Opěrné zdi, SO 03 Opěrné zídky, SO 04 Bourací práce, SO 16 Příjezdové komunikace“.

2. Termíny a místo plnění

1.3. Dodavatel se zavazuje provést práce dle Dodatku č. 1 v termínech platných pro celé dílo podle SoD.

1.4. Místo plnění: k.ú. Klobouky u Brna.

1.5. Zhotovitel akceptuje časový, věcný a finanční postup prováděných prací v souladu s operativními požadavky a změnami stanovenými objednatelem v souladu s postupným (i změněným) uvolňováním finančních prostředků.

3. Cena díla

1.6. Cena víceprací, které jsou předmětem Dodatku č. 1 činí:

bez DPH:	5 450 289 Kč,
DPH (21%):	1 144 560,69 Kč,
cena s DPH	6 594 849,69 Kč.

Cena méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 1 činí:

bez DPH:	- 1 832 522 Kč,
DPH (21%):	- 384 829,62 Kč,
cena s DPH	- 2 217 351,62 Kč.

1.7. Cena víceprací a méněprací (dále jen „Cena“) byla stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit. Cenu v době realizace je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

1.8. Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci prací vymezených v tomto Dodatku č. 1. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

1.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení prací, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní

značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

1.10. Cena je zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. Za soulad rozpočtu se zadávací dokumentací odpovídá dodavatel. V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci prací, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS, případně RTS.

Odstavec 3.2. článku 3. Cena díla smlouvy o dílo se mění tak, že **nově zní**:

3.2 Celková cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky dodavatele, a činí:

	33 537 653 Kč bez DPH,
21 % DPH ve výši	7 042 907,13 Kč,
celkem	40 580 560,13 Kč vč. DPH.

4. Platební podmínky

Odstavec 4.3. článku 4. Platební podmínky smlouvy o dílo se mění tak, že **nově zní:**

4.3. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je datum vystavení faktury.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele
- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace stavby – samostatná příloha Dodatku č. 1
- Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb.

5.3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5.4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená se řídí českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

5.5. Veškeré informace zjištěné při přípravě a plnění (zejména osobní údaje) jsou považovány za důvěrné a smluvní strany se zavazují udržovat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Při porušení této povinnosti má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody.

5.6. Tento Dodatek č.1nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5.7. Smluvní strany po řádném přečtení Dodatku č.1 shodně prohlašují, že písemné vyhotovení se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho jej podepisují.

Tento Dodatek č.1 byl schválen příslušným orgánem města dne 31.1.2013 číslo usnesení 17/13/16ZM nadpoloviční většinou hlasů členů tohoto orgánu obce.

V Brně dne 31.1.2013
Za objednatele:

Ing. Zdeněk Lobpreis, starosta
Město Klobouky u Brna

V Brně dne 31.1.2013
Za zhotovitele:

IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

IMOS holding, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva
IMOS holding, a.s.