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Tyto obchodni podminky definuji zakladni pravidla a principy obchodniho
vztahu mezi zadavatelem verejné zakazky a vybranym zhotovitelem. Obchodni
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zvlastni ujednani vztahujici se ke specifikiim konkrétni stavby jsou obsahem
smlouvy o dilo, jejiz ustanoveni maji prednost pred témito obchodnimi
podminkami.
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1. POJMY

1 Pojmy obchodnich podminek

©®

V ramci obchodnich podminek jsou pouzita oznaceni a ndzvy obvyklé v procesu
vystavby. Pro jednoznaénost pouzitych pojmu se pod jednotlivymi pojmy rozumi:
Dodatecnymi stavebnimi pracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které
vznikly pfi zhotovovani stavby v disledku nepfedvidatelnych objektivnich
okolnosti, které nezavinil ani nezpusobil objednatel a jejichz provedeni je pro
zhotoveni stavby nezbytné nebo je od sjednanych stavebnich praci nelze
technicky nebo ekonomicky oddélit.

Harmonogramem dokument, ktery vyjadfuje pribéh zhotovovani stavby v Case,
kde na vécné ose jsou definovany nejméné vSechny stavebni &i inZzenyrské
objekty nebo provozni soubory a rovnéz podstatné &innosti, jejichz spinéni je
povinnosti zhotovitele a na ¢asové ose je podrobnost definovana nejméné na
mésice.

Havarii stav predmétu plnéni, kdy v disledku jeho vad & nedodélkG hrozi
nebezpeli Skody velkého rozsahu (napf. zavazné poruchy ve stavebnich
konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poruchy provozu, rozvodu medii, atd.)
nebo ohrozuje zdravi €i Zivoty osob nebo majetek.

Koordinatorem bezpecénosti prace osoba s odbornou zpusobilosti, zajistujici
pro objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnoceni a prevenci rizik mozného
ohroZeni zivota nebo zdravi pracovniku na stavenisti.

Lhatou pro dokoncéeni dila (stavebnich praci) doba mezi terminem zahgjeni
praci a dnem, kdy objednatel podepiSe protokol o odevzdani a prevzeti dila.
Ménépracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro
zhotoveni stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami
nebo sluzbami a jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve
sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.
Nedodélkem nedokonené nebo neprovedené stavebni prace, dodavky nebo
sluzby proti rozsahu stanovenému pfislusnou dokumentaci nebo smlouvou
Objednatelem osoba oznacena ve smlouvé jako objednatel.

Ostatnimi naklady jsou naklady spojené s plnénim povinnosti zhotovitele
neuvedené v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb jednotlivych
stavebnich objektl, inZenyrskych objektt nebo provoznich soubord ani v soupisu
vedlejSich ndkladu. Ostatnimi ndklady jsou zejména néklady na vyhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, naklady na geodetické zaméreni
dokonceného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu a dalSi
naklad vyplyvajici z obchodnich podminek

Polozkovym rozpocétem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb se
specifikaci jednotkovych cen stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové
ceny za stanovené mnozstvi mérnych jednotek véetné vSech soudtd a
mezisouctu, které byly soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb definovany.
Provoznim souborem funkéné ucelena ¢ast technologické ¢asti stavby, tvorena
souhrnem technologickych strojd a zafizeni, ktera vykonava uceleny
technologicky proces.

Prislusnou dokumentaci se rozumi projektova dokumentace pro provadéni
stavby nebo jina dokumentace urcujici stavbu v technickych, ekonomickych a
architektonickych podrobnostech, které jednoznacné vymezuji pfedmét verejné
zakazky, jeho hmotové, materidlové, stavebné-technické, technologicke,
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dispozi¢ni a provozni vlastnosti, vzhled a umoznujici sestavit podrobny soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Smlouvou dokument podepsany opravnénymi zastupci objednatele a
zhotovitele, v némz jsou obsazeny v8echny podstatné nélezitosti podle zvlastniho
pravniho pfedpisu, v€etné vSech jeho pfiloh, jakoz i vesSkeré jeho zmény a
dodatky, které budou uzavieny v souladu s ustanovenimi smlouvy.

Smluvni stranou osoba objednatele nebo osoba zhotovitele

Soupisem provedenych praci podrobny popis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb odpovidajici soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery definuje
rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb provedenych na stavbé za pfislusné
¢asové obdobi (obvykle kalendaini mésic).

Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb podrobny popis vSech
stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb nezbytnych k Uplnému zhotoveni stavby,
v€etné popisu dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k pInéni pozadavki
objednatele s vymezenym rozsahem druhu, kvality a kvantity pozadovanych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Terminem zahajeni praci den, vnémz dojde k protokolarnimu pfedani a
prevzeti stavenisté mezi objednatelem a zhotovitelem — datum, stanovené ve
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po pFevzeti stavenisté
zahdji na tomto stavenisti stavebni prace.

Stavenistém prostory a plochy uréené v pfislusné dokumentaci a
v pravomocném Uzemnim rozhodnuti pro provadéni stavby, které zhotovitel
pouzije pro realizaci stavby a pro umisténi zafizeni stavenisté.

Zarizenim stavenisté docasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni
stavby slouzi provoznim a socialnim uceldm ucastnikd vystavby. Pro tyto Gcely
mohou byt vyuzivany téz objekty a zafizeni, které jsou budovany jako soucast
stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenému vyuziti, pokud se
tak smluvni strany dohodnou.

Vicepracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro
zhotoveni stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle smlouvy a ani jejich cena
neni zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedeni.

Vykazem vymér matematicky a verbalni popis zplsobu stanoveni mnozstvi
pozadovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s uvedenim postupu vypoctu
a s odkazem na konkrétni vykresovou ¢ast prislusné dokumentace.

Vadou odchylka v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech pfedmétu plnéni ¢i
jeho Casti, proti podminkdm stanovenym pfisluSnou dokumentaci, smlouvou
nebo technickymi normami ¢i obecné zavaznymi predpisy.

Technickym dozorem osoba zajiStujici pro objednatele odbornou kontrolni
¢innost pfi pfipravé, zhotovovani a dokoncéeni stavby.

Termin dokonéeni den, ve kterém zhotovitel doruci pisemné objednateli sdéleni,
Ze stavebni prace a veSkeré dalSi ¢innosti na dile ukon€il a ze je dilo pfipraveno
k pfedani a prevzeti.

Termin predani a prevzeti den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
protokolu o Uspé&Sném predani a prevzeti dila.

Poddodavatelem osoba, kier4 na vefejné zakazce bude fyzicky plnit urcité
stavebni prace nebo sluzby.

VedlejSimi naklady jsou naklady nezbytné pro zhotoveni stavby, spole¢né pro celou
stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebnich praci jednotlivych stavebnich objekt(,
inzenyrskych objektl, nebo provoznich soubor(, jejichz predmétem jsou zejména
pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené
vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi
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omezenimi, pokud jsou objednatelem poZadovany, pfipadné pokud vyplyvaji z pfislusné
dokumentace.

Technologickym zafizenim soubor strojnich zafizeni, zabezpecujicich dil&i
technologicky proces, ktery mize byt vyrobni (vysledkem procesu je urcity
vyrobek), pomocny vyrobni (vysledek procesu nevchazi hmotné do vyrobku,
napf. vyroba energii) nebo obsluzny vyrobni (z hlediska vlastniho vyrobniho
procesu nevyrobni, napf. doprava, kontrola jakosti). Dale jsou to zafizeni
zajistujicich specialni nevyrobni procesy (napf. zafizeni pro zdravotnictvi,
Skolstvi, laboratofe, opravny) a doplrikové procesy (napf. rozvod kapalin a plynd,
rozvod elektrické energie).

Zhotovitelem osoba oznacend v zahlavi smlouvy o dilo jako zhotovitel.

2. VZAJEMNY STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1.
2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

Vzajemny styk mezi objednatelem a zhotovitelem

Pisemnosti touto smlouvou predpokladané (napf. zmény odpovédnych osob,
navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rizné vyzvy k plnéni Ci
placeni) budou druhé smiluvni strané zasilany:

pisemné a predavany osobné (proti potvrzeni), poslany doporuenou postou
nebo kuryrem (proti potvrzeni), pfipadné elektronickou postou,

doruceny, zaslany nebo pfeneseny na adresu druhé smluvni strany uvedenou ve
smlouvé. Pokud néktera ze smluvnich stran oznami zménu své adresy, budou
pisemnosti od obdrzeni této zmény doru€ovany na tuto novou adresu,

pro vzajemnou komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zalezitosti stavby Ize
pouzit i stavebni denik.

Vyzaduje-li pisemnost po nékteré ze smluvnich stran schvéleni, potvrzeni Ci
souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnuti vyzadovaného Ukonu bez objektivni
priciny zadrzovano nebo zpozdovano.

Nebude-li na adrese definované smlouvou zasilka pfevzata druhou smluvni
stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v UloZni dobé a drzitel poStovni
licence zésilku vrati zpét, bude za Uspésné doru€eni, se vSemi pravnimi
dusledky, povazovan treti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.
Jakékoliv pisemnosti nenazvané dodatek ke smlouvé, se nepovazuji za zménu
smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3.  PREDMET DiLA

w w
o

3.1.2.

Rozsah predmétu dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby nebo provedeni stavebnich praci (dale také
predmét plnéni &i dilo). Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné
provedeni v8ech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek
potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro Ffadné dokonceni dila, déale
provedeni vSech €innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,
bezpecnostni opatifeni apod.) v€etné koordinacni a kompleta¢ni Cinnosti celé
stavby.

Rozsah pfedmétu pInéni (dale také dilo) je vymezen smlouvou.
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VyZaduji-li to potfeby zhotovitele, zajisti zhotovitel rozpracovani dokumentace pro
provadéni stavby do stupné vyrobni dokumentace vrozsahu dle potfeb
zhotovitele. Zhotovitelem rozpracovana dokumentace musi byt odsouhlasena
objednatelem a generalnim projektantem a musi umozhovat objednateli
kontrolovat pouzité pracovni postupy a pomocné konstrukce.

Objednatel si souasné vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele k pfedlozeni vyrobku
PSV, pfipadné jejich vzorkd (materialy, uzité profily vypIni otvord, povrchové
Upravy, vyrobky zdravotechniky...) k odsouhlaseni pfed jejich zabudovanim do
stavby.

Soucasti zhotoveni stavby je i vyhotoveni dokumentace skute€ného provedeni
stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitosti tak i geodetické
zaméreni dokonceného dila.

Vedle vSech definovanych €innosti patfi do zhotoveni stavby i nasledujici prace a
¢innosti:

zajisténi vyty€eni veskerych inZzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
béhem vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcum,

zajisténi vSech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni a dokon&eni
dila,

vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi,

projednani a zajisténi pfipadného zvladtniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch v€etné uhrady vymérfenych poplatkd a najemného,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni,

zajisténi a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN nebo predepsanych
projektovou dokumentaci (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému
dilu v€etné pofizeni protokold),

zajisténi atestd a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci (i
dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., prohladeni o shodé) a revizi veskerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zdvad,

zajidténi vSech ostatnich nezbytnych zkoudek, atestl a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a
predepsanych technickych parametra dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrskeé sité,
odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku vcetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné neékterych dalSich z&konu, ve znéni
pozdéjSich predpisu,

uvedeni v8ech povrchu dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.).

Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje zhotovitel jako soucast
dodavky stavby.

Dokumentace skute€ného provedeni stavby bude pfedana objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednou v digitdlni podobé ve
formatech pdf a dwg.

Dokumentace skute€ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:
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Do projektové dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektl a
provoznich souborl budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doSlo
v prabéhu zhotoveni dila.

Ty Casti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo
k Zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén®,

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele
U vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provadéni stavby bude pfiloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmeény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko,

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni
stavebnim Ufadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vSech svych &astech
vyrazné oznacdena ,dokumentace skuteCného provedeni“ a bude opatfena
razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s
autorizaci. V pfipadé pfipominek stavebniho Gfadu v ramci schvalovaciho fizeni
zhotovitel doplni, event. pfepracuje bezuplatné dotCenou ¢&ast dokumentace
skute¢ného provedeni.

Geodetické zaméreni dila

Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéreno
opravnénym zemémeéfiCskym inzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu a bude prfedano objednateli tfikrat v grafické a jedenkrat v
digitalni podobé.

Soucasti tohoto zaméreni jsou:

Geodetické zaméreni skute€ného provedeni dila.

Geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti.

Doklady o vyty€eni stavby.

Predani pfislusné dokumentace

Objednatel predal zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci v ramci zadavaciho fizeni,
na jehoz zakladé je sjednana smlouva. Objednatel specifikuje tuto pfislusnou
dokumentaci ve smlouvé a je povinen na pozadani zhotovitele pfedat zhotoviteli
dal§i 2 vyhotoveni této pfislusné dokumentace (bez soupisu stavebnich praci)
nejpozdéji do 10 dnl ode dne podpisu smlouvy.

Je-li pfisluSnou dokumentaci ¢lenéna stavba na stavebni objekty, inzenyrské
objekty nebo provozni soubory, je jejich vy€et uveden ve smlouvé.

TERMINY A LHUTY PLNENI

41.
4.1.1.

4.1.2.

Termin zahdjeni stavebnich praci

Terminem zahgjeni stavebnich praci se rozumi den, vnémZ dojde
k protokolarnimu pfedani a prevzeti staveniSst€ mezi objednatelem a
zhotovitelem.

Pokud zhotovitel stavebni prace na dile fyzicky nezahaji ani ve lhuté do 14 dnu
ode dne, kdy mél prace na dile zahdjit, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.
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4.2. Lhuta pro dokonéeni stavebnich praci

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit vesSkeré prace &i dodavky na dile ve Ihaté
stanovené smlouvou.

4.2.2. Lhdta pro dokonéeni dila je zavisla na fadném a v€asném splnéni soucinnosti
objednatele dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s
poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim
zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se Ihita pro
dokonc&eni pfedmétu pIinéni o dobu shodnou s prodlenim objednatele v plnéni
jeho soucinnosti. O tomto prodlouzeni Ihty pro dokon&eni predmétu pinéni bude
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé.

4.2.3. Prodleni zhotovitele proti Ihaté pro dokonéeni dila delsi jak 60 dnG se povazuje
za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, ze prodleni zhotovitele
nevzniklo z divodd na strané objednatele.

4.3. Harmonogram provadéni praci.

4.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvé pfiloZit i harmonogram provadéni praci v€etné
predpokladaného finan¢niho plnéni po jednotlivych mésicich, a to nejpozdéji do
15 dnd ode dne podpisu smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovany
v zadavacim fizeni v rdmci nabidky zhotovitele, stavaji se sou¢asti smlouvy.

4.3.2. Pfedmét pInéni a jeho jednotlivé soucasti budou provadény v souladu
s harmonogramem, ktery je pfilohou a nedilnou soucasti smlouvy nebo se ji
stane po jeho vyhotoveni.

4.3.3. Zhotovitel je povinen pribézné harmonogram aktualizovat, nejméné 1x za mésic,
a to podle skute€¢né provedenych praci. Aktualizovany harmonogram predlozi
zhotovitel na pozadani objednateli na kontrolnich dnech stavby.

4.4, Podminky pro zménu sjednanych termind &i Ihut

4.4.1. Pokud Zhotovitel zjisti, Ze pro fadné dokonceni dila je nezbytné prodlouzit Ihitu
pro dokonceni prfedmétu pinéni, pfedlozi svlj navrh na zménu lhaty pro
dokon¢eni dila technickému dozoru objednatele k projednéni.

4.4.2. Prodlouzeni Ihaty pro dokoneni dila je mozné jen v dusledku objektivné
nepredvidatelnych okolnosti, které nemaji svij ptivod v €innosti zhotovitele.

4.43. O pfipadném prodlouzeni Ihity pro dokon&eni dila musi byt sjednan pisemny
dodatek ke smlouvé, jinak je neplatné.

4.4.4. Viceprace C&i ménéprace, jejichz celkovy finanéni objem nepfesahne 10 %
z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy, nemaji vliv na délku lhaty pro dokon&eni
dila a pfedmét pInéni bude dokoncen ve sjednané Ihaté pro dokonceni dila.

4.4.5. Bézné klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, v némz se stavebni
prace provadi, nejsou davodem k prodlouzeni Ihaty pro dokonéeni dila.

5. CENA ZA DIiLO A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

5.1. VyS8e sjednané ceny

5.1.1 Cena za splnéni dila je definovana ve smlouvé.

5.2. Obsah ceny

5.2.1. Cena za splnéni dila je stanovena podle zhotovitelem ocenéného polozkového

rozpoctu, ktery je zpracovan na zakladé soupisu stavebnich praci, dodavek a
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sluzeb svykazem vymér predaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér.

Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k Fadnému
a v€asnému provedeni dila, v€etné vedlejSich a ostatnich nakladi ve smyslu
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. Sjednana cena obsahuje
i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi, a to az
do konce Ihuty pro dokon&eni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen se pred podpisem smlouvy o dilo seznamit se vSemi
okolnostmi a podminkami svého pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za
dilo. Vedkeré naklady zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze
smlouvy jsou ve formé ostatnich nakladd zahrnuty ve sjednané cené.

Doklady ur&ujici cenu za dilo

Cena je stanovena podle pfislusné dokumentace pfedané objednatelem
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb svykazem vymér, kitery byl soucasti pfedané prislusné
dokumentace.

Cena je doloZena polozkovymi rozpocty a zhotovitel ruci za to, ze tyto polozkové
rozpocty jsou v Uplném souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér predlozenym objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi
k prokazovani skute¢né provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni
fakturaci) a dale pro stanoveni ceny pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.
Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny za dilo z divodu chyb
nebo nedostatkl v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem
nepresného nebo nelplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb.

Pokud se v budoucnu ukaze, Ze i pfes kontrolu objednatele v ramci zadavaciho
fizeni neobsahuje poloZkovy rozpocet veskeré polozky €i spravné pocty mérnych
jednotek popsané v soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pak plati, Zze
chybéjici polozky &i chybéjici mnozstvi mérnych jednotek je pfedmétem plnéni a
soucasti sjednané ceny v ramci jinych polozek poloZzkového rozpoctu zhotovitele.

Podminky pro zménu ceny za dilo

Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a muze byt zménéna pouze
z objektivnich a nepredvidatelnych duvodu, a to za nize uvedenych podminek:
pokud po podpisu smlouvy a pred uplynutim Ihity pro dokonéeni pfedmétu plnéni
dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné pfenesené danové povinnosti;
pokud se pfi provadéni predmétu plnéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly
v dobé sjednani smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a
tyto skute€nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Zpusob sjedndni zmény ceny (zménovy list)

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je
zhotovitel povinen sestavit zménovy list a vném popsat divody a okolnosti
vedouci Kk nutnosti zména sjednané ceny, provést vypocet navrhu zmeény
sjednané ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze v pripadé, kdy objednatel pisemné
odsouhlasi zménovy list a teprve poté, kdyz prob&hnou uUkony objednatele
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stanovené zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, pro zménu
zavazkl ze smlouvy a bude uzavien pfislusny dodatek smlouvy.

Jsou-li kuhradé sjednané ceny pouzity finanCni prostiedky poskytnuté
objednateli formou dotaci (zejména z finan¢nich prostfedkd Evropské unie), je
nezbytnou podminkou pro zménu sjednané ceny i souhlas s obsahem
zmeénoveého listu od poskytovatele finan¢nich prostredkd.

Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménépréce, je zhotovitel
povinen vypracovat zménovy list, vnémz uvede prfesny popis vicepraci a
ménépraci vCetné jejich odlvodnéni a jejich ocenéni a tento zménovy list
predlozit objednateli k odsouhlaseni (dale navrh). Sou¢asti zménového listu musi
byt i popis pficin, které vyvolaly potfebu vicepraci nebo ménépraci.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu vicepraci nebo ménépraci nejvySe podle
hodnot jednotkovych cen uvedenych v polozkovych rozpoctech zhotovitele.
Pokud viceprace v polozkovych rozpoctech obsazeny nejsou, pak budou takové
jednotlivé polozky ocenény maximalné jednotkovymi cenami dle uzité cenové
soustavy, v cenové Urovni odpovidajici obdobi realizace vicepraci, ponizené u
kazdé polozky indexem, ktery odpovidéd indexu vypoctenym z poméru celkové
ceny dila bez DPH nabidnuté zhotovitelem v zadavacim Fizeni a celkové ceny
dila oznacené v zadavacich podminkach jako predpokladana hodnota verejné
zakazky (bez DPH). V pfipadé, Ze celkovd cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem byla stejna nebo vy$Si nez predpokladana hodnota verejné zakazky
(bez DPH), pak budou jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenach dle uzité
cenové soustavy, v cenové urovni odpovidajici obdobi realizace vicepraci. V
oduvodnénych pfipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zménového listu nejpozdéji do 10-ti
dnd ode dne predloZeni navrhu zhotovitelem. To neplati, je-li k odsouhlaseni
zménové listu potfeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém pfipadé je
Ihdta pro vyjadreni objednatele nejméné 30 dnu.

Po splnéni vSech smluvenych podminek pro zménu sjednané ceny dohodnou
obé strany zménu sjednané ceny pisemné formou dodatku ke smlouvé.

PLATEBNI PODMINKY

Zalohy
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

Cena za dilo bude hrazena prabézné na zakladé darfovych dokladd (déle jen
Jfaktur®) vystavenych zhotovitelem 1x mésic¢né, pficemz datem zdanitelného
plnéni je posledni kalendaini den pfislusného mésice.

Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nésledujiciho
meésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym
ve smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5
pracovnich dnd ode dne jeho obdrZeni (nevyjadri-li se ve stanovené |haté, ma se
za to, Ze se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15 dne prislusného mésice. Nedilnou soucasti
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faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura
neuplna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoS$lo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i préace,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze
tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuaze zhotovitel
uplatiovat Zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoSlo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném Fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim ddvodd obou stran.
Dale se postupuije tak, jak je popsano v feSeni sporu.

Mésicni fakturaci bude uhrazena cena dila dle potvrzeného zjisStovaciho
protokolu minus 10 % pozastavka z této ceny. PrekroCi-li zhotovitel nékterou
fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze
¢ast faktury tak, aby Uhrada jim provedena dosahla v celkové vysSi pouze 90 % ze
sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury presahujici hodnotu 90 % ze sjednané
ceny nemUze zhotovitel uplatfiovat Zzadné majetkové sankce ani Urok z prodleni.
Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli po protokolarnim predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku véetné
predani pozadované dokladové ¢asti dila zhotovitelem.

Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky
nebranici uzivani dila, bude ¢astka uhrazena az po odstranéni posledniho z nich,
na zakladé vzajemného predavaciho protokolu o predani dila bez vad a
nedodélka.

Lhaty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd ode dne
nasledujiciho po dni odeslani faktury.

Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi,
musi byt jejich cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury
obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly Viceprace sjednany
a odsouhlaseny.

Nalezitosti danovych dokladu (faktur)

Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle zakona o DPH.

Jsou-li predmétem plnéni prace spadajici do rezimu pfenesené darové
povinnosti, musi byt faktura vystavena v souladu s ustanovenimi §92a - §92e
zakona o DPH. Faktura musi zaroven obsahovat sdéleni, Ze vySi dané je povinen
doplnit a pfiznat objednatel, tedy Ze je faktura vystavena v rezimu prenesené
dariové povinnosti.

Sazba DPH a vy$e DPH, popfipadé povinnosti spojené s pfenesenou darfovou
povinnosti budou uplatnény v souladu s platnou legislativou.

Jsou-li pfedmétem plnéni prace, na které se nevztahuje prenesena dariova
povinnost dle zakona o DPH, zhotovitel prohlasuje, ze:
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nemd v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle
smlouvy,

mu nejsou znamy skute¢nosti, nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni,
kdy nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém
postaveni nenachazi,

nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

Termin splnéni povinnosti zaplatit
Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna
¢astka pfipsana na ucet zhotovitele.

SMLUVNI POKUTY

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termina ¢i Ihit

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti sjednané |huté pro odevzdani a prevzeti
dila je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze sjednané
ceny dila bez DPH, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Pokud prodleni zhotovitele proti Ihaté pro odevzdani s pfevzeti dila pfesahne 30
kalendarnich dn(, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jesté dalsi smluvni
pokutu ve vySi 0,05% ze sjednané ceny dila bez DPH, a to za tficaty prvni a
kazdy dalSi i zapoc€aty den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi predani a
prevzeti dila

Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnd od terminu pfedani a prevzeti dila k
odstranovani vad ¢i nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1 000 K& za kazdy nedodélek Ci
vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednané Ih(té, a za kazdy den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zdpise o predani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu (viz protokol o pfedani a prevzeti) zaplati
objednateli smluvni pokutu 2 000 K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ih(té do
patnacti dnG ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrafovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
2 000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nastoupil pozdéji
nez ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2 000 K& za kazdou reklamovanou
vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, Z2e se jednd o vadu, ktera brani fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpe€i Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné vysi.
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Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu stanoveném touto smlouvou, pfip.
v terminu sjednaném dohodou smluvnich stran, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 5.000 K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Smluvni pokuta za porusovani predpist BOZP a PO

Jestlize dodavatel porusi povinnost v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi

praci nebo pozarni ochrany stanovenou pravnimi nebo jinymi pfedpisy anebo

sjednanou podle smlouvy a téchto podminek, ma objednatel pravo na smluvni

pokutu. VySe smluvnich pokut za jednotlivd poruSeni povinnosti v oblasti

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nebo pozarni ochrany je sjednéana takto:

a) nepouziti osobnich ochrannych pracovnich pomucek (napf. ochranné pfilby,
bezpecnostni vystrazné vesty, pracovni obuvi, bezpe€nostnich bryli apod.):
3 000 K¢

b) nepouZiti osobniho zajisténi pro prace ve vyskach: 20 000 K&

c) vykonavani €innosti bez prislusné odborné nebo zdravotni zpusobilosti:
20 000 K¢

d) poSkozeni nebo nenainstalovani bezpecnostnich prvka (napf. oploceni,
ohrazeni atd.): 5 000 K&

e) prechovavani alkoholu na stavenisti nebo pozitivni dechova zkouska:
20 000 K¢

f) za kazdé poruSeni jiné povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci nebo pozarni ochrany stanovené pravnimi nebo jinymi pfedpisy anebo
sjednané podle smlouvy a téchto podminek: 5 000 K&.

Urok z prodleni

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Zpusob vyuétovani smluvni pokuty

Smluvni pokutu ¢&i Urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani smluvni pokuty &i Uroku z prodleni opravnuje a zplsob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni.

Lhuta splatnosti smluvnich pokut
Strana povinna je povinna uhradit vyu¢tované smiuvni pokuty &i urok z prodleni
nejpozdéji do 14 dnl od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani.

Ostatni néleZitosti vztahujici se k smluvnim pokutam

Zaplacenim smluvni pokuty neni doten narok objednatele na nahradu Skody
zpUsobené mu poruSenim povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuje.
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STAVENISTE

8.2

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.4

8.4.1.

Pfedani a prevzeti stavenisté

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou cast)
prosté prav treti osoby nejpozdéji do deseti dnu po dni oboustranného podpisu
smlouvy o dilo, pokud se strany pisemné ve smlouvé nedohodnou jinak. Spinéni
terminu pfedani stavenisté je podstatnou nalezZitosti smlouvy, na niz je zavislé
spinéni Ihty pro dokonceni pfedmétu plnéni.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den predani staveni§t€ se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Stavajici podzemni inZzenyrské sité

Objednatel je povinen predat zhotoviteli veSkeré dostupné podklady o trasach
stavajicich znamych inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich
dotéenych provadénim dila v€etné pfipadnych zakresu.

Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich znamych inzZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich
dotéenych provadénim dila a zabezpedit vyty€eni vSech ostatnich inZzenyrskych
siti a tyto bud vhodnym zplsobem prelozit, nebo chranit tak, aby v pribéhu
provadéni dila nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcu nebo viastniku téchto
siti a nese veSkeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel
neodpovida za $kody na stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny
v podkladech objednatele.

Publicita stavby na stavenisti

Pokud se na uhradé dila podili vefejné prostfedky, zejména pak finanéni
prostfedky ze zdroju Evropské unie je zhotoviteli povinen v prostorach stavenisté
vybudovat a umistit prvky publicity podle podminek stanovenych poskytovatelem
dotace, které objednatel pfeda zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen prvky publicity umistit v prostordch stavenisté
bezprostfedné po terminu zahdjeni stavebnich praci, nejpozdéji vSak do 2 dnu
ode dne predani a prevzeti stavenisté.

Prvkem publicity se rozumi velkoplo$ny informacni panel (billboard, o rozméru
stanoveném podminkami poskytovatele dotace), na némz budou uvedeny i
povinné udaje podle podminek poskytovatele finan¢nich prostfedku (dotace).

Na velkoploSném informacnim panelu musi byt uveden rovnéz nazev stavby.
Povinné udaje a nazev stavby budou zabirat nejméné 25 % plochy panelu.
Velkoplo$ny informaéni panel musi byt zachovan po celou dobu pribéhu
provadéni stavby. Grafickd podoba velkoplosného informacniho panelu bude
v pfedstihu schvalena objednatelem.

Podminky publicity stavby stanovi smlouva. Pokud smlouva prvky publicity
nevymezuje, nestavaji se predmétem pInéni zhotovitele.

Vybudovéani a provoz zarfizeni stavenisté
Provozni, sociélni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady
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na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpelit samostatnd méfici mista na Uhradu jim
spotifebovanych energii a tyto uhradit.

Energie spotfebované provozem zafizeni stavenisté hradi objednateli zhotovitel a
ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Zhotovitel je povinen vramci objektd zafizeni staveni$té poskytnout osobam
vykonavajicim funkci technického dozoru odpovidajici provozni prostory a
zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi kontrole provadéni predmétu pinéni.
Neni-li smlouvou &i pfisluSnou dokumentaci stanoveno néco jiného, pak se za
odpovidajici provozni prostory a zafizeni povazuje samostatnd kancelar
vybavena béZznym skiifiovym ndbytkem, stoly a zidlemi a sumyvadlem a
dostateénym osvétlenim a vytapénim.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam vykonavajicim funkci technického dozoru
pouzivani socidlnich zafizeni, které zhotovitel vybudoval vramci zafizeni
stavenisté.

Uzivani stavenisté

Zhotovitel je povinen uZivat stavenis§té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim
pfedmétu plnéni a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni
predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje
zhotovitel a je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo
okolnich ploch. Pokud k této €innosti vyuzije vefejnych stokovych siti je povinen
tuto skute€nost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté poZzarni fad, poplachové
smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na
stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté
k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrariovat véechny druhy odpadu,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit,
aby odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo
stavenisté.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim Udaji o stavbé (zejména nazev stavby,
terminy provedeni a predpokladané naklady stavby) a Udaji o zhotoviteli,
objednateli a osobach vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné
reklamy ¢i identifikacni tabule (napf. poddodavatelt) Ize na stavenisti umistit
pouze se souhlasem objednatele.

Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.
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Podminky uzivani verejnych prostranstvi a komunikaci

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
objizdnym trasam nebo prekopim vefejnych ploch ¢ komunikaci zajistuje
zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim pfedmétu plnéni
bude tfeba umistit nebo pfemistit docasné ¢i trvalé dopravni znaeni podle
predpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel
dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v
souvislosti s prib&hem provadéni praci. Jakékoliv pokuty & nahrady Skod
vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i
vystup a vyjezd z néj.

Podminky bezpecnosti a hygieny a ochrany Zivotniho prostfedi na
stavenisti

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti vesSkera bezpecnostni opatfeni
a hygienicka opatfeni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to
v rozsahu a zpusobem stanovenym prislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté hasicimi prostiedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni§té pozarni fad, poplachové
smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na
stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i
vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji
do 15 dnli ode dne terminu pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou
jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni
vad a nedodélkl ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni staveniSté treti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel. Narok objednatele na sjednanou smluvni pokutu tim neni
dotcen.

STAVEBNI DENIK

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny
opravnénym osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym
do stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindl
stavebniho deniku je zhotovitel povinen predat objednateli po dokon&eni dila.
Prvni kopii obdrzi osoba vykondvajici funkci technického dozoru objednatele a
druhou kopii obdrzi zhotovitel.

Povinnost vest stavebni denik kon¢i nabytim pravni moci kolauda¢niho souhlasu.
V pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho
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souhlasu kon¢i povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni
nebo spinéni.

Povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti
pravni moci kolaudaéniho souhlasu ma objednatel.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat veSkeré skute€nosti
rozhodné pro provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat udaje podle pfilohy &.
9 k vyhlasce 499/2006 Sb.

VSechny listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neoCekavanych udélosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro
dalSi postup stavby pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se
stane soucasti stavebniho deniku.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznama.
Veskeré okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten
den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru je
povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku u€inénych zhotovitelem
nejpozdéji do péti pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Zze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné
osoba vykonavajici funkci autorského dozoru nebo funkci koordinatora BOZP,
musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd,
jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé, ze v8echny zucastnéné osoby jsou vlastniky elektronického podpisu,
Ize stavebni denik vést elektronickou formou.

Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd ke smlouvé.

10.

KONTROLA A KONTROLNI DNY

10.1.
10.1.1.

10.2.
10.2.1.

Kontrola provadéni praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo prostfednictvim
technického dozoru. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zptsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poru$eni smlouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Kontrolni dny

Pro Gcely kontroly prubéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly. Objednatel je povinen
oznamit konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dni pred jeho konanim,

Strdanka 16 z 34

SOD — OP: Sternberk — revitalizace pfednddrazniho prostoru



10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.
10.2.5.

10.2.6.

10.3.

10.3.1.
10.3.2.

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj ﬂ" PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program — ROZVOJ CR

pokud se na terminu kontrolniho dne nedohodly zuCastnéné strany na
pfedchozim jednani.

Kontrolnich dnd jsou povinni se zuc€astnit zdstupci objednatele vcetné osob
vykonavajicich funkci technického dozoru a pfipadné i autorského dozoru,
koordinatora BOZP a zastupci zhotovitele.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci,
kontrola ¢asového a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty
osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni
pripadnych napravnych opatfeni a ukold.

Vedenim kontrolnich dnd je povéren objednatel.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery pfeda nejpozdéji do
tfi pracovnich dnl ode dne konéni kontrolniho dne vSem zu&astnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Cetnost kontrolnich dni

Kontrolni den se uskute¢ni nejméné 1x v kalendafnim mésici

Objednatel ma pravo stanovit i vyssi €etnost kontrolnich dnll, pokud to vyZaduji
okolnosti stavby, zejména prodleni v pInéni zhotovitele, technologické navaznosti
v provadéni apod. Pokud objednatel rozhodne o €astéjSim konani kontrolnich
dnd, je zhotovitel povinen na tuto €etnost pfistoupit.

Kontrola zakrytych praci a konstrukci

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci Ci
konstrukci, které budou dal§im postupem stavebnich praci zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné pét dnu
pfed terminem, v némzZ budou predmétné prace zakryty (postaci zapis ve
stavebnim deniku).

Pokud se objednatel ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je
zhotovitel opravnén pfedmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li v tomto
pripadé objednatel dodatec¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese vesSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Kontrola €erpani vefejnych prostredkd

Zhotovitel je osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly
vsouladu s § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Jsou-li pro dhradu dila pouzity finanéni prostiedky Evropské unie je zhotovitel
povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici srealizaci dila ajeho
financovanim (zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, v platném znéni)
po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace, zaroven
vSak alespori do doby uplynuti tfi let od ukon&eni financujiciho programu dle ¢l.
88 a nasledujicich Narfizeni Rady (ES) 1083/2006, o obecnych ustanovenich o
Evropském fondu pro regiondlni rozvoj, Evropském socialnim fondu a Fondu
soudrznosti v pfipadé dokumentl a dokladl vztahujicich se k provadénému dilu,
pfiemz béh Ihity se zacne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku
poté, kdy byla provedena posledni platba za provedené prace. Pokud pro
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vybrané dokumenty a doklady stanovi ptedpisy Ceské republiky Ihdtu del$i nez
10 let, bude postupovano podle platnych narodnich predpisu.

10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, ze bude spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle §
2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
umozni poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi,
auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, NejvysSimu
kontrolnimu Ufadu, pfislusnému Finanénimu Ufadu a dalSim kontrolnim organam
pristup do objektd a na pozemky dotené stavbou a jeji realizaci a provést
kontrolu dokladd souvisejicich se stavbu vcetné dokladd souvisejicich
s prislusnym zadavacim fizenim.

11. TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Technicky dozor
1.1.1. Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho
jménem jedna a vydava pokyny smérfujici k fadnému a v€asnému dokonceni dila.

11.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanovi, se nazyva technicky dozor.

11.1.3. ldentifikace osoby, kterd vykonava technicky dozor je uvedena ve smlouvé nebo
v zapise ve stavebnim deniku.

11.2. Opravnéni technického dozoru

11.2.1. Technicky dozor jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti €i pokyny vuci
zhotoviteli ¢€i jinym Gc€astnikim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil
objednatel.

11.2.2. Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu smlouvy ani jejich casti.

Pokud maji rozhodnuti technického dozoru vliv na terminy plnéni &i sjednanou
cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o téchto
skute¢nost povinen neprodlené informovat objednatele.

11.2.3. Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, €asovou, financni a kvalitativni
stranku provadéni stavby a zucastfiuje se jako zastupce objednatele vSech
kontrol na provadéném dile.

11.2.4. Technicky dozor je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru
neprovadi dilo v souladu se smlouvou nebo obchodnimi podminkami, popfipadé
hrozi-li objednateli z provadéni nebezpeci Skody, i nejsou-li plnény jakékoliv
kvalitativni parametry stavby.

12. KOORDINATOR BEZPECNOSTI PRACE

12.1. Koordinator bezpeénosti prace

12.1.1. Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpecnosti prace pfi provadéni stavebnich
praci a pfi vykonu souvisejicich €innosti dila ustanovit odpovédnou osobu, které
jeho jménem jedna a vydava pokyny smérujici k dodrzovani bezpecnosti prace.

12.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanovi, se nazyva koordinator bezpecnosti
prace.
12.1.3. Identifikace osoby, kterd je pro vykon funkce koordinatora bezpec€nosti prace

ustanovena, je uvedena ve smlouvé nebo v zapise ve stavebnim deniku.
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Opravnéni koordinatora bezpe&nosti prace

Koordinator bezpec&nosti prace jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti Ci
pokyny vig¢i zhotoviteli €i jinym G€astnikim vystavby se chapou tak, jako by je
ucinil objednatel.

Koordinator bezpec&nosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a
pfipadnych dalSich ¢innosti zhotovitele ¢&i jeho poddodavateld z hlediska
provadéni v souladu s predpisy tykajicimi se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci a dale kontrolovat, zda zhotovitel ¢i jeho poddodavateld dodrzuji veskeré
pravni pfedpisy tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Koordinator bezpec€nosti prace ma pravo upozornit zhotovitele na nedostatky v
uplatiovani pozadavkid na bezpe€nost a ochranu zdravi pfipraci zjiSténé na
stavenisti a vyzadovat zjednani napravy;

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén stanovit pfiméfena opatfeni
k napravé a vyzadovat jejich splnéni,

Koordinator bezpeénosti prace neni opravnén schvalovat zménu smlouvy ani
jejich &asti. Pokud maji rozhodnuti koordinatora bezpecnosti prace vliv na
terminy plnéni &i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele nevhodné, je
zhotovitel o téchto skute€nost povinen neprodlené informovat objednatele.
Koordinator bezpecnosti prace se zuc€astriuje jako zastupce objednatele v§ech
kontrol na provadéném dile.

Koordinator bezpec€nosti prace je opravnén nafridit zastaveni praci, pokud je
podle jeho nazoru jejich provadénim ohroZena bezpe€nost a ochrana zdravi pfi
praci, popfipadé hrozi-li z provadéni praci nebezpeci Urazu.

Koordinator bezpec€nosti prace je opravnén provadét dalsi ¢innosti, pokud mu je
stanovi pravni predpis.

Povinnosti zhotovitele ve vztahu ke koordinatorovi bezpeénosti prace
Zhotovitel je povinen se pfed zahajenim stavebnich praci seznamit s planem
bezpecnosti prace,

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti
informovat koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil,

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi bezpecnosti prace soucinnost
potfebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a
provadéni stavby, zejména mu v€as predavat informace a podklady potfebné pro
zhotoveni planu bezpeénosti a jeho zmény.

Zhotovitel je povinen vzit v Gvahu podnéty a pokyny koordinatora bezpecnosti
prace.

13.

PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

Pokyny objednatele

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, technického dozoru a pfipadné
koordinatora BOZP, tykajici se realizace predmétu plnéni a upozornujici na
mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynu danych mu
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objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel, jako odborné zpusobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast
predané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila a
bez zbyte€ného odkladu upozornit objednatele na pfipadné zjisténé vady a
nedostatky a pfedat mu jejich soupis v€etné navrhu na jejich odstranéni a véetné
pripadnych navrhl dopadud na Ihaty a terminy &i sjednanou cenu.

PouZité materialy a vyrobky

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouveé neni vyslovné uvedeno, Ze nékteré véci opatfi objednatel.

Zhotovitel zavazuje a ru€i za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o
kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze k
realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a
prevzeti dila soubor certifikatd rozhodujicich materidld uzitych ke zhotoveni
stavby.

DodrZovani bezpec€nosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni pfedmétu plnéni dodrzeni veSkerych
bezpecnostnich opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni
ochrané zhotovované stavby, a to vrozsahu azpusobem stanovenym
pFislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zameéstnance pracujici na dile
vstupni 8koleni o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.
Zhotovitel je rovnéz povinen prabézné znalosti svych zaméstnancl o bezpecénosti
a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.
Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpec¢nosti a
ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavateld.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v8ech osob,
které se sjeho védomim zdrzuji na staveniSti a je povinen zabezpecit jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Jsou-li pfi provadéni dila vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni
zdravi, je zhotovitel povinen umistit na vhodnych mistech bezpec€nostni znacky a
znaceni a zavést signdly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s nimi své zaméstnance a své
poddodavatele.

Jestlize se pfi provadéni stavby vyskytuji na stavenisti nebo v misté provadéni
stavebnich praci rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelné, a dale bez
zbyte€ného odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, méfenim
zjiStovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylou¢eny nebo
alespofi omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru. PFi zjiStovani,
hodnoceni a pfijimani opatfeni k dodrzeni nejvysSich pfipustnych hodnot je
zhotovitel povinen postupovat podle pfislusného pravniho predpisu. Rizikovymi
faktory jsou zejména faktory fyzikalni (napfiklad hluk, vibrace), chemické
(napfiklad karcinogeny), biologické Ccinitele (napfiklad viry, bakterie, plisné),
prach, fyzicka zatéz, psychickd a zrakova z&téz a nepfiznivé mikroklimatické
podminky (napfiklad extrémni chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li vyskyt biologickych
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Cinitelt a pfekroceni nejvysSich pripustnych hodnot rizikovych faktord vyloudit, je
zhotovitel povinen omezovat jejich plasobeni technickymi, technologickymi a
jinymi opatfenimi, kterymi jsou zejména Uprava pracovnich podminek, doba
vykonu prace, zfizeni kontrolovanych pasem, pouzivani vhodnych osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd nebo poskytovani ochrannych napoja.
Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu provadéni dila vlastni dozor
a soustavnou kontrolu nad bezpec&nosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.
Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnosti opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile
(zejmeéna vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechand v uzivani vefejnosti
jako napf. podchody pod leSenim).

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektl a ploch a
pravidelné dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotéeny vlivem zhotovovani
stavby.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni
lékarské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpusobili k praci na dile.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich
s provadénim dila je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani
prislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Dodrzovéani zésad ochrany Zivotniho prostredi

Zhotovitel pfi provadéni dila provede vesSkera potfebna opatfeni, kiera zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici
ke stavenisti) a je povinen dodrZzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpist FesSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o v8ech druzich odpadu vzniklych z jeho
¢innosti a vést evidenci o zpUsobu jejich zneSkodnovani.

Dodrzovéani podminek rozhodnuti dotéenych organd a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzZet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim
téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.
Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze 8kodé nemohl zabranit ani v pfipadé
vynaloZeni veSkeré mozné péece, kterou na ném Ize spravedlivé poZzadovat.

Kvalifikace pracovnika zhotovitele

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavateld majici prisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Odpoveédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit $kodu

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou c¢innosti téch, ktefi pro né&j dilo
provadeji.
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13.7.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze

stroju, pristroj nebo jinych véci, které zhotovitel pouZzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

13.8. Archeologické nalezy

13.8.1. Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a vSechny dotéené organy
statni spravy Ci jiné dotéené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o
dal$im postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto
informaci obdrzel.

14. PODDODAVATELE

14.1. Podminky, za kterych je moZzné poveérit realizaci dila jinou osobu

14.1.1. Povéfit provadénim &asti pfedmétu plnéni poddodavatele je zhotovitel opravnén
pouze v pfipadech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabidce v ramci
zadavaciho Fizeni. V ostatnich pfipadech je zhotovitel opravnén povéfit
provedenim &asti predmétu plnéni poddodavatele jen se souhlasem objednatele.

14.1.2. Zhotovitel odpovida za €innost svych poddodavatell tak, jako by dilo provadél
sam.
14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni

vSech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo, a to pfiméfené
k povaze a rozsahu jejich poddodavky.

14.1.4. Pozada-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli Udaje o
vSech svych poddodavatelich, ktefi se provadéni predmétu plnéni podileji nebo
podileli.

14.2. Zména poddodavatele

14.2.1. Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim

fizeni kvalifikaci, je mozna pouze po pFedchozim schvéleni ze strany
objednatele, a to za prfedpokladu, Zze novy poddodavatel prokaze pred uzavienim
smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimalné
shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval pdvodni poddodavatel.

14.2.2. Objednatel schvéaleni nového poddodavatele pfi splnéni vSech smluvenych
podminek bez zavazného divodu neodepre.
14.2.3. Objednatel ma pravo odmitnout plnéni Casti pfedmétu plnéni poddodavatelem

v pfipadech, kdy zhotovitelem uvaZzovany poddodavatel prokazatelné v minulosti
poskytl objednateli vadné pinéni.

14.3. Vécné omezeni praci provadénych poddodavatelsky

14.3.1. Objednatel ma pravo ve smlouvé stanovit, Zze nékteré druhy praci nebo dodavek
nesmi byt provadény poddodavatelem, pokud si takové pravo vyhradil
v zadavacich podminkéach, na jejichz zakladé zhotovitel podal svoji nabidku.

14.3.2. Pokud objednatel tohoto svého prava vyuZije, je zhotovitel povinen provadét takto
stanovené prace nebo dodavky prostfednictvim osob, které jsou vuci nému
v pracovnépravnim vztahu.
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15.

KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

15.1.
15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.2.
15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

15.3.
15.3.1.

15.3.2.
15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

Kontrolni a zkuSebni plan stavby

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predlozit objednateli kontrolni
a zku$ebni plan zpracovany na podminky provadéného dila.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupl podle
kontrolniho a zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky postupu zhotovitele od
tohoto dokumentu pozadovat okamzitou napravu a v pfipadé vazného poruseni
povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a zku$ebnimu planu pozastavit provadéni
praci.

Veskeré zkousky a kontroly musi vykazovat kladny vysledek, jinak se ma za to,
Ze dilo neni provadéno v souladu se smlouvou.

Individuélni vyzkou$eni

Individualnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouSeni jednotlivych
elementl (napf. ventilatory, klapky, spinace apod.) v rozsahu nutném k provéreni
Uplnosti a spravnosti montaze. Jestlize podle smlouvy mé byt fadné provedeni
dila prokézano provedenim dohodnutych zkou$ek, povazuje se provedeni dila za
dokonc&ené teprve, kdyz tyto zkousky byly ispéSné provedeny.

Zhotovitel je povinen kindividudlnimu vyzkou$eni kazdého elementu pfizvat
objednatele, ktery ma pravo se kteréhokoliv individualniho vyzkouseni zuc¢astnit.
Soucasti individualniho vyzkouseni je rovnéz pfedani navodu k udrzbé a obsluze
zkouSeného elementu v Ceském jazyce a vyzaduje-li to povaha elementu, tak i
zaskoleni obsluhy.

Naklady individualniho vyzkousSeni hradi zhotovitel a jsou soucésti sjednané
ceny.

O datu provedeni a vysledku individualniho vyzkouSeni provede zhotovitel zapis
ve stavebnim deniku.

Komplexni vyzkou$eni

Je-li pfedmétem pInéni dle smlouvy i dodavka skupiny stroju &i zafizeni, které
pini samy o sobé& nebo ve spojeni s jinymi urcitou technologickou funkci, je
povinnosti zhotovitele provést po montazi vSech takto vzajemné souvisejicich
stroju nebo zafizeni jejich komplexni vyzkouSeni, kterym bude prokazano, ze
dodané stroje i zafizeni spole€né bezvadné funguji, vykazuje vlastnosti
definované projektovou dokumentaci a plni jako celek pfedepsanou funkci nebo
ucel.

Komplexni vyzkouSeni musi probéhnout po dobu nejméné 72 hodin.

Pfed zahajenim komplexniho vyzkouSeni je zhotovitel povinen vypracovat
protokol, ktery projedna s objednatelem a v némz budou definovana kritéria pro
posuzovani uspésnosti komplexniho vyzkouseni.

Zhotovitel je povinen ke komplexnimu vyzkouSeni stroju a zafizeni pfizvat
objednatele. O vysledku komplexniho vyzkouSeni pofizuje zhotovitel protokol,
ktery pfeda objednateli v ramci pfedani a prevzeti dila.

Objednatel je povinen obstarat na svij naklad suroviny, provozni materialy,
energie a jiné prostfedky podle povahy technologického zafizeni potiebné ke
komplexnimu vyzkouSeni a popfipadé téz pro pfipravu k nému. Kvalifikované
pracovniky, jejichz pfitomnost je nutnda pfi zkuSebnim provozu zajistuje
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zhotovitel, objednatel ma pravo pfizvat ke zkuSebnimu provozu i vlastni odborné
pracovniky.

Naklady komplexniho vyzkousSeni hradi s vyjimkou surovin, provoznich materialu,
energii a mezd pracovnikd objednatele zhotovitel. Pfipadna produkce ziskana
komplexnim vyzkou$enim nalezi objednateli.

Soucasti komplexniho vyzkou$eni je rovnéz predani navodu k udrzbé a obsluze
zkouSeného stroji a zafizeni v Ceském jazyce a vyzaduje-li to povaha stroje
nebo zafizeni, tak i zaSkoleni obsluhy.

Komplexni vyzkouSeni se povazuje za Uspésné, pokud po celou dobu zkou$eni
nebyla shledana zadna vada. V opa¢ném pfipadé komplexni zkouSeni pokracuje
az do doby dosazeni bezvadného stavu.

Kladny vysledek komplexniho vyzkouSeni je podstatnou podminkou zahajeni
zkusebniho provozu.

Zhotovitel hradi vesSkeré naklady komplexniho vyzkouSeni tehdy, pokud nebylo
Uspésné z pricin na jeho strané.

Zku$ebni provoz

ZkusSebni provoz technologického zafizeni provadi objednatel na pfevzatém dile
po Uspésném komplexnim vyzkouSeni zhotovitelem a za soucinnosti zhotovitele.
ZkuSebnim provozem se provéfuje, zda =zafizeni je za predpoklddanych
provoznich a vyrobnich podminek schopno dosahovat vykonl (parametri)
v kvalité a mnozstvi stanovenych v pfislusné dokumentaci.

Pfed zahajenim zku$ebniho provozu sjednaji smluvni strany dobu zahdjeni a
délku zkuSebniho provozu (neni-li stanovena smlouvou), jakoz i kritéria
vysledného hodnoceni, podminky, rozsah a technicky nutnou dobu uUcasti
zhotovitele.

Pokud zku8ebni provoz v dohodnuté Ihité neprokdze spinéni v projektové
dokumentaci stanovenych parametrd, smluvni strany sjednaji jeho prodlouzeni.
Naklady prodlouzeného zkuSebniho provozu hradi zhotovitel, pokud byl zkusebni
provoz neuspésny z pricin lezicich na jeho strané.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim zkuSebniho provozu pFedat objednatel
provozni fad na zkuSebni provoz.

Energie a provozni naplné pro zkuSebni provoz zajistuje a hradi objednatel.
Soucésti zkuSebniho provozu je i zaskoleni obsluhy objednatele.

16. PREDANI A PREVZETI DiLA

16.1.
16.1.1.

Organizace pfedani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 15 dnl pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdégji
do tfi dnd od terminu stanoveného zhotovitelem zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v
ném pokracovat.

Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizacéni zélezitosti pfedavaciho a
prejimaciho fizeni.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a pfipadné i autorského dozoru.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast
poklada za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).
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Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat na pozadani objednatele i
své poddodavatele.

Protokol 0 pfedani a prevzeti dila

O prubéhu pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis (protokol).
Povinnym obsahem protokolu jsou:

Udaje o zhotoviteli a objednateli

popis dila, které je predmétem predani a prevzeti

dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté

termin, od kterého pocina bézet zaru¢ni Ihata

prohlaSeni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti vady nebo nedodélky,
musi protokol obsahovat i:

soupis zjisténych vad a nedodélka

dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu
narovnani

dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za Ucelem odstranéni vad
nebo nedodélkd

V pfipadé, Ze objednatel odmitd dilo pfevzit, uvede v protokolu o pFedani
a prevzeti dila i dvody, pro které odmita dilo prevzit.

Vady a nedodélky

Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky,
které samy o0 sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

V protokolu o pfedani a pfevzeti uvede objednatel soupis téchto vad a nedodélkl
véetné zpusobu a terminu jejich odstranéni.

Nedojde-li mezi obéma stranami kdohodé o terminu odstranéni vad
a nedodélkd, pak plati, Zze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do
30 dnl ode dne predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky
i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na
odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni
zejména tyto doklady:

tfi vyhotoveni dokumentace skute€ného provedeni stavby a jedno vyhotoveni
v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg;

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald;

zapisy a vysledky predepsanych méfeni (napf., radon, CO apod.);

zapisy a vysledky o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach (napf. tlakové zkou$ky, revize elektroinstalace, plynu,
tlakové nadoby, kominy apod.);

zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci
seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce

stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci

geometricky plan skuteéného zamérfeni dila v pozadovaném rozsahu a poctu
vyhotoveni
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Nedolozi-li zhotovitel poZzadované doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a
schopné predani.

Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a prejimaciho fizeni
zejména tyto doklady:

Uzemni rozhodnuti;

stavebni povoleni v€etné dokladu o jeho nabyti pravni moci a v€etné vSech
pfipadnych zmén a dopliku

Tyto doklady slouZzi pfi pfedani a prevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény
podminky v nich obsazené.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim Fizeni pozadovat provedeni
dalSich dodate¢nych zkouSek v&etné zdlvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim
terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek v8ak neni davodem
k odmitnuti pfevzeti dila.

Publicita dokongené stavby

Pokud se na uhradé dila podili vefejné prostfedky, zejména pak finanéni
prostfedky ze zdroji Evropské unie je zhotoviteli povinen po dokon&eni
vybudovat a umistit prvky publicity podle podminek stanovenych poskytovatelem
dotace, které objednatel pfeda zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen umistit v prostordch stavby na viditelném misté stalou
informacni tabuli nejpozdéji v den pfedani a prevzeti dila

Stala informacni tabule (trvala pamétni deska) musi mit rozmér dle podminek
poskytovatele dotace. Pamétni deska musi byt z leSténého kamene a musi
obsahovat vSechny Udaje podle podminek stanovenych poskytovatelem dotace,
které objednatel pfeda zhotoviteli.

Na pamétni desce musi byt uveden nazev stavby. Povinné informace musi
zabirat nejméné 25 % plochy pamétni desky. V&e musi byt provedeno v &itelné a
viditelné formé tak, aby nebyl naruSen charakter stavby.

Kone¢nou podobu pamétni desky musi zhotovitel v pfedstihu nejméné 15 dni
pred terminem pfedani a prevzeti predlozit objednateli k odsouhlaseni.

Pamétni deska musi byt umisténa na mistech pfistupnych Siroké vefejnosti
(napf. v blizkosti pfijezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétni
umisténi a konkrétni obsah pamétni desky projedna zhotovitel s objednatelem.
Podminky publicity dokon¢ené stavby stanovi smlouva. Pokud smlouva prvky
publicity nevymezuje, nestavaji se predmétem pInéni zhotovitele.

Kolaudace

Zhotovitel je povinen se zucastnit kolaudacéniho fizeni, pokud jej pfizve stavebni
Ufad. V pfipadé, Ze se zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese veskeré
naklady na opakované kolaudaéni fizeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely kolaudaéniho Fizeni
nezbytnou soucinnost, zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fadnou
kolaudaci stavby

Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli kopii
kolaudaéniho souhlasu, pokud jsou v ném stanoveny povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kolauda¢niho souhlasu
ve |haté tam stanovené a nebyla-li Ihita stanovena tak nejpozdéji do tficeti dnd
ode dne doruceni kopie kolauda¢niho souhlasu.
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117.  ZA

RUKA ZA JAKOST DILA

17.1.
17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.2.

17.2.1.
17.2.2.
17.2.3.

17.2.4.

17.3.
17.3.1.

17.4.
17.4.1.

17.4.2.

17.4.2.1.
17.4.2.2.

17.4.2.3.

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za
vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpasobeny pouzitim
véci pfedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za
vady zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplGsobeny objednatelem nebo
vy§8i moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci & dodavek jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

Délka zaruéni [haty

Zarucni Ih(ta je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo pfevzit.

Zaru€ni IhGta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Po dobu opravy téch ¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
objednatele zhotovitelem opravovany, nebézi zarucni Ihata. Zaruéni Ihata
v téchto pfipadech bézi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonéeni
reklamacni opravy.

Vyiimky ze zaruky

Zarucni Ihata pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce I|haty poskytnuté
vyrobcem, nejmeéneé vSak v délce 24 mésica.

Zpusob uplatnéni reklamace

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu zhotovitele
uvedenou ve smlouvé. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se
projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat
napravu.

Pravo objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud objednatel neoznami vady
dila:

bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjisti,

bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je mél zjistit pfi vynalozeni odborné péce pfi
prohlidce pfi pfedani a prevzeti dila,

bez zbyte€ného odkladu poté, kdy mohly byt zji§tény pozdéji pfi vynaloZeni
odborné péce nejpozdéji vSak do konce zaruéni doby.
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Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za
v€as uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava €i neuznava. Pokud tak neucini, ma
se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v
jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 15
dnd ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznava Ci neuznava. Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihdta 15
dnd ode dne obdrzeni reklamace. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do
kterého terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji vSak do 15 dnl po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamaci
neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pripadech az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20 dnu
po obdrzeni reklamace objednatele je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné,
tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Zze se na ni
nevztahuje zaruéni Ihata resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila
objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu, v
souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je
zhotovitel povinen nastoupit a zahgjit odstraniovani vady (havarie) nejpozdéji do
48 hod po obdrzeni reklamace (oznameni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni
s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady

Lhuaty pro odstranéni reklamovanych vad

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé
o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt
odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne doruceni reklamace zhotoviteli.

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havérie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-
li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady
(havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 5 dnu ode dne
doruceni reklamace zhotoviteli.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.
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18.

VLASTNICTVi DILA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

18.1.

18.1.1.

18.2.

18.2.1.

Vlastnictvi dila
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

Nebezpeci Skody na dile
Nebezpedi Skody nese od pocatku zhotovitel, a to az do doby fadného predani a
prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

19.

ZAJISTENI ZAVAZKU ZHOTOVITELE

19.1.

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

19.2.

19.2.1.

19.2.2.

Zajisténi zavazkl zhotovitele po dobu realizace dila

Pokud smlouva stanovi, Ze =zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku
za fadné provedeni predmétu plnéni § 2029 a néasl. zédkona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v platném znéni, bude jeji vySe sjedndna ve smlouve.
Bankovni zaruka poskytnutéa zhotovitelem musi byt platna po dobu provadéni dila
az do predani dila bez vad a nedodélku, resp. v pfipadé prevzeti dila s vadami a
nedodélky, které nebrani uzivani dila, az do doby odstranéni v8ech vad a
nedodélku.

Z bankovni zaruky poskytnuté zhotovitelem musi vyplyvat pravo objednatele
Cerpat financni prostiedky v pfipadé, Ze béhem provadéni dila nesplni zhotovitel
své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne ze
smlouvy narok na smluvni pokutu. Vystavce neni opravnén vyminit si v zaruéni
listiné pravo uplatnéni namitek vaci veéfiteli. Pokud tomu tak neni, neodpovida
bankovni zaruka podminkam smlouvy.

Bankovni zaruku predlozi zhotovitel objednateli v originéle listiny nejpozdéji do 30
kalendafnich dnd ode dne podpisu smlouvy. Pokud zhotovitel sjednany original
zarucni listiny objednateli ve sjednané vysi a ve sjednané Ihaté nepredlozi, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vySi
odpovidajici poloviné ¢astky, na niz méla byt vystavena zaruéni listina. Zhotovitel
je povinen sjednanou a objednatelem vymahanou smluvni pokutu uhradit.

V Zadném okamziku v prdbéhu provadéni dila az do doby jeho Uplného predani
nesmi nastat situace, Ze by objednatel nedisponoval platnou bankovni zarukou.
Pokud zhotovitel podminku dle pfedchozi véty nedodrZi, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vySi odpovidajici poloviné
¢astky, na niz méla byt vystavena zaruéni listina. Zhotovitel je povinen sjednanou
a objednatelem vymahanou smluvni pokutu uhradit.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude zhotoviteli vracena (uvolnéna) do
30 dnu ode dne protokolarniho predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélka.

Zajisténi zavazkl zhotovitele po dobu zaruéni [hity

Pokud smlouva stanovi, Ze zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku § 2029
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, za Ffadné
plnéni zaruénich podminek, bude jeji vySe sjednana ve smlouvé.

Bankovni zaruka poskytnutd zhotovitelem musi byt platna po celou dobu
sjednané zarucni Ihaty.
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Z bankovni zaruky poskytnuté zhotovitelem musi vyplyvat pravo objednatele
Cerpat financni prostfedky v pfipadé, Ze béhem sjednané zaruéni lhaty zhotovitel
neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé objednatelem nebo v pfipadé,
kdy objednateli vznikne neplnénim zarucnich podminek ¢&i jinych smluvnich
povinnosti zhotovitelem narok na smluvni pokutu. Vystavce neni opravnén
vyminit si v zaruéni listiné pravo uplatnéni namitek vuci véfiteli. Pokud tomu tak
neni, neodpovida bankovni zaruka podminkdm smlouvy.

Bankovni zaruku pfedlozi zhotovitel objednateli v originale listiny nejpozdéji do 30
kalendarnich dnu ode dne oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila. Pokud zhotovitel sjednany original zarucni listiny objednateli ve sjednané
vySi a ve sjednané Ihaté nepredloZi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné ¢astky, na niz méla
byt vystavena zarucni listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem
vymahanou smluvni pokutu uhradit.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaru€nich podminek bude zhotoviteli vracena
(uvolnéna) do 30 dnl ode dne uplynuti zaruéni Ihaty.

20. POJISTENI DiLA

20.1.
20.1.1.

20.1.2.

20.1.2.1.
20.1.2.2.
20.1.2.3.
20.1.2.4.
20.1.2.5.

20.1.3.

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti Skodam zpisobenym
jeho cinnosti vEetné moznych Skod pracovniki zhotovitele, ato do vySe
stanovené ve smlouve.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu podnikatelské €innosti musi pokryvat
Skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni€enim nebo pohfeSovanim) a na zdravi
(Uurazem nebo nemoci):

zpusobené provozni ¢innosti zhotovitele,

zpUsobené vadnym vyrobkem,

vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami,

vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti,

vzniklé na vécech zaméstnancu.

VySe pojistné hodnoty je definovdna smlouvou. Pokud smlouva vySi pojistné
hodnoty nedefinuje ma se na mysli minimalni hodnota odpovidajici 20% nové
ceny, tedy hodnoty dila po jeho Uplném dokonceni.

Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti Skodam, které mohou
vzniknout v prubéhu zhotovovani stavby:

pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla,
jeho ¢asti nebo jeho nakladu,

zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zficenim skal nebo
zemin, sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo ndmrazy,
padem pojisténé véci, narazem,

padem stromu, stozaru a jinych predmétd,

vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim,
nesikovnosti, nepozornosti a nedbalosti,

kradezi.
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20.2.2. VySe pojistné hodnoty je definovdna smlouvou. Pokud smlouva vySi pojistné

hodnoty nedefinuje, ma se na mysli jeho nova cena, tedy hodnota dila po jeho
Uplném dokonceni.

20.3. Pojisténi zaméstnancu

20.3.1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své
odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych
zaméstnancu.

20.4. Pojisténi poddodavatelt

20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpecit pfed zahajenim poddodavatelskych praci, aby

shodné povinnosti souvisejici s pojisténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu
odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich poddodavky.

20.5. Doklady o pojisténi

20.5.1. Dokladem o pojisténi je platna a ucinna pojistnd smlouva, u niz zhotovitel Fadné a
v€as uhradil pojistné.

20.5.2. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani predlozit objednateli.

Nepredlozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi nejpozdéji do 10 kalendarnich dnu
ode dne vyzvy objednatele, opraviuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

20.6.1. PFi vzniku pojistné udalosti zabezpeluje veSkeré Ukony vuci svému pojistitel
zhotovitel.

20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech

20.6.3. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

21. VYSSi MOC

Definice vy88i moci

1.1.1. Za vy8Si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
zhotoviteli ani na objednateli a které ani zhotovitel ani objednatel nemohou
ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zzivelné pohromy apod.

21.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$8i moci

21.2.1. Pokud se provadéni pfedmétu plnéni za sjednanych podminek stane nemoznym
v disledku vzniku vyS$i moci, strana, kterd se bude chtit na vy§Si moc odvolat,
pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé
pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se divodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé
dnem doruceni oznameni.
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22.

ZMENA SMLOUVY

22.1.
22.1.1.
22.1.2.

22.1.3.

22.2.
22.2.1.

22.2.2.

Forma zmény smlouvy

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim
podle pofadového &isla dodatku smlouvy.

Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou
pisemného dodatku ke smlouve, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu
vyjadrit nejpozdéji do 15 dnl ode dne nasledujiciho po doru€eni navrhu dodatku
ke smlouvé.

Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici
na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Vzhledem ktomu, ze tyto obchodni podminky se vztahuji ke stavbam ¢i
stavebnim pracim, které byly ¢i jsou pfedmétem verejné zakazky ve smyslu
zadkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, neni objednatel
opravnén preveést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu, s vyjimkou vyhrazenych pfipadl podle § 100 citovaného zakona.

| 23.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

23.1.
23.1.1.

23.1.2.

23.2.
23.2.1.

23.2.2.

23.3.
23.3.1.

Ddvody opravriujici k odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou od smlouvy o dilo odstoupit pouze z davodi uvedenych
v zakoné, ve smlouvé o dilo a v téchto obchodnich podminkach.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran divody k odstoupeni je tato smluvni
strana povinna to bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a
vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Zpusob odstoupeni od smlouvy

Je-li duvodem k odstoupeni od smlouvy neplnéni smluvnich povinnosti jednou ze
smluvnich stran, je druha strana, ktera hodla od smlouvy odstoupit povinna
poskytnout druhé strané pfiméfenou Ihitu k napravé. Teprve poté, co smluvni
povinnost nebyla splnéna ni vtéto dodateéné poskytnuté Ihité je mozné od
smlouvy odstoupit.

Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy
vyplyvajicich je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané
s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt
dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho
bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

Den ucinnosti odstoupeni

Odstoupeni od smlouvy nastava okamzikem doruceni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé strané.
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Dusledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li néktera ze stran od smlouvy na zakladé ujednéni z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasleduijici:

zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym
je stanovena cena dila

zhotovitel provede finanéni vyc&isleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych
zaloh a zpracuje ,dil¢i kone€nou fakturu*

zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, pokud se strany
nedohodnou jinak

zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do
tfi dnu od obdrzeni vyzvani zahajit ,dilCi pfejimaci Fizeni*

po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy

v

strané veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, usly zisk, a
navic jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1 % z uzavfené ceny dila bez DPH.

24. RESENIi SPORU

24 1.
2411,

24.2.
24.2.1.

24.2.2.

PfisluSnost soudu

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfisluSnym soudem, pficemz
soudem mistné pfisluSsnym k rozhodnuti je soud ur€eny podle sidla objednatele.

Volba prava
Pravni vztahy, v€etné otazek platnosti a nasledkd neplatnosti se Fidi ¢eskym

pravem.

Ve vécech smlouvou ani obchodnimi podminkami vyslovné neupravenych se
bude smluvni vztah Fidit ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisu,

zejména zakona ¢&. 89/2012 Sb., obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a predpisy souvisejicimi.

Ve Sternberku, dne Ve Sternberku, dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Stanislav Orsag Bc. Oldfich Zatloukal
Starosta jednatel
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X Bc Digitalné

. podepsal Bc.
Oldfich Zatloukal ve Oldrich Zatloukal
jednatel OId”Ch Datum:

2020.10.21
Zatlouka 14:33:14 +02'00"

Digitalné
BC- podepsal Bc.
Ve Oldfrich Zatloukal
Oldfich < etove

2020.10.23
Zatlouka 11:16:09 +02'00
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