Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1i/2018 uzavřené dne 13. 3. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými, na zhotovení díla:

„Projektová dokumentace – Stavební úpravy objektu zázemí městského stadionu"

OBJEDNATEL:
Město Vracov IČ:
00285498
se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42 bankovní spojení:
č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s. zastoupené
starostou města Jaromírem Repíkem
jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301 jednající
ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel") **a**

ZHOTOVITEL: **T PROJEKT AED, s. r. o.**
se sídlem: Lanžhotská 3448/2, 6902 02 Břeclav
IČ: 04679199
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91392
bankovní spojení: KB 115-1769250257/0100 jednající ve věcech smluvních: Ing. Pavel Tuček jednající ve věcech technických: Ing. Pavel Tuček
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

Výše uvedené smluvní strany se z důvodu důsledků způsobených nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dnešního dne dohodli na dodatku č. 2, kterým se mění čl. 2 odst. 2.4. smlouvy z původního znění (v dodatku č. 2): „Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění v rozsahu přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., a bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 31. 3. 2020. Písemná výzva o zahájení prací na projektové dokumentaci byla objednatelem zaslána 1. 11. 2019. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a předáním objednateli."

Cl. 2 odst. 2.4. smlouvy nově zní takto:

2.4. „Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění v rozsahu přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., a bude zhotovena a předána objednateli v termínu do **31. 10. 2020**. Písemná výzva o zahájení prací na projektové dokumentaci byla objednatelem zaslána 1. 11. 2019. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a předáním objednateli."

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1i/2018 ze dne 13. 3. 2018.
Uzavření Dodatku č. 3 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 15. 10. 2020 usnesením č. 51 bod 13. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Ve Vracově, dne 20. 10. 2020

objednatel
Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
3

V Břeclavi, dne 20. 10. 2020

Ing. Pavel Tuček
jednatel T PROJEKT AED s. r. o.