Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1i/2018 uzavřené dne 13. 3. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými, na zhotovení díla:

„Projektová dokumentace – Stavební úpravy objektu zázemí městského stadionu“

OBJEDNATEL:
Město Vracov
IČ: 00285498
se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42
bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.
zastoupené starostou města Jaromírem Repíkem
jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301
jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel“)

a

ZHOTOVITEL: **T PROJEKT AED, s. r. o.**
se sídlem: Lanžhotská 3448/2, 6902 02 Břeclav
IČ: 04679199
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91392
bankovní spojení: KB 115-1769250257/0100
jednající ve věcech smluvních: Ing. Pavel Tuček
jednající ve věcech technických: Ing. Pavel Tuček

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodli na dodatku č. 4, kterým se vzhledem k řádně předanému dílu:

1) upravuje termín uvolnění pozastávky ve výši 10% z ceny díla vč. DPH uvedené v čl. 7 odst. 7.2 smlouvy z původního znění: „Faktury za realizaci předmětu díla dle čl. 1 budou uhrazeny do celkové výše 90% z ceny díla vč. DPH dle čl. 5.2. Pozastávka ve výši 10% z ceny díla vč. DPH bude uhrazena na základě písemné žádosti zhotovitele po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, max. však ve lhůtě po 24 měsíců od převzetí předmětu díla dle této smlouvy.“

Cl. 7 odst. 7.2. smlouvy nově zní takto:
„Faktury za realizaci předmětu díla dle čl. 1 budou uhrazeny do celkové výše 90% z ceny díla vč. DPH dle čl. 5.2. Pozastávka ve výši 10% z ceny díla vč. DPH, tj. ve výši 81.070 Kč vč. DPH, bude objednatelem uhrazena zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 4.“

2) upravuje čl. 10.8 smlouvy z původního znění: „Zhotovitel předmětu díla ručí za soulad PD a výkazu výměr. V případě, že v průběhu výběrového zřízení na zhotovitele stavby nebo kontrolou výkazu výměr bude zjištěn nesoulad, v jehož důsledku dojde k navýšení realizačních nákladů stavby o více než 5% dle rozpočtu dle ceníku RTS, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši pozastávky dle čl. 6, odst. 6.2. Tato částka nebude zhotoviteli vrácena, popř. bude o tuto částku snížena cena za výkon AD.“

Čl. 10 odst. 10.8. smlouvy nově zní takto:
„Zhotovitel předmětu díla ručí za soulad PD a výkazu výměr. V případě, že v průběhu výběrového zřízení na zhotovitele stavby nebo kontrolou výkazu výměr bude zjištěn nesoulad, v jehož důsledku dojde k navýšení realizačních nákladů stavby o více než 5% dle rozpočtu dle ceníku RTS, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši pozastávky dle čl. 7. odst. 7.2., popř. bude o tuto částku snížena cena za výkon AD, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“

Smluvní strany této smlouvy a jejích dodatků č. 1 – 4 prohlašují, že v ostatních ustanoveních tato smlouva nemění a tato zůstávají v platnosti, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 4 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1i/2018 ze dne 13. 3. 2018.
Uzavření Dodatku č. 4 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 8. 4. 2021 usnesením č. 63 bod 4. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Ve Vracově, dne _____

Jaromír Repík
Digitálně podepsal Jaromír Repík
Datum: 2021.04.14 10:39:35 +02'00'

_____
objednatel
Jaromír Repík
starosta města

V_____, dne _____

Ing. Pavel Tuček
Digitálně podepsal Ing. Pavel Tuček
Datum: 2021.04.13 16:29:24 +02'00'

_____
Ing. Pavel Tuček
jednatel T PROJEKT AED s. r. o.