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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

SMLOUVA O DILO

dle § 536 a n. zakona &. 513/1991 Sb., obchodnl zdkonlk, ve znéni pozdajsich predpisti

1.  SMLUVNI STRANY:

1.1. Objednatel . Stfednl primyslova §kola Otrokovice
Sidlo . {f. Tomasge Bati 1266, 765 02 Otfrokovice
Statutarn( organ : Mgr. Libor Basel, feditel $koly

Osoby cpravnéné jednat

a) ve vécech smiuvnich : Mgr. Libor Basel, feditel $koly

b) ve vécech technickych . Ing. Pavlina Kudlagkova, zastupkyné feditele pro TEU
Ic 1 00128198

DIC : CZ00128198

Bankovni tistav : KB Otrokovice

Cislo aétu 1 1037921/0100

Tel. : 577 925 303

E-mail : skola@spsotrokovice.cz

1.2, Zhotovitel : Prvni otrokovicka stavebni, a. s.

Sidlo : tf. Tomasge Bati 1677, 765 02 Otrokovice
Statutarni organ : Ing. Stanislav Zezulka, pfedseda pfedstavenstva
Kontaktni osoha : Ing. Stanislav Zezultka

IC | 64509745

DIC 1 CZ64509745

Bankovnl Ustav : Komerénl banka, a. s,

Cislo gty : 18-7011360257/0100

Tel. 877 925 077

E-mail ' pos@pos-otrokovice.cz

1.3. Objednatel je pravnickou osobou a prohladuje, 2e méa vedkera prava a zplsobilost k tomu, aby plnil
zavazky, vyplyvajicl z uzaviené smlouvy a ze neexistuji 24dné pravnl prekazky, které by branily &
omezovaly pInénl jeho zavazk(.

1.4. Zhotovitel je pravnickou osobou, zaloZzenou a existujlci podle pravnich predpistt Ceské republiky.
Zhotovite! timto prohladuje, Ze ma veskera préva a zpusobilost k tomu, aby splnil zavazky vyplyvajici
z uzaviene smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni pfekaZky, které by branily, & omezovaly pinénf jeho
zavazkil a Ze uzavienim smilouvy nedojde k porudeni Zadného obecnd zavazného predpisu. Zhotovitel
soucasné prohlasuje, Ze se dostatetnym zplsobem seznamil se zaméry objednatele ohledné pfipravy a
realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich télo smlouvy a Ze na zakladé tohoto zjisténi
pfistupuje k uzavienl pfedmétné smlouvy.

1.5. Pfedmét pinénl je financovan z Opera&niho programu Vzd&lavani pro konkurenceschopnost, nazev
projektu: ,Centra pfirodovédného a technického vzdélavani pro moderni vyuku 24k stfednich a zakladnich
8kol ve Zlinském kraji*, &islo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010.
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2.  PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DILA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zplisobem, v dobé a za podminek

sjednanych touto smicuvou dilo:

+SP8 Otrokovice — Centra vzdélavani - stavebni Gipravy®
(dale jen ,dllo")

Dilem se rozumi:

a) Kompletnl dodévka stavby — zhotoven! stavby specifikované touto smiouvou o dilo a projektovou

dokumentacl pfedanou zhotoviteli objednatelem

b} Dokumentace skutetného provedeni stavby

V ramci zhotovenl diia se zhotovitel zavazuje ovéfit a zkontrolovat viechny vstupni udaje a podklady

pFedlozené objednatelem a na jejich nedostatky upozornit.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo bude realizovano vuvedeném rozsahu, kvalité a s parametry

stanovenymi touto smiouvou, technickymi normami a polozkovym rozpodtem.

2.2. Zhotovenim stavby se rozumi tplné, funkZnl a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich

praci, véetné dodavek potfebnych materiall, vyrobkil, konstrukel, strojii a zatizen! nezbytnych pro
radneé dokonCeni provozuschopného dila, proveden! vdech &innostf souvisejicich s dodavkou
stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokongeni dila nezbytné. Zhotoveni
dila zahrnuje i

2.2.1. kompletadni a koordina&ni &innost pfi realizaci stavby;

2.2.2.zflzeni a odstranénl zafizeni staveni$té vietné napojeni na technickou infrastrukturu dle
stavebniho zékona a jeho provadécich pledpisdl a zékona & 308/2006 Sb. a provadécich
predpist k zakonu ¢£. 309/2006 Sb. zejména nafizeni vlady & 591/2006 Sb., a této smlouvy;

2.2.3.zgjisténl a provedeni vech opatfeni organiza&niho a stavebné technologického charakteru
potfebnych k fadnému provedeni dila;

2.2.4.uvedeni v8ech povrchl a konstrukcl dotéenych stavbou do plvodniho stavu pfed
dokonéenim stavby;

2.2.5.dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zboZi a materialu v mistd stavby ve vhodném
balenl a na vhodném misté:

2.2.6.0dvoz odpadil a obaill v souladu se zdkonem & 185/2001 Sb., o odpadech, a provadécimi
predpisy, uhrada poplatk( za likvidaci odpadu a doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a oballl
v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. pfi pfejimacim fizen(;

2.2.7.provadéni veskerych dodévek a pracl na stavbé vsouladu s platnymi pfedpisy a
s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku;

2.2.8.zajidténi bezpednosti a ochrany zdravi p¥i prici v souladu s platnymi pravnimi piedpisy,
zejména zékonlkem prace, zakonem &. 309/2006 Sb. a provadécimi pfedpisy;

2.2.9.pfi provadénl dila zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi dle platnych predpisi;

2.2.10. vedeni stavebniho deniku v rozsahu &1. 7 této smiouvy a pfedani jeho originalu objednateli
pfi protokolarnim pfedéani a pfevzet! dila. Stavebnl denlk bude vZdy na stavbé k dispozici
opravnénym zéstupcim G¢astnikl vystavby:

2211, mit po celou dobu stavby poji§téni odpovddnosti za $kodu zplsobenou tietl osobd

¢innostl zhotovitele;

2.2.12. provedeni veSkerych pfedepsanych zkoudek dila v&etnd vystaveni dokladl o jeiich
provedenl, pfipadné provedenl revizi a vypracovanl reviznich zprav dle pifsluinych pravnich
pfedpis(i a norem CSN;

2.2,13. dusledny uklid stavenista

2.2.14. ochrana stavajliciho vybavenl a zaffzen| pfed poskozenim a znigenim.
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2.3,

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadévaci dokumentaci vefejné zakazky, je2 predchazela uzavieni
této smlouvy, touto smlouvou, polozkovym rozpodtem a nabidkou zhotovitele, byla podéna
v ramci vybérového fizenl pfedchazejiciho uzavfeni této smiouvy.
Zhotovitel prohiaduje, Ze dilo lze provést v souladu s touto smiouvou tak, aby slouzilo svému
Ucelu a spliiovalo v8echny poZadavky na n&j kladené a otekavané. Zhotovitel také podrobné
prostudoval vykaz vymér a na zakladé toho pristoupil ke zpracovani nabfdky.
Objednatel je opravnén i v pribé&hu provadénl dila pozadovat zamény materialt a technologii oproti
plivodné& navrzenym a sjednanym materialiim a technologifm a zhotovitel je povinen na tyto zamény
pfistoupit. PoZadavek na zéménu materialli a technologii musi byt pfsemny. Zhotovitel m4 pravo na
Ghradu veskerych prokazateing zbyteZné vynaloZenych nékladfi, pokud jiz ptvodni material nebo
technologii zajistil.
Dokumentace skute&ného provedeni stavhy bude objednateli pfeddna vjednom vyhotoven
v tistené formé a 1x na CD v digitainl formé ve formatu PDF v souladu se zakonem &.183/2006 Sb. a
provadécimi pfedpisy, zejména vyhiadkou &. 499/2008 Sb. a piflohou &.7 k této vyhlasce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat vSechny zmény na stavbé, k nimz doslo v priibéhu zhotoven! dila.
Projektovou dokumentaci skutegného provedeni dila pfeda zhotovitel pfi pfedan a pfevzet! dila.
Zmény dila — ZMENOVY LIST

2.7.1.0bjednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v prib&hu realizace upravit rozsah,

nebo pfedmét dila, a to zejména z divodd:
a) neprovedenl dohodnutych stavebnich pracl, dodavek a sluzeb, které byly obsaZeny
v zadavacich podminkéch a zménou dojde ke z(Zeni predmétu dila {méndprace),
b) proveden! dodateénych stavebnich pracl, dodavek a sluieb, které nebyly obsaZeny
v zadavacich podminkéch a zménou dojde k rozsifeni pfedmétu dila (vicepréice),
c) pozadavki spravel technické infrastruktury
Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pfistoupit.

2.7.2.Pokud zhotovitel Zjist!, Ze realizace stavby vyzaduje provedeni pracl, které nebyly obsazeny
v zadavac! dokumentaci a jsou nezbytné kbezvadnému provedeni dila dle odst. 2.
{viceprace), nebo Ze zadavaci dokumentace obsahuje prace, které nesouvisl s pfedm&tem
dila, nebo které lze provést levngji a v mendim rozsahu (ménépréce), pfediozl neprodlend
TDS navrh zménoveého listu, ktery bude pfedioZen nejpozdaji na nejbliz&im KD objednateli.
2.7.3.Menéprace a viceprace budou nacenény dle &l. 4 smiouvy.
2.7.4.Tyto prace mohou byt zahéjeny aZ po odsouhlaseni objednatelem.
2.7.5.Za Gplnost a evidenci schvalenych a &islovanych zménovych listl stavby odpovida
zhotovitel,
2.7.6.Pred vlastnim provedenim musl byt kaZda viceprace, dodavka a sluzba technicky a cenovs
specifikovana ve Zménovém listé a ten odsouhlasen technickym dozorem stavebnlka.
Zhotovitel pfedloZl odsouhlaseny Zménovy list objednateli. Ten, v piipads, ze udaje ve
Zménovém listé uzna, zmé&novy list odsouhlasi.
2,7.7.0dsouhlasené zménové listy, kieré povedou ke zméné zakladnich parametrll oprav a
zavaznych ukazatelli akce, budou pfedloZeny ke schvéleni organéim objednatele formou
dodatku ke smlouvé,
Pii zhotoven! dila postupuje zhotovitel samostatng dle schvalené projektové dokumentace, a této
smiouvy. Zhotovitel je oprdvnén pouZit pro provad&nl stavebnich praci, sluzeb a dodavek
subdodavatele.
PInént, které je pfedmétem této smlouvy, bude aplikovano v rezimu pfeneseni dafiové povinnost
podle § 92a zékona £.235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve zn&ni pozdéjsich ptedpisi (dale jen
~Zakon o DPH") u stavebnich praci vymezenych v VZ-CPA 41 a% 43,

3.  TERMIN A MiSTO PLNEN]

3.1.Pfedpokladany termin pfedan! stavenisté: 4, prosince 2013
3.2 Pfedpokladany termin zahéjeni plnéni: 4, prosince 2013
3.3.Termin dokonéeni a protokolarniho pfedanl a prevzet! dila véetng dokumentace skuteéného
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3.4

3.5,

3.6.
3.7.

proveden! stavby: do 7. biezna 2014

Préace zhotovitele na realizaci pfedmétu smilouvy budou zahajeny dnem protokolarniho predani
a pfevzet( stavenisté. Posun terminu zahajeni doby pinénf maximalng o 1 tyden nebude diivodem ke
zmeéné terminu dokongeni a pfedani dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu terminu zah4jeni plnéni dila a zhotovitel fe
povinen na tento pozadavek bez dal§ich poZadavk( pfistoupit. Doba realizace v kalendafnich dnech
zlstane nezménéna.
Objednatel je opravnén pfevzit fadn& zhotovensé dilo i pied terminem pinéni.
Harmonogram stavby:

3.7.1. harmonogram zaéina terminem zahéjeni doby plnénl (pfedani a pFevzeti stavenistsd) a kon&i

terminem pfedan! a pfevzeti dila v&etn& Ih(ity pro vyklizen! stavenistg,

3.7.2. harmonogram bude &lendn dle praci HSV a PSV; v pFipads poZadavku objednatele bude

harmonogram déle rozpracovan na diléi &asti a profese s vyznadenim terminG montazl a
zkousek, popf. bude déle rozpracovan do vétdich podrobnostl a bude zahrnovat i solivisejici
technické a provoznl navaznosti (napf. vystéhovani, interiér, provoznf vybaven( uzivatele apod.),

3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby prith&Zn& aktualizovat a o jeho pIinéni pravidelng

3.8.

4.1.

4.2.

4.3

4.4,

4.5.

informovat (gastniky KD,
Mistern pinéni je Stfedni primyslova kola Otrokovice — tf. Tomage Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
budova C, &fslo popisné 1267,

4, CENADILA

Smiuvnl strany se v souladu s ustanovenim zdkona &. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdajsich
pfedpis(, dohodly na cené za f4dn& zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &l. 2. této smiouvy, ktera
€ini:

1. 800. 677,- K& (bez DPH)
378.142,- KE DPH 21 %

2. 178.818,- K& (véetné DPH)

Cena dila je stanovena zhotovitelem na zakladé smlouvy, projektové dokumentace a
poloZkového rozpodtu, ktery je soudast! jeho nabldky a této smilouvy. Zjigténé adchylky, vynechan,
opomneéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpodtu nemaji viiv na smiuvni cenu dila, na rozsah
difa ani na daisf ujednani smluvnfch stran v této smlouvé. Polozkovy rozpodet bude nadéle slouit k
ohodnoceni provedenych Zasti dila za U8elem dilgf fakturace, resp: uplatn&ni smluvnich pokut. Na
jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnocenl provedenych dodavek, pracl a sluzeb, které
bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpotet je pfilohou &. 1 této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpodtu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace
dila,

Do ceny dila jsou zahrnuly veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dfla vrozsahu dle &. 2.
Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to a do terminu
protokolarniho pfedani a prevzet! fadné dokongeného dila dle této smiouvy.

Cena dila podle odst. 4.1. je cenou nejvyde piipustnou a mize byt zm&ndna jen dodatkem
smlouvy z niZze uvedenych divod:

a) pfed nebo v pribéhu realizace dila dojde ke zm&nam dafiovych pFedpisti majfcich viiv na
cenu dila, vtakovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dan& z pfidané hodnoty
platnych ke dni zdanitelného pinénf

b) v piipadé vicepraci, sluzeb a dodavek poZadovanych objednatelem a nechsaZenych
v zadavac! dokumentaci

c) v pilpadé ménépraci

Kazda zména rozsahu dila oproti zaddvaci dokumentaci podle &I, 2. této smliouvy musi byt pfedem
odsouhlasena objednatelem.
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4.6. Stanoveni ceny u zmény rozsahu a pfedmétu dila
4.6.1. Ocenénl vicepracl (ménépraci) bude provedeno s pouzitim polozkovych cen poloZkového
rozpo&tu (pffloha €. 1) zhotovitele formou Zménového listu, Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpottu budou pouZity ceny ze shorniklt RTS Brno, v pFipadé Ze nebudou ve
sbornicich RTS Brno, tak dle sbornikii URS Praha a.s. pro obdobi, ve kterém maji byt
viceprace realizovany.

4.6.2.Pro prace neuvedené v téchto sbornicich, bude dohodnuta individulni kalkulace nebo
hodinove sazba takto:
_ - prace 400,- Kéthod. bez DPH;
4.6.3.K zakladnim n&klad(im vicepraci neni zhotovitel opravnén pFipo&itat pFirdZku na podil
vedlejdich rozpottovych nakladi.
4.6.4. K celkovému soudtu nakladi pak bude dopodétena DPH podle predpist platnych v dobs
vzniku zdanitelného pInéni.

4.7. Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadd, Ze zmé&na bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smiouvd smiuvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvé ¢ dilo nema zhotovitel pravo na thradu ceny za dodateZné stavebnl prace,
dodavky a sluzby.

4.8. Dovodem pro zmé&nu ceny dila neni pinéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadenim dila, vadnym pinénim, chybami a nedostatky v polozkovém rozpoé&tu, pokud jsou tyto
chyby disledkem nepfesného nebo netipiného ocen&ni soupisu stavebnich pracl, dodavek a sluzeb
dle vykazu vymér,

5. PLATEBNi PODMINKY

5.1. Objednatei neposkytuje zhotoviteli zalohy.

5.2, Smhuvni strany se dohodly v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znénl pozdéjsich pfedpisd (dale jen ,zakon o DPH®), na hrazenl ceny za dilo postupné (dlI&f pln&nf)
na zakladé dilgich dafiovych dokladii (faktur), které budou vystavovany jedna v roce 2013 se
zdanitelnym plnénim ke dni 20.12. 2013 a druha v roce 2014 se zdanitelnym pin&nim ke dni 7.3.
2014 die skute¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a slufeb na zékladd objednatelem
schvalenych zjistovacich protokolll a soupisi provedenych stavebnfch pracl, dodavek a sluZeb s
vyuzitim cenovych Udaju poloZkového rozpottu zhotovitele (piiloha & 1) pro ocen&ni dokondenych
cast( dila,

5.3. Faktura za prace spadajicl do reZimu pienesené dafiové povinnosti musf byt vystavena v souladu
s ustanovenimi §92a - §92e zékona o DPH. Faktura musl zaroveh obsahovat sdalenl, 2e ,daf
odvede zakaznik" (objednatel), tedy Ze je faktura vystavena v rezimu pfenesené dafové povinnosti.

5.4, Smluvni strany se dohodly na pozastavce ve vy$i 10% ze smluvni ceny dila (bez DPH), tj. z&kladni
ceny dila. Objednatel uhradi faktury aZ do dosaZeni 90% celkové ceny bez DPH a DPH v piné vysi
s tim, Ze pozastavka ve sjednané vy$i bude uvolnéna takto;

10 % ze smluvni ceny dila bez DPH bude uvoln&no po odstranéni viech vad a nedodélk(, které
byly zjistény v rémci pFejimaciho fizenl a uvedeny v protokolu o pfedani a pievzet( dila,

5.5, Faktura musl mit néleZitosti dafiového dokladu podle zakona & 235/2004 Sb., o dani z piidane
hodnoty (zakon o DPH). Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zakonem o DPH musi byt
pfedany zhotovitelem objednateli nejpozd&ji & kalendafnich dn ode dne uskutednénf zdanitelného
pinénl a Fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich kontrolu, Pokud
bude faktura vracena zhotoviteli technickym dozorem k piepracovani a tato opravena faktura nebude
doru¢ena objednateli nejpozdéji 5. den ode dne uskuteén&nl zdanitelného plnéni, nebude takova
faktura objednatelem pfijata a provedené prace budou vypofadany a2 v nasledné faktufe.

5.8. Zhotovitel pfedlozi objednateli poloZkovy soupis provedenych praci a dodédvek a zjistovaci
protokoly k odsouhlasenl TDS nejpozdé&ji do 3 kalendafnich dnii pied predanim a pfevzetim dila.

8.7. Technicky dozor stavebnika (TDS) provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych pracl a
dodavek a zjistovactho protokolu do 3 kalendafnich dn( od jeho predloZenl. Pokud nema
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k pfedloZenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodévek a sluzeb a zjitovacimu protokolu
vyhrady, vratf jej zpét neprodieng po proveden( kontroly potvrzeny zhotoviteli;

5.7.1.V opatnem pfipadé soupis stavebnich pracl, dodavek a sluzeb a zjiétovaci protokol
s uvedenim vyhrad vrati ve lhaté 3 kalenda¥nich dnii od jejich pfedlozeni k pfepracovan(
zhotoviteli.

5.7.2.Ten Je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb a zjistovaci
protokol abjednateli do 2 kalendéafnich dni od jejich vraceni objednatelem k pfepracovani.

5.7.3.Nedojde-li ani nasledn& mezi ob8ma stranami k dohodé o odsouhtasenl mnoZstvl a
druhu provedenych stavebnich pracl, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat
pouze ly prace, dodavky sluzby, u kterych nedolo k rozporu. Sporna ¢ast bude feSena
postupem dle &l. 16 této smlouvy,

5.8. Prilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
podepsany TDS a zjistovaci protokol a protokol o pfedan! a pfevzeti dila. Faktura bude pred jeji
tthradou odsouhlasena TDS.

5.9. Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho prokazatelného dorugen! do sidia objednatele.

5.10.Je-li opravnénost fakturované &astky nebo jejl &asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel
povinen tuto skutetnost do 20 kalendafnich dnii pisemné oznémit a vratit nespravné vystavenou
fakturu zhotoviteli s uvedenim dlvedu nespravnosti. Zhotovite! je v tomto piipadé povinen vystavit
novou fakturu, Vystavenim nové faktury bé2i novéa Ihita splatnosti dle odst. 5.9. Zhotovitel bere na
vedoml, Ze v pfipadé opravnéného vracenl faktury nema narok na trok z prodleni.

5.11.Cena za dilo je uhrazena dnem odepséni piislusné éastky z (idtu objednatele ve prospéch Gétu
zhotovitele.

5.12.0bjednatel prohladuje, Ze nema v imyslu nezaplatit dai z piidané hodnoty u zdanitelného pinéni
podle této smlouvy, e mu nejscu znamy skutetnosti, nasvédéujic] tomu, e se dostane do
postaveni, kdy nemlze dafi zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaven
nenachazi, nezkratl dafl nebo nevylaka dafiovou vyhodu.

5.13.Faktura musi obsahovat vedkeré nalezitosti dle zakona & 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve znénf
pozdé&jsich predpist. Na faktufe budou uvedeny jednotlivé polozky, za néz je fakturova. Na faktuie
musi byt rovnéZ uvedena informace: ,Centra piirodovédného a technického vzdékavan! pro moderni
vyuku Zaki stfednich a zakladnich $kol ve Zlinském kraji*, &slo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010.

6. STAVENISTE

B8.1. Stavenistém se rozuml misto, kde bude dilo provadéno.

6.2. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§t® ke dni zahajen( provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedant a pfevzeti vyhotovl smiuvni strany podrobny protokol, ktery bude
podepsan opravnénymi zastupci smiuvnich stran, Predani a prevzeti stavenidté bude zaznamenano i
ve stavebnim deniku.

6.3. Zhotovitel pfejimad na sebe odpov&dnost za provéreni stavenidtd a seznameni se se viemi
informacemi a ostatnimi dokumenty, které jsou soutdsti smlouvy. Pokud to bude potfebné pro
spravné provadéni dila die této smlouvy, zhotovitel provéf! stavenidtd a zkontroluje podminky na
stavenisti. Zhotoviteli nebude dovoleno predloZit Zadny narok na dodatedné platby a prodlouzeni
smluvniho terminu dokongenl dila z diivod(i chybné interpretace jakékoliv zaleZitosti ve vztahu ke
stavenisti,

8.4. Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti staveniité zajistit vytygeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
stavenisti a tyto vhodnym zplisobem chrénit. V pfipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné
uvést podkozené sité do plivodniho stavu na své néklady a uhradit pHipadné Skody a pokuty vzniklé
v souvislosti s jejich poskozenim.

6.5. Zhotovitel je povinen pribézné ode dne pfedani stavenidtdé az do doby protokolarniho pfedanl a
pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitainf formé pfi pfedan! stavby.
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6.6. Zhotovitel je povinen =zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmé&rnému nebo
zbyteCneému obtéZovani okoli stavby, ke znetidtovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych
pasem, pfi piném respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zajmovém
tzemi.

6.7. Zhotovitel je povinen udrzovat prilbdZné na stavenisti pofadek a &istotu, je povinen odstraniovat
bez zbyte¢ného odkladu a na svij naklad obaly, odpady, nedistoty a stavebn! sut a nepoffebny
material. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladano zplsobem, ktery je v souladu
s ustanovenimi zékona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v&. provadécich predpist v platném znéni
a v souladu se zakonem o obalech.

6.8. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo daldl pracovniky piebyvat na 2adné z
Casti stavenidté nad ramec pracovnich &innosti.

6.9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveni§td do 5 pracovniho dne ode dne protokolarniho pfedani a
prevzet( dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii pfejimacim fizeni dohodnuto jinak.

6.10.Zhotovitel zajist ochranu neopravovanych stavajfcich konstrukel pred poskozenim.

7. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD)

7.1. Zhotovitel povede ve smyslu § 157 zakona & 183/2006 Sb. a pfisludného provadéciho pfedpisu
stavebni denik.

7.2. Obsahové naleZitosti stavebnfho deniku o stavbé a zpUsob jeho vedeni jsou stanoveny
zakonem &, 183/2006 Sb. a p¥ilohou &. 9 k vyhlaSce &. 499/2006 Sh.

8.  PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECGNOSTI A
OCHRANOU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

8.1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobam povérenym
objednatelem plsemnym zmocné&nim a osobam dle zékona &. 183/2006 Sb. a z&kona &. 309/2006
Sh. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceldfi osoby povéfené vedenim stavby
{stavbyvedouci) zejména:
- stavebni denik
- doklady dle zakona €. 309/2006 Sb. vztahujic se ke stavha
- seznam dokumentace stavby, zmé&ny, dopliky

8.2. Zhotovitel bude ve v&cech pinénf pfedmétu této smiouvy spolupracovat s objednatelem, technickym
dozorem stavebnlka a koordinatorem. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele
s osobou, kterou poveéfil vykonem technického dozoru stavebnlka a funkei koordinatora BOZP die
zakona ¢&. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v priib&hu stavby
provést vyménu osoby vykonévajicl technicky dozor stavebnika nebo koordinatora. Na tuto
skuteénost je povinen zhotovitele pisemné upozornit,

8.3. Technicky dozor stavebnika je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouc! zhotovitele, zastavit
préace v pfipadech kdy:
- hrozl nebezpedl vzniku majetkové $kody,
- Je ohroZeno zdravi a bezpe&nost zaméstnancl nebo jinych osob,
- e ohroZena bezpeénost stavby,
- hrozf vyrazné zhor3eni kvality stavby.

8.4. Koordinator bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen* koordinator®) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodriovanim bezpe&nosti a ochrany zdravl phi praci na stavenisti a
plnit povinnosti, kterymi ho objednatel povéfl v souladu se zakonem & 309/2006 Sb. a provadécimi
pfedpisy.

Strana 7
Tento projekt je spolufinancovéan Evropskym socialnim fondem a statnim rozpodtem Ceské republiky.



9. PODMINKY PROVADENI DILA

9.1. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy jmenovat osobu, kterd bude odborng fidit provadéni
stavby (stavbyvedoucl) v souladu se zakonem & 183/2008 Sh. Zhotovitel je povinen pisemné
seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé zmény této osoby prokazatelnd
seznamit pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi pfedani stavenistd
seznamit objednatele s opravnénimi, kterda stavbyvedoucimu ud8lit. Stavbyvedouci musi byt
schopen a opravnén projednat a rozhodnout veskeré technické problémy, které mohou vzniknout
pii provadénf dila na stavenidti., Bude rovn&z povéfen dodrZovanim &Easového planu vsech
¢innosti s dilem souvisejicich. Jeho pracovnl plid&len] na stavenisti musi trvat a2 do podpisu
protokolu o pfedani a pfevzetf dila.

9.2. Zhotovitel je odpovédny za Fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déle za
ochranu vedkerych vyrobk(l, ndfadl a materiglu, které dopravil na stavhu, pfitemz tute ochranu
zajistuje na své vlastni naklady.

9.3. Zhotovitel ru¢i za to, Ze vramci provadénl praci dle této smiouvy nepouZije Zadny material,
o kterém je v dobd uzZiti zndmo, 2e je skodlivy, véetnd materialll, o nichz by mél zhotovitel na
zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou 8kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizac dlla
nepouZije materidly, které nemajl poZadovanou certifikaci & prfedepsany privodnl doklad, je-li to
pro jejich pouZitt nezbytné podie piislusnych pfedpis.

9.4. Bezped&nost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti:
9.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 8 dnii pfed zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost
dle § 16 pismeno a) zakona &. 309/2006 Sh,
9.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona & 309/2006 Sb.
koordinatorovi souéinnost potfebnou pro pinéni jeho (koll po celou dobu realizace stavby.

9.5. Zhotovitel je povinen koordindtorovi uréenému objednatelem dle zakona &. 309/2006 Sb. nejpozdsji
10 dni pfed zahajenim praci a &innostl na staveni$tl vystavujicich fyzickou osobu zvy$enému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfedloZit navrh planu podle druhu a velikosti stavby
zpracovaného dle § 15 odst, 2 zékona &. 309/2006 Sb. a provadécich piedpisi, zejména nafizeni
viady & 591/2008 Sb. Zhotovitel je povinen pfedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skutecného pritbéhu stavby zpravidia na kontroinich dnech, nebude-li dohodnuto smiuvnimi
stranami jinak.

10. SPOLUPUSOBENi OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

10.1.Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez
pravnich vad a neporusujf préva tietich osob.

10.2.Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluplsobeni bezplatné zhotoviteli pfedat:
a)  stavenista ke dni zahajeni provadéni dila
b)  jméno technického dozoru stavebnika
c) vzor Zménového listu,

11.  PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK

11.1.Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a véasnym dokonéenim a pfedanim
objednateli. Objednatel je opravnén Fadné provedené dilo pFevzit. Toto pravo je spinéno podpisem
protokolu o pfedéni a pfevzet! dila opravnénymi zéstupci objednatele a zhotovitele.

11.2.Piejimaci fizeni:
11.2.1. Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a
pfevzetl zajistit Gcast technického dozoru stavebnika.

11.2.2. Pfefimaci fizeni je ukonéeno podepséanim protokolu o pfedani a pfevzetl dila objednatelem.
Nedflnou soudasti protokolu jsou piflohy véetné soupisu vad a nedodéiki nebranicich
uzivani azprovoznéni dila. Dilo, které neni fadné dokonéeno, neni objednatel povinen
pfevzit. Za nedokongené dilo se povaZuje dilo i v pfipadé, Ze dosaZené vysledky nebudou
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odpovidat hodnotam a kritérilm uvedenym ve smlouvé, polozkovém rozpoétu, platnym pravnim
predpisim véetné technickych norem.

11.2.3. K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednatelj pfedloZit nasledujic doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteného provedeni stavby

b) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkougkach (tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajidténi likvidace odpadi dle zakona &. 185/2001 Sb., ve znénl pozdéjsich
pfedpisl a provadécich piedpis(, a zékona o obalech

d) stavebni denik (deniky)

e) osvédCeni o shodé vlastnosti zabudovanych materiali a vyrobkl s technickymi
poZadavky na né kladenymi nebo uji§t&ni dle zakona &. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich
pedpish

f)  osvéd&eni o jakosti stavebnich dilti, NedoloZi-li zhotovitel sjednaneé doklady, nepovaZuje
se dilo za dokondené a schopné predant.

11.2.4. Nedohodnou-li se smiuvn{ strany v ramci prejimaciho fizeni jinak, wvyhotovi protokol o
pledéni a pfevzet! dila zhotovitel.

11.2.5. Odimitne-li objednatel Fadnd a véas zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohod& o
pfedani a pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zépis, v ném2 uvedou sva stanoviska. Zhotovite|
neni v prodlenl, jestlize objednatel ocdmitl bezdGvodné plevzit fadné zhotovené dlio.

12. NEBEZPECI $KODY NA DILE

12.1. Zhotovitel nese nebezped! $kody na dile a2 do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezped skody (zfraly) na veskerych materidlech, hmotach
a zafizenich, které pouziva a pouZije k provedeni dila.

12.2. Zhotovitel predlozl pfed uzavienim této smiouvy objednateli kopii pojistné smlouvy, z niz je ziejms,
Ze ma sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou tfeti osobé u pojistovny
Kooperativa pojitovna, a. s. s limitem pojistného plnénf ve vysi 20 000 000, K& (min.
1000 000,- KE). Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojistén! v platnosti po celou dobu realizace
dila aZ do doby jeho protokolarniho predant a prevzetf objednatelem a na poZadanl objednatele
kdykofi pfedloZit pojistnou smlouvu objednateli ke kontrole.

13. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUGNI PODMINKY

13.1. Dilo ma vady, jestliZe jeho proveden! neodpovida vysledku uréenému v poloZkovém rozpodtu nebo
ve smlouvé, popf. ma takové viastnosti, které mit nesml nebo mé takové vlastnosti, které branf
fadnému a efektivnimu uzivani dila k U&slu, ke kterému je uréeno.

13.2. Zhotovitel odpovida za vady, které dilo ma v dob& jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o
pfedan( a pfevzeti dila, poptipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

13.3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedanl a pfevzeti dila, které vznikly poru$enim
pravnich povinnostl zhotovitele, odpovida t&3 za vady, které mélo dilo v dob& piedan( a pfevzeti,
ale které se projevily a po pfevzeti (vady skryté).

13.4. Zhotovite! odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pFedani objednateli a po dobu zaruéni
doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, zadvaznymi ustanovenimi deskych
technickych norem, popffpadé viastnosti obvyklé, dale za to, #e dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smiouvé.

13.5. Zaruéni doba se poditd ode dne podpisu protokolu o pfedan! a pfevzeti dila, a to v délce 60
mésicd.

13.6.V pFipadé opravy nebo vymény vadnych &astl dfla se zaruéni doba dita nebo feho &asti prodlousi o
dobu, b&hem které nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v disledku zjidténé vady uzlvano. Na opravené
nebo nové dodané &asti dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce, jaka by se na tyto &asti
vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila. Tyto nové zaruénl doby na opravené
nebo vyménené Casti vdak neuplynou nikdy diive, nez pivodnf zarugni doby.
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13.7. Za zavady vznikié v disledku nedodrzeni navod( k obsluze dle pfedaného provozniho fadu &

nedodrzenim obvyklych zplisobli uzivan! & za zdvady zplisobené nespravnou uddribou nebo
zanedbanim Gdrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Zaruka zanika provedenim zmén a
prav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem &i uZivatelem, pokud
nepljde o opravy drobng, nevyzadujfci zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarinl, kters byly
zpusobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

13.8.Ustanoveni § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 véta druha

obchodniho zakoniku se ve vztahu zalozeném touto smiouvou neuziji.

13.9. Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida

zhotovitel,

13.10. Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku, Ze:

- veskeré dodane zboZi, zafizeni a materialy,
- vedkers provedend montazni préce,
- veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte€ného prodleni a na své viastnf naklady
provede znovu tyto &innosti a doda znovu &4sti dila nebo opravi své &innosti a &asti dila v mife
potfebné k odstranénf vad.

13.11. Zhotovitel rovnéz poskytuje zaruku, e dilo bude v souladu s plany, specifikacemf a vykresy, kieré

14.1,

14.2.

14.3,

14.4,

14.5.

14.6.

pfipravit a dodal v priib&hu provadéni dila, a které byly v mife stanovené touto smlouvou
objednatelem schvéleny.

14, REKLAMACE

JestliZe objednatel zjisti b&hem zaruéni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjistl,
e dflo neodpovida smluvnim podminkam, sd&lf zji$téné vady bez zhytedného odkladu pisemng
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do
postedniho dne zaruéni doby, piitemz ireklamace odeslana objednatelem v posledn{ den
zarucnf doby se povaZuje za véas upiatnénou.

JestliZe se béhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti, které vedou,
nebo mohou vést k podkozeni zdravi osob, nebo majetiku, jedna se o havarijni stav. Tyto vady je
po oznémeni objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladnd a zapoéne s pracemi
nejpozdéji do 24 hodin.

O odstranent reklamované vady sepfsi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranénl vady veetné& terminu, nebo uvede davody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dn( nezahajf odstrafiovani vad a tyto neodstrant
v nejkratsi, technicky obhajitelné thité, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim oznédmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na néaklady zhotovitele, aniZ by tim omezil
sva prava, ktera mu pifslusi na zékladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli n4klady
s tim spojeng,

Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po plevzeti dila objednatelem
zplisobeny nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich oscob, ¢i neodvratiteinymi udalostmi
mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpfisobené postupem podle
nevhodnych pokyntl, popifpadé podle nespravné projekfové dokumentace, dodané mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost t&chto pokyni pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni pisemné trval.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravn&ng, tzn., e jim
reklamovana vada nebyla zplisobena &innosti zhotovitele a 3e se na ni nevztahuje zaruénf thita,
resp., Ze vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tiet osoba, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli vegkeré jemu, v souvislosti s edstran&nim vad, vznikié naklady,
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15.  SMLUVNi SANKCE

15.1.Zhotovite!l zaplat! objednateli smiuvni pokutu ve vysi 4 000,-K& za kaZdy zapocaty kalendafni den
prodleni s pfedanim dila:

15.2.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraflovanim vad a nedodélkd
zjisténych v ramci pfejimaciho fizenf ve vy3i 2 000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendafnf den
prodleni s odstranénim vady,

18.3.zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za véas nevyklizené stavenisté ve vy$i 5 000,- Ké za
kazdy zapotaty kalendafn! den prodlent: ‘

15.4.zhotovitel zaplatl objednateli smiuvni pokutu za porugeni povinnostl uloZenych mu touto smlouvou,
zakonem &. 309/2006 Sh., a provadécimi ptedpisy, a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vy$i 2 000,-
Ké&;

15.5.zhotovitel zaplati objednateli smiuvnl pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
havérie v zarugni Ihaté ve vysi 2 000,-K& za kaZdych zapotatych 24 hodin od nahlagent havérie;

15.6.zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni s odstran&nim havarie v dohodnuté Thiité
ve vy3i 2 000,-K& za kazdych zapodatych 24 hodin prodlenl s odstran&nim havarie;

15.7.objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Ghradou ceny dila dle fakiury, oprévnéné vystavené po
splnéni podminek stanovenych touto smlouvou a doruéené objednateli, trok z prodleni ve vysi dle
nafizeni viady ¢. 142/1994 Sb., kterym se stanovl vySe Grok z prodlenf a poplatku z prodienf
podie obéanského zékonlku, ve znénl pozd&jsich predpist.

15.8. Smluvni strany se dohodly na moznosti zapo&tu pohledavky Objednatele na zaplacen! smiuvni
pokuty @ nahrady $kody na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Cbjednatelem.

15.9. Nebude-li smiuvni pokuta zapogtena, sjednavajt smiuvni strany splatnost smiuvnich pokut na 14
kalendaFnich dni ode dne dorugenf jejich vytdtovani.

15.10. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné strany na
nahradu $kody zplsobené porugenim povinnosti dle této smlouvy ve vy§i pfesahujici uhrazenou
smluvni pokutu,

15.11. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smiuvni pokutu, mize od jejlho vymahani na zakladé
své ville upustit.

16. SPORY

16.1. Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smiuvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu v&cné pifsludnym soudem, pficem? soudem mistnd pfisiudnym
k rozhodnuti bude na zakladé dohody smiuvnich stran soud uréeny podle sidla objednatele.

17. ROZHODNE PRAVO

17.1. Smluvn( vztah upraveny touto smiouvou se fidf a vykléda dle zakont platnych v Ceské republice.

17.2. Pokud neni v této smlouvd uvedeno jinak, dohodly se smluvni strany ve smyslu § 262
obchodniho zdkoniku, %e se tento smiuvni vztah Fidi pfisluSnymi ustanovenimi zdkona &.
513/1991 Sb., obchodnf zakonik, ve znéni pozdéj$ich pFedpisi.

18. ZAVERECNA USTANOVENI

18.1. Zhotovitel nesmi prevadsét pind ani z&asti své zavazky anl prava a povinnosti, které ma plnit
podle této smlouvy, aniz by pfedem obdrel od objednatele pisemny souhlas s pfevedem. To se
netyka prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smiuv o dilo uzavienych mezi zhotovitelem a jeho
subdodavateli dila.
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18.2.Zhotovitel nesmi u stavby, ktera je predmatem dila dle této smilouvy, vykonévat funkci technického
dozoru stavebnika a ani nesmi byt osobou s technickym dozorem propojenou ve smyslu § 66a
zékona €. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znénl.

18.3.Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s pfedmétem pinédni (zejm. (&etni doklady)
od UCinnosti této smlouvy do 31. 12. 2025. Dodavatel odpovida objednateli za $kodu, kierou by mu

zplsobil porusenim této povinnosti.

18.4. Dodavatel je povinen vytvofit podminky k provedeni kontroly v8ech dokladt vztahujlcich se k
predmétu pinéni opravn&nymi osobami, kterymi jsou Zlinsky kraj, Ministerstvo &kolstvl, mladeze a
télovychovy CR, tzemn/ finandn! organy, Ministerstvo financl, Nejvy&si kontrolni tFad, Evropska
komise a Evropsky Udetni dvir, pifpadng dalsi organy opravnéné k vykonu kontroly. Tuto povinnost
ma dodavatel ade dne G&innosti smlouvy a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR k jejich archivaci
(zékon &. 563/1191 Sb. o (&etnictvi, a zakon & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, nejmén&
vak do 31. 12. 2025. Dodavatel odpovida objednateli za &kodu, kterou by mu zplsobil porugenim
této povinnosti,

18.5.Dodavatel je povinen provadét pubiicitu die poZadavk( Objednatele a poskytovatele dotace (MSMT),
resp. — podle pozadavkd Operaéniho programu Vzdélavani pro konkurenceschopnost, konkrétné dle
Pifrugky pro pifiemce finanéni podpory z OP VK, verze 7 a Manualu vizuglni identity, které jsou
dostupné na www.msmt.cz. To znamena, Ze je zejména povinen na v8ech dokumentech a
pisemnych vystupech dodrzovat pravidia publicity OP VK

18.6.Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutarnimi orgény smluvnich stran.
18.7. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé& o celém rozsahu této smlouvy.

18.8.Objednate! | zhotovitel potvrzuji spravnost svych tdajl, které jsou uvedeny v &, 1. této smiouvy.
V pfipadé, Ze dojde v priib&hu smluvniho vztahu ke zmé&nam uvedenych Uidajl, zavazujl se strany
oznamit druhé strané bez zbyte&ného odkladu aktualizaci téchto Gdajh.

18.9. Piilohou €. 1 je polozkovy rozpodet (ocenény vykaz vymar)
18.10. Pfilohou €. 2 je harmonogram provadén( stavebnich praci a platebnl kalendar

Smiouva se vyhotovuje v 3 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrf 1 vyhotovenl, objednatel obdr3
2 vyhotoveni.

V Otrokovicich dne 3.12.2013 V Otrokovicich dne 3. 12. 2013
Objednatel: Zhotavitel:
Stfedni pramyslova ¥kola
Oirokovice
treTormale Bati 1266

O 766 02 OTROKOVICE
Mar. Libor Basel Ing. Stanislav Zezulka
fedite! Skoly " pfedseda pfedstavenstva

PRYNI OTROKOVICK A STAVEBNI a.s,

o0 ;y‘%‘;; If. Tomdde Rati 1677
; ) % 78502 OTROKOVICE
@ = hed G0 845 00 745

DIC: C¥64509745
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