Smilouva o dilo ¢. 86 0602 22270

uzaviena podie § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpis

1. Smluvni strany

Objednatel Obec Sokolnice

adresa: Komenskeho 435, 664 52 Sokolnice
zastoupena: Jifim Zivotskym - starostou obce Sokolnice
IC: 00282596

bankovni spojeni: KB a.s., pobotka Bmo-venkov

¢. uctu: 6429641/0100

(daie jen Objednatel)

Zhotovitel Skanska a.s.

se sidiem Libalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vioZka
15904
zastoupeny:  Ing. Petrem Skodou, Feditelem zavodu Betonové a specialni
technologie, na zakiadé povéreni &.P/1365/2011
Ing. Josefem Korhon&m, vyrobné — technickym naméstkem
zavodu Betonoveé a specialnf technologie, na zakladé povéfeni
¢.P/1365/2011
osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych:
Ing. Radoslav Riha, stavbyvedouci
Ing. Robert Vandura, vedouci stfediska specialnich praci

IC: 26271303

DIC: CZ26271303

dafovy rezim: platce DPH

bankovni spojeni: Citibank Europe plc. organizaéni siozka
&. uctu: 2038057503/2600

(dale jen Zhotovitel)

(spole€né téZ ,.Smiuvni strany"”)

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy
2.1.1. Pfedmétem této smiouvy a téchto obchodnich podminek jsou
bouraci prace specifikované touto smlouvou o dilo, v rozsahu
vymezeném dokumentaci pro odstranéni stavby - provadéci
»~ODSTRANENI PODZEMNICH K'RYTU A NADZEMNICH
DOPLNKOVYCH STAVEB V BYVALEM AREALU VOJENSKEHO
UTVARU V SOKOLNICICH*, zhotovitel Petr Zelinka, Uvoz 493/29,
80200, Brno, datum leden 2012, pfedanou Objednatelem Zhotoviteli
2.2. Pred zapotetim provadéni demoli¢nich praci se Zhotovitel zavazuje
vlastnim nakladem provést:
2.2.1.1.  Vyty&eni hranic podzemnich siti pfislusnymi spravci.



2.3.

2.21.2.

2.213.

2.2.14.

2.2.1.5.

2.2.1.6.

V pfipadé potfeby sondy.

Vypracovat staticky vypoCet pro posouzeni stability
konstrukce v jednotlivych etapach bouracich praci a pro
navrzeni do&asnych podpérnych konstrukei.

Zpracovat podrobny technologicky postup demolice, ktery
ptedloZi projektantovi ke schvaleni na zakladé dokumentace
bouracich praci, archivni dokumentace, vlastniho strojového
parku demoliénich stroji a vizuelni prohlidky objekti.

Pokud se pfi demolici objevi takové skutecnosti, které
projektant nepfedpokladal, je nutno demolici zastavit a ihned
uvédomit projektanta. Ten stanovi daldi postup, pfipadné
upravi projektovou dokumentaci, jez bude v takovém piipadé
pro zhotovitele po jejim seznameni zavazna.

Pfed zahdjenim vlastnich demoli¢nich praci se zhotovitel
zavazuje odborné zkontrolovat odpojeni stavajicich
inZenyrskych siti. Odpojeni se zavazuje provést zhotovitel na
svlj naklad a ve spolupréci s jednotlivymi spravci siti. O
odpojeni musi byt proveden zapis, jehoz (éastniky budou
Zhotovitel a Objednatel.

Pii provadéni bouracich praci je zhotovitel povinen dodrZzovat zejména
tyto zasady:

2.3.1.1.

2.31.2.

2.3.1.3.

2.3.1.4.

2.3.1.5.

2.3.1.6.

23.1.7.

2.3.1.8.

2.3.1.9.

Demolice monolitickych Zelezobetonovych konstrukci a
vyplfiovych stavebnich konstrukci se bude provadét postupné
pouzitim klasickych metod (t€Zka mechanizace, bouraci
kladiva, rozebirani).

Cast stavby, kde probihaji demoliéni prace, musi byt
vymezena a ohraniena proti vstupu nepovolanych osob.

Pod stropem, kde probihaji demontazni prace, nesmi
probihat jakakoli jina &innost. Demontazni prace nesmi byt
pferuSeny, pokud neni zaji§téna stabilita demontované
konstrukce.

Tlakové nadoby k fezani kyslikem musi byt umistény mimo
dosah moZného nebezpedi.

Material z bourané Gasti objektu se musi odstranit tak, aby
nedoslo k pfetizeni strop(.

Na Zebficich se nesmi provadét prace s pneumatickymi
nastroji, pilami apod.

Zhotovitel a jeho pracovnici musi mit k odborné ginnosti
pfisluSnd opravnéni a zkuSenosti. VSichni pracovnici
zhotovitele musi byt proskoleni; pfezkou$eni a fidit se
vyhlaskou &. 591/2006.

DemontaZzni prace ve vyskach musi byt pferuseny pfi boufi,
silném desti a sn&Zeni, tvofeni namrazy, teplotadch niz8ich
nez -10°C, dohlednosti mensdi nez 30 m a pfi rychlosti vétru
nad 8m/s. Toto pieruseni viak nema vliv na sjednany termin
pro dokonéeni dila.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby z autojefabu neunikala
nafta nebo oleje. Udrzbu provadét na uréenych mistech, aby
nedoslo ke znecisténi zivotniho prostiedi.



24.

2.5

2.3.1.10. Pfi demolici staveb vznikajl odpady, které se zhotovitel

zavazuje likvidovat v souladu s pravnimi pfedpisy, zejm.
zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech die kategorizace a
katalogu odpadl dle vyhlasky &. 381/2001 Sb. a pfipadnymi
opatfenimi dotéenych organ( statni spravy.

2.3.1.11. Je-li odpad vyuzitelny, je zhotovitel povinen jeho vyuZiti

242

realizovat za cenu v fase a misté obvyklou a objednateli
vyplatit vynos z tohoto vyuziti odpadu.

Clenéni stavby
24.1.

Projektovou dokumentaci je stavba &lenéna na nasledujici stavebni
objekty:

SO 01  Podzemni kryt pro skladovani raketové munice

S0 02 Podzemni kryt pro skladovani raketové munice

SO 03 Podzemni kryt pro skladovani raketové munice

SO 04 Podzemni kryt pro skladovani raketové munice

SO 05 Podzemni garaz

SO 06 Podzemni stanovisté strazni hlidky

SO 07 Podzemni stanovisté strazni hlidky

Zhotovitel odpovida za to, Zze dilo bude realizovano v uvedeném
Clenéni, rozsahu, kvalité a s parametry, stanovenymi projektem,
touto smlouvou a Rozhodnutim o povoleni odstranéni stavby.

Pfedmetem teto smlouvy je Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech

bouracich, stavebnich, montaZnich praci, véetné potfebnych dodavek
nezbytnych pro fadné dokondeni dila, provedeni vSech é&innosti
souvisejicich s dodavkou praci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéenti diia nezbytné. Zhotoveni dila zahrnuje i

251,
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2.5.3.
2.54.
2.5.5.

2.0.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

kompletaéni a koordinaéni ¢innost pfi realizaci dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni staveni§té véetné napojeni na
technickou infrastrukturu dle POV, stavebniho zakona a jeho
provadécich pfedpisi a zakona &. 309/2006 Sb. a provadécich
pfedpisii k zakonu ¢&. 309/2006 Sb. zejména nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. a této smiouvy,

zajisténi a provedeni v3ech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru potiebnych k fadnému provedeni dila,
zajisténi viech dopifujicich prizkumi a vypod&tl, nutnych pro fadné
provedeni a dokongeni dila,

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a
vefejnych ploch v&etné Uhrady vyméfenych poplatkil a najemného,
zajidténi dopravniho znaceni k potfebnym dopravnim omezenim,
jejich ddrzba, pfemistovani po dobu realizace dila a nasledné
odstranéni po pfedani dila,

uvedeni v3ech povrchdl a konstrukci dotéenych stavbou do
plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelefi, pfikopy, propustky
apod.) pfed dokon&enim stavby,

zabezpedeni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické
infrastruktury,

umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133
a nasl. zakona €. 183/2006 Sb. a zajistit uast stavbyvedouciho,



2.5.10. odvoz odpad(l a oballl v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech a provadécimi piedpisy, Uhrada poplatkli za likvidaci
odpadu, dolozZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb. pfi pfejimacim Fizent,

2.5.11. provadéni veSkerych praci a dodavek stavby vsouladu s
platnymi pfedpisy a s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku.

2.5.12. zajistdni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci vsouladu s
platnymi pravnimi pfedpisy, zejména zdkonikem prace, zakonem &.
309/2006 Sb. a provadécimi predpisy,

2.5.13. zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pfi provadéni dila dle
platnych pfedpis(,

2.5.14. vedeni stavebniho deniku v rozsahu dle této smlouvy a pfedani
jeho originalu objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila. Stavebni dentk
bude vZdy na stavbé k dispozici opravnénym zastupcim uéastnik(
vystavby,

2515, mit po celou dobu stavby poji§téni odpovédnosti za Skodu
zpuschenou tieti osobé innosti zhotovitele a stavebné montazni
pojisténi,

2.5.16. dusledny uklid stavenisté a okoli v priabéhu stavby a pied
protokolarnim pfedanim a pievzetim dila,

2.517. bezodkladné odstranénf pfipadnych zavad, zji§ténych pfi
zaverec¢né kontrolni prohlidce stavby,

2.5.18. aktivni spolupraci s koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a neprodlené podani jakychkoliv informaci
souvisejici s vykonem funkce koordinatora.

3. Terminy a misto plnéni
3.1.  Termin zahajeni

3.1.1. Termin zahéjeni: 16.7.2012

3.1.2. Terminem zahajeni se rozumi den v némz dojde k protokolarnimu
pfedani a pfevzeti Stavenisté mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

3.1.3. Pokud Zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve Ihité do 14 dnl ode
dne, kdy mél prace na dile zahgjit, je Objednatel opravnén od této
smiouvy odstoupit.

3.2. Termin dokonéeni

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile a dilo pfedat
Objednateli nejpozdéji do 30.11.2012.

3.2.2. Termin dokonéeni je zavisly na fadném a véasném splnéni
soucinnosti Objednatele dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodieni
Objednatele s poskytnutim dohodnutych souéinnosti neni Zhotovitel
v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé, prodluzuje se Termin dokonéeni dila o dobu shodnou s
prodlenim Objednatele v plnéni jeho soudinnosti pouze za
predpokladu prodleni Objednatele del$im nez 60 dnii. O tomto
prodlouzent terminu dokonéeni dila bude uzavien pisemny dodatek
ke smiouvé.



3.2.3. Prodleni Zhotovitele s dokon&enim dila delsi jak 60 dnl se povaZuje
za podstatné poruSeni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodlent
Zhotovitele nevzniklo z divodU na strané Objednatele.

3.2.4. Termin dokonéeni je shodny s Terminem pfedani a pfevzeti dila.

3.3. Harmonogram provadé&ni praci.

3.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvé piiloZit i ¢asovy harmonogram
provadéni praci v podrobnostech na mésice véetné
predpokladaného finanéniho pinéni po jednotlivych mésicich, ktery
byl jako zavazny doklad zpracovan v sout&Zi do nabidky.

3.3.2. Dilo a jeho jednotlivé souéasti budou provadény v souladu
s harmonogramem veskerych praci, kiery je pfilohou a nedilnou
soucasti této smilouvy.

3.4. Podminky pro zménu sjednanych termin
3.4.1. Viceprace a Ménéprace, jejichz finanéni objem nepfekroéi 10%
z hodnoty sjednané ceny dila, nemaji vliv na Termin dokonéeni a
dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

3.5. Misto plnéni
3.5.1. Mistem pInéni je obec Sokolnice, katastralni Uzemi 752193
Sokolnice, soupis dotéenych pozemk( viz. projektova dokumentace.

. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1. VySe sjednané ceny

4.1.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pfipustnou

cenu ve vysi 3 673 461,- K¢ bez DPH.
42. Obsah ceny

4.2.1. Cena je stanovena podle zhotovitelem ocenéného PoloZzkového
rozpodtu, ktery je zpracovan na zakladé Vykazu vymeér jako nediiné
souéasti Projektové dokumentace pfedané Objednatelem
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymer,
ktery je souéasti pfedané Projektové dokumentace.

422 Sjednang cena obsahuje vedkeré naklady a zisk Zhotovitele
nezbyiné k fadnému a véasnému provedeni dila. Cena obsahuje
mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady na
- vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni stavenisté
- zabezpedeni bezpeénosti a hygieny prace
- geodetické prace
- vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby
- opatieni k ochrané Zivnostniho prostfedi
- organizacni a koordinaéni ¢éinnost
- poplatky spojené se zaborem veiejného prostranstvi
- zaji¥téni nezbytnych dopravnich opatieni
- pojisténi stavby a pojisténi osob

likvidaci odpadu
- bankovni garance
- atd. viz poZzadavky a podminky pro zpracovani nabidky



4.2.3.

424,

4.2.5.

Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem
cen v narodnim hospodarstvi, a to az do Terminu dokond&eni dila.
Zhotovitel se pfed podpisem této Smlouvy o dilo seznamil se viemi
okolnostmi a podminkami, které mohl nebo mél pfi vynaloZeni
veskeré odbomné péce predpokladat, a které mohou mit jakykoliv viiv
na cenu nabidky, resp. cenu dila, a to vCetné podminek na
stavenidti. Tyto okolnosti a podminky Zhotovitel zahrnul do své
cenové nabidky a zejména do sjednanych podminek dle této
smiouvy.

Veskerda manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé
se stavebnim odpadem nebo wytéZenou zeminou je obsahem
nabidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné nestanovi,
kam ma byt vyt&Zena zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak
je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem
zajisténé misto je soudasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka
vzdalenost vodorovného pfesunu téchto hmot je obsaZena
v polozkovém rozpod&tu zhotovitele.

4.3. Doklady uréujici cenu

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Cena je stanovena podle projektové dokumentace predané
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici
Vykaz vymeér, ktery je souéasti pfedané projektové dokumentace.
Cena je doloZena PoloZzkovymi rozpodty a Zhotovitel ruéi za to, Ze
tyto Polozkové rozpodty jsou v Gplném souladu s Vykazem vymér,
pfedioZzenym  Objednatelem. PoloZkové  rozpoéty  slouzi
k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci (ij. jako
podklad pro mésiéni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych
Vicepraci nebo Ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodU
chyb nebo nedostatkl v PoloZzkovém rozpoétu, pokud jsou tyto
chyby ddsledkem nepiesného nebo nelplného ocenéni Vykazu
VYymer.

4.4. Podminky pro zménu ceny

441,
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Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a miZe byt zmé&néna

pouze za niZe uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze v piipadech:

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonéeni dila
dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné pfenesené
danové povinnosti;

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skuteénosti, které nebyly
vdobé sjednani smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil ani
nemohl pfedvidat a tyto skutednosti maji prokazatelny viiv na
sjednanou cenu.

45, Zplsob sjednani zmény ceny

4.51.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZna zména
sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést vypolet zmény
nabidkové ceny a piediozit jej Objednateli k odsouhlaseni.



4.52.

453

4.54.

Zhotoviteli vznika pravo na zvy3eni sjednané ceny teprve v pfipadé,
Ze zmé&na bude odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznika pravo na sniZzeni sjednané ceny teprve v pfipadé,
Ze zména bude odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanik& jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize
pisemné neoznami nutnost jejihc prfekro¢eni a vysi poZzadovaného
zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto  pisemné oznameni v3ak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvy3eni
sjednané ceny je moZné pouze za podminek danych té&mito
v§eobecnymi obchodnimi podminkami.

4.6. Viceprace a Ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

46.1.

46.2.

46.3.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila Viceprace nebo Méné&prace, je
Zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni
a tento soupis pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zhotovitele nejpozdé&;ji do
10ti dnll ode dne piedloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné& dohodnou
formou Dodatku ke smlouveé.

5. Platebni podminky
51. Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

5.21.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Cena za dilo bude hrazena prib&Zné na zakladé danovych doklad(
(dale jen faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mésiéné, pfiCemz
datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného meésice.
Zhotovitel predlozi Objednateli vZdy nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu
se zplsobem sjednanym ve smiouvé. Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu vyjadiit nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnl ode dne
jeho obdrzeni (nevyjadfi-li se ve stanovené |huté, ma se za to, Ze se
soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi
Zhotovitel  fakturu nejpozdéji do 15 dne  pfislusného
mésice.Nedilnou souéasti faktury musi byt soupis provedenych
praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni
mnoZstvi nebo druhu provedenych praci je Zhotovitel opravnén
fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedosio k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze
tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemize
Zhotovitel uplatfiovat Zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni
vyplyvajici z penéZitého dluhu Objednatele.

Préce a dodavky, u kterych nedo$lo k dohod& o jejich provedeni
nebo u kterych nedo3lo kdohodé o provedeném mnozstvi,
projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofidi zapis s uvedenim dlvodu obou stran. Objednatel
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poZada o stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé strany
zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

5.2.5. Mési¢ni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90%
z celkové sjednané ceny.

5.2.6. PiekroCi-li Zhotovitel nékterou fakturou hodnotu 90% ze sjednané
ceny je Objednatel opravnén uhradit pouze &ast faktury tak, aby
thrada jim provedena dosahla v celkové vy$i pouze 90% ze
sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury presahujici hodnotu 90%
ze sjednané ceny nemulZe Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové
sankce ani urok z prodleni.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

5.3.1. Castka rovnajici se 10% zcelkové sjednané ceny slouZi jako
z&drzné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli aZz po
uspé&sném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila

5.3.2. Pokud Objednatel pfevezme dilo, na nédmz se vyskytuji vady é&i
nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho
Z nich.

5.3.3. Zadrzné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zakladé
dafiového dokladu vystaveného Zhotovitelem, vnémz bude
uvedeno, Ze se jedna o Kone€nou fakturu.

5.4. Lh(ty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30
dnll ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhita plati
i pro Uhradu zadrzného.

5.4.2. Objednatel neni v prodleni uhradi-li fakturu do 30 dnl ode dne
nasledujiciho po dni dorugeni faktury, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti.

5.4.3. Za doru€eni faktury se povazuje den pfedani faktury do postovni
evidence Objednatele, nebo ftfeti den po jejim doporugeném
odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat
fakturu tak, aby byla objednateli doruCena nejpozdéji desaty
pracovni den nasledujiciho mésice.

5.4.4 PoZada-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouZeni splatnosti
faktur, je Zhotovitel povinen této Zadosti vyhovét za podminek, ze
Zadost o prodlouzeni necbsahuje lhitu prodlouZeni delsi jak 30 dnu.
Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele o prodlouzeni splatnosti
nejvyse 2x roéné.

5.5. Platby za viceprace
5.5.1. Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim
Objednatel souhlasi, musi byt jejich cena fakturovana samostatné.
5.5.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych naleZitosti
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly Viceprace
sjednény a odsouhlaseny.

5.6. Nalezitosti danovych dokladl (faktur)
5.6.1. Faktura musi mit naleZitosti darioveho dokiadu podle zakona o DPH
a dale faktura za prace spadajici do rezimu pfenesené dafové
povinnosti musi byt vystavena v souladu s ustanovenimi §92a -
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§92e zakona o DPH. Faktura musi zarovefi obsahovat sdéleni, ze
vysi dané je povinen dopinit a pfiznat objednatel, tedy Ze je faktura
vystavena v reZzimu pfenesené darfiové povinnosti.

5.7. Ohledné praci, na které se nevztahuje prfenesena darfova povinnost die
zakona o DPH, zhotovitel prohlasuje, Ze:

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

nema v umyslu nezaplatit dafi z pfidané hodnoty u zdanitelného
pinéni pedle této smlouvy,

mu nejsou znamy skuteénosti, nasvéd&ujici tomu, Ze se dostane
do postaveni, kdy nemlzZe dan zaplatit a ani se ke dni podpisu
této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

nezkrati daf nebo nevylaka dariovou vyhodu.

5.8. Termin spinéni povinnosti zaplatit

5.8.1.

PenéZity zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za spinény v den,
kdy je dluZna €astka pfipsana na uéet Zhotovitele.

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termind

6.1.1.

8.1.2.

6.1.3.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti
dila je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve wvySi
50.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila
pfesahne &trnact dnll, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli jesté
dalsi smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za patnacty a kazdy dalsi i
zapocaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila del$i jak
$edesat dnll se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélki zjiSténych pfi pfedani a
prevzeti dila

6.2.1.

6.2.2.

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu pfedani a
prevzeti dila k odstrafiovani vad ¢i nedodélkil uvedenych v zapise o
pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni
pokutu 1.000,- K& za kaZdy nedodé&lek & vadu, na jejichz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den
prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zépise o
pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli
smiuvni pokutu 2.000,- K& za kazdy nedodélek & vadu u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodieni.

6.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.3.1.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak
ve |h(it& do patnacti dni ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k
odstrafovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kaZdou reklamovanou
vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy den prodieni.



6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K&
za kaZdou reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den
prodieni.

6.3.3. Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozf nebezpeéi Skody velkého
rozsahu (havarie), sjednavaji obé& smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

6.4. Sankce za nevyklizeni stavenisté
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu stanoveném touto
smlouvou, pfip. v terminu sjednaném dohodou smluvnich stran, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i
zapodaty den prodieni.

6.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel vprodieni s uGhradou faktury proti
sjednanemu terminu je povinen zaplatit Zhotoviteli Grok z prodleni
ve vy8i 0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapo&aty den prodleni.

6.6. Zpusob vylétovani sankci

6.6.1. Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni} vytétuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno
to ustanoveni smlouvy, které kvylétovani sankce opraviiuje a
zplsob vypoétu celkové vyse sankce.

6.6.2. Strana povinna se musi k vytétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do
deseti dnl ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze
s vyudtovanim souhlasi. Vyjadfenim se vtomto pfipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.

6.6.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyliétovanim sankce je povinna
pisemné ve sjednané lhité sdélit opravnéné strané divody, pro
které vyucétovani sankce neuznava.

6.7. Lhdta splatnosti sankci
6.7.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuétované sankce nejpozdéji do
¢trnacti dnli od dne obdrzeni pfislugného vyGétovani.
6.7.2. Stejna Ihita se vztahuje i na Ghradu Groku z prodieni.

6.8. Ostatni ndleZitosti vztahujici se k sankcim
6.8.1. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok Objednatele
na nahradu Skody zpudsobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele,
na niZ se sankce vztahuje.

7. Stavenisté
7.1. Pfedani a pfevzeti Stavenisté
7.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenis$té (nebo jeho
ucelenou &ast) prosté prav tfeti osoby nejpozdéji do deseti dni po
oboustranném podpisu smlouvy o dilo, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. SpInéni terminu pfedani Stavenisté je
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7.1.2.

podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je zavisié spinéni Terminu
pfedani a pfevzeti dila.

O pfedani a pfevzeti Stavenist& vyhotovi Objednatel pisemny
protokol, ktery obé strany podepidi. Za den pifedani Stavenisté se
povaZzuje den, kdy. dojde k oboustrannému podpisu piislusného
protokolu.

7.2.  Stavajici podzemni inzenyrské sité

7.2.1.

7.2.2.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s
rozmist&nim a trasou stavajicich znamych inZenyrskych siti na
stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a
zabezpelit vytyéeni v8ech ostatnich inzenyrskych siti a tyto bud
vhodnym zpusobem prelozit nebo chranit tak, aby v priib&hu
provadéni dila nedosglo k jejich pogkozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat viechny podminky spravcl nebo
vlastnikd siti a nese veskeré disledky a $kody vzniklé jejich
nedodrzenim. Zhotovitel neodpovidd za Skody na stavajicich
inZenyrskych  sitich, kieré nebyly vyznaeny v podkladech
objednatele.

7.3. Vybudovani zafizeni staveni§té

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté
zabezpeduje zhotovitel v souladu se svymi potfebami a v souladu s
projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani,
zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni staveni$té vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soudast zafizeni stavenis$t®é zajisti Zhotovitel i rozvod
potfebnych médii na Stavenidti a jejich pfipojeni na odb&rna mista
uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici mista na Uhradu
jim spotiebovanych energii a tyto uhradit.

Zhotovite] je povinen poskytnout Objednateli a osobam
vykonavajicim funkci Technického a Autorského dozoru provozni
prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci
dila.

7.4. Uzivani stavenisté

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenis$té pouze pro Géely souvisejici
s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat
veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze Stavenisté
zajistuje zhotovitel a je povinen dbat na to, aby nedochézelo
k podmadceni Stavenidté nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti
vyuZije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skutednost projednat
s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZzeni staveni$té a v pfipadé potfeby i jeho
oploceni nebo jiné vhodné zabezpedeni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak,
vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob.
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745.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na Stavenisti identifikaéni tabuli
v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim Udaji o stavbé
(zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady
stavby) a Gdaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich
funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
identifikaéni tabuli udrZovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy d&i
identifikaéni tabule (napf. subdodavatell) Ize na Stavenisti umistit
pouze se souhlasem Objednatele.

7.5.  Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

7.5.1.

7.52.

7.5.3.
754,

VeSkera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné
rozkopavkam, objizdnym trasam nebo pfekoplm vefejnych
komunikaci zajidtuje zhotovitel a nese vedkeré pfipadné poplatky.
Jestlize v souvislosti s provozem Staveni$té nebo provadénim dila
bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle piedpist o
pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel
dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZovani
dopravnich znadek v souvislosti s prlbéhem provadéni praci.
Jakékoliv pokuty &i nahrady 3kod vzniklych v této souvislosti jdou
k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti poiadek.

Zhotovitel je povinen pribéZné ze Staveni$té odstrariovat viechny
druhy odpadl , stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je
rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho &innosti nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

7.6. Podminky bezpeénosti a hygieny a ochrany Zivnostniho prostfedi na
stavenisti

7.6.1.

7.6.2.
7.6.3.

7.8.4.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veS§kera bezpecnostni
opatfeni a hygienicka opatfeni a pozarni ochranu Stavenisté i
provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym
pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit Stavenidté hasicimi prostredky.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveni§té pozarni rad,
poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby a je
povinen je viditeln& na Stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na Stavenisié a
stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na Stavenisti odpovida
Zhotovitel.

7.7. Vyklizeni stavenisté

771,

7.7.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a wvyklidit
Stavenisté nejpozdéji do 15 dnl ode dne Pfedani a pfevzeti dila,
pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-ii o ponechani
zafizeni, nutnych pro zabezpedeni odstranéni vad a nedodélkl dila
ve smyslu protokolu o pfedani a pfevzeti dila).

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu je
Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a
naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.
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8. Stavebni denik
8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.
8.1.0.

8.1.10.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti staveniété o
pracich, které provadi, stavebnt denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod.
pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam
opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich.
Originaly zapisd je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné
1x mésicné, pokud se strany nedohodnou jinak.

Prvni kopii obdrZi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru
objednatele a druhou kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést Stavebni denik kon&i nabytim pravni moci
kolaudaéniho souhlasu. V pfipadé vyskytu kolaudaénich vad nebo
jinych podminek kolauda&niho souhlasu konéi povinnost vést
stavebni denik az dnem jgjich Upiného odstranéni nebo spinéni.
Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode
dne nabyti pravni moci kolauda&niho souhlasu ma Objednatel.

Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti
rozhodné pro provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje ¢
- stavu stavenidté, podasi, poétu pracovnikl a nasazeni stroji a
dopravnich prostfedk(
- gasovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
- opatfenich u&inénych vsouladu s pfedpisy bezpeénosti a
ochrany zdravi
- opatfenich u€inénych v souladu s pfedpisy pozamni ochrany a
ochrany Zivotniho prostfedi
udalostech nebo piekazkach majicich vliv na provadéni dila
Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt oéislovany.
Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.
V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti maji zviastni
vyznam pro dal8i postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislu$nou
fotodokumentaci, ktera se stane soucéasti Stavebniho deniku.

8.2. Zplsob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich
zaznami. Veskeré okolnosti rozhodné pro pinéni dila musi byt
u€inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci
Technického dozoru je povinen se vyjadfovat k zapisim ve
Stavebnim deniku uéinénych Zhotovitelem nejpozdé&ji do péti
pracovnich dni ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho
deniku Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci
Technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci
Autorského dozoru nebo funkci Koordinatora BOZP, musi k tomuto
zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd,
jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
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8.3. Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku
8.3.1. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale
slouZi jako podklad pro vypracovani pfisludnych dodatkll a zmén
smiouvy.

8.4. Denik vicepraci

8.4.1. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro
vedeni Stavebniho deniku, vést pro Géely fadné, pribézné a pfesné
evidence samostatny Denik vicepraci a zmén dila (dale jen Denik
vicepraci).

8.4.2. Do Deniku vicepraci zapisuje Zhotovitel zejména vSechny zmény
nebo Upravy dila, které se odchyiujf od projektové dokumentace a
veskeré viceprace nebo menéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou.

8.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci uvést
strucny, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich
podrobny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvy3eni i sniZeni ceny.
Objednatel se k témto zapisiim vyjadiuje na vyzvani Zhotovitele,
nejpozdéji viak do péti pracovnich dnl od vyzvani Zhotovitelem.
Zapis Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném
Stavebnim deniku a pfesné uréeni kde a kdy viceprace vznikly a z
jakého divodu.

8.5. Kontrolni dny

8.5.1. Pro ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel
Kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadeéni kontroly,
nejméné v8ak jedenkradt mésitné. Objednatel je povinen oznamit
konani Kontrolntho dne pisemné a nejméné pét dnll pfed jeho
konanim.

8.5.2. Kontrolnich dnl jsou povinni se zi&astnit zastupci Objednatele
véetné osob vykonavajicich funkci Technického dozoru a
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a zastupci Zhotovitele.

8.5.3. Vedenim Kontrolnich dntl je povéfen Objednatel.

8.5.4. Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu
praci, kontrola &asového a finanéniho plnéni provadéni praci,
pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci Technického a
Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a
ukold.

8.5.5. Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery
pisemné pfeda v8em zlcastnénym.

8.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do
Stavebniho deniku.

9. Provadeéni dila a bezpeénost prace
9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. PHi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostainé. Zhotovitel se
vi8ak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele pfipadné
koordinatora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného dila . a
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9.1.2.

upozorfiujici na mozné porusovani smiuvnich povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu
na nevhodnou povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokyn(
danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni cdborné péce.

9.2. Pouzité materialy a vyrobky

9.2.1.

022

9.2.3.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit
Zhotovite!, pokud v této smlouvé neni vyslovn& uvedeno, Ze je opatfi
Objednatel.

Zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny
material o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud
tak Zhotovitel udini je povinen na pisemné vyzvani Objednatele
provést okamZité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila
nepouZije materialy, které nemaiji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych pFedpis(.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v Terminu
pfedani a prevzeti dila soubor certifikatll rozhodujicich materialt
uzitych k vybudovani diia.

9.3. Dodrzovani bezpe&nosti a hygieny prace

9.3.1.

9.3.2.

0.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

8.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpeénostnich opatfeni - a hygienickych opatfeni a opatieni
vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a
zplsobem stanovenym pfislu$nymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance
pracujici na dile vstupni $koleni o bezpecnosti & ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéZ povinen pribézné
znalosti svych zaméstnancl o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpefit provedeni vstupniho Skoleni o
bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych
podzhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi
v8ech osob, které se sjeho v&domim zdrZuji na Stavenisti a je
povinen zabezpefit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomdickami.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace a pozami
ochranou na Stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpedit i veSkera bezpecnosti opatieni na
ochranu osob a majetku mimo prostor Staveni$té, jsou-li dotéeny
provadénim praci na dile (zejména veifejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uZivani vefejnosti jako napf. podchody
pod le§enim).

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich
objektl.

Dojde-li k jakémukoliv (razu pfi provadéni dila nebo pfi &innostech
souvisejicich s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpedit
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vySetfeni Orazu a sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

9.4. Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostfedi

0.4.1.

0.4.2.

Zhotovitel pii provadéni dila provede veSkera potiebna opatfeni,
kterd zamezi neZadoucim vlivim stavby na okolni prostiedi
(zejména na nemovitosti pfiléhajici ke Stavenidt) a je povinen
dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisl
fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o v3ech druzich odpadi
vzniklych zjeho &innosti a vést evidenci o zpisobu jejich
zneSkodfovani.

9.5. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organli a organizaci

9.5.1.

9.5.2.

Zhotovite! se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky
a pfipominky vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne Objednateli
$koda, hradi ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost nema,
prokaze-li, Ze Skodé& nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni
veskeré mozné péce, kterou na ném |ze spravedlivé pozadovat.
Zhotovitel odpovidd za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byl
podrobeni vstupni lekafské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpasobili
k praci na dile.

9.6. Kontrola provadéni praci

9.6.1.

0.6.2.

9.6.3.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadé&nim a dilo provadél
fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfimérené
Ihité¢ mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved)
nepochybné k podstatnému poruseni smiouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéieni
praci, kiteré v dalS§im postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi (postadi zapis ve stavebnim deniku). Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejméné& pét dnl pfed terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v
tomto pfipadé Objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele.
Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
vesSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim Zhotovitel.

9.7. Kvalifikace pracovnik( zhotovitele

9.7.1.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo
jeho subdodavatell majici pfislu$nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci
pracovnikl je Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen doloZit.
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9.8. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit $kodu

9.8.1. Pokud d&innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody Objednateli
nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim
podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbyteZného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozZné, tak
finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

9.8.2. Zhotovitel odpovida i za 8kodu zplsobenou &innosti t&ch, ktefi pro
né&j dilo provadéji.

9.8.3. Zhotovitel odpovidad za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maiji
plvod v povaze strojil, piistrojli nebo jinych véci, které zhotovitel
pouzil nebo hodlal pouZit pii provadeéni dila.

9.9. Archeologické nalezy
9.9.1. Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické
nalezy, je povinen prerusit prace a informovat pisemné Objednatele
a v8echny dotCené organy statni spravy &i jiné dotéené organizace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal§im postupu, a to pisemné a
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

10.Subdodavatelé (podzhotovitelé)
10.1. Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci dila jinou oscbu

10.1.1.  Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu
(podzhotovitele). Viomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za
ginnost podzhotovitele tak, jako by dilo provadél sam.

10.1.2.  Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych podzhotovitelskych
smlouvach splnéni v8ech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze
Smiouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a rozsahu subdodavky.

10.2 Rozsah praci provadénych subdodavatelsky
10.2.1 Obé smiuvni strany se dohodly, Ze rozsah praci provedenych
podzhotoviteli nesmi pfesahnout 30% hodnoty sjednané ceny dle
této smlouvy.
10.2.2 Za poru8eni povinnosti definované v é&l. 10.2.1 je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smiuvni pokutu ve
vy$i 250.000,- K&, '

11.Kontroly, zkousky a revize
11.1. Kontrolni a zku$ebni plan stavby

11.1.1.  Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedioZit objednatel
nebo Technickému dozoru objednatele kontrolni a zkuSebni plan

11.1.2. Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZzovani a plnéni postupd
podle kontrolniho a zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky postupu
zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamZitou napravu a
v pfipadé véazného porudeni povinnosti zhotovitele o proti
kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

12.Predani a pfevzeti dila
12.1. Organizace pfedani dila
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12.1.1.  Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéiji 15
dni pfedem, kdy bude dilo pfipraveno kpfedani a pievzeti.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnll od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadn& v ném
pokradovat.

12.1.2. Na prvnim jednani obé& strany dohodnou organizaéni zaleZitosti
pfedavaciho a pfejimaciho fizeni.

12.1.3. Mistem piedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

12.1.4. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci Technického a Autorského dozoru.

12.1.5. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila i jiné
osoby, jejichz (Cast poklada za nezbytnou (napi. budouciho
uZivatele dila)

12.1.6. Zhotovitel je povinen kpfedani a pfevzeti dila pfizvat své
podzhotovitele.

12.2. Protokol o pfedani a pfevzeti dila
12.2.1. O prubéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel
zapis (protokol).
12.2.2. Povinnym obsahem protokolu jsou:
- Udaje o Zhotoviteli, podzhotovitelich a Objednateli
- popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti
- dohoda o zpUsobu a terminu vyklizen! staveni§té
- termin, od kterého podina bézet zaruéni Ihdta
- prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima
12.2.3. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti Vady
nebo Nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélkl
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o
jiném zplsobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za Uéelem
odstranéni Vad nebo Nedodélkl

12.2.4. 'V piipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o
pfedani a pfevzeti dila i diivody, pro které odmita dilo pfevzit.

12.3. Vady a nedodélky
12.3.1. Objednatel je povinen pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a
nedodélky, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani
radnému uZivani dila.
12.3.2. V protokolu o piedani a prevzeti uvede Objednatel soupis téchto
Vad a Nedodélkl vEetné zplsobu a terminu jejich odstranéni.
12.3.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& o terminu odstranéni
Vad a Nedodélkd, pak plati, Ze Vady a Nedodélky musi byt
odstranény nejpozdéji do 30 dnll ode dne predani a pfevzeti dila.

12.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené |h(té odstranit Vady nebo
Nedodélky i v pfipadé&, kdy podle jeho nazoru za Vady a Nedodélky
neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese aZ do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

12.4. Doklady nezbytné k piedani a pfevzeti dila
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12.4.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a
pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

12.4.2. Doklad o zajidténi likvidace odpadl dle zakona &. 185/2001 Sb.,
ve zné&ni pozdéjSich pfedpis a provadécich pfedpist

12.4.3. Protokol o vysledku hutnicich zkouSek zasypavanych ploch
prokazujici zhutn&ni nasypl na hodnotu min 30 Mpa - viz IG
posouzeni zpracované Ing. DuSanem Balunem

12.4.4. Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci

12.4.5. NedoloZili Zhotovitel poZzadované doklady, nepovaZuje se dilo
za dokonéené a schopné piedani.

12.46. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni
poZzadovat provedeni dalSich dodateénych zkousek véetné
zdUvodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
poZaduje provést. Tento poZadavek vSak neni diivodem k odmitnuti
prevzeti dila.

13.Zaruka za jakost dila
13.1. Odpovédnost za vady dila

13.1.1.  Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé& jeho
pfedani Objednateli a po dobu zaruéni doby viastnosti, stanovené
obecné zavaznymi pfedpisy, zavaznymi ustanovenimi &eskych
technickych norem, popiipadé vlastnosti obvykié, dale za to, Ze dilo
nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkim sjednanym ve smiouvé.

13.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho piedani a
které jsou uvedeny v protokolu o piedani a pfevzeti dila, popfipadé
v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

13.1.3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti
dila, které vznikly poruSenim pravnich povinnosti Zhotovitele,
odpovida téz za vady, které mélo dilo v dobé pfedani a prevzeti, ale
které se projevily az po pfevzeti (vady skryté).

13.1.4. Ustanoveni § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1a 2, §

562 odst. 2 a § 565 véta druha obchodniho zakoniku se ve vztahu
zaloZzeném touto smiouvou neuzije.

5. Zarugni lhita je pro celé dilo sjednana v délce 120 mésicl.

6. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku
uréenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvé, popf. ma
takové vlastnosti, které mit nesmf nebo ma takové vlastnosti, které
brani fadnému a efektivhimu uzivani dila k G&elu, ke kterému je
uréeno.

13.1.7.  Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

- veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy,

- ve8keré provedené montazni prace,

- veskeré poskytnuté sluzby
budou prosty jakychkoliv vad a Zhotovitel bez zbyteéného prodleni a
na své vlastni naklady provede znovu ¢&innosti v mife potiebné k
odstranéni vad.

3.1
3.1

13.2. ZpUsob uplatnéni reklamace
13.2.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele
bez zbyieéného odkladu po jejich zji§t&ni. Oznameni (reklamaci)
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odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuii.
Dale v reklamaci objednatel uvede jakym zplsobem poZaduje
sjednat napravu.

13.2.2. Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud
Objednatel neoznami vady dila
a) bez zbyte€ného odkladu poté, kdy je zjisti,
b) bez zbyte€ného odkladu poté, kdy je mél zjistit pfi vynaloZeni
odborné péde pii prohlidce pfi pfedani a pfevzeti dila,
¢) bez zbyteéného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi
vynaloZeni odborné péde nejpozdéji v8ak do konce zaruéni
doby.
13.2.3. Reklamaci |ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni
lhaty, pfiCemz i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den
zaruéni |hity se povaZuje za vias uplatnénou.

13.3. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnl po obdrZeni
reklamace pisemné oznamit Objednateli zda reklamaci uznava &i
neuznavad. Pokud tak neudinii, ma se za to, Ze reklamaci
Objednatele uznava. Vidy v8ak musi pisemné sdélit v jakém
terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi
nez 15 dnl ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to zda
Zhotovite! reklamaci uznava & neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel
uvedeny termin pak plati lhGta 15 dnl ode dne obdrZeni reklamace.
Soucasné Zhotovitel pisemné& navrhne, do kterého terminu vadu(y)
odstrani.

13.3.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni
reklamované vady, nejpozdéji vSak do patnacti dnl po obdrZeni
reklamace, a to i v pfipad&, Ze reklamaci neuznava. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych
pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

13.3.3.  Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do
20ti dnl po obdrzeni reklamace Objednatele je Objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskereé takto vznikié naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

13.3.4. ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, ze Objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn., ze jim reklamovana vada nevznikla vinou
zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni Ihita resp., Ze vadu
zpUsobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s
odstranénim vady vzniklé naklady a smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K& za kazdy den, po ktery Zhotovitel vadu odstrafoval, nejvySe vak
50% z hodnoty vzniklych naklad(.

13.3.5. JestliZe Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o
havarii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 48 hod po cbdrzeni reklamace (oznameni).

13.3.6. Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele piistup
do prostor nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neuéini, neni
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Zhotovitel v prodieni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani
s terminem pro odstranéni vady
13.4. Lhity pro cdstranéni reklamovanych vad

13.4.1. LhQtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obé&ma stranami k dohodé& o terminu odstranéni reklamované vady
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30
dnl ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

13.4.2. Lhatu pro odstran&ni reklamovanych vad oznagenych
Objednatelem jako havérie sjednaji ob& smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obé&éma
stranami k dohodé& o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, Ze havarie musi byt odstran&na nejpozdéji do 5 dnii ode dne
uplatnéni reklamace Objednatelem.

13.4.3. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve
kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které
odmita opravu pfevzit.

14.Vlastnictvi dila a nebezpeci $kody na dile
14.1. Vlastnictvi dila
14.1.1. Viastnikem zhotovovaného dila je od po&atku Objednatel.

14.2. Nebezpeli Skody na dile
14.2.1. Nebezpedi Skody ve smyslu § 368 odstavec 2 zakona &.
513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdé&jich predpisq,
nese od polatku Zhotovitel, a to aZz do doby fadného piedani a
prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

15.Zajisténi zavazki Zhotovitele
15.1. Zajisténi zavazkl zhotovitele po dobu realizace dila.

15.1.1. Zhotovitel pieda Objednateli bankovni zaruku za fadné
provedeni dila ve smyslu § 313 obchodniho zakoniku ve vysi
800.000,-K¢& platnou po dobu provadéni dila. Z této bankovni zaruky
musi vyplyvat pravo Objednatele d&erpat finanéni prostiedky
v pfipadé, Ze bé&hem provadéni dila nespint Zhotovitel své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nebo v pfipadé, kdy Objednateli

~ vznikne ze smlouvy narck na smluvni pokutu.

15.1.2. Bankovni zaruku podle predchoziho bodu piedlozi Zhotovitel
Objednateli v originale listiny nejpozdé&ji do 15-ti dni ode dne
podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel tuto bankovni zaruku ve
sjednané vydi a ve sjednané lhuté nepiedloZi, Objednatel ma narok
na vyldtovani zaplaceni smluvni pokuty za nespln&ni této
povinnosti, a to ve vysi 400.000,- K&. Zhotovitel je povinen smluvni
pokutu uhradit.

15.1.3. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude Zhotoviteli
vracena (uvolnéna) po pfedloZzeni bankovni zaruky za splnéni
povinnosti Zhotovitele ze zaruky za jakost.

15.1.4. K zajisténi zdvazkl Zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky
za jakost Zhotovitel pfeda Objednateli dal$i bankovni zaruku ve
smyslu § 313 obchodniho zakoniku ve vysi 400.000,- K¢ platnou po
celou dobu b&hu zaruéni doby. Ztéto bankovni zaruky musi
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vyplyvat pravo Objednatele &erpat finanéni prostfedky v pfipadé, Ze
béhem zaruéni doby Zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované
vady zjisténé b&hem zaruéni doby nebo v pfipadé, kdy Objednateli
vznikne narok na smluvni pokutu.

15.1.5. Bankovni zaruku podle pfedchoziho bodu piedloZi Zhotovitel
Objednateli v originale listiny nejpozdéji v den zahajeni prejimaciho
a predavaciho fizeni. Pokud Zhotovitel tuto bankovni zaruku ve
sjednané vy8i a ve sjednané I|hité nepiedloZi, pak dilo neni
dokonéeno a Objednatel ma pravo odmitnout jeho prevzeti.
Soucasné ma Objednatel narok na vylétovani smluvni pokuty za
nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 200.000,- K¢.

16. Pojisténi dila
16.1. Pojisténi zhotovitele

16.1.1.  Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho
¢innosti véetné moznych $kod pracovnikll zhotovitele, a to aZ do
vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na poZadani pfedloZit
Objednateli.

16.2. Pojisténi dila a jina pojisténi
16.3.

16.3.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti véem
mozZnym rizikiim, zejména proti Zivilm a kradezi, a to aZ do celkové
hodnoty dila. Doklady o poji§téni je povinen na pozadani predloZit
objednateli.

16.3.2.  Zhotovitel je povinen dale zabezpedit

16.3.2.1. Pojisténi osob proti Grazu
16.3.2.2. Pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky
16.4. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

16.4.1. Pl vzniku pojistné udalosti zabezpeéuje veskeré Ukony v(éi
pojistiteli Zhotovitel.

16.4.2. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou
udalosti Zhotoviteli veSkerou souéinnost, ktera je v jeho moznostech

16.4.3. Naklady na pojidt€ni nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve
sjednané cené.

17.Vyssi moc
17.1. Definice vy§3i moci
17.1.1. Za vy38i moc se povaZzuji okolnosti majici vliv na dilo, které
nejsou zavislé na smiuvnich stranach a které smluvni strany
nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.

17.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$$i moci

17.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek
stane nemoznym v disledku vzniku vy88i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy38i moc odvolat, pozada druhou stranu o Gpravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde
k dohod&, ma strana, ktera se dlvodné& odvolala na vy8&f moc,
pravo odstoupit od smlouvy. U&innost odstoupen! nastava v tomto
pfipadé dnem dorudeni oznameni.
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18.Zména smlouvy
18.1. Forma zmény smlouvy

18.1.1.  Jakakoliv zména smiouvy musi mit pisemnou formu a musi byt
podepsana osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

18.1.2. Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouvé
s ¢iselnym oznacenim podle pofadového ¢&isla pfislusné zmény
smiouvy.

18.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smiouvy,
ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkll ke
smiouvé.

18.1.4. Pfedlozi-li nékterd ze smluvnich stran ndvrh na zménu formou
pisemného dodatku ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se
k navrhu vyjadiit nejpozdéji do patnacti dnll ode dne nasledujiciho
po doruéeni navrhu dodatku.

18.2. Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy
18.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje préava a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
Objednatele.
18.2.2. Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
Zhotovitele.

19. Odstoupeni od smlouvy
19.1. Dlvody opraviujici k odstoupeni od smiouvy
19.1.1. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému
pinéni této smlouvy je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu
oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k
popisu smlouvy.

19.2. ZpUsob odstoupeni od smlouvy

19.2.1. Chce-li nékterda ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé
ujednani ze smilouvy vyplyvajicich je povinna svoje odstoupeni
pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od
smlouvy odstupuje.V odstoupeni musi byt dale uveden davod, pro
ktery strana od smlouvy odstupuje a prfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti
je odstoupeni neplatné.

19.2.2. Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany
nebo popira-li jeho existenci je povinna to pisemné oznamit
nejpozdéji do deseti dni po obdrZeni oznameni o odstoupeni.
Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze s dlivodem odstoupeni souhlasi.

19.3. Den (¢innosti odstoupeni

19.3.1.  Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve
kterém bylo pisemné oznémeni o odstoupeni od smlouvy doruéeno
druhé strané, pokud druha strana nepopfe ve stanovené lhaté
divod odstoupeni. V opaéném piipadé je dnem (&innosti
odstoupeni od smiouvy den na kterém se strany dohodnou nebo
den ktery vyplyne z rozhodnuti pfistuného organu.
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19.4. Dusledky odstoupeni od smlouvy
19.4.1.  Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani
z této smilouvy vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:
a) Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény
dle zpUsobu kterym je stanovena cena dila
b) Zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci,
popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje ,dil&i kone&nou
fakturu®
c) Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material,
pokud se strany nedohodnou jinak
d) Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila® a
objednatel je povinen do tff dnli od obdrzen! vyzvani zahajit
,diléi pfejimaci fizeni*
e} po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany
pisemné zruSeni smlouvy
f) strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiéinila je
povinna uhradit druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z
divodt odstoupeni od smlouvy, udly zisk a navic
jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 1% z uzaviené ceny
dila.

20.Ostatni ujednani
20.1. Ostatni ujednanf smlouvy

20.1.1. Obé strany se zavazuji neposkytovat text této Smiouvy,
informace které ziskajf pfi &innosti podle této Smlouvy, ani prava a
zavazky z této Smiouvy plynouci tfetim subjekt(im, nad ramec svych
zakonnych povinnosti.

20.1.2. Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se
bude tento smluvni vztah fidit ustanovenimi obecné& zavaznych
pravnich pfedpist, zejména Obchodnim zakonikem a piedpisy
souvisejicimi.

20.1.3. Jakykoliv spor vznikly ztéto Smiouvy, pokud se jej nepodafi
urovnat jednanim mezi smiuvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu
vécné pfislusnym soudem, pfiéemz soudem mistné pfiisluinym
k rozhodnuti bude na zakladé dohody smiuvnich stran soud uréeny
podle sidla objednatele.

20.1.4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu zastupci obou
smiuvnich stran.

20.1.5. Smlouva nabyva UGéinnosti dnem, kdy Objednatel obdrZi
Rozhodnuti o G&asti statniho rozpoétu na financovani akce. Pokud
Objednatel neobdrzi do 31.8.2012 Rozhodnuti o Géasti statniho
rozpo¢tu na financovani akce, pozbyva tato smlouva poslednim
dnem této lhity platnosti a Gcinnosti. V takové pfipad& nevznika
Zadné ze smluvnich stran pravo na nahradu naklad{ a uslého zisku.

20.1.6. Smlouva je vyhotovena ve C¢tyfech stejnopisech s platnosti
originalu a kazda ze smluvnich stran obdrzi po jejich podpisu dvé
vyhotoveni.

20.1.7. Tato Smlouva mlZe byt ménéna nebo doplfiovana pouze
pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi opravn&nymi zastupci
obou smiuvnich stran.
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20.1.8. Smiuvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smiouvou
predpokladané (napf. zmény odpovédnych osob, navrh na zmény
smiouvy, odstoupeni od smlouvy, rizné vyzvy k pInéni & placeni)
budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporuéenym
dopisem na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li
na této adrese =zasilka Uspé&3né dorucena &i prevzata druhou
smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v UloZni
dobé a drZitel postovni licence zasilku vrati zpé&t, bude za (ispésné
doruéeni, se vdemi pravnimi dUsledky, povaZovan tieti den ode dne
prokazatelného odeslani zasilky.

20.1.9. Smluvni strany po precteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu
smlouvy porozumély, Ze smiouva vyjadiuje jejich pravou, svobodnou
a vaznou vuli, nebyla uzaviena v tisni &i za napadné nevyhodnych
podminek a na dikaz této skute¢nosti ji viastnoruéné podepisuii.

Prilohy a nedilné souéasti Smlouvy o dilo:

Ocenény poloZkovy rozpocet

oo oo

Bankovni garance

Za objednatele _ ‘_
V Sokojnicich dne .2 06 204

fi Zivotsky
tarosta obc

OBEG SCKOLNICE

664 52, ‘okres Brno-venkov

Casovy harmonogram postupu stavebnich praci v podrobnosti na mésice
Finanéni harmonogram pinéni vefejné zakazky v podrobnosti na mésice

Za zhotovitele
V Uherském Hradisti dne 19.6.2012

K // ‘ .
\\/In/g Petr Skoda ’

feditel zavodu Betonové a specialni

technologie, na zgklade ?%ﬁﬁms

v
746 00 praha 4~ chodo

. 26271303
e zasaT A%

0249

&Z/\Q/\_/ﬁnﬂ -
| Ing. Josef Korhon
vyrobné-technicky naméstek zavodu,

na zakladé povéfeni
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ROZPOCET

Rozpotet 1 S0 01 Podzemni kryt 1 JKSO
Obijekt Nazev objektu SKP
S0 01 Podzemni kryt pro skladovani raketové munice Mé&ma jednotka
Stavba Nazev stavby Podet jednotek
Areal ACR Saokolnice_odstranéni podzemnich a
100 nadzemnich objektn Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu [0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové &islo 100
Rozpoétoval Podet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoitové naklady Ostatni rozpodtové naxlady

H3V celkem 269 513]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 11 050|Oborova pfirazka 0
R{M prace celkem 1 500]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostaveni&tni doprava 0
ZRN celkem 282 083)Zaflzenl stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS 0jKompleta&ni &innost (1CD) 0
ZRN+HZS 282 063]Ostatnl naklady neuvedené 0f
ZRN+ost.naklady+HZS 282 063]Ostatni naklady celkem 0
\ypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno : Jméno ;
Datum . Datum : Datum :
Podpis Podpis: Podpis:
Zéaklad pro DPH 20,0(% 282 063 K&
DPH 20,0|1% 56 413 K&
Zaklad pro DPH 0.01% 0 K&
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 338 476 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Stavba: [100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a nadz{Rozpocdet: 1 ||
Objekt: |80 01 Podzemni kryt pro skladovani raketové munice  |SO 01 Podzemnl kryt 1
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

~Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz AZS
1 Zemni prace 78 350 0 0 0 0
98 Demolice 127 600 0 0 0 0
767  Konstrukce zémeénické 0 11 050 0 0 0
M24  MontiZe vzduchotechnickych zafizeni 0 ] 0 1 500 0
D96  Pfesuny suti a vybouranych hmot 63 563 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 269 513 11 050 0 1500 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 280 563 0
Oborova piirazka 280 563 0
Pfesun stavebnich kapacit 280 563 0
Mimostavenistni doprava 280 563 0
Zafizeni stavenisté 282 063 0
Provoz investora 282 063 0
Kompletaéni &innost (ICD) 282 063 0
Rezerva rozpodtu 282 063 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 1



Rozpodet

Stavba : 100 Aredl ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a j Rozpoéet: 1
Objekt : SO 01 Podzemni kryt pro skladovéni raketové munic S0 01 Podzemni kryt 1
P& | Cislo poloZky Nézev polozky | MJ | mnozstsi | cena/MJ | celkem (KE)
Dil; |1 Zemni prace
1 |113106241R00 |DemontéZ zatravné&nych paneld m2 135,00 10,00 1 350,00
2 [122201103R00 |Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1100,00 30,00 33 000,00
3 |162301101R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 550,00 20,00 11 000,00
4 [167101102R00 |Nakladénf vykopku z hor.1-4 v mnozZstvi nad 100 m3 m3 1100,00 10,00 11 000,00
5 [171102105R00 |UioZeni vytéZené zeminy do zasypl, zhutnéni m3 1 100,00 20,00 22 000,00
Celkem za |1 Zemnl préce 78 350,00
Dil; {98 Demolice
6 [981014716R00 |[Demolice budov mechanizaci, Z8, konstr. do 35% [ m3 | 638,00 200,00 127 600,00
Celkem zz |98 Demolice 127 €00,00
Dil: |767 Konstrukce zameénické '
7 | TmeERgSRAE |y weblovEho dvelhe Kildlaaovel ko ] 560,00 5.00| 2800,00
80*7 560,00
B |767300080RAC |DemontdZ vzduchotechnickych rozvodi kg 150,00 5,00 750,00
8 |767900090RAD |Demonté? viezdovych vrat vétetné pojezd(l kg 750,00 10,00 7 500,00
Celkem za  |767 Konstrukce zémecnické 11 050,00
Dil: iM24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni '
10 [240150000 Demontaz elektroinstalce | wpl | 1,00/ 1 500,00 1 500,00
Celkem za [M24 MontaZe vzduchotechnickych zafizeni 1.500,00
Dil: |D96 PFesuny suti a vybouranych hmot
11 |975083111R00 |Vodorovné pfemlsténi suti do 500 m t 552,72 20,00 11 054,40
12 |975088212R00 |Nakladani suti na dopravni prostfedky t 1 105,44 10,00 11 054,40
13 |87909300000 Zrecykiovan( suti na stavbé t 552,72 55,00 30 399,60
14 |979999999R00 |Ulczeni zrecykolované suti do zasypl , vé& hutn&ni t 552,72 20,00 11 054,40
Celkem za  |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 63 562,80
Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 1



ROZPOCET

Rozpoéet 2 N S0 02 Podzemni kryt 2 JKSO
Objekt Nazev objekiu SKP
S002 Podzemni kryt pro skiadovani raketové munice Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Podet jednotek
_ Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a
100 nadzemnich ohjekti Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpodétu
Zpracovate! projektu [0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo 100
Raozpottoval Podet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoitové naklady Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 1 427 6794 Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 39 4004Oborova pfirazka 0
R[M prace celkem 4 000} Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O0JMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1471 079 Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS 0|Kompletaéni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 471 079]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1471 079]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeno ; Jméno :
Datum Datum | Datum |
Podpis Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0{% 1471079 K&
DPH 20,0(% 294 216 K&
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 K&
DPH 0,01% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 765 295 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1




" Stavba: 100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a nadz[Rozpotet: 2
Objekt:  [SO 02 Podzemni kryt pro skladovani raketové munice  |SO 02 Podzemn| kryt 2
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
Zemni prace 199 100 0 0 0 0
98 Demolice 842 400 0 0 0 0
767  Konstrukce zametnické 0 39400 0 0 0
M24  MontaZe vzduchotechnickych zafizeni 0 0 0 4 000 0
D86  Presuny suti a vybouranych hmot 386 179 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 1427 679 39 400 0 4 000 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K& % Zakladna KE
Ztizené vyrobni podminky 1 467 079 0
Oborova pfirazka 1467 079 0
Pfesun stavebnich kapacit 1467 079 0
Mimostavenistni doprava 1467 079 0
Zaffzen[ stavenisté 1471079 0
Provoz investora 1471079 0
Kompletadni éinnost (ICD) 1471 079 0
Rezerva rozpo&tu 1471079 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Rozpocet

Stavba : 100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a j Rozpoéet: 2
Objekt : S0 02 Podzemni kryt pro skladovani raketové munic S0 02 Pedzemni kryt 2
ré& | Cislo polozky Nazev polozky | ta | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 {113106241R00 (Demontaz zatravn&nych paneld m2 660,00 10,00 6 600,00
2 |122201103R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 10000 m3 m3 2 750,00 30,00 82 500,00
3 |162301101R00 |Vodorovné pfemist&nf vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 375,00 20,00 27 500,00
4 HM67101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 m3 2 750,00 10,00 27 500,00
5 [171102105R00 |UloZeni vytéZené zeminy do zasypl v& zhutnén( m3 2 750,00 20,00] . 55 000,00
Celkem za |1 Zemni price 199 100,00
Dil; |98 Demolice
6 |981014715R00 [Demclice budav mechanizacl, ZB, konstr. do 30 % | m3 [ 4 530,0()] 180,00 842 400,00
! Celkemn za |98 Demolice 842 400.00
Dil; |767 Konstrukce zameénické
7 |67900090RAB [Vyboursni ocelovsho dvefniho Kidle vedvell kg, . 128000 5,00] 6 400,00
80*16 1 280,00
B e e L —— [k f..... 600,00 5,00] 3.000,00
150%4 600,00
el e i e e — [k |._. 3 £00,00 10,00 30 000,00
750%4 3 000,00
Celkem za |767 Konstrukce zémednicke | 39 400,00
Dil: |M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni
10 |240150000 Demontaz elektroinstalce l kpl [ 4,00 1 000,00 4 000,00
Celkem za |M24 Monitaze vzduchotechnickych zafizeni 4 000,00
Dil; |D96 Presuny suti a vyhouranych hmot
11 |9790823111R0C |Vodorovné pfemisténi suti do 500 m t 3358,08 20,00 67 161,60
12 |979088212R00 |Nakiadéani suti na dopravni prostfedky t 6716,16 10,00 67 161,60
13 |97909300000 Zrecyklovani suti na stavbé t 3 358,08 55,00 184 654,40
14 |979999999R00 |UloZeni zrecykolované suti do zasypi , vé hutnéni t 3 358,08 20,00 © 67 161,60
Celkem za |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 386 179,20
Zpracovano programem SUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




ROZPOCET

Rozpodet 3 SO 03 Podzemni kryt 3 JKSO
Objekt Nazev objektu . SKP
S50 03 Podzemnl kryt pro skiadovani raketové munice  |M&rna jednotka
Stavba Nazev stavby Podet jednotek
Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a
100 nadzemnich objekti Néklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo 100
Rozpoétoval Pocet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoctove naklady

HSV celkem 1 101 999]Ztizené vyrobni podminky 0
Z [PSV celkem 34 350]Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 4 5Q0]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OJMimostaveniétni doprava 0
ZRN celkem 1 140 849|Zafizeni stavenidté 0

Provoz investora 0

HZS O]Kompletagni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 140 848|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HzS 1 140 848]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno ;
Datum ; Datum : Datum
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0|% 1140 849 K&
DPH 20,01% 228 170 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 K&
DPH 0,0|% 0Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1369 019 K¢
Poznamka

Zprzcovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a nadz|Rozpodet: 3
Objekt: |SO 03 Podzemni kryt pro skladovani raketové munice 30 03 Podzemni kryt 3
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 159 250 ¥ 0 0 0
98 Demolice 631 800 0 0 0 0
767  Konstrukce zameénické 0 34 350 0 0 0
M24  MontaZe vzduchotechnickych zafizeni 0 0 0 4 500 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 310 949 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 7101 999 34 350 0 4 500 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN K& % Zakiadna KE
ZtlZené vyrobnl podminky 1136 349 0
Oborova piirazka 1136 349 0
Presun stavebnich kapacit 1136 349 0
Mimostavenistni doprava 1136 349 0
Zarizeni staveni§té 1140 849 0
Provoz investora 1140 849 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 1140 849 0
Rezerva rozpoctu 1140 849 0

CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 1




Rozpocet

Stavba : 100 Areal ACR Sokolnice_odstran&ni podzemnich a j Rozpoget: 3
Objekt : S0 03 Podzemni kryt pro skladovani raketové munic S0 03 Podzemni kryt 3
P& | Cislo polozky N4zev poiozky [ My | mnazstvi | cena/MJ | celkem (KE)
Dil; |1 Zemni prace
1 [113106241R00 |DementaZ zatravn&nych panell m2 175,00 10,00 1 750,00
2 1122201103R00 |[Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 10000 m3 m3 2 250,00 30,00 67 500,00
3 |16230110M1R00 |Vedorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 1125,00] - 20,00 22 500,00
4 |167101102R00 |Nakladanf vykopku z hor.1-4;v mnozstvi nad 100 m3 m3 2 250,00 10,00 22 500,00
§ [|171102105R00 |UloZeni vytéZené zeminy do zasypl, zhutnén| m3 2 250,00 20,00 45 000,00
Celkem za |1 Zemni price 159 250,00
Dil: |98 Demolice ,
6 |981014715R00 |Demolice budov mechanizaci, ZB, konstr. do 30 % [ m3a | 351000 180,00 631 800,00
Ceikem za |98 Demalice 631 800,00
Dil: [767 Konstrukce zamecnické
R || PRTORENRAR |ysankesioostn dusinkie Mpvbaoetl [k, [..192000 5,00] 9.600,00
8024 1920,00
S| [TRISUERINRAS [Demenishiluchetoalnichulrmapeehl [ ko | .. 0 5,00| 2 250,00
150*3 450,00
9 |767900090RAD Dem(_ar_lta'}:::_\.'_jz_agfi_o__w_c_l'l _v.l?_t _v_(‘i_e_tn_é pojezdl l_ kg 2 250,00 1().00[ 22 500,00
- 2250,00
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické ] 34 350,00
Dil: |M24 Montéze vzduchotechnickych zafizeni
10 240150000 DemontaZ elektroinstalce i | kpl | 3,00 1 500,00 4 500,00
Celkem za |M24 MontiZe vzduchotechnickych zafizeni 4 500,00
Dil: | D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
11 |979083111R00 |Vodorovné pfemisténi suti do 500 m t 2 703,90 20,00 54 078,00
12 |979088212R00 |Nakladani suti na dopravni prostfedky t 5 407,80 10,00 54 078,00
-13 [97909300000 Zrecyklovani suti na stavbé t 2 703,90 55,00 148 714,50
14 {978999999R00 [UloZeni zrecykolované suti do zasypl , v& hutnéni t 2 703,90 20,00 54 078,00
Celkem za  |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 310 948,50
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




ROZPOCET

Rozpoiet 4 S0 04 Padzemni kryt 4 JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
S0 04 Podzemni kryt pro skladovani raketové munice  [Mé&ma jednotka
Stavba Nazev stavby 7 Pocet jednotek
Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a |
100 nadzemnich objektd Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové gislo 100
Rozpodtoval Padéet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpottové naklady Ostatni rozpoftové naklady
HSV celkem 316 963 Ztizené vyrobnl podminky 0
Z |PSV celkem 11 450]Oborova prirazka 0
R[M prace celkem 1 500}Presun stavebnich kapacit 0
N|[M dodavky celkem 0]Mimostavenistn| doprava 0
ZRN celkem 329 913)Zarfizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaén! &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 329 913]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost néklady+HZS 329 913]Ostatni naklady celkem 0
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jmeno :
Datum : Datum : Datum
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0|% 329913 K¢
DPH 20,0|1% 65 983 K&
Zakiad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 395 896 Kc
Poznamka ;
Zpraceovano programem BllLDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




Stavba :

100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a nadz{Rozpodet: 4
SO 04 Podzemnl kryt 4

Objekt: |80 04 Podzemni kryt pro skladovani raketové munice
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Wontaz HZS

1 Zemni prace 74 080 0 0 0 0
o8 Demolice 165 800 0 0 0 0
767  Konstrukce zameénické 0 11 450 0 0 0
M24  MontaZe vzduchotechnickych zafizeni 0 0 0 1500 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 77 083 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 316 963 11 450 1} 1 500 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna KE
Ztizené vyrobni podminky 328 413 0
Oborova piirazka 328 413 0
Pfesun stavebnich kapacit 328 413 0
Mimostavenistni doprava 328 413 0
Zafizeni staveni§té 329 913 0
Provoz investora 329 913 0
Kompletaéni &innost (ICD) 329 913 0
Rezerva rozpodtu 329 913 0

CELKEM VRN 0]

Zoracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 1



Rozpocet

Stavba : 100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a nl Rozpodet: 4 |
Objekt : SO 04 Podzemni kryt pro skladovéni raketové munice SQ 04 Podzemnl kryt 4 J
pé¢ | Cisio poloiy - Nazev polozky 1 MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&
Dil: 1 Zemni prace
1 [113106241R00 |DemontaZ zatravnénych paneld m2 58,00 10,00 53()"00
2 |122201103R00 )Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 050,00 30,00 31 500,00
3 [1623M101RQ0 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 525,00 20,00 10 500,00
4 |167101102R00 |Nakladénl vwkopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 m3 1 050,00 10,00 10 500,00
5 [171102105R00 |UloZeni vytéZzené zeminy do zasypll, zhutnénf m3 1 050,00 20,00 21 000,00
Celkem za |1 Zemni préice 74 080.00
Dil; |98 Demolice
6 |[981014716R0O0 |Demolice budov mechanizaci, ZB, konstr. do 35% | m3 | 829,00I 200,00 165 800,00
Celkem za |98 Demolice : 165 800,00
Dil: [767 Konstrukce zameénické
i e | O e S T T —_— [k ] 640,00 5.00] 320000
80*8 640,00
8 |767900090RAC |Demontaz vzduchotechnickych rozvodl kg 150,00 5,00 750,00
9 |767900090RAD |Demontaz viezdovych vrat v&getné pojezdh kg 750,00 10,00 7 500,00
Celkem za |767 Konstrukce zameénické T 11 450,00
Dil: |M24 MontaZe vzduchotechnickych zarizeni
10 1240150000 Demontéz elektroinstalce [ p | 1,00 1 500,00 1 500,00
Celkem za |M24 MontéZe vzduchotechnickych zafizeni 1 560.00
Dil: |D96 PFesuny suti a vybouranych hmot
11 |979083111R00  {Vodorovné pfemisténi suti do 500 m t 670,28 20,00 13 405,68
12 |979088212R00 |Naklidani suti na dopravnl prostiedky t 1 340,57 10,00 13 405,68
13 |97909300000 Zracyklovani suti na stavbhé t 670,28 55,00 36 865,62
14 |979899998R00 |UloZeni zrecykolované suti do zasypl , v¢ hutnéni t 670,28 20,00 13 405,68
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot ' 77 082,66
Zpracevane programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




ROZPOCET

[Rozpocet 57 SO 05 Podzemni garaz JKSO
Objekt ' Nazev objektu SKP
S0 05 Podzemnl garaz |Mé&rna jednotka
Stavha Ndazev stavby Potet jednotek
Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a
100 nadzemnich objektl Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo 100
Rozpoétoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpottové naklady

HSV celkem 261 553 Ztizené wyrobn{ podminky 0
Z [P3V celkem 3 402)Oborova pfirazka 0
R([M prace celkem 0] Piesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OlMimostaveniétnI doprava 0
ZRN celkem 264 955 Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS O]Kompleta&n! &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 264 555]Ostatn! naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 264 955|Ostatnf naklady celkem i 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum . Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0(% 264 955 K&
DPH 20,0|% 52 991 Ké
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 K&
DPH 0,0{% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 317 946 K¢
Poznamka

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




Stavba: |100 Aredl ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a nadz{Rozpotet: 5
Objekt: ]SO 05 Podzemni garaz S0 05 Podzemni garaz
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 48 960 0 0 0 0
08 Demolice 127 553 0 0 0 0
767 . Konstrukce zameénické 0 3402 0 0 0
ID86  Piesuny suti a vybouranych hmot 85 041 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 261 553 3402| 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ke % Zakladna Ke
Ztizené vyrobni podminky 264 955 0
Oborova pfirazka 264 955 0
Presun stavebnich kapacit 264 955 0
Mimostavenidtni doprava 264 955 0
Zafizeni stavenisté 264 955 0
Provoz investora 264 955 0
Kompletaéni innost {ICD) 264 955 0
Rezerva rozpoétu 264 955 0

CELKEM VRN 0

Zpracovano programam BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Rozpocet

100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a n

Stavba : Rozpodet: 5 ||
Objekt : $0 05 Podzemni garaz S0 05 Podzemni garaz
P& | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&
Dil: |1 Zemni prace

1 M11201101R00 |Odstranéni kiiovin i s kofeny na plo3e do 1000 m2 m2 400,00 5,00 2 000,00

2 [113106241R00 {Demontaz zatravnénych panell m2 296,00 10,00 2 960,00

3 |122201103R00 |Odkopavky nezapaZené v hor, 3 do 10000 m3 m3 650,00 30,00 19 500,00

4 (162301101R00 |Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 325,00 20,00 6 500,00

5 |167101102R00 |Nakladanl vykopku 2z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 m3 600,00 10,00 6 000,00

8 [171102105R00 [UloZeni vyt&zené zeminy do zasypl, zhutnéni m3 600,00 20,00 12 000,00
Celkem za |1 Zemni prace 48 960,00

Dil: 198 Demolice

7 1981014716R01 |Demolice budov mechanizaci, ZB, konstr. do 45% m3 I 5ss‘go| 225,00( 127 552,50

Celkem za |98 Demolice 127 552.50
Dil: |767 Konstrukce zameénické

8 |767392801R00 |Demontaz krytin stfech z plechi m2 ] 113.40| 30,00 3 402,00

Celkemn za |767 Konstrukce zameénické 3 402,00
Dil; |D96 Presuny suti a vybouranych hmot

9 |979083111R00 |Vodorovné pfemisténi sutl do 500 m t 739,48 20,00 14 789,66

10 |979088212R00 {Nakladani suti na dopravni prostiedky t 1 478,97 10,00 14 789,66

11 |97909300000 Zrecyklovani suti na stavbé t 739,48 55,00 40 671,55

12 |979999999R00 |UloZeni zrecykolované suti do zasypl , v& hutnéni t 739,48 20,00 14 789,66
Celkem za |D96 Fresuny suti a vybouranych hmot 85 040,52

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




ROZPOCET

Roezpodet 6 S0 06 Podzemni stanovidtd stradni {JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
SO06 Podzemni stanovisté strazni hlidky Mérna jednotka
Stavba Nézev stavby Polet jednotek
Areal ACR Sokolnice_odstran&ni podzemnich a
100 nadzemnich objektd Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo 100
Rozpoétoval Potet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoc¢tové nakiady Osfatni rozpoétové naklady

HSV celkem 85 951]Ztizené vyrobni pedminky 0
Z|PSV celkem 2 750)|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 1 500]PFesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenitni doprava 0
ZRN celkem 90 201} Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS OlKompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 90 201]Ostatni naklady neuvedene 0
ZRN+ost.naklady+HZS 90 201|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval _ |Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum Datum Datum
Podpis Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0|% 90 201 K&
DPH 20,0{% 18 040 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ke
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 108 241 Kc
Poznamka :

Zpracovano programem BUJLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1




Stavba :

100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a nadz

Rozpodet: 6

Objekt: |80 06 Podzemni stanovi§té straZni hlidky SO 06 Podzemni stanoviété straZnl hiidi|
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 21 300 0 0 0 0
98 Demolice 41 760 0 0 0 0
767  Konstrukce zameg&nické o 2750 0 0 0
M24  MontaZe vzduchotechnickych zafizeni o 0 0 1 500 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 22 891 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 85 951 2750 0 1500 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Kt % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 88 701 0
Oborova pfirazka 88 701 0
Piesun stavebnich kapacit 88 701 0
Mimostavenistni doprava 88701 0
Zafizenl stavenisté 90 201 0
Provoz investora 90 201 0
Kompleta&ni ¢innost (ICD) 90 201 0
Rezerva rozpoétu 890 201 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Stirana 1




Rozpocet

Stavba ; 100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a il Rozpodet: 6
Obijekt : SO 06 Podzemni stanovisté strazni hlidky S0 08 Podzemni stanovi§té straZni hlidky
P& | Cislo polozky Nazev polodky | MJ | mnaZstvi | cena/MJ [ . calkem (K&
Dil: |1 Zemni prace
1 |111201101R00 [Odstranéni kfovin i s kofeny na ploge do 1000 m2 m2 200,00 5,00 1 000,00
2 {122201103R00 |Odkopsvky nezapaZené v hor. 3 do 10000 m3 m3 260,00 30,00 8 700,00
3 |162301101R00 [Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 145,00 20,00 2 900,00
4 HM67101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi nad 100 m3 m3 290,00 10,00 2 900,00
5 [171102105R00 |UloZeni vytéZené zeminy do zasyp(, zhutnéni m3 290,00 20,00 5 800,00
Celkem za |1 Zemni préce 21 300,00
Dil: |98 Demolice
981014716R00 |Demolice budov mechanizaci, 2B, konstr. do 60% [ m3 | 139,20 300,00 41 760,00
Celkeri za |98 Demolice 41 760,00
Dil: |767 Konstrukce zameénické
Ml e T T L —— N 400,00 5.00] 200,00
80*5 400,00
8 |767900090RAC |Demontaz vzduchotechnickych rozvodi | kg 150,00 5,00 750,00
Celkem za  |767 Konstrukce zidmeénické _ 2750,00
Dil; (M24 MontaZze vzduchotechnickych zafizeni
9 |[240150000 Demontaz elekiroinstalce | kpi I 1,00 1 500,00 1 500,00
Celkem za |M24 Montaie vzduchotechnickych zaifzeni 1 500,00
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
10 |979083111R00 |Vodorovneé pfemisténi suti do 500 m t 199,06 20,00 3981,12
11 |979088212R00 |Nakladani suti na dopravni prostfedky t 398,11 10,00 3981,12
12 |97909300000 Zrecyklovani suti na stavbé it 199,06 55,00 10 948,08
13 |979899998R00 |UloZzeni zrecykolované suti do zasypll , v& hutnéni t 199,06 20,00 3981,12
Celkem za |D96 PFesuny suti a vybouranych hmot 22 891,44

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




ROZPOCET

Rozpoéet 7 80 07 Podzemni stanoviité straZni [JKSO
Objekt Nézev objektu SKP
S0 07 Podzemni stanovisté strazni hlidky Mé&ma jednotka
Stavba Nazev stavby Podet jednotek
Areal AGR Sokolnice_odsfranéni podzemnich a
100 nadzemnich objektid |Naklady na m.]. 0
Projektant Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Eislo 100]
Rozpoétoval Pocet list(
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady Ostatnl rozpottove naklady

H3V celkem 90 151|Zti2ené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 2 750]Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 1 500]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OJMimostavenisini doprava 0
ZRN celkem 94 401jZafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS D{Kompletaéni Ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 94 401{Ostatnl naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 94 401]Ostatn! naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum Datum |
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0|1% 94 401 K&
DPH 20,01% 18 880 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0(% 0 Kg
CENA ZA OBJEKT CELKEM 113 281 K¢
Poznamka

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba: [100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a nadz{Rozpodet: 7 J|
Objekt: |80 07 Podzemni stanovigté straZni hlidky SO 07 Podzemni stanovidté strazni hlid
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz AZS
1 Zemni prace 25 500 0 0 0 0
98 Demolice 41 760 0 0 0 0
767  Konstrukce zame&nické 0 2750 0 0 0
IM24  MontaZe vzduchotechnickych zafizeni 0 0 0 1500 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 22 891 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 90 151 2750 1] 1 500 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % _Zakladna KE
Ztizené vyrobni podminky 92 901 0
Oborova piirazka 92 901 0
Presun stavebnich kapacit §2 901 0
Mimostavenistnl doprava 92 901 0
Zaftizeni stavenisté 94 401 0
Provoz invesfora 94 401 0
Kompletaéni innost (ICD) 94 401 0
Rezerva rozpoétu 94 401 0
CELKEM VRN 0
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Rozpocet

" Stavba 100 Areal ACR Sokolnice_odstranéni podzemnich a i Rozpodet: 7 "
Objekt : S0 07 Podzemni stanovi$té straZni hlidky S0 07 Podzemni stanoviété straZni hlidky|
P.& | Cisko poloZky Nazev poloZky | MJ | mnozstvi | cera/MJ | celhem (K&
Dil: |1 Zemni prace
1 |111201101R00 |Odstranéni kiovin i s kofeny na plode do 1000 m2 m2 200,00 5,00 1 000,00
2 |[122201103R00 |Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 10000 m3 ma 350,00 30,00 10 500,00
3 |162301101R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 175,00 20,00 3 500,00
4 |167101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi nad 100 m3 m3 350,00 10,00 3 500,00
5 |171102105R00 |UloZeni vytéZzené zeminy do zasypd, zhutnénl m3 350,00 20,00 7 000,00
Celkemn za |1 Zemni préce ' 25 500,00
Dil: |98 Demolice
6 [981014716R00 [Demolice budov mechanizaci, Z8, konstr. do 60% I m3 | 139,20 300,00 41 760,00
Celkem za |98 Demolice 41 760,00
Dil; |767 Konstrukce zameénické '
7 |67900080RAB [Vybourdni ocelového dveiffo Kidlavedvel -~ - [k ] ... 40000 5,00] 2.000,00
80"5 400,00
8 |767900090RAC |Demonta2 vzduchotechnickych rozvodi I kg 150,00 5,00 750,00
Celkem za |767 Konstrukce zameé&nické 2 750,00
Dil: |M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni .
9 [240150000 Demontéaz elektroinstaice [ kpl | 1|00[ 1 500,00 1 500,00
Celkemn za  |M24 Montaze vzduchotechnickych zatizeni 4 500,00
Dil: |D96 Piesuny suti a vybouranych hmot
10 |979083111R00 |Vodorovné pfemisténi suti do 500 m t 199,06 20,00 3981,12
11 |979088212R00 |Nakladani suti na dopravni prostiedky t 398,11 10,00 30981,12
12 97909300000 Zrecyklovan! suti na stavbé t 199,06 55,00 10 948,08
13 |979999999R00 |UloZeni zrecykolované suti do zasypl , v& hutnéni t 199,06 20,00 3981,12
Celkem za |D36 PPesuny suti a vybouranych hmot 22 891,44
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana



| BuBLS

{p uwe) fugeuod (ol npRloxd wWyNog EEEE— Yzqmg
.@- e IFRUA [ L 1ualgpzoy ugezi|eal oWH muﬂ_mmrwwmnwwcmﬂﬁw
ugid furgwg ] Aon isleun g WU Ty
¥

jusguosoq § %0 : SR T uep | TLLI0E | ZLILIOE ... ... lue3uoxog 54
noums uwezpod 20 of Mo | P wootorse Ao ziesz ez AIPJLY JUZB1S PISINOLELS |ULIBZPOG 40 OF ¥l
Aouwss juuiezpod 80 OF [0 | 1 |aMoolozos  Awor  zie  |zrwer | AAPIIY JUZE.S QISINOUBIS JUWEZPOd 90 OS e
7p1eB Juwezpod 50 OS : i iploo'ssevoz  [Aupy) zvez laves | _zeieBluwezpods00s | zL
b 3404 juwazpod 1o _ L. |oiooclesze  lAuwpvl  zius |zrovsz | p KD pWezpod $0 05 | 1L
£ 1 Juwiszpog 1 |ovooeraorl L Aupge Zhovze |z eer | . gMyuwezpod €00S | 0O
jowy :&:ﬂ:ona ‘m.‘v_woﬁo: . jfuerL  zLELL |elete lowy yoAueinogha e fins Aunsald &
| i oo Ay zies 7w . luozyeziznezmON 8
: i [ioo0 ey zige  |zvee | PIIUYIWEZ SYMSUOY L
: Do Idooo, JAwpeL  ZvELL |2LgEe 5 ‘ sdfjeu=q 9
m Do pioon  AwpoL  zhgEE |2Les. ... . e%duwez g
: DD |M008L0 by |fuPZE  ZLELL [2LRE ... .BVnuwezpodz00S | v
w %0 |oooesozee  |Awpyl  ziez lzhuok L ¥q|uwezpod J0OS_ €
: 1 |edo0' _ |Aupp zL Lo L L9} Juslgyez 4

; L ) A YoI2U[ONOS A NIEAIN 0YHSUS[OA njgase wgesiyg
. o 23 00'0 Aup 001 ZLTLLoE FARI A 1H A gqaaggs Yyofaoyuidop yoluwazpeu e mAn youwazpod |uguenyspo l
. m_sm__e_ .E_G 210z 7 VA Z10¢ € TR n wugud jJupueury [ jueAn eqoq | Jusguosog | Jusfpyez njoxp Aszen| @t




