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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Dodatekvé. 1 )
ke SMLOUVE O DILO

dle § 536 a n. zédkona & 513/1991 Sb., obchodni zékonlk, ve znéni pozdéjéich piedpisl

1.1, Objednatel
Sidlo

Statutarni organ
Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smiluvnich

1. SMLUVNI STRANY:

: Stfedn{ primyslova §kola Otrokovice
. Tomade Bati 1266, 765 02 Otrokovice
: Mgr. Libor Basel, Feditel Skoly

: Mgr. Libor Basel, Fedite! Skoly

b% ve vécech technickych : Ing. Pavlina Kudladkova, zastupkyné Feditele pro TEU
| 100128198

DIC : CZ00128198

Bankovnl dstav : KB Otrokovice

Cislo ugtu : 1037921/0100

Tel. 1577 925 303

E-mail : skola@spsotrokovice.cz

1.2.  Zhotovitel
Sldio
Statutarni orgén

: Prvnl otrokovicka stavebni, a. s,
: {F. Tomase Bati 1677, 765 02 Otrokovice
: Ing. Stanislav Zezulka, pfedseda pfedstavenstva

Kontaktnl osoba : Ing. Stanisiav Zezulka
16 : 64500745

DIC : CZ64509745

Bankovni Ustav - Komeréni banka, a. s.
Cislo uétu s 19-7011360257/0100
Tel. : B77 925 077

E-mail : pos@pos-otrokovice.cz

Smluvni strany spolu uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek &. 1 ke smlouvé
o dilo ze dne 3, 12, 2013 {dale jen smlouva)

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zpfisohem, v dobd a za podminek
sjednanych touto smiouvou dilo:

.SPS Otrokovice ~ Centra vzd&lavani - stavebni tipravy*
Véetné vicepract dle Zmé&nového listu ¢, 1
(dale jen ,dilo®)

Strana 1
Tento projekt je spolufinancovan Evropskym sociainim fondem a statnim rozpo&tem Ceské republiky.



3. TERWMIN A MISTO PLNEN

31

3.2

3.3.8e ménl nasledovné:
Termin dokonéenl a protokolarniho piedani a pfevzetf dila v&etné dokumentace skuteéného
provedeni stavby: do 21, bfezna 2014

4, CENADILA
4.1. Se méni nasledovns:

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona &. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znénl pozdgjsich
pfedpist, dohodly na cen& za fadnd zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &l 2. této smiouvy, ktera

éini:

Plvodni cena: 1 800 677,- K& (bez DPH)
Viceprace: 192 835, K& (hez DPH)
Celkova cena 1 993 512,- KE (bez DPH)

418 638,- K& DPH 21 %

2 412 150,- K& (vEetnd DPH)

5, ZAVEREGNA USTANOVENI

5.1. Ustenoven! smlouvy o dilo ze dne 3.12.2013 timto dodatkem nedotdend se neméni a zistavaji
nadale v platnosti

5.2, Dodatek & 1 se vyhotovujs ve 3 rovnocennych vyhotovenich, Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni,
objednatel obdrzi 2 vyhotoveni

V Otrokovicich dne 28. 2. 2014 V Otrokovicich dne 28, 2. 2014

Objednatel: ' - Zhotovitel:

Mgr L|bor Basel Ing. Stanislav Zezulka '
Feditel skoly stfedni prum\,-'s;ovc gkola piedseda piedstavenstva
: trokovice :
tf. Toma¥e Bah 1266 ® PRYN/ OTROKGVIGKA BTAVEBN], g5,
765 02 QIROKQVICE LAV EETERT I Tomase Batl 1677

‘_ 765 02 OTROKOVICE
® IGO: 645 09 745
DIC: G264508745

' Strana 2
Tento-projekt je spolufmancovén Evropskym socialnim fondem a statnim rozpottem Ceské republiky.
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Nazev akce
“SP8 Otrokovice —~ Centrum vzdélavani — stavebni upravy “

Zmenovy list
&islo: 1

zpracovany v souladu s
.Pravidly pro projednavan( a schvalovani zmén staveb ZK"

1. Objekt a oddil stavby: SP$ Otrokovice — Centrum vzdélavani — stavebni Upravy

2. Zpracovatel zménového listu: Prvni ofrokovicka stavebni, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichZ je vznik a feSeni zmény popsano
3.1. Stavebni denfk: 10.12.2013, 12.12.2013
3.2. Kentrolni den : KD &.1 ze dne 12.12.2013

3.3. Jiné zavazné stanovisko:

4. Popis pfedmétu a pfi¢in zmény, zdlvodnéni a navrh feseni:

.V ramci realizace stavebnich praci:

odstrafiovanim podlahové krytiny PVC stavajicich podlah byly zjistény dv& vrst-
vy PVC na celkové vyméie 885 m2 |.NP (m.¢.1.01 — 24,03 m2, 1.02 — 44,1 m2,
1.03 - 24,03 m2, 1.04 - 71,46 m2, 1.05 - 20,10 m2, 1.06 — 56,97 m2) 241 m2;
ILNP (m.€.2.01 - 57,10 m2, 2.02 - 20,74 m2, 2.03 — 57,10 m2, 2.04 — 42,42
m2, 2.05 - 45,42 m2, 2.06 — 34,02 m2, 2.07 — 34,20 m2) — 289 m2; lI.NP
(m.£.3.01 - 60,10 m2,3.02 — 22,23 m2, 3.03 - 84,55 m2, 3.04 - 22,23 m2, 3.05
- 68,59 m2, 3.06 - 60,52 m2, 3.15 - 14,17 m2, 3.16 — 22,61 m2) — 355 m2, a tii
vrstvy na vyméfe 608 m2 — LNP (m.¢.1.01 — 24,03 m2, 1.04 — 71,46 m2, 1.02 —
44,41 m2, 1.06 — 56,97 m2) — 196,87 m2; H.NP (m.6.2.01 - 57,10 m2, 2.03 —
57,10 m2, 2.04 — 42,42 m2, 2.05 — 45.42 m2) — 202,04 m2; IlI.NP (m.&.3.01 -
60,10 m2, 3.03 - 22,23 m2, 3.05 - 66,59 m2, 3.06 — 60,52 m2) — 209,44 m2 dle
dostupnych podkiadd bylo v PD a VV uvaZovano pouze s jednou vrstvou podla-
hoviny PVC.

zména vnitini dispozice mistnosti — vybourdnim vnitfnich délicich pficek |.NP
(M.&.1.04 - 71,46 m2) — 71,46 m2; II.NP (m.&.2.01 — 57,10 m2, 2.05 — 45,42

m2, 2.06 — 34,02 m2) — 136 m2; IILNP (m.&.3.01 - 60,10 m2, 3.05 — 66,59 m2)
- 127 m2, byly zjistény v&t8i vy$kové rozdily mezi jednotlivymi podlahami neZ

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originélnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
u investora. Kopie zaloZena u TDI.

1.
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pfedpokladala PD a VV. Jedna se o celkové navy$eni vy§kového rozdilu v plose
334 m2.
Zmeéna méa vliv na cenu dila, ale nema zdsadni vliv na konec¢ny termin dokonce-

ni dila. Zvy8ené odstrafiovani vrstev PVC a vyrovnani vyskovych rozdilll v da-
ném rozsahu, pfesun, odvoz a likvidace odpadu na skladku

+192.835,-K¢
Zmeéna je vicepraci.

5. Prilozené podkiady, jejich zpracovatelé:
Cenova nabidka zpracovana firmou Prvni otrokovicka stavebni, a.s. — viz.pfiloha

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Podlahy
odstrafiovanim podiahové krytiny PVC stavajicich podlah byly zjistény tfi vrstvy PVC,
nez dle dostupnych podkladl bylo v PD a VV uvaZovano.
- vnitfni dispozice mistnostl ~ vybouranim vnitfnich délicich pficek byly zjiStény vétsi
vySkove rozdily mezi jednotiivymi podlahami, nez pfedpokladaia PD a VV. Jednd se o
navyseni vy8kového rozdilu podlahy v priméru o 2 cm v celkové plose 334 m2.

Za zhotovitele stavby: Ing.Stanislav Zezulka / \\
/C 4& @

Datum: 20.2.2014

PﬂVNf’ OTRGKOVIQKA §TAVEBNI, a8,
. Tomase Bati 1877
..785 02 .QTROKOVIGE
IGO: 645 08 745

DIC: CZ64509745

7. Disponibilni finanéni zdroje k datu schvaleni zmény:

- ~Popis pologek . |[ KG(bezDPH) | K& (s DPH) .
ZUSTATEK zdrojl z pfedchoziho ZL 546.430,00 661.180,30
PRIRUSTEK zdrojli z (spor FeSené zmény ! )] 0
PRIRUSTEK zdrojl z vkladu investora 0 0
VRATKA VKLADU investorovi vramci fedené
Zmény 0 0
DISPONIBILNI ZDROJE ~celkem 546.430,00 661.180,30
POTREBA ZDROJU na vyfedeni zmeny -192.835,00 ~233.330,35
PREVOD zdroju donaslednéhoZzL ||  -353.595,00 - | -427.849,95 -

Zménovy list je vyhotoven ve 2 origindinich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
u investora. Kopie zaloZena u TDI.
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PRIRUSTEK zdroj: z tispor 662 tis. K&
POTREBA ZDROJU na vyfe$eni zmény 234 tis. K&

8. Stanovisko GP:
8.1. Popis souladu s normami
Vedkeré technické redenl dle navrhu GP je plné v souladu s platnymi normami.

TECHNICKY POPIS ZMEN

8.2. Popis souladu s projektovou dokumentaci
Zménovym listem nedochazi ke zméné technickych parametrl stavby.
8.3. Podrobny popis zdiivodnéni zmény (odchylek od PD)

Zménou dlSpOZlcnlho fedenl vznikne potfeba vymény stavajicich podiahovych krytin. Sou-
C4sti stavebnich Gprav bude demontaz stavajictho PVC. Dojde k vyrovnani stavajicich ne-
rovnost! podlahy a poloZen! nové podlahoviny ve tiidé zatdze 31 komeréni prostory (PVC,
linoleum, marmoleum). Pfechodové nerovhosti mezi jednotlivymi mistnostmi se budou fesit
gikminou ve spadu max. 3°. Podlahova krytina bude jednodu$e poloZzena (bez vyfezanych
vloZzenych ploch) v barevném provedeni ervena, zelend, Zlutd, modra vZdy v jednotiivém
patru budovy. V 1.PP bude proveden natér ve zvolené barvé (Cervend, zelena). V pfipadé
potieby bude pouZito keramickych dlaZdic. Podrobnosti viz. tabulka podlah ve vykrese Pido-
rysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP.

Vyjadieni ke zmé&nam od projektanta:

V objektu byl proveden prlizkum pii provozu, bez pferudeni vyuky v udebnach, a nebylo
mozné provadét rozsahié sondy a vybourani podlah. Kontrolnl méfeni vyiky drovni podiah
bylo rovnéz provedeno v omezeném rozsahu a neprokazalo nerovnosti, které byly zjisteény
po odbourani délicich pFicek.

'8 havrhovgn\'/mi zménami dle navrhu provadéci firmy souhlasim. - ,
Za GP: Ing.Pavel Zvonek
Datum: 20.2.2014 Z/\ 1

..........................................

9. Stanovisko TDI:
V souladu se zapisem ve stavebnim deniku a zapisu z kontrolniho dne €.1 s popsanymi

zménami | cenovou kalkulaci souhlasim.

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originalnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
u investora. Kopie zaloZena u TDI.

-3.
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Vyskové rozdily a nerovnosti podlah byly zjistény aZ po vybouréni délicich pficek jednotli-
vych uceben. Pfechodové nerovnosti mezi jednotlivymi mistnostmi az 30 mm jiz nelze fesit
Sikminou ve spadu max. 3°tak, jak bylo navrZeno v projekiu. Rovné&Z neni moZné zachovat
popraskané &asti potéru ve Il. a II.NP. viz fotodokumentace

8.1 Uvedené zmény technického fe$eni byly GP doplnény do projektové dokumentace. Proto
dochazi ke zméné a upravé technologie a rozsahu provadéni, tak aby byly dodrZeny
technické parametry, uzitné vlastnosti navrzené a projektem specifikované stavby.

9.2. ZvySené mnozstvi realizovanych pracl nema vliv na konecny termin dokonceni akce (v
souladu s HMG stavby) avak méa dopad na celkové néklady stavby.

9.3. Cenova nabidka zhotovitele odpovida skute¢nosti pro proveden! na stavbhé a ceny jsou
v souladu s polozkovym rozpoétem kterf/ je pﬁlohou smlouvy o dilo na vy$e uvedenou akci.
Zhotovitel prediozZil nacenény vykaz vymér vicepraci dle ¢lanku 4.odst.7. smlouvy o dilo na
realizaci stavhy.

Za TDI: Robert Novotny

Datum: 20.2.2014

......................................

10. Stancvisko objednatele dila:

V souladu s uzavienou smiouvou o dflo ze dne 3.12.2013 je mozné Eerpdni vicepraci pouze
na prace neobsazené v zadavaci dokumentaci, coZ uvedené viceprace v ZL &.1 spliuji. Zjis-
téné viceprace nebyly vyvolany chybami a nedostatky v poloZzkovém soupisu praci ani ne-
presnym nebo nelplnym ocenénim stavebnich praci. Viceprace byly zjiStény v pribé&hu pro-
vadéni dila, byly nepfedvidatelné, ale pro bezpetny provoz pfedmétu dila jsou nutné. Objed-
natel souhlasi s provedenim vicepraci, .

Stfedni primysiovd gkolg
Otrokovice

tf. Tomdaie Batl 1264
Za objednatele: Mgr.Libor Basel 765 02 OTROKOVICE

Datum: 20.2.2014

Zménovy list je vyhotoven ve 2 origindinich vytisclch. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
t investora, Kopie zaloZena u TD!.

4.



- Zménovy list &.1 - viceprace -

L Sti‘edmprﬁ myslova gkola Otrokovice -

S5 UTroKovICe, tr. | omase bau 3267, 765. R

02 Otrokovice ° :
trokowcké stavebni: a.s

_Centra.indélé\ié_h_i“ T

véetné DPH

80 01 Stavebni upravy budovy "C" |

1 Stavebni celek 192 835 233 331

z toho i

Stavebn( st 492835 LT I [ c XL S IS

MEZISQUCET STAVBA CELKEM 192835 233331

[NABIDKOVA CENA CELKEM 182635 233 331
PRVNf OTROKOVICKA STAVER!

. Torndse B,éu 16 7
785 02 OTFSOKOV Qﬁé
ICO 64509745



SPS Otrokovice - zménovy list &.1 - viceprace

Nazev objektu:

7, 765 02 Otrokovice

. Tomése Bati 1

Stavebnlk : Strednl prdmyslovd gkola Olrokovice, tf. Tomase Bati 1266, 765 02 Otrokovice, 13: 00128198
Potet listl Zakézkové &islo
Zpracovatel projekiu : | Zhotovitel : Prvni otrokov

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni celek

Celkem bez DPH: 192 8352 K&
DPH ] 21 % &inl: 40 495,39 K&

Poznamka:
Uvedené ceny jsou v K& a nezahrnuji DPH, pokud to nenf uvedeno.

Nedilnou soudasti rozpodtu je projektova dokumentace zpracovana v zafi 2013,
V poloZkach je zahrnuty podruzny material, ktery je k provedeni dila nezbytny.
PoloZky vykazu vymeér Sastetné oznadené v &islu poloZky vyrazem ""pc" nejsou
zafazeny v cenové soustavé RTS."
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SP$§ Otrokovice - zménovy list &.1 - viceprice

Stavebni Upravy budovy "C" Rozpoéet: 1
Stredni primysiovéd §kola Otrokovice - Centra vzdéldvans Stredni primyslové 8kola Otrokov
- B Nasevpolodh
il: Podlahy a podlahové konstrukc
43 [632 41-8130.RU2  |Polér ze suchych smésl, ruEnf zpracovani, do Ul. 3¢ mm, semonivelaéni, v&.
penetrace m2 334,00 330,00 130 220,00
PoloZka absshuje dodavku a montaZ vedkerého materid'u.
vykres 103, 104, 105
PP 7146 ri.46
ZNPOAT 144542134 02 136,64
3P OBL B85S 150,68
48 (176 510010 RAD  {DementaZ povlakovych podiah z nalapné plochy m2 1 463,00 65,00 82 115,00
vikees 122, 123, 124
NP 2415 108 87 437,87
2 NI B8%: 202 04 AG,04
3NPLRE5: 309 44 £64 44
51 }959281111RG0 Plesun hmo! pro pediahy % 20,97 0.05 1,05
Piesun hmot pro dadavke a monld k pol £ 43-51
Celkem 2z FO710 Podlahy a podiahové konstrukce 182 336
Dil: [Fi110 Demolice, bourani, poplatky za sklédky, odvoz
70 [97908-3141.R00  [UloZeni stavebnt suti na sklddku vE. poplatku skladky i 1,49 150,00 223,50
71 |97998-1106.R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 16 km 1 149 140,60 208,60
73 1972 08-2111.R00  [Vnitroslaveni§tni doprava do 50 m t 1,49 45,00 67,05
Celkem za E1110 Demolice, bourdni, poplathy xa sklédku, edvoz 488
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