Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2014/OIVZ/022

„Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská“, k.ú.Holešovice, Praha 7

I. Smluvní strany

Objednatel : **Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7**
zastoupený: Josef Neuberg,, zástupce starosty MČ Praha 7
IČ: 00063754, DIČ : CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu: [redacted]
telefon: 220 144 225
fax: 233 144 227
e-mail: neubergj@p7.mepnet.cz
(dále jako „***objednatel***“)

Zhotovitel: **INPROS PRAHA, v.o.s.**
se sídlem: Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4 - Braník
zastoupený: Ing.Tomáš Přitasil, společník
IČ: 47114444
DIČ: CZ47114444
zapsán v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7329
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: [redacted]
tel./fax: 244 463 581
mobil: 602 773 637
e-mail: inpros@inpros.cz

(dále jako „***zhotovitel***“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/022 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0756/14-R z jednání č. 45 ze dne 30.9.2014

II. Předmět dodatku

Na základě požadavků objednatele při opravě stávajícího objektu se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/022 uzavřené dne 12.6.2014 na rozšíření předmětu díla o vícepráce dle výkazu výměr uvedených v Cenové nabídce víceprací (příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 2014/OIVZ/022 na veřejnou zakázku malého rozsahu **„Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská“**, k.ú. Holešovice, Praha 7.

III.
Cena a platební podmínky

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena prací na veřejné zakázce malého rozsahu „**Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská“**, k.ú. Holešovice, Praha 7 upravuje takto:

Na základě výše uvedeného se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné Smlouvy o dílo a nově zní:

„Cena za provedení díla je stanovena jako cena smluvní a činí:

Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)		**277 696,00 Kč**
Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)		5 694 099,00 Kč
Celková cena vč. Dodatku č.1	**cena bez DPH**	**5 971 795,00 Kč**
	cena včetně DPH	**7 225 871,90 Kč**

Navýšení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/022 činí částku ve výši 277 696,-Kč bez DPH, tj. 336 012,10 Kč vč. DPH.

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/022 činí částku ve výši 5 971 795,- Kč bez DPH, tj. 7 225 871,90 Kč vč. DPH.

Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/022 zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/022 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/022 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/022 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: č. 1 - Cenová nabídka víceprací
č. 2 - Výpis z Obchodního rejstříku

V Praze 6.10.2014

objednatel: zhotovitel:

……. ……

Městská část Praha 7
Josef Neuberg
zástupce starosty

INPROS PRAHA, v.o.s.
Ing.Tomáš Přitasil
společník