MIVET, s.r.o.
Na Bohdalci 1479/10
00 Praha 101 Michle
: +420 272 761 449
www.mivet.cz

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 8097/16/s0 -d1

číslo smlouvy zhotovitele: 18/16

„VDM ŠACHTA LETIŠTĚ TÁBOR, ČÁPŮV DVŮR"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Jihočeský vodárenský svaz**
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Se sídlem:
S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČO : 49021117
DIČ : CZ 49021117

zastoupený : Antonínem Princem, předsedou představenstva, pověřeným k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Antonín Princ, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa, technický náměstek ředitele JVS

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice
č. ú. : 212621693/0300

tel.: 386 102 430
fax: 386 102 439
e-mail: kroupa@jvs.cz

1.2. Zhotovitel : **MIVET, s.r.o.**
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108540

se sídlem:
Na Bohdalci 1479/10
101 00 Praha 10 - Michle
IČO : 273 63 627
DIČ : CZ 273 63 627

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Milan Turena st., Vendula Prausová, jednatelé
ve věcech technických: Petr Praus, vedoucí výroby

Bankovní spojení :
Raiffeisen Bank — Komerční banka
číslo účtu : 7425574001/5500 — 107-8761460227/0100

tel./fax.: 466415042, 466415803
e-mail: mivet@mivet.cz
Korespondenční adresa: Třída17. listopadu 216, 530 02 Pardubice

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 8097/16/s0 uzavřené dne 6.6.2016 následovně:

6. Cena

Na základě přiloženého Změnového listu č. 1 se cena díla upravuje takto:

Původní cena dle SoD	841.168,31 Kč bez DPH
Méně práce – dle ZL č. 1	- 218.700,- Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	**622.468,31 Kč bez DPH**
DPH 21%	130.718,34 Kč
Cena včetně DPH	**753.186,65 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Příloha č. 1) Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích, dne 13-10-2016

Objednatel :

.....

Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva JVS

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

V Praze, dne - 5 -10- 2016

Zhotovitel:

.....

Milan Turena
jednatel firmy MIVET, s.r.o.

.....

Vendula Prausová
jednatel firmy MIVET, s.r.o.

MIVET, s.r.o. ①
Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

Změnový list č. 1 - část 1

(-)

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:	VDM šachta Letiště Tábor, Čápův Dvůr
Číslo projektu:	8097
Číslo a název objektu:	

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1	30.9.2016	113151 111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů.	Nebylo provedeno.	Suché počasí.
2	30.9.2016	564851 111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním.	Nebolo provedeno.	Suché počasí.
3	30.9.2016	564121 111R00	Osazení silničních panelů.	Nebylo provedeno.	Suché počasí.
4	30.9.2016	593813 41R	Pronájem železobetonových panelů.	Nebylo provedeno.	Suché počasí.

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.1 - část 2 (-)

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:	VDM šachta Letiště Tábor, Čápův Dvůr
Číslo projektu :	8097
Číslo a název objektu :	

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky		Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotku (Kč)	Celk. cena ve smlouvě (Kč)	Celk. cena po změně (Kč)	Rozdíl celk. ceny (Kč)
1	30.9.2016	113151111R00		Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	600,00		-600,00	32,50	19 500,00	0,00	-19 500,00
2	30.9.2016	564851111R00		Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	600,00		-600,00	60,00	36 000,00	0,00	-36 000,00
3	30.9.2016	584121111R00		Osazení silničních panelů	m2	600,00		-600,00	70,00	42 000,00	0,00	-42 000,00
4	30.9.2016	59381341R		Pronájem železobetonových panelů	ks	101,00		-101,00	1 200,00	121 200,00	0,00	-121 200,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč												-218 700,00

Zhotovitel/dodavatel:

Společnost	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
MIVET s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Praha 10 - Michle, 101 00	Petr Praus	30.9.2016	

MIVET, s.r.o. Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle IČO: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 ... Tel/fax: 272 761 449 e-mail: mivet@mivet.cz

Schválil :

Technický dozor stavby / TDI	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis

Projektant / AD	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis

Inspektor objednatele	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, České Budějovice, 370 01	Jaroslav Gazda	4.10.2016	

Jihočeský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 450 21 117 DIČ CZ45021117