DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 22287

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Obec Olšany u Prostějova
798 14 Olšany u Prostějova 50
IČO: 002 88 560
DIČ: CZ00288560
zastoupená p. RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce
číslo účtu: 19-2138100256/0100, Komerční banka, a.s.

dále jen ***objednatel***

Zhotovitel:
obchodní firma: **Provádění staveb Olomouc, a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Ostravě oddíl B vložka 10102**
sídlo: **Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc**
statutární zástupce: **Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva**
IČO: **25385551**
DIČ: **CZ25385551**
bankovní spojení: **ČS, a.s.**
číslo účtu: **4091042/0800**
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: **Tomáš Francírek**
dále jen ***zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku a na základě vyhodnocení výsledků **veřejné zakázky** s názvem:

Energeticky úsporná opatření na BD Olšany u Prostějova, č.p. 2 vč. rekonstrukce vytápění a nová plynovodní přípojka

(dále jen „veřejná zakázka") tuto smlouvu

Smluvní strany se dle ustanovení článku XIV. Změna smlouvy dohodly na dodatku č. 2 ke SoD, ve kterém se mění:

VI.
Termín plnění

6.1. Termín zahájení předmětu plnění: předáním staveniště, do 5-ti dnů od podpisu smlouvy.

6.2. Termín dokončení se dělí na dvě etapy:

I. Etapa část Zateplení do 100 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 31. 10. 2017.

II. Etapa část vytápění, plynoinstalace, měření a regulace do 30.6.2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny

V Olomouci dne 19. 10. 2017

.....
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva
Provádění staveb Olomouc,

PROV
Sídlo: Ir
Pr
Zap
IČ:

V Olšanech u Prostějova

19. 10. 2017

.....
RNDr. Milan Elfma
starosta
Obec Olšany u Prost