Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2012 / OIVZ / 043

„Stavební opravy bytových jednotek č. 9 a č. 33 v objektu Osadní 45/1552“, k.ú. Holešovice, Praha 7

Smluvní strany

Objednatel : **Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7**
zastoupený: MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu:
telefon: 220 144 226
fax: 220 144 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „***objednatel“***)

Zhotovitel : **KERT, s.r.o.**
zastoupený: Ing. Miroslavem Loudou, jednatelem společnosti
sídlo: Kolovečská 1938, Praha 5, 155 00
IČ: 615 07 890
DIČ: CZ 615 07 890
zapsán u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 30058
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.:
tel./fax: 251623725/251611971
e-mail: louda@kert.cz
mobil: 603531076

(dále jako „***zhotovitel“***)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2012/OIVZ/043 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0987/12-R z jednání č. 64 ze dne 18.12.2012.

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. smlouvy č. 2012/OIVZ/043 dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a na rozšíření o vícepráce na zakázce **„Stavební opravy bytových jednotek č. 9 a č. 33 v objektu Osadní 45/1552“**, Praha 7, v rozsahu dle přílohy č.1, 2 a 3 tohoto Dodatku č. 1.

II.
Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla takto:

zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí

oprava bytové jednotky č. 9	nejpozději do	**31.1.2013**
oprava bytové jednotky č. 33	nejpozději do	**31.1.2013**

III.
Cena a platební podmínky

Vzhledem ke specifikaci předmětu díla se cena prací na zakázce „**Stavební opravy bytových jednotek č. 9 a č. 33 v objektu Osadní 45/1552“** upravuje takto:

Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	**59 858,- Kč**
Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)	**685 615,- Kč**
Nová celková cena (bez DPH)	**745 473,- Kč**

Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné smlouvy a nově zní takto:

Cena za provedení díla je stanoveno jako cena smluvní a činí:

A) oprava bytu č. 9: **cena bez DPH 341 738,-Kč, cena včetně DPH 389 581,32 Kč**

B) oprava bytu č. 33: **cena bez DPH 403 735,-Kč, cena včetně DPH 460 257,90 Kč**

Celková cena tedy činí bez DPH 745 473,- Kč, cena včetně DPH je 849 839,22 Kč.

Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Poskytnuté plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti § 92a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Stavební práce budou fakturovány pro každou bytovou jednotku samostatně.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.: 1. Položkový rozpočet - byt č.9
2. Položkový rozpočet - byt č. 33
3. Žádost o posunutí termínu dokončení

V Praze dne 21.12.2012

objednatel:	zhotovitel:
.....	.....
Městská část Praha 7	KERT, s.r.o.
MUDr. Tomáš Kaštovský	Ing. Miroslav Louda
zástupce starosty	jednatel společnosti