
Číslo smlouvy objednatele: SD/201 8/01 1 8/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:
S004P01D6US9

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SD/201 8/01 18/1 50
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Air Technology s.r.o.

Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23508
Inq. Petrem Poláchem, Ing. Vladimírem Venhodou, jednateli

253 02 248
CZ253 02 248

1.1. Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsán v obch. rejstříku:
Zastoupený:
IC:
DIČ:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Mgr. Milanem Lučkou, starostou města
00284891
CZ699001 303

1.2. Objednatel:
Sídlo

Zastoupený:
IC:
DIC:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém

řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo

jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

doucí odboru laÚ
rent odboru laÚ
technický dozor objednatele (nebo ,,TDO“)

zhotovitele:
objednatele:

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavební úpravy školní kuchyně MŠ Jilemnického
Jilemnického 3, 695 01 Hodonín
Air Technology s.r.o.,

Stavba:
Místo:

Generální projektant:

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č.1 se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo o zhotovení nové podlahy kuchyně a dvou přilehlých místností.

3.1. Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. objednatele SD/201 8/01 18/150, ze dne 25. 6. 2018, jejímž předmětem je dílo

„Stavební úpravy školní kuchyně MŠ Jilemnického", takto:

ČI, 4.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
se ukončení prací

nahrazuje zněním ukončení prací do 31. 8. 2018

ČI. 4.1. Zhortovitel provede dílo v těchto termínech nově zní:

do 20. 8. 2018

1.7.2018
do 31.8.2018
do 5 dní od ukončení prací

zahájení prací
ukončení prací
termín předání díla

Či. 6.2. se „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 454 600,58,- Kč

515 466,12,- Kč
2 970 066,70,- Kč

bez DPH
DPH 21 %
vč. DPH



r Se nahrazuje zněním „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 699 949,60,- Kč bez DPH

566 989,42,- Kč DPH 21 %

3 266 939,02,- Kč vč. DPH,

tzn. cena se navyšuje o 245 349,02,- Kč bez DPH (296 872,31,- Kč včetně DPH)“.

Ostatní ujednání čl. 6.2. se tímto dodatkem nemění.

4. JINÁ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu.

4.3. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2

podepsaná vyhotovení.

4.4. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových

stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve

smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má

mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu

V Hodoníně dne - / '/U){Q
Zhotovitel

V Hodoníně dne *1 . f ,
Vv (

Objednatel

Razítko:Razítko:

Podpis:Podpis:

zhotovitelMgr. Milan Lúčka

starosta



T MĚSTO
HODONÍNH

Název akce:

suterénu MŠ Jilemnického 3 Hodonín"
„Oprava podlah v

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL C. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/201 8/01 18/150

„Vybourání stávající betonové podlahy „

Oddíl stavby: MŠ Jilemnického 3 Hodonín
1.

2 Zpracovatel změnového listu: Air Technology s.r.o.

nichž ie vznik a řešení změnv popsáno
3, Odkaz na dokumenty, v

KD č. 1, ze dne 11.7.2018
3.1 kontrolní den:

4 Zdůvodnění a příčina změny:

Po odkryti dlažby a odbouráni pásů betonu P? fSSTilfSl)ak sTpZpoSio

zaninou.dle návrhu autora projektu

Návrh technického řešení a rozsah změny

Viz. add7.

" Po

5. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací položky die rozpočtu

láce. popř. jiný postup)

v SOD, položky RTS, individuální kalku-

Kč (s DPH)Kč (bez DPH)
POLOŽKA 296 872,31245 349,02
VICEPRACE

MÉNĚPRÁCE
_

__

CELKOVÉ NÁKLADY DLE, SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

0,000,00

2 970 066,70
2 454 600,58

3 266 939,02
2 699 949,60

1



r
Název akce:,,Oprava podlah v suterénu MŠ Jilemnického 3 Hodonín

V Hodoníně dne 1 3.7.201 8

(jméno, ele)

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Po odbourání stávající dlažby a vysekání pásů betonu pro výměnu staré kanalizace

jsem provedl vizuální kontrolu kvality stávající mazaniny (posuzoval jsem jak kvalitu betonu tak

tloušťku). Beton se na mnoha místech drolí a také na mnoha místec mazanina ti. jen

50-60 mm což je zcela nevyhovující. Po konzultaci s projektantem navrhuji tuto

stávající mazaninu vybourat a nahradit novou. K tomuto doporučení bude doložena fotodoku¬

mentace stáv. mazaniny Dodavatelská firma provede nacenem těchto prací a předloží je

k odsouhlasení objednateli.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Dodatek Smlouvy o dílo

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

za novou

V Hodoníně dne 13.7.2018

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Po shlédnutí a prozkoumání stavu odkryté podlahy navrhuji tuto novou skladbu podlahy, tak aby

vyhovovala navrhovanému zatížení od provozu a splňovala příslušné normy.

tl. 9 mm

tl. 1 mm
Keramická dlažba ...........................................................................

Lepidlo pro dlažby ..........................................................................

Betonová mazanina z betonu C 16/20

vyztužená KARI sítěmi 6/150/150 mm ...........................................

Separační PE fólie

Tepelná izolace z polystyrénových

podlahových desek EPS 200 S ...................................................

40 mm)
Pás z SBS modifikovaného asfaltu (vrchní pás) s nosnou vložkou

z polyesterové rohože (radon, vlhkost, gravitační a tlaková voda)

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze

skleněné rohože (spodní pás) ........................................................

Asfaltový penetrační lak

Betonová mazanina z betonu C 16/20

vyztužená KARI sítěmi 6/150/150 mm ...........................................

Podkladní podsyp z kameniva frakce 0 8 mm .............................

Geotextilie separační

tl. 56 mm

tl. 80 mm (2 x

tl. 4 mm

tl. 3, 5 mm

tl. 96 mm

tl. max. 100 mm

GP (AD) doporučuje ZL .1 schválit.

V Hodoníně dne 13.7.2018

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.



r
Název akce:,,Oprava podlah v suterénu MŠ Jilemnického 3 Hodonín

8, Stanovisko zástupce investora (odpovědny referent odboru /A/V}
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schváleni odbo¬

ru INV j adě že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případ¬

ně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předlo

žen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

Návrh finančního krytí:

Zástupce investora uvede návrh finančního krytí změnového listu (Rozpočtová kapitola,

ORG).

a)

b)

Fl:
Provozní náklady PO:

Rozpočet laÚ ORG588120104(INV):

jí /!■>- 2°
dneV

(jméno, podpis)

Vedoucí odboru Investic MÚH

Garant odboru INV :

Přílohy ke změnovému listu:

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realiza-

Příloha č. 2 položkový rozpočet

1.

Příloha č. 1

ce

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.
Str. 3/4



r
Název akce:„Oprava podlah v suterénu MŠ Jilemnického 3 Hodonín"

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně

díla v průběhu realizace akce

smlouva dodavatelská

SD/201 8/01 18/1 50

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

celková částkaNázev Změnového listuZměnový list č.1
296 872,31Vybourání stávající betonové podlahy

2018Rozpis částky na roky:

Finanční profil:

ROK
Částka v KčPOLOŽKAORGORJ
296 872,3161215881201041502018

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci

schvaluji:

ing. Hudec Milan
101 ] jméno: podpis:datum:příkazce operace:

jméno:datum:správce rozpočtu:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provede

schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle

vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.
Str: 4/4



Krycí list rozpočtu

Stavbní úpravy MŠ Jilemnického IČ/DIČ:Název stavby: Objednatel: Město Hodonín

IČ/DIČ:Druh stavby: Stavební práce Projektant:

IČ/DIČ:Lokalita: Hodonín Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. 26967731 /CZ26967731

Konec
výstavby:

Zpracoval:

Začátek výstavby: 23.07.2018 24.08.2018 Položek: 23

JKSO: Datum: 17.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

£ Náklady na umístění stavby (NUS)A 2 Doplňkové nákladyZákladní rozpočtové náklady

Zařízení staveništěPráce přesčas 0,00HSV Dodávky 0,00

Mimostav. dopravaBez pevné podl. 0,00Montáž 0,00

Uzemní vlivyKulturní památka 0,00PSV Dodávky 0,00

Provozní vlivy 0,00Montáž
Ostatní 0,00Dodávky"M"
NUS z rozpočtu 0,00Montáž

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí
0,00NUS celkemZRN celkem DN celkem 0,00245 349,02

NUS celkem z obj. 0,00DN celkem z obj. 0,00

ORN celkem 0,00

0,00|ORN celkem z obj.

Základ 0% 0,00

0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 245 349,02Základ 15%
51 523,29 Celkem včetně DPH 296 872,31Základ 21% 245 349,02 1 DPH 21%

ZhotovitelObjednatelProjektant

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby: Stavbní úpravy MŠ Jilemnického Doba výstavby: 33 dní Objednatel: Město Hodonín

Druh stavby: Stavební práce Začátek výstavby: 23.07.2018 Projektant:

Lokalita: Hodonín Konec výstavby: 24.08.2018 Zhotovitel. SBD, spol. s r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 17.07.2018 Zpracoval:

C Objekt iKód Zkrácený popis M.j. Množstvi Jednot.

cena

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

soustava
Rozměry

Dodávka dnot.Montáž Celkem13 Hloubené vykopávky
1 39601 102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3(prohloubeni výkopu pro izolační vrstvu)
63 Podlahy a podlahové konstrukce
965042241 R00 Bourání mazanin betonových ti. nad 10 cm, nad 4 m2
711191172RT3 Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná
56481 11 12RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 6
41 1361921RT5 Výztuž podlah svařovanou sítí
631313611 R00 Mazanina betonová tl. 8 1 2 cm C 1 6/20
631 31361 1R00 Mazanina betonová tl. 4-6 cm C 16/20

Izolace proti vodě
711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
62836115

0,001
m3 7,80 0,00 0,00 RTSII/2017

61,58

13,97 RTSII/2017
0,05 RTSII/2017
11,79 RTSII/2017
0,32 RTSII/2017
23,63 RTSII/2017
11,82 RTSII/2017
0,40

0,03 RTSII/2017
0,37 RTS 11/2017

2
m3 6,35

0,30

9,36

4,68

2,20
3 m2 78,00

78,00
0,00

4
m2cm 0,15

5
t 1,06

6
m3 2,53

7
m3 2,53

711
8 m2 78,00

85,00
0,009 Pás asfaltovaný těžký

Izolace tepelné
713191 100RT9 Položení separační fólie
713111111 RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně
283754903

m2 0,00
713

I 0,3110
m2 78,00

78,00

171,60

0,00 0,00 RTSII/2017
0,00 RTSII/2017
0,31 RTSII/2017

11
m2 0,0012 Deska polystyrénová BACHL EPS 200 SF tl. 40 mm

Ostatní přesuny hmot
999281 145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením
S Přesuny suti
979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením
9790821 1 1R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 1 0 m

979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

9790811 1 1 RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
97909701 1R00 Pronájem kontejneru 4t
9790811 21 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
979990102R00 Poplatek za skládku suti směs betonu a cihel

Sanační omítky
Antisanitrační přednástřik
Sanační kotvici podhoz
Sanačni omítka sulfátostála

m2 0,00
H99

I 0,0013
t 13,97 0,00 0,00 RTSII/2017

0,0014
t 13,97

13,97

13,97

13,97

0,00 0,00 RTSII/2017
0,00 RTSII/2017
0,00 RTSII/2017
0,00 RTSII/2017
0,00 RTSII/2017
0,00 RTSII/2017
0,00 RTSII/2017

122,22

0,10 RTSII/2017
122,00 RTSII/2017
0,12 RTSII/2017

15
t 0,0016
t 0,00

17
t 0,00

18
den 3,00 0,00

19 t 13,97

13,97
0,00

20
t 0,00

21 585600730
58551247
585600731

m2 97,00

122,00

122,00

0,00
22

m2 1.0023
kfl 0,00

Celkem: 245 349,02Poznámka :


