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EVROPSKÁ UNE
Evropský fond pro regionální roz\íci
OperačnI program Žitetní pro§ředí

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Obec Sloupnice

Sidio: Horni Sloupnice 196. 565 53 Sloupnice

IČ;DIČ: 00038130; CZOů038130

Zastoupená: Jo§ef€m Škeříkem, starostou obce

Telefon: 465 549 129,724 189 55ó

Email: starosta(}sloupni,ce.cz

Bankovní spojeni: Komerčni banka a,s.

Číslo účtu: g32g6lll01CI0

na §tranějednéjako p ř í k 
^ 

z c e

a

Iludeček s.r.o.

zastoupená j ejím jednatelem Jiřím Hudečkem

sídlo: Husova 888, 562 01 Úsť nad Orlicí

IČ: 2592231 9, DIČ : CZ25g223 tg,
SpoleČnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajs§ým soudem v řIradci Králové v oddíle
C, vložka 14653

Telefon: 465 52I279 - 28O, e-mail: hqdpge]iupftilsEmar_n.c:

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s,

ěíslo účtu: 212866025/0600

na straně druhéjako p ř í k a z n í k

v souladu s ust. § 2430 anásl. ustanoveními Obchodního zákoníku ěíslo 89/2012 §b.
v platném znění

D0DATEK č. t
pŘíxazxí svrr,ouvy č. t0l20tl

ze dne 2.6.2017



Evropský bnd pro regionálnl rozvo.i

Operační pmgram Ži\ótní prostředí

Il*Předmět dodattq

1. Předmětem dodatku je zněna doby plnění (dle ustanovení bodu 9 příkazní smlouvy) a s

tím související arrěna rnýše odměny (dle usknovení bodu 7.Píikerzul smlouvy) při výkonu
investorsko-technického dozoru stavby

,,Kanalizace a ČOV Sloupnice II. etapa

k.ú. Horní Sloupnice"
V souvislosti s nezbytnou koordinací několika silničních uzavírek v rámci regionu
vpruběhu roku 2018 a2019 došlo ke změně (prodloužení) termínu dokončení stavby
zhotovitelerrr o 9 kalendářních měsíců. Ze stejného důvodu je nutrré prodloužit dobu
výkonu investorsko-technického dozoru. Odměna dle příkazní smlouvy vycházela z doby
rcaLizace 12 měsícťr" čemuž odpovídá l5 měsíců investorsko-technického dozoru (příprava
stavby před jejím zahájením, kolaudace a vyúčtovaní po jejím dokončenÍ). Potom
výpočtem činí měsíční oc|měna 37 333,- Kč bez DPH.

Na ztíkladě výše uvedených skutečností se mění některá ustanovení uzavřené příkamí
smlouvy č.I0l20l7 ze dne 2.6.2017 následovně:

2. Odměna

Odměna dle příkazní smlouvy:

Cenabez DPH

DPH21o/o

Cena celkem včetrě DPH

5ó0.000,-- Kč

117.600,-_ Kč

677.600,_-Kě

335.997,-- Kč

265 000,_ Kč
55.ó50,-- Kč

320.ó50,-- Kč

825.000,-- Kč

173.250,_: Kě
998.250,_- Kč

Odměna dle tohoto dodatku se sjednává jako pevná smlurrrri pevná ve qfši:

Cenabez DPH (9 x 37 333,- Kč)

Poskytnutá sleva ( - 70 997,-Kě)

DPH?I oÁ

Cena celkem včefirě DPH

Odměna dle příkazní smlouvy a dodatku č.1 činí:

Cenabez DPH

DPH 2l %
Cena celkem včetně DPII

EVROPSKA UNlE
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3. Doba plnční dle tohoto dodatku se sjednává takto:

a) Termín dokončení stavby zhotovitelem do 30.6.2019

b) Doba plnění výkonu investorsko-technického dozoru do vydání kolaudačního
rozhodnutí a odevzdán í Závér ečlého vyhodnocení akce

Ostatní u§tanovení příkazní smlouvy ě. |0l20l7 ze dne 2.6,2017 zustávají nezíněněna.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 qitiscich, zntcíůsi příkazrúk ipřkazce ponechají
každý po jednom vyhotovení.
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Jiří Hudeček
jednatel spoleěnosti

V ústí nad Orlicí dne'{'. ./!.".rOrr


