EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionaini rozvoj
Integrovany regionalni operaé&nf program

=x=gw) | MINISTERSTVO
G‘J PRO MISTNI

ROzVvOliJ CR

Cislo smlouvy objednatele: D/3061/2018/RDP/1
Cislo smiouvy zhotovitele:

DODATEK &. 1
SMLOUVY O DiLO

na zhotoveni stavby na akci
wZdravotnicka zachranna sluzba ZK - vzdélavaci a vycvikové stiedisko Zlin*

uzavfena dle § 2586 a n. zékona &. 89/2012 Sh., obcansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,ob€ansky zakonik")

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKAGNI UDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel
Sidlo

Statutarni organ

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych

Ic

DIC

Bankovni ustav
Cislo ugtu

Tel.

E-mail

1.2.  Zhotovitel

Sidlo

Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstfiku
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich

b) ve v&cech technickych

Ic

DIC

Bankovni ustay
Cislo ué&ty!

Tel.

E-mail

Zlinsky kraj
Zlin, tf. T. Bati 21, PSC 761 90
Jifi Cunek - hejtman

Jifi Cunek — hejtman Zlinsk

|
70891320
CZ70891320

, a.s.
Zarami 92, 760 01 Zlin

Ing. Jifi Juretek, pfedseda predstavenstva

u Krajského soudu v Brné&, oddil B, viozka 984

Ing. Roman Kavetka, &len predstavenstva
Ing. Antonin Suchy, &len predstavenstva

479 06 898
CZ47906898

! Bankovni (i&et se musf shodovat s Uctem pouZivanym pro ekonomickou &innost registrovanym u spravce dané.
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2, PREAMBULE

2.1. Vyse uvedené smluvni strany se dohodly na uzavieni Dodatku ¢&. 1 ke Smlouvé o dilo uzaviené pod &.
objednatele D/3061/2018/RDP/ dne 19. 06. 2018 (dale jen ,Smlouvy“) na zhotoveni stavby na akci:

»Zdravotnicka zachranna sluzba ZK - vzdélavaci a vycvikové stfedisko Zlin“
(dale jen ,Smlouva®“)

Dtivodem pro zpracovani tohoto dodatku &. 1 je zména pfedmétu dila, ktera spo&iva v provedeni:
¢ dodatednych praci a dodavek, které jsou specifikovany ve Zménovém listu ZL &. 1, ZL &. 2 a ZL &. 3,
a které nebyly obsaZeny v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na dodavatele stavby.
Zménoveé listy ZL €. 1, ZL &. 2 a ZL &. 3 jsou nedilnou pfilohou tohoto dodatku.
Rozsah dila se upravuje o viceprace specifikované ve zménovych listech ZL &. 1, ZL &. 2 a ZL &. 3.
Uprava rozsahu dila je nezbytna pro pokradovani stavebnich praci a nasledné uspésné dokongeni dila.

2.2. Pivodni cena ze Smlouvy, tj. &astka 21 937 287,25 K& (bez DPH), se v souvislosti se zmé&novym
listem ZL €. 1:

zvy8uje o vice prace ve vysi 805 241,25 K¢ (bez DPH), déle

plvodni cena dila ze Smlouvy, se v souvislosti se zm&novym listem ZL €. 2:
zvys$uje o vice prace ve vysi 396 542,16 K¢ (bez DPH), a dale

plvodni cena dila ze Smiouvy, se v souvislosti se zm&novym listem ZL &. 3:
zvyduje o vice prace ve vysi 1 008 628,19 K¢ (bez DPH), tedy

Celkova cena dila se zvySuje z divodu zmény pfedmétu dila dle Zménovych listl ZL &. 1, ZL &. 2 a
ZL €. 3 o &astku 2 210 411,60 K& (bez DPH) na celkovou ¢astku 24 147 698,85 K¢ (bez DPH).

Kopie Zménovych listl ZL ¢. 1, ZL €. 2 a ZL & 3 se stavaji nedilnou sougasti tohoto dodatku
Smiouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich zménach Smilouvy:

3. ZMENA PREDMETU SMLOUVY A ROZSAHU DiLA

3.1. Clanek 2., odstavec 2.8. Smiouvy, se z divod(i vyse uvedenych doplfiuje nové o pododstavec 2.8.32,
ktery zni takto:

2.8.32. Provedeni praci a dodavek dle zménového listu ¢. 1 (piiloha &. 3 této smlouvy), zmé&nového listu
¢. 2 (pfiloha €. 4 této smlouvy a zménového listu ¢. 3 (pfiloha &. 5 této smlouvy)

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN Z PROSTREDKU EVROPSKE UNIE, EVROPSKEHO FONDU PRO REGIONALN{ ROZVO].
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4. ZMENA TERMINU PLNENI

Z davodil, uvedenych v &lanku 2. odst. 2.1. tohoto dodatku (provedeni vice praci zhotovitelem) je treba
upravit zhotoviteli i dili terminy a proto se smluvni strany dohodly, na pfisludné zméné nasledujicim
zplsobem - viz, nize:

V &lanku 3. odstavci 3.3. Smlouvy se zméni potty dnii, dokdy maji byt spinény dilgi terminy ve Smlouvé
a to tak, Ze plivodni ve Smlouvé uvedené:

3.3. Dilei terminy:

3.3.1. Predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby: do 300 kalendainich dni od nabyti
ucinnosti této smlouvy
3.3.2. Dokonéeni stavebnich praci: do 300 kalendarnich dnl od nabyti

ucinnosti této smiouvy
se méni a po zméné zni ¢lanek 3. odstavec 3.3. takto:

3.3. Dilgi terminy:

3.3.1. Pfedani dokumentace skuteéného provedeni stavby: do 347 kalendainich dnl od nabyti
uginnosti této smlouvy
3.3.2. Dokonceni stavebnich praci: do 347 kalendainich dnu od nabyti

uginnosti této smiouvy

Dale v &lanku 3 odstavci 3.4. Smiouvy se zmé&ni poget dnli, dokdy mé byt dilo dokonéeno die Smiouvy
a to tak, ze plvodni ve Smlouvé uvedeny:

3.4. Predpokladany termin dokonéeni a protokolarniho predani a prevzeti dila: do 300 kalendafnich dni
od nabyti Gcinnosti této smlouvy

se méni a po zméné zni ¢lanek 3. odstavec 3.4. takto:

3.4. Predpokiadany termin dokonéeni a protokolarniho pfedani a prevzeti dila: do 347 kalendainich
dn(l od nabyti G¢innosti této smlouvy

Ostatni &asti &lanku 3. Smlouvy se v odstavcich 3.4. — 3.6. neméni a zUstavaji v platnosti dle Smilouvy v
ptvodnim znéni.

5. ZMENA CENY DiLA
Clanek 4. odst. 4.2. Smlouvy se méni a po zméné zni:

4.2. Smiuvni strany se v souladu s ustanovenim zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé&jsich predpisil, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &l. 2. teto
smlouvy, ktera €ini:

24 147 698,85 K¢ (bez DPH)

(slovy: dvacetétyfimilionustoétyficetsedmtisicSestsetdevadesatosm korun €eskych a osmdesatpét

haléfu)
5071 016,76 K& DPH 21 %

29 218 715,61 K¢ (vEetné DPH)
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{slovy: dvacetdevétmilioniidvéstéosmnacttisicsedmsetpatnact korun &eskych a
Sedesatjedena haléra)

5.2 Clanek 4 odst. 4.3. Smlouvy se méni a po zméné zni takto:

4.3. Cena dila je stanovena zhotovitelem na zakladé poloZkového rozpoétu, ktery je soucasti jeho
nabidky a na zakladé zménovych listl. Zjisténé odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a
nedostatky polozkového rozpoctu nemaji vliv na smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na dalsi
ujednani smluvnich stran v této smlouvé.

6. ZMENA ZAVERECNYCH USTANOVENI

6.1. Cl. 22. odst. 22.7. Smlouvy se mé&ni a po zmé&né zni takto:

22.7. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pfilohy €. 1,2 a 3, 4, 5.

Pfilohou &. 1 této smiouvy je harmonogram stavby v Elenéni SO, IO a mésice véetné
platebniho kalendare v &lenéni na kalendarni mésice — aktualizace k 26. 10. 2018

Pfilohou €. 2 této smlouvy je ocenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Pfilohou €. 3 této smiouvy je Zménovy list €. 1

Pfilohou €. 4 této smiouvy je Zménovy list €. 2

Ptilohou €. 5 této smlouvy je Zménovy list €. 3

7.  OSTATNi UJEDNANI

7.1. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze zména Smlouvy provedena na zakladé tohoto dodatku je
realizovana (vzhledem k charakteru dila jako celku a povaze jednotlivych zmén - vicepraci a
aktualnimu stavu - rozestavénosti praci) podle ustanoveni § 222 odst. 5 a 6 zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis(, tedy viceprace dle zménového listu &. 1
podle odstavce 5 a viceprace die zménového listu €. 2 a &. 3 dle odstavce 6 § 222 vy$e uvedeného
zékona. Zména zavazku ze Smlouvy provedena na zakladé tohoto dodatku tak neni podstatnou
zménou.

7.2. Piilohou &. 1 tohoto dodatku je Pfiloha ¢. 1 Smlouvy - harmonogram stavby v ¢lenéni SO, 10 a mésice
véetné platebniho kalendafe v ¢lenéni na kalendarni mésice — aktualizace k 26. 10. 2018. Pfilohy €. 3,
4, 5 tohoto dodatku jsou pfilohami €. 3, 4 a 5 Smlouvy — Zménové listy €. 1, &. 2 a &. 3. VSechny
pfilohy tohoto dodatku jsou jeho nedilnou souéasti. Pfiloha & 2 Smiouvy ocenény vykaz vymér
(polozkovy rozpocget) se neméni.

7.3.  Ostatni ujednani Smlouvy timto dodatkem nedotéena zlistavaji v platnosti a neméni se.

7.4. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho uzavieni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran, popf.
osobami jimi zmocnénymi. Tento dodatek nabyva téinnosti dnem jeho uvefejnéni v registru smiuv dle §
6 zakona €. 340/2015 Sb.

7.5. Smluvni strany se dohodly, Ze Zlinsky kraj v zakonné lhité odesle dodatek smlouvy k fadnému
uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN Z PROSTREDKU EVROPSKE UNIE, EVROPSKEHO FONDU PRO REGIONALNI ROZVO]J.
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7.6. Dodatek & 1 Smlouvy, se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Z nichz zhotovitel obdrZi 1
stejnopis a objednatel obdrZi 3 stejnopisy.

Dolozka dle § 23 zakona &. 129/2000 Sb., o krajich, ve znéni pozdéjsich pfedpist
Rozhodnuto organem kraje: Rada Zlinského kraje

Datum a &islo usneseni: 26.11.2018, 1014/R30/18
Ve Zling& dne 2901 Ve Zlin& dne )

27 -11- 2018
Objednatel: Zhotovitel: )

PP T Y

............................................

I
4/
Ing./Roman Kav. d&ka
&leny predstavenstva
MANAG|a.s.

Jifi Cunek
hejtman Zlinského kraje

MANAG" °

MANAG, a.s, Zaram( 92, 760 012Zin

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN 7 PROSTREDKU EVROPSKE UNIE, EVROPSKEHO FONDU PRO REGIONALN{ ROZVOI.
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WE Zlinsky kraj
Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK — vzdélavaci a vycvikové
stfedisko Zlin*
Zménovy list
gislo: ZL &. 01

(Navyseni hmotnosti ocelové konstrukce)

1. Objekt a oddil stavby: SO 01, M43 — Montaze ocelovych konstrukci
2. Zpracovatel zménového listu: MANAG, a.s.
3. Odkaz na dokumenty, v nichz je vznik a feSeni zmény popsano

3.1. stavebni denik: FeSeno v ramci kontrolniho &.2 dne 9.8.2018 (viz bod 5.5)
3.2. schéma a vyeet chybéjicich prvkl - pfiloha &.2

4, Popis pfedmétu a pFi¢in zmény, zdGvodnéni a navrh feseni :
4.1. Pri¢iny zmény, zd(ivodné&ni

Pfi¢inou je chyba ve vypisu materialu na vykrese ¢ D1.1.-14 — ocelova konstrukce nastavby" jez by-
la nasledné zapracovana i do vykazu vymér. Tabulka s vyétem kusti OK na vykrese neni v souladu
s vykreslenou ocelovou konstrukci, pfic¢emz nakres uvedené konstrukce vSe potfebné obsahuje.

4.2. Popis zmény

Do zménoveého listu jsou zapocitany hmotnosti chybgjicich hlavnich praviakl, chybgjici &ast prignikd
pro vyneseni trapézového plechu a konstrukce pro vyneseni VZT jednotek.

4.3. Navrh feseni

Nejedna se o zmény ocelové konstrukce, ale o dopinéni chybného vykazu vymér. Soupis a ocenéni
chybéjicich poloZek v souladu s jednotkovymi cenami SOD jsou pfilohou tohoto ZL.

5. Podklady k navrhu zmény:

5.1. Projektova dokumentace ( Ocelova konstrukce, Vzdélavaci a vycvikové stfedisko 2ZS ZK -
zpracovatel PD CONTROL INVEST PROJECT s.r.0. )

5.2. Cenova nabidka (pfiloha &. 1)
5.3. Fotodokumentace - neni
5.4. Celkova rekapitulace naklad schvalenych ZL (viz dale bod &.7)

5.5. Dalsi podklady — citace zapisu z kontrolniho dne &. 2 ze dne: 9.8.2018 Cislo bodu: 2.4
2.4 Na zdkladé upozorneni zhotovitele na zjisténi souctové chyby v tabulce materidli viz. ., VVkres
ocelovd konstrukce nadstavby ¢ DI.1.-14 “, projektant situaci provéril a powvrdil své pochybent, jez pFi-
nese vicendklady v neprospéch objednatele. Po dohodé s objednatelem bude na toto Zpracovan zménovy
list — ozn. ZL &.01.
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Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK — vzdélavaci a vycvikové stredisko Zlin“

ZL €.01/S0O 01
6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv zmény na pifedmét plnéni a harmonogram akce

Zména nema vliv na pfedmét pInéni ani na harmonogram akce.

- Datum: 26.10.2018

Ing. Rorfnén Januska Ing. Antonin Suchy
zpracovatel ZL zastupce pro véci technické
v

7. Rekapitulace nakladti

Popis polozek Kc (bez DPH) K¢ (s DPH)
| =
Smlouva o dilo nebo zistatek z pfedchozich ZL celkem 21 937 287,25 26 544 117,57
USPORA v rémci fe$ené zmény 0 0
NAVYSENI v ramci fe§ené zmény (+) 805 241,25 974 341,91
Nova cena dila celkem 22 742 528,50 27 518 459,48

8. Stanovisko generalniho projektanta:
8.1. Popis souladu s normami
Zména je v souladu s platnymi pfedpisy
8.2. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele

Zména dava do souladu vykaz prvkd OK s grafickou &asti — vykresem OK dokumentace pro vybér
zhotovitele.

8.3. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
Zména neni v rozporu s dokumentaci pro stavebni povoleni.
8.4. Podrobny popis zdlvodnéni zmény (odchylek od PD)

V dokumentaci pro vybér zhotovitele je chybné uvedeny vyéet prvkd navrzené OK v souétové tabul-
ce a je uvedena chybna celkova hmotnost navrzené OK. Chybny udaj byl pfevzaty do soupisu praci.
Chybu nebylo mozné zjistiti béZznou kontrolou zadavaci dokumentace stavby.

Datum: 26. 10. 2018

Ing. Milan Pisték
Generalni projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Kontrolou souladu zmény se zadavaci dokumentaci bylo zjisténo, ze uvedené dodavky z davodu
chyby nebyly fe$eny v zadavaci dokumentaci pro vybér dodavatele stavby a nasledné ani ve smlouvé
o dilo jako predmét dila. Nové zjisténé stavy byly projednany s objednatelem, uZivatelem, projektan-
tem a zhotovitelem.

9.2. Zvy$ené mnozstvi realizovanych praci, nema vliv na kone¢ny termin dokonceni akce, ale ma do-
pad na celkové naklady stavby.

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originalnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
u investora. Kopie zaloZzena u TDI.
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Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK - vzdélavaci a vycvikové stredisko Zlin“

ZL ¢.01/S0 01

9.3. Cenova nabidka zhotovitele odpovida skutecnosti pro provedeni na stavbé a jednotkové ceny
jsou v souladu s polozkovym rozpodtem, ktery je pfilohou smlouvy o dilo na vyse uvedenou akci. Zho-
tovitel pfediozil nacenény vykaz vymér vicepraci dle ¢lanku 2. Odst 2.17.7 smlouvy o dilo na realizaci
stavby.

9.4. Po podrobném prostudovani smlouvy o dilo na zpracovani dokumentace pro zadani stavby TDS
konstatuje, Ze ke Skodé nedoslo. Dale TDS konstatuje, Ze objednatel ma pravo uplatnit sankce na pro-
jektantovi ve smyslu SOD (¢. D/3381/20106/RDP) ¢lanku 11.1.6. ve vy3i 5% z hodnoty zvySenych
investiénich nakladl k jejichZ zvySeni doslo v dusledku nepresnosti, chyby ¢i opomenuti zhotovitele

v projektové dokumentaci pro vybér dodavatele.

Vyse sankce ¢€ini 974 341,91 K¢ v¢. DPH x 0,05 = 48 717 K¢ v¢. DPH.

9.5. Cena ve smiouvé o dilo bude povySena o vySe uvedeny rozdil (viz ¢1.7).

9.6. Uvedené prace souvisi s pfedmétem dila a jsou v souladu se stavebnim povolenim.

TDS vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem doporucuje objednateli tento ZL odsouhlasit.

pe

Datum: 26.10. 2018

Ing. Petr Koneény-TDS
10. Stanovisko objednatele dila:

Zménovy list nabyva ucinnosti schvalenim Radou Zlinského kraje formou dodatku ke smlouvé o dilo
na dodavku stavby.

Datum:

Ing. FrantiSek Mikestik
vedouci oddéleni pfipravy a
realizace investic
povéreny vykonem funkce investora

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originédlnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
u investora. Kopie zaloZzena u TDI.

str: 3/3



77S ZK - vzdélavaci a vycvikové stfedisko Zlin, SO 01 - Nastavba 3.NP

Pfi tvorbé VD OK jsme narazili na znacnou chybu ve vykazu vymer.
1) vnitfni praviaky HEB200 (fialova):

-dle VV: 150 m

- dle skut: 162 m (+12 m / +756 kg)

2) pri¢niky pro vynesen( trapézového plechu HEB140 (modré):
- dle VV: 93m

- dle skut: 342 m (+249 m / +8.591 kg)

3) kce pro uloZenf VZT jednotek (modrozelena):
- chybi 2x6 m HEB140 = vyména pod nozkami VZT jednotky CH1.1 (+12 m / +414 kg)

PC M43 - | D+M Ocelova konstrukce nastavb 10
958 K ) - Y kg 75,00 811 515,00
001 v¢. povrchové Upravy 820,200
HEB 200 dle VV 150 m, dle SKUT 162 m, +12 m
x 63 kg, vnitini hlavni priviaky kg | 756,000
HEB 140 dle VV 93 m, dle SKUT 342 m, +249 )
m x 34,5 kg - pficniky pro vyneseni trapéz. kg
plechu 590,500
HEB 140 dle VW 0 m, dle SKUT 12 m, + 14 m x
34,5 kg - konstrukce pro vyneseni VZT kg | 483,000
jednotek
Nespecifik. material kg | 990,700
za MANAG, as.

Roman Januska, pfiprava zakazky
Zlin, 28.6.2018

Stranka1z1



4

POLOZKOVY ROZPOCET
[Rozpocet 1 ZL €. 1 - Montaze ocelovych konstr JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
7 Zmeénoveé listy |Mé&rna jednotka
Stavba Nazev stavby B Pocet jednotek 0
15.1 ZZS Zlinského kraje - zménoveé listy Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpodctu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel Zlinsky kraj
Dodavatel MANAG, a.s. Zakazkove Cislo 15,1
Rozpoctoval Podet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpo&tové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 0] ZtiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0§Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 805 241)Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0jMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 805 241]Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS OfKompletaéni éinnost (ICD) 0
ZRN+HZS 805 241]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 805 241[Ostatni naklady celkem 0
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno : |i“1
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis: - )
Zaklad pro DPH 21,01% 805 241 K¢
DPH 21,0{% 169 101 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0 % 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM - 974 342 Ké
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba . |15.1 ZZS Zlinského kraje - zménoveé listy Rozpocet: 1 ]
Objekt : {1 Zménoveé listy ZL &. 1 - MontaZze ocelovych konstrukci
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
— Stavebni dil = NN =3 HSV | PSV | Dodavka | M ez | HZS |
M43  MontaZe ocelovych konstrukei 0 805 241 0
CEL KT 0] 0 O 805241
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN : L B % Zakladna | (&
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova prirazka 0 0,0 0 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveni$tni doprava 0 0,0 0 0
Zafizeni staveni$té 0 0,0 805 241 0
Provoz investora 0 0,0 805 241 0
Kompleta¢ni ¢innost (ICD) 0 0,0 805 241 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 805 241 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Polozkovy rozpocet

Stavba : 15.1 ZZS Zlinského kraje - zménové listy Rozpodet: 1
Objekt : 1 Zménoveé listy ZL &. 1 - Montaze ocelovych konstrukci
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky I MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: {M43 Montaze ocelovych konstrukci
1 |PCM43-001 |D+M Ocelova konstrukce nastavby vé. povrchové Upra | kg -31 527,80 75,oo| -2 364 585,00
vé. D.1.1-14
35602,30-4074,50 -31 527,80
2 [PC M43-001 D+M Ocelova konstrukce nastavby vé. povrchové Upra I kg 42 264,35 75,oo| 3169 826,25
Hmotnost ptvodni konstrukce 31 527,80
HEB 200 ale VV 150 m, dle SKUT 162 m, +12 m x 063 kg, vnitrni
hlavni praviaky 756,00
HEB 140 dle VV 0'm, dle SKUT 12'm, + 12 m x 34,5 kg - konstrukce
pro vyneseni VZT jednotek 414,00
JHEB™ 40 dle" VW83 m, die"SKRUT 342 M, F248 ™ X $4,5°Kg - pricniky
pro vyneseni trapéz. Plechu 8 590,50
Nespecifikovany materidl (Srouby, svary, pomocny material) 976,05
Celkem za |M43 MontazZe ocelovych konstrukci | 805 241,25
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3



l-. Zlinsky kraj
Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK — vzdélavaci a vycvikové
stredisko Zlin“
Zménovy list
gislo: ZL €. 02

(Odvrtani atiky pro montaz ocelové konstrukce, jadrové vyvrtani kotevnich otvor( sioup()

1. Objekt a oddil stavby: SO 01, 96 — Bourani konstrukci
2. Zpracovatel zménového listu: MANAG, a.s.
3. Odkaz na dokumenty, v nich je vznik a feSeni zmény popsano

3.1. stavebni denik: fegeno v ramci kontrolniho dne ¢.2 dne 9.8.2018
3.2. kontrolni den: ¢.2 ze dne: 9.8.2018 &islo bodu: 2.1 (citace viz bod 9.2 )

4, Popis predmétu a pfié¢in zmény, zdliivodnéni a navrh feseni :
4.1, PFi¢iny zmény, zdGvodnéni
21 kust sloup®l nové navrzené ocelové konstrukce nastavby zasahuje do Zelezobetonovych atik.

Je bezpodmineé&né nutné, aby osové vzdalenosti sloupli navrzené OK prc 3.NP odpovidaly osovym
vzdalenostem stavajicich Zelezobetonovych sloupl 2. NP. Osy stavajicich sloupl ve 2.NP, které jsou
jednoznaéné urditelné, je nutné geodeticky pfenést na stavajici stfechu a nasiedné provést kontrolu
vzdalenosti jednotlivych os — mala pravdépodobnost, Ze stavajici Zelezobetonova konstrukce bude
vykazovat velké nepfesnosti v piipadech, kdy neize jednoznaéné urcit osu sloupu ve 2. NP.

Kotveni patek slouptl je fe$eno chemickymi lepenymi kotvami do stropni konstrukce. Vrtani stan-
dardnimi vrtacimi kladivy zpisobi nadmérny hluk a vibrace.

4.2. Popis zmény
21 ks otvort v ZB atice je nutné $etrn& vybourat bez zptsobeni velkych otfesu.

Vyvrty do stropni konstrukce 2.NP pro kotveni sloup(i budou provedeny jadrovym vrtanim bez zpU-
sobeni hluku a otfest v souladu s poZzadavky PD a provozovatele.

4.3. Navrh reSeni
Jadrové odvrtani atik na rozmér 300x250x750mm.

Jadrové vyvrtani 152 ks otvord pro lepenou kotvu.

5. Podklady k navrhu zmény:
5.1. Cenova nabidka (pfiloha &. 2)
5.2. Fotodokumentace

5.3. Celkova rekapitulace nakladi schvalenych ZL (viz dale bod €.7)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv zmény na pfedmét pInéni a harmonogram akce
Zmé&na ma vliv na predmét pInéni i na harmonogram akce:
- 24.7.2018 po obnazeni atik zjisténa nedostatedna svétla Sifka mezi atikami, nelze zahajit mon-
taz OK
- 27.7.2018 si GP vyzadal zaméFeni skutecnych svétlych Sifek, toho dne pfedano e-mailem,
- 30.7.2018 si GP vyzadal geodetické pfeneseni os sloupt na stfechu,

- 1.8.2018 vyneseny osy sloup( geodetem,
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Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK — vzdélavaci a vycvikové stiedisko Zlin“

ZL €.02/S0 01

- 10.8.2018 po provedeni sondy a zku$ebnich vrtd zahajeno odvrtavani atik,
- 17.8.2018 dokonceno odvrtavani,

- 3.9.2018 po preruseni praci nastoupil dodavatel OK v nejdfivéj§im terminu mozném po marném
uplynutim terminu zahdjeni dle SOD.

Celkové zpozdéni 41 dni. Uplatfiujeme 21 dni zpozdéni oproti planovanému prabéhu praci.

Datum: 26. 10. 2018

Ing. Roman Januska ing. Antonin Suchy
zpracovatel ZL zastupce pro véci technické

7. Rekapitulace naklada

Popis polozek________ || K& (bez DPH) | K& (s DPH)

—
e ——

Smilouva o dilo nebo zUstatek z predchozich ZL celkem 1| 22 7‘42 528,50 27 51 8759,48
USPORA v ramci feSené zmény ()0 0
NAVYSENI v ramci fe§ené zmény (+)396 542,16 479 816,02
Nova cena dila celkem Il 23139 070,66 | 27 998 275,50

8. Stanovisko generalniho projektanta:
8.1. Popis souladu s normami
Zména neni v rozporu s platnymi pfedpisy
8.2. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele

Prace, uvedené ve zméné nebyly soudasti dokumentace pro vybér zhotovitele. Jedna se o skutec-
nost, zjisténou dodavatelskym pruzkumem stavajiciho stavu budovy, provedeného pfed zahajenim
stavby.

8.3. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni

Prace, uvedené ve zmé&né nebyly souéasti dokumentace pro stavebni povoleni. Jedna se o skutec-
nost, zjisténou dodavatelskym prizkumem stavajiciho stavu budovy, provedeného pfed zahajenim
stavby.

8.4. Podrobny popis zdivodnéni zmény (odchylek od PD)

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace stavby byla dokumentace skuteéného prove-
deni predchozi rekonstrukce. V rdmci zpracovani nové PD nebylo mozné provést prizkum pomoci
destruktivnich metod, jelikoZ by byl narusen provoz dispeéinku zachranné sluzby na €.155. Zhotovitel
pfi zahajeni stavby proved! geodetické pfeneseni osové struktury Zelezobetonové konstrukce na
stfedni droven a vybouranim sond ve vech mistech osazeni nové OK Zjistil nesrovnalosti v provedeni
stavajici Zelezobetonové atiky, které zasahovala do prostoru projektem planovaného k veni OK. Pro
dodrzeni statiky navrZzené nastavby bylo nezbytné provést stavebni Upravy, které jso soucasti této
zmény.

Datum: 26. 10. 2018

Ing. Milan Pisték - GP

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originalnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jed%en vytisk
u investora. Kopie zaloZena u TDI. }
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Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK — vzdélavaci a vycvikové stiedisko Zlin*

ZL €. 02/S0 01

Generalni projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Kontrolou souladu zmény se zadavaci dokumentaci bylo zji§téno, 2e uvedené dodavky nebyly fe-
Seny v zadavaci dokumentaci pro vybér dodavatele stavby a nasledn& ani ve smlouvé o dilo jako
pfedmét dila. Nové zjisténé stavy (viz bod 8.4) provedené zhotovitelem ukézaly nutnost stavebnich
Uprav stavajici atiky, cozZ bylo projednano s objednatelem, uZivatelem, projektantem a zhotovitelem.

9.2. ZvySené mnoZstvi realizovanych praci, ma vliv na koneény termin dokon&eni akce, a ma dopad
na celkové naklady stavby.

Casovy priibéh fe$eni zmény:
27.7.2018 - zaslal zhotovitel projektantovi zaméreni svétlych $ifek odkrytych atik.

1.8.2018 — zapis o Zji§téni ve stavebnim deniku po vyneseni os sloupl geodetem, TDI informuje pro-
jektanta, nasledné otevirani a odbouravani stfechy v mistech sloupi.

9.8.2018 - zapis z kontrolniho dne ¢.2 bod ¢.2.1 ze dne 9.8.2018

2.1  Na zéklad¢ podrobného proméfeni skute¢nych pozic sloupd, jejich geodetického vyneseni ze spodniho
podlazi na stfeSni troveti, priizkumem sond a naslednym pfesnym proméfenim atik bylo konstatovéno, Ze
pozice sloupl ocelové konstrukce vychazi do stavajicich betonovych atik, coZ projekt neptedpokladal.
Vzhledem k poZadavku statika, ktery trva na dodrZeni navaznosti os sloupti 2. podlaZi a novych sloupi
ocelové konstrukce tfetiho podlaZi, bude nutno fesit vyfiznuti atiky v mistech osazovéni sloupi ocelové
konstrukce. Bylo dohodnuto, Ze zhotovitel provede dne 10.8.2018 sondu, tedy prvotni odvrt atiky v mistd
sloupu. Po konzultaci s projektantem a zastupci ZZS, byly zvaZeny i moZnosti vybourani atiky bouracimi
mechanismy, coZ bylo vzhledem k nebezpednym otfesim zamitnuto (viz zadani PD). Déle byl zvaZen i
navrh projektanta na pii¢né odfezani atik pilou nebo fetdzem. Vzhledem k tl. atiky vychazi tyto feSeni ja-
ko neekonomické. Proto byl dohodnut jako jediny moZny postup atiky odvrtat jadrovym vrtanim. Zhoto-
vitel upozornil na ¢asovou ndro¢nost této technologie, jez bude mit pravdépodobné vliv na dokondeni
stavby. Potvrdi-li se po prvnim odvrtu funk&nost tohoto feleni, zhotovitel bude dale postupovat timto zpi-
sobem, zhotovitel zpracuje cenové vygisleni t&chto nepfedpokiadanych naklads.

10.8.2018 — odvrtani zkusebniho vrtu — schvaleni technického fedeni.
13.8.2018 — 17.8.2018 — provadeéni praci na jadrovém odvrtavani atik

S ohledem na dobu feSeni a naslednou realizaci souhlasim s prodlouzeni terminu v souvislosti
s touto zménou o 21 dni.

9.3. Cenova nabidka zhotovitele odpovida skutecnosti pro provedeni na stavbé a jednotkové ceny
jsou v souladu s poloZzkovym rozpoctem, ktery je pfilohou smiouvy o dilo na vySe uvedenou akci. Zho-
tovitel predloZil ocenény vykaz vymér vicepraci dle ¢lanku 2. Odst 2.17.7 smlouvy o dilo na realizaci
stavby.

9.4. Po podrobném prostudovani smlouvy o dilo na zpracovani dokumentace pro zadani stavby TDS
konstatuje, Ze ke 8kodé nedoslo. Dale TDS konstatuje, Ze objednatel nema pravo uplatnit sankce na
projektantovi ve smyslu SOD (&. D/3381/20106/RDP) &lanku 11.1.6. z hodnoty zvySenych investic-
nich naklad( k jejichz zvySeni do8lo v dusledku nepfesnosti vychozich projekénich podkladt doku-
mentace skute¢ného stavu na né&Z projektant navazoval, a bez geodetickych praci a destruktivniho
stavebniho zasahu do stavby bez naruSenim provozu dispecinku zachranné sluzby linky &.155 nebyly
Zjistitelné.

9.5. Cena ve smiouvé o dilo bude povySena o vy$e uvedeny rozdil (viz &.7).
9.6. Uvedené prace souvisi s pfedmétem dila a jsou v souladu se stavebnim povolenim.

TDS vzhledem k vy$e uvedenym skute¢nostem doporuéuje objednateli tento ZL odsouhlasi

Datum: 26. 10. 2018

Ing. Petr Koﬁ’eény - TDS

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originélnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
u investora. Kopie zaloZena u TDI.
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Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK — vzdélavaci a vycvikové stiedisko Zlin“

ZL &.02/S0 01

10. Stanovisko objednateie dila:
Zménovy list nabyva uginnosti schvalenim Radou Zlinského kraje formou dodatku ke smlouvé o dilo

na dodavku stavby.

Ing. FrantiSek Mikestik
povéreny vykonem funkce investora

Datum:

Fotodokumentace:

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originalnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk

u investora. Kopie zaloZena u TDI.
Str: 4/4



POLOZKOVY ROZPOCET

[RozpoZet ZLE 02 Odvrtani atiky na rozmer 300x250X7] JKSO
Objekt Nézev objektu SKP
1 Zménove listy Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
15.1 |ZZS Zlinského kraje - zménové listy Nakiady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0
Objednate! Zlinsky kraj
Dodavatel MANAG, a.s. Zakazkové gislo 15,1
Rozpoctoval Pocet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady _ Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 335 410]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova pfirazka 0
RIM prace celkem 61 133]Presun stavebnich kapacit 0
NIM dodavky celkem 0[Mimostaveni$tni doprava 0
ZRN celkem 396 542|Zatizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS OlKompletaéni Ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 396 542}Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 396 542]Ostatni naklady celkem 0
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno : h
Datum : Datum : ‘/"" Datum :
Podpis : ( Podpis: Podpis: -
Zaklad pro DPH 21,0|% 396 542,16 K&
DPH 21,01% 83 273,85 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 479 816,02 K&
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




/ =
Stavba: |15.1 ZZS Zlinského kraje - zménové listy Rozpodet: ZL &. 02
/ Objekt: |1 Zménové listy Odvrtani atiky na rozmér 300x250x750

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

[_Stavebnidil | J__HSV | PSV | Dodavka | Wontaz | HZS

96 Bourani konstrukei 329 543 0 0 0 0

997  Prfesun suté 5 867 0 0 0 0

M43  Montaze ocelovych konstrukci 0 0 0 61133 0
CELKEM OBJEKT 335 410| 0 0 61133 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN ___ K[ % _Zakladna o |
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 335 410 0
Oborova pfirazka 0 0,0 335 410 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 335 410 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 335 410 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 396 542 0
Provoz investora 0 0,0 396 542 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 396 542 0
Rezerva rozpodtu 0 0,0 396 542 0
[ CELKEMVRN ]

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Polozkovy rozpocet

Stavba : 15.1 ZZS Zlinského kraje - zménové listy Rozpodet: ZL €. 02
|| Obijekt : 1 Zménové listy Odvrtani atiky na rozmér 300x250x750 mm"
P.¢. | Cislo polozky | Nézev polozky ol MJ | mnoZstvi | cena/MJ [ celkem (K&)
Dil: |96 Bourani konstrukci
1 970051100 Vrtani jadrové do ZB do D 250 mm m 47,25 4 890,00 231 052,50
2 |2 Dorezani hran a dosekani ks 21,00 1 500,00 31 500,00
3 j4 Zabezpeceni proti zateCeni ks 63,00 1 000,00 63 000,00
4 |6 Vyfez tepelného izolantu atiky ks 21,00 190,00 3990,00
Celkem za |96 Bouréni konstrukci | I 329542 o
Dil: |997 Pfesun suté
5 |979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,47 289,50 1 004,71
6 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skiadku do 1 km t 3,47 194,50 675,01
7 |979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 31,23 15,60 487,26
8 [979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 3,47 257,00 891,92
9 |979087312R00 |Vodorovné piemisténi vyb. hmot noSenim do 10 m t 3,47 267,00 926,62
10 {979087392R00 |Priplatek za noSeni vyb. hmot kazdych dal3ich 10 m t 6,94 115,50 801,69
11 }979093111R00 |Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni t 3,47 9,70 33,66
12 |979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti t 3,47 300,00 1 039,50
13 |979990143R00 |Poplatek za skladku suti - polystyren t 0,01 1 235,00 6,79
[Celkem za 997 Presun suté _5867,16
Dil: M43 Montaze ocelovych konstrukci
14 |PC M43 -001. |Zména zpusobu vrtani kotveni ze standardniho vrtani na
jadrové vrtani pro chemickou kotvu L 24.75 2 470,00 61 132,50
Celkem za |M43 Montaze ocelovych konstrukci

_ 61132,50|

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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I
MW Ziinsky kraj
Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK — vzdélavaci a vycvikove
stredisko Zlin*
Zménovy list
gisto: ZL €. 03

(Odstranéni vrstev stie$niho plasté pod Ziviénou izolaci)

1. Objekt a oddil stavby: SO 01, 96 — Bourani konstrukci, 997 — pfesun sute
2. Zpracovatel zménového listu: MANAG, a.s.
3. Odkaz na dokumenty, v nichz je vznik a feSeni zmény popsano

3.1. stavebni denik: fedeno v ramci kontroiniho dne
3.2. kontrolni den: KD 7 ze dne: 13.9.2018 ¢islo bodu: 6.5 (viz citace v bodu 9.2)

4, Popis pfedmétu a pricin zmény, zdiivodnéni a navrh feseni :
4.1. PFiginy zmeény, zd{vodnéni

Projektova dokumentace ani vykaz vymér neobsahuje polozky demontaze skladby stfedni konstruk-
ce pod ziviénou izolaci v celé plode pod navrZzenou nastavbou, odvoz a uloZeni vzniklé suti na sklad-
ku.

4.2. Popis zmény

Bude provedeno odstranéni vrstev — bourani betonové mazaniny, rozebirani pérobetonovych tvarnic
a odstranéni spadovych nasypll, pfesun suti, nalozeni a odvoz na skladku, uloZeni na skladce.

4.3. Navrh feseni

Vybourani vrstvy betonové mazaniny tl. 70 mm, vybourani a rozebrani vrstvy porobetonovych tvar-
nic vtl. 150 mm, nasledny piesun suti shozem a odstranéni spadové vrstvy Skvarového nasypu
v pramérné tloustce 180 mm a také pfesun suti shozem do pfipravenych kontejnerd.
5. Podklady k navrhu zmény:

5.1 Cenova nabidka (pfiloha €. 2)

5.2. Fotodokumentace

5.3. Celkova rekapitulace nakladu schvalenych ZL (viz dale bod €.7)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv zmény na pfedmét pinéni a harmonogram akce
Zména ma vliv na pfedmét pinéni i na harmonogram akce:

- 24.7.2018 pfi pripravé otvorli ve stfeSnim plasti pro osazeni sloupi OK bylo zjisténo, ze
stf. plast ma vice vrstev, nez je uvedeno ve VV,

- 10.8.2018 provadéni zkudebnich vrtli, vyhodnoceni skutecné tioustky stiesniho plaste,
- 6.9.2018 projednano na KD ¢. 6 a pfedloZeni technického feSeni odstranéni stfeSnich vrstev,
- 13.9.2018 vyjadreni GP,

- zpozdéni montaZze OK vyvolalo posunuti terminu dokonceni izolace stfechy nad 3.NP a tedy i
zpodéni s odstranénim vrstev stavajiciho stiesniho plasté dle VV a PD, byl posilen stav pra-
covnik{l ke snizeni zpoZdéni,

- 1.10.2018 bylo zahdjeno bourani vrstvy betonové mazaniny a nasledné odstrafiovani spolu
s vrstvou $kvarového nasypu,
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Néazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK - vzdélavaci a vycvikové stiedisko Zlin“

ZL ¢.03/S0 01
- 26.10.2018 bylo odstranéni vrstev dokonéeno.

Termin dokoné&eni se vlivem zmén ZL ¢&. 03 posune o 26 dni. Zhotovitel navrhuje novy termin do-
kongeni stavebnich praci v&. ZL 02 posunout o 47 dni, termin dokon&eni zakazky 7.6.2019.

H

Datum: 26.10. 2018

Ing. Romf'aﬁ Januska Ing. Antonin Suchy
zpracovatel ZL zastupce pro véci technické

7. Rekapitulace nakladi

Popis polozek JLK& (bez DPH) | K¢ (s DPH)
Smlouva o dilo nebo zUstatek z pfedchozich ZL celkem I 23139 070,66 | 27 9_93 275,50
USPORA v ramci fe§ené zmény ()0 0
NAVYSENI v ramci feSené zmény (+)1 008 628,19 | 1 220 440,11
Nova cena dila celkem 24 147 698,85 | 29 218 715,61

8. Stanovisko generalniho projektanta:
8.1. Popis souladu s normami
Zména je v souladu s platnymi predpisy.
8.2. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele

Zména dava do souladu objem skuteéné vybouranych konstrukci stavajici stfechy oproti dokumen-
taci pro vybér zhotovitele

8.3. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni

Dokumentace pro stavebni povoleni neobsahovala podrobnou skladbu bouranych konstrukci stava-
jici stfechy.

8.4. Podrobny popis zdlvodnéni zmény (odchylek od PD)

Zména byla zpUsobend tim, Zze v soupisu praci nebyly uvedené materidly staré stfechy, které byly
v PD predepsané k odstranéni. Podkladem pro vypocet mérnych jednotek byla dokumentace skuted-
neho provedeni pfedchozi rekonstrukce, kde v pfislusnych fezech byly specifikované pouze materialy,

které byly osazené na plvodni konstrukci stfechy, a které jsou obsaZené v soupisu praci. Plivodni
stfecha v soupisu neni obsazena.

Datum: 26.10. 2018

Ing. Milan Pisték
Generalni projektant

9. Stanovisko TDS: ’

9.1. Kontrolou souladu zmény se zadavaci dokumentaci bylo zjisténo, ze uvedené dodavky z diivodu
absence polozek odstranéni spodnich vrstev stfechy ve vykazu vymér, nebyly fe$eny v zadavaci do-
kumentaci pro vybér dodavatele stavby a nasledné tedy ani ve smlouvé o dilo jako pfedmét dila. Noveé
zjisténé stavy byly projednany s objednatelem, uZivatelem, projektantem a zhotovitelem.

9.2. ZvySené mnozZstvi realizovanych praci ma vliv na kone¢ny termin dokonéeni akce a ma dopad na
celkové naklady stavby.

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originélnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
u investora. Kopie zaloZena u TDI.
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Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK — vzdélavaci a vycvikové stiedisko Zlin*

ZL ¢.03/S0 01
Citace zapisu z kontrolnihc dne ze dne 13.9.2018
6.5 Na dne$nim KD byla provétena skladba skrytych ¢asti konstrukce stfechy. Projektant provéii soulad vykazu vymeér
a vyjadfi se. - Dle vyjdd¥eni projektanta vykaz vimér s demontaZi podkladnich vrstev stfechy neuvaZuje, proto
zhotovitel pFedloZil cenovy nivrh na odstranéni podkladnich vrstev a jejich likvidaci. Bez provedeni téchto praci
neni mozné stavbu dokonéit.

1.10.2018 — zahdajeni bouracich praci v navaznosti na dokoncéeni zastfe$eni. Svazeni suti, odvoz a li-
kvidace.

26.10.2018 - dokonéeni bouracich praci

V souvislosti s realizaci feSenych praci dojde k prodlouZeni terminu o 26 dni.

9.3. Cenova nabidka zhotovitele odpovida skute¢nosti pro provedeni na stavbé a jednotkové ceny
jsou v souladu s poloZkovym rozpoétem, ktery je pfilohou smlouvy o dilo na vyS8e uvedenou akci. Zho-
tovitel pfedloZil ocenény vykaz vymér vicepraci dle ¢lanku 2. Odst 2.17.7 smlouvy o dilo na realizaci
stavby.

9.4. Po podrobném prostudovani smlouvy o dilo na zpracovani dokumentace pro zadani stavby TDS
konstatuje, ze ke 8kodé nedoslo. Dale TDS konstatuje, Ze objednatel ma pravo uplatnit sankce na pro-
jektantovi ve smysiu SOD (&. D/3381/20106/RDP) &lanku 11.1.6. ve vy§i 5% z hodnoty zvy$enych
investi¢nich nakladu k jejichz zvy$eni doslo v disledku nepfesnosti, chyby ¢ opomenuti zhotovitele

v projektové dokumentaci pro vybér dodavatele.

Vyse sankce ¢&ini 1 220 440,11 K& v&. DPH x 0,05 = 61,022 K¢ v&. DPH.

9.5. Cena ve smlouvé o dilo bude povy$ena o vy$e uvedeny rozdil (viz &1.7).

9.6. Uvedené prace souvisi s pfedmétem dila a jsou v souladu se stavebnim povolenim.

TDS vzhledem k vy$e uvedenym skutec¢nostem doporucuje objednateli tento ZL odsouhlasit.

Datum: 26. 10. 2018

Ing. Petr Koneény - TDS

10. Stanovisko objednatele dila:
Zménovy list nabyva ucinnosti schvalenim Radou Zlinského kraje formou dodatku ke smlouvé o dilo

na dodavku stavby.

Ing. FrantiSek Mikestik
povéreny vykonem funkce investora

Fotodokumentace:

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originélnich vyfiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
u investora. Kopie zaloZzena u TDI.
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Nazev akce “Zdravotnicka zachranna sluzba ZK — vzdélavaci a vycvikové stredisko Zlin*

ZL &. 03/ SO 01

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originalnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk
u investora. Kopie zaloZzena u TDI.
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POLOZKOVY ROZPOGET

[Rozpocet 3 ZL &. 3 - Odstranéni vrstev str. plasfiJKSO
Objekt Nazev objektu SKP
1 Zménove listy Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Potet jednotek 0
15.1 |ZZ8 Zlinského kraje - zménové listy 1Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel Zlinsky kraj
Dodavatel MANAG, a.s. Zakazkové &islo 15,1
Rozpoétoval Podet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpo&tové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 1 008 628§Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova piirazka 0
R|M prace celkem OjPiesun stavebnich kapacit 0
N[M dodavky celkem OjMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1 008 628)Zatizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS OJKompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 008 628{Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1 008 628} Ostatni naklady celkem 0
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno ; Jméno :
Datum :
Podpis :

Zaklad pro DPH 21,01% 1008 628,19 K&
DPH 21,0{% 211 811,92 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 Ke
DPH _ 0,01% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1220 440,11 K&

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |{15.1 ZZS Zlinského kraje - zménové listy
Objekt: |1 Zménové listy

Rozpocet :

3

ZL €. 3 - Odstranéni vrstev stf. plasté "

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil __|_HSV__ | _PSV | Dodavka | Montaz |
96 Bourani konstrukei 346 490 0 0 0
979  Shoz na sut 109 113 0 0 0
997  Presun suté 553 026 0 0 0
CELKEM OBJEKT 1 008628] 0 0 0|

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

[Nazev VRN KE[ % _Zakladna ]
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0l 1008628 0
Oborova pfirdzka 0 0,0/ 1008628 0
Piesun stavebnich kapacit 0 0,0/ 1008628 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 1008628 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0] 1008628 0
Provoz investora 0 0,0i 1008628 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0/ 1008628 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0/ 1008628 0

CELKEM VRN 7 9

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 2



Polozkovy rozpocéet

Stavba : 15.1 ZZS Zlinského kraje - zménové listy Rozpotet: 3
Objekt : 1 Zménové listy ZL €. 3 - Odstranéni vrstev sti. plasté
p.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |96 Bourani konstrukci
1 |96-R0O1 QOdstranéni tepelné izolace, skvara tl. 18 cm m2 670,00 245,89 164 745,70
2 |96-R02 Rozebrani pérobetonovych tvarnic tl. 150 mm m2 670,00 167,80 112 426,00
3 |965042241RT4 |Bourani mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 m2
sbije¢ka tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 46,90 1 478,00 69 318,20
Celkem za |96 Bourani konstrukci 346 489,90
Dil: |979 Shoz na sut’
4 1979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t | 376,90 289,50 109 112,55
Celkem za |979 Shoz na sut’ 109 112,55]
Dil: [997 Pfesun suté
9 |162201203R00 [Vodorovné premist.vykopku, kole¢ko hor.1-4, do 10m m3 268,00 204,00| 54 672,00
Skvarai0, 187870 e aeeenc e 120,60
cementovy POtr0. 07870 e eeeeemmcceeeeenmmcceeeeeenfennne e
plynosilikat:0,15*670 100,50
10 |162201210R00 |Priplatek za dal$.10 m, kole¢ko, vykop. z hor.1- 4 m3 536,00 180,50 96 748,00
(120,60+46,9+100,5)*2 536,00
11 1167101201R00 [Nakladani vykopku z hor.1 + 4 - ruéné m3 268,00 592,00 158 656,00
12 {979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 376,90 194,50 73 307,05
13 ]979081121R00 |[Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km do 10 km t 339210 15,60 52 916,76
(108,5+112,6+155,8)*9 3392,10
14 |979093111R00 |Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni t 376,90 9,70 3 655,93
15 [979990001R00 |Poplatek za skiadku stavebni suti t 376,90 300,00 113 070,00
108,5+112,6+155,8 376,90
Celkem za |997 Presun suté | 55302574
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3



Dolozka autorizované konverze do dokumentu obsaZeného v datové zpravé
Sdé€luji, ze tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod pofadovym Cislem 113869597-199089-

181206124650, skladajici se z 27 listl, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost Gdaji obsazenych v dokumentu a jejich soulad s pravnimi ptedpisy.

Zajistovaci prvek:

bez zajistovaciho prvku

Subjekt, ktery autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Zlinsky kraj

Datum vyhotoveni dolozky:
6.12.2018

Jméno, piijmeni a podpis osoby, ktera autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZAPECOVA
- -
113869597-199089-181206124650
Poznamka:

Kontrolu této dolozky Ize provést v centralni evidenci doloZek pristupné zpiisobem umoznujicim dalkovy pristup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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