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(D Císlo smlouvy zhotovitele: 253 I I 100

ĺ 2 uzavřená v souladu s ustanovením 2623 - 2630 zákona 89/2012 Sb., občanského

zákoníku,
v platném zněni, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Bzenec
Zastoupené: Pavlem Cejkou, starostou města
Se sídlem: náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
IC: 00284807
DIČ: CZ00284807
Bankovní spojení: KB Hodonín, pobočka Bzenec
Císlo účtu: 3529671/0100

tato společnost (tento dále také jen) dále také jen „objednatel“

2. Zhotovitel: Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.
Jednající: Stanislavem Ríhou, jednatelem společnosti
Se sídlem: Jiřího z Poděbrad 996, Strážnice, PSC 696 62
lČ: 42637899
DIČ: CZ 42637899
e-mail:
Osoba zmocněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Frolka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strážnice.
č. ú. 409447 — 721/0100
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 2719, datum zápisu: 8. 10. 1991

tato společnost dále také jen „zhotovitel“

II.
Předmět smlouvy, rozsah díla, podmínky realizace díla

2.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele na svůj
náklad a nebezpečí vsouladu spodmínkami dohodnutými vtéto smlouvě dílo
5 názvem „Rekonstrukce požární zbrojnice“ specifikované blíže v bodě 2.2.
tohoto článku a objednatel se zavazuje předmětné dílo od zhotovitele převzít a
zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

„Rekonstrukce požární zbrojnice“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)



2.3. Zhotovtet se zavazuje provést dílo V rozsahu a v souladu s následujícímipodklady, které zajistil objednatel a které objednatel předal zhotoviteli před
podpisem této smlouvy:
. stavebním povolením vydaným dne 19. 12. 2019 Stavebním úřadem ve

Bzenci pod Č. j. I 7/07443/STAVUCELJ, které nabylo právní moci dne I 3. OJ.
201 8 (dále také jen „stavební povolení)

m vyjádřeními, rozhodnutími a stanovisky závaznými pro provádění díla:
- závazné stanovisko KHS Brno Č. j. KHSJM 46454/201 Z/HO/HP ze dne 26.

09. 2017
- závazné stanovisko HZS JmK Brno, ÚO Hodonín Ev. Č. HSBM-2-7-26/5-POKR-2017 ze dne 03. 10. 2017.

. projektovou dokumentací zpracovanou v měsíci 01/2018 Ing. MarkemNovoměstským, Na Mýtě 1177, 696 81 Bzenec pod názvem „Rekonstrukcepožární zbrojnice“ (dále také jen „projektová dokumentace“),

2.4. Objednatel prohlašuje, že financování díla, které je předmětem této smlouvy, je
zajištěno. Objednatel dále prohlašuje, že není předlužen, že na jeho majetek
nebyl prohlášen konkurz ani proti němu nebyl podán návrh na zahájeníinsolvenčního řízení. V případě, že by se takto stalo, zavazuje se objednatel o
této skutečnosti zhotovitele neprodleně p ísemně informovat.

lIl.
Místo provádění dila, termíny provádění díla

3.1 . Místem provádění díla je město Bzenec, objekt Č. p. 332 na pozemku parc. Č.
1491 v k. ú. Bzenec.

3.2. Dílo specifikované v Článku II. této smlouvy provede zhotovitel v těchto
termínech:

Zahájení provádění díla: 01 . 09. 2019
Dokončení a předání díla: 15. 11. 2019

3.3. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že pokud by v průběhu realizace
díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci (živelné pohromy, havárie,nepříznivé klimatické podmínky, legislativní změny bránící pokračování atd.),
které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dojde k úměrnémuprodloužení termínu dokončení a předání díla.

Iv.
Cena díla

4.1 . Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem
Č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a Činí I 099 548,- KČ (bez DPH).
K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši.



42. Cena díla je blíže specífikována v položkovém rozpočtu odsouhlaseném oběma
smluvními stranami, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. I,
přičemž zhotovitel prohlašuje a objednatel souhlasí s tím, že se nezaručuje jeho
úplnost (tzv. položkový rozpočet s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost).
Zhotovitel současně prohlašuje, že při sestavování položkového rozpočtu zahrnul
do rozpočtu veškeré činnosti, které byly v době uzavření této smlouvy
předvídatelné.

4.3. Cenu díla uvedenou v položkovém rozpočtu je možno překročit v případě, že
V průběhu provádění díla vyvstane potřeba změny díla, přičemž změnou díla
(„vícepracemi“ nebo „méněpracemí“) se rozumí provedení díla v kvalitativním
(materiál, standardy provedení) nebo kvantitativním (objemovém) rozsahu jinak,
než jak je uvedeno v podkladech pro provedení díla, ke kterému dojde na
základě některé z následujících skutečností:
. při provádění díla vyvstane potřeba činností do položkového rozpočtu

nezahrnutých, jež nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné a jejichž
provedení je nevyhnutelné nebo

. na základě požadavku objednatele nebo

. změny podkladu pro provedení díla (např. změna projektové dokumentace)
nebo

. rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy vztahujícího se k dílu vydanému
po uzavření této smlouvy; nebo

U požadavku správců sítí dotčených prováděním díla vydaného po uzavření
této smlouvy.

V každém případě se jedná o takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly
součástí základního zadání objednatele uvedeného v podkladech pro provedení
díla, nebyly v době uzavření této smlouvy předvídatelné a mají být ve smyslu
tohoto bodu provedeny (vícepráce) či naopak byly součástí základního řešení
uvedeného v podkladech pro provedení díla a prokazatelně provedeny nebyly
(méněpráce).

4.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné vícepráce budou oceněny
následovně:
. vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou

oceněny v cenové úrovni dle položkového rozpočtu
. stavební vícepráce neobsažené vjednotlivých položkách položkového

rozpočtu se budou oceňovat ve výši dle platného Sazebníku RTS.

4.5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané
objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez
nároků na změnu konečného termínu dokončení a předání díla. Podmínkou je,
aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení
prací zajistit, v opačném případě není zhotovitel v prodlení s dokončením a
předáním díla. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen
objednateli neodkladně oznámit.

4.6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín dokončení ani
výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem
objednatele uvedeným ve smlouvě a to formou zápisu ve stavebním deníku.



V.
Platební podmínky

5.1 . Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit zhotovtefí průběžně měsíčně nazákladě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem a doručeného objednatelivždy za skutečný objem prací zrealizovaný zhotovitelem v daném kalendářnímměsíci, za který je daňový doklad vystaven. Podkladem pro vystavení daňovéhodokladu a současně jeho přílohou bude vždy oběma smluvními stranamiodsouhlasený přehled skutečně zrealizovaných prací v daném kalendářnímměsíci (dále také jen ‚soupis“ nebo „zjišťovací protokol“), který zhotovitelpředloží objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 5-tého dne následujícíhokalendářního měsíce. Objednatel je povinen soupis písemně odsouhlasitnejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem, přičemž v případě,že takto neučiní, se má za to, že se soupisem bezvýhradně souhlasí.

5.2. Cenu za dílo (nebo jeho část) uvedenu na daňovém dokladu je objednatelpovinen zaplatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení daňového dokladuzhotoviteli. V případě nejasností se má za to, že daňové doklady byly doručenyobjednateli třetí pracovní den po jejich odeslání na adresu objednateleuvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.3. Datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, poslední denkalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystaven.

VI.
Stavební deník

6.1 . Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad oprůběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetístaveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnostirozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, O jakostidíla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace.Povinnost vést stavební deník končí dokončením a předáním díla objednateli.
6.2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jehozástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti,které jsou předmětem zápisu, nejpozději den následující. Při denních záznamechnesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádětpotřebné záznamy v deníku technický dozor (stavbyvedoucí) objednatele,od pověd ný zástupce zhotovitele, zpracovatel projektové dokumentace nebopříslušné orgány státní správy.

6.3. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamemobjednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření.V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. To neplatí vpřípadě, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemným dodatkem.



6.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Mohou ale sloužitjako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII.
Staveniště, skryté překážky

7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jinýmdokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 pracovní dny před termínemzahájení provádění díla dohodnutým v této smlouvě. O předání a převzetístaveniště bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci obousmluvních stran V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážkytýkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílodohodnutým způsobem, nebo se provádění díla dotýká práv třetích osob, jenesplnění spolupůsobení objednatele považováno smluvními stranami zapodstatné porušení smluvních povinností. V takovém případě je zhotovitelpovinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, že skutečný stavstaveniště se odlišuje od stavu popsaného v zápise o předání a převzetístaveniště. Objednatel je povinen učinit následně potřebná opatření k odstraněnízávadného stavu. Objednatel se musí k provedení opatření zavázat v určité lhůtě
S tím, že po dobu, kdy se tyto závady odstraňují nebo po dobu, kdy je objednatelvprodlení sodstraněním závadného stavu, není zhotovitel vprodlení
S prováděním díla. Nedohodnouli se strany na změně smlouvy v přiměřenélhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má v takovémpřípadě právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl přivynaložení potřebné péče odhalit.

7.3. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se o dobu prodleníobjednatele s předáním staveniště prodlužuje termín dokončení a předání dílauvedený v této smlouvě. Zhotovitel v tomto případě není v prodlení s dokončeníma předáním díla.

7.4. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, kterázamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi,
O případných stížnostech bude objednatele neprodleně písemně informovat.

7.5. Objednatel předá zhotoviteli podmínky, které stanoví vlastníci či správciinženýrských sítí na staveništi a na přilehlých, prováděním díla přímo dotčenýchplochách, a zhotovitel se zavazuje tyto podmínky při provádění díla respektovat.Objednatel na své náklady zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejnýchploch a rozkopávkám na nich. Zhotovitel hradí cenu za delší než povolenou dobuužívání těchto ploch a případné majetkové sankce s tím spojené, bylo-li takovéprodloužení užívání způsobeno porušením jeho povinností ze smlouvy o dílo.



7.6. Převzetím staveniště od objednatele a zahájením provádění díla přejímázhotovítel v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajíšt‘ujícíchbezpečnost a ochranu zdraví při prácí a za dodržování hygieníckých a požárníchpředpísů, a to po celou dobu provádění dí‘a, až do jeho předání objednateli.

7.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednatelinejpozději do 5-ti pracovních dnů po dokončení a předání díla objednateli.

VIII.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1 . Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla veškeré právní a ostatnípředpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedenémv zákoně č. 262/2006 Sbj, zákoník práce, v platném znění, a v předpisechprováděcích a souvisejících, jakož i předpisy hygienické, požární a zajišt‘ujícíochranu životního prostředí.
82. Zhotovitel odpovídá za to, že technický stav veškerých strojů a zařízenípoužívaných na staveništi a při provádění díla splňuje platnou legislativu.
8.3. Zhotovitel je povinen vybavit všechny své pracovníky potřebnými osobnímiochrannými pracovními prostředky podle povahy vykonávané práce a tito je musípři výkonu práce soustavně používat, ve smyslu 104 zákoníku práce, anařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínkyposkytování osobn ích ochranných pracovn ích prostředků.
8.4. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníkův oblasti BOZP, PO. O provedeném školení musí být pořízen záznam

5 prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie bude kdykoliv
V průběhu realizace díla předána na vyžádání objednateli. Náklady spojené sezajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel.

IX.
Prováděni díla, kontrola provádění díla

9.1. Odlišné materiály a výrobky oproti projektové dokumentaci může zhotovitelpoužít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele ve stavebnímdeníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Případná změna ceny musíbýt následně potvrzena písemným dodatkem ke smlouvě.
9.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrolabude soustředěna zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologickéčásti díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatelek prověření zakrytých konstrukcí tři pracovní dny předem, a to formou zápisu dostavebního deníku. Kladné či záporné stanovisko se zakrytím díla je objednatelpovinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrcezakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla, a to formouzápisu do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchtoprací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním



deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to
v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

9.3 V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí
či technologických částí díla a nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel
oprávněn předmětnou část díla zakrýt a pokračovat v provádění díla. V případě,
kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla
odkrýt, náklady na toto odkrytí nese objednatel.

X.
Přechod vlastnického práva k dílu, dokončení a předání díla

10.1 . Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupným
prováděním stavebních prací, včetně všech rozpracovaných a rozestavěným
částí, včetně zabudovaného materiálu, všech součástí a příslušenství, a po
celou dobu zhotovování díla. Současně s přechodem vlastnického práva ke
zhotovovanému dílu na objednatele však přechází na objednatele také
nebezpečí škody na díle.

10.2. Dílo (nebo jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn. je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a objednatel jej převezme.
Dokončené dílo (nebo jeho část) převezme objednatel s výhradami nebo bez
výhrad. Dílo (nebo jeho část) se považuje za dokončené a předané okamžikem
podpisu zápisu o předání a převzetí díla (nebo jeho části) oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami,
budou tyto výhrady blíže specifikovány v předávacím protokolu, ve kterém bude
současně smluvními stranami dohodnut termín pro jejich odstranění.

10.3. Dílo bude předáváno najednou po jeho dokončení.
10.4. Připravenost díla (nebo jeho části) kjeho předání a převzetí oznámí zhotovitel

objednateli ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení nejpozději do Z
dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli a objednatel
takto připravené dílo převezme nejpozději v poslední den termínu dokončení a
předání díla.

10.5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby)
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

10.6. O předání a převzetí díla (nebo jeho části) bude vyhotoven zápis, který
podepíší všichní účastníci přejímacího řízení. Předvedením způsobilostí díla
(nebo jeho části) sloužit svému účelu a podpisem zápisu dochází k předání díla
(jeho části) objednateli.



XI.
Kvalita díla, záruka, odpovědnost za vady díla

1 J .1 . Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost
specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických
normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu
platných právních předpisů.

I 1 .2. Délka záruční doby je smluvními stranamí sjednána v délce trvání 36-ti měsíců,
přičemž záruka začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla
objednateli. Záruka počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bude dílo
řádně předáno objednateli a budou odstraněny všechny vady a nedodělky
uvedené v zápise o předání a převzetí díla. Na stroje a zařízení bude
poskytnuta záruka v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24
měsíců ode dne řádného předání díla jako celku.

1 J .3. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady vdohodnutém
termínu. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá
objednateli kontaktní údaje na odpovědné osoby, u nichž bude možné nahlásit
reklamovanou vadu. Rovněž sdělí objednateli kontaktní osobu včetně
telefonního čísla a osoby, kde bude možno nepřetržitě po dobu 24h nahlásit
havárii.

11.4. Vady zjištěné v záruční době oznámí objednatel písemně zhotoviteli, a to
dopisem či na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a
současně na e-mailovou adresu pracovníka určeného zhotovitelem k vyřizování
reklamací (kontaktní údaje na tohoto pracovníka budou uvedeny v předávacím
protokolu) a zhotovitel je povinen vady, jejichž reklamaci uzná za oprávněnou,
odstranit bez zbytečného od kladu.

11.5. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady
vprůběhu záruční doby nebo nezahájí-li její odstraňování vtermínu dle této
smlouvy, je objednatel oprávněn
B vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli částku, která se
rovná ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku takového postupu
prokazatelně zaplatil.

I 1 .6. Podmínkou odpovědnosti za vady je užívání díla v souladu s účelem
stanoveným projektem. Za závady vzniklé vdůsledku nedodržení návodů
k obsluze, nedodržení obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené
nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá.
Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na
závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.

XII.
Smluvní pokuty

12.1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení a předání díla
uvedeným v této smlouvě o dílo, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní



pokuty ve výši 1.000,-KČ (bez DPH) za každý i započatý kalendářní denprodlení, maXímálně však do výše 3 % ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do30-ti dnů ode dne jejího vyúčtování zhotovitelL

12.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků velhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, má objednatel právopožadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč (bez DPH) za každý izapočatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 3 % ceny díla.Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne jejího vyúčtování zhotovitelí.

12.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla (nebo její částí)uvedené na daňovém dokladu vzniká zhotovitel nárok na zaplacení smluvnípokuty ve výši 500,-Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodleníse zaplacením ceny díla (nebo její části), maximálně však do výše 3 % cenydĺla. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne jejího vyúčtováníobjednateli.

XIII.
Ostatní ustanoveni

13.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn protiškodám vzniklým jeho činností třetím osobám.

Xlv.
Závěrečná ustanovení

14.1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny toutosmlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.14.2. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by byloshledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatníchujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatkuk této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvyustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obousmluvních stran obsažené v této smlouvě.
14.3. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvnístrana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelnýmzpůsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv dalšízměny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze formoupísemných oboustranně potvrzených dodatků.
14.4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvyseznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění aprojednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jím a všechnaustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.



ĺ14.5. Schvalovací doložka. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Bzence nasvé I 4. schůzí dne I I . 07. 201 9 v souladu s I 02 odst. 3 zákona č. I 28/2000Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpísů. Město Bzenecpotvrzuje, že byly splněny podmínky platností právního jednání ve smysluustanovení 41 odst. 1 ‚2 shora citovaného zákona o obcích.14.6. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopísech, z nichž zhotovitel obdržíjedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
14.7. Přílohami této smlouvy jsou 2 oceněné výkazy výměr, a sice stavební část aelektromontáže.

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Ve Bzenci dne ..ih..‘.? 2019

PavelCjka
starost sta

MÉ O BZENEC
69681

Ve Strážnici dne I 6.7.2019

‘,
Stanislav Říha

jednatel StavebnVspolečnost Kněždub, spol. s r.o.

Stvebn o€:ros: Kub
spot. s r. O.

Jířího z Poděbrad 996
696 62 STRÁŽNICE

TuI./a,. ::;:

10



Položkový rozpočet stavby

‚ ‚Stavba: Rekonstrukce pozarni zbrojnice Bzenec
Objekt: SOO1 Stavební Část

Rozpočet: I Stavební rozpočet
Objednatel: Město Bzenec

IČO: 00284807
náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec

DIČ: CZ00284807

Zhotovitel;
Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.

IČO: 42637899

Jiřího z Poděbrad 996, Strážnice, PSČ 696 62
DIČ: CZ42637899

Vypracoval

Rozpisceny

CelkemHSV

263 154,06Psv

391 434,90MON

444959,11Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

0,00
Celkem

I 099 548,07

Rekapitulace_daní

Základ pro sníženou DPH 15 %
0,00 CZKSnížená DPH 15 %
0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

I 099 548,07 CZKZákladní DPH 21 %
230 905,09 CZKZaokrouhlení

0,00 CZK
Cena celkem s DPH

Í 330 453,16 CZK

V
dne

Stvebn spoIeČ?,.s#-IflěždUb
spoJr. O. J MESTO BZENEC

69681

—

zhotovitele
Za odnatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



tpitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

31 Zdi podpěrné a volné HSV
2 61 1 ‚OO O

34 Stěny a příčky HSV
1 1 85524 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV
89 317,90 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV
24 168,60 2

64 Výplně otvorů HSV
4 1 10,20 O

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) HSV
4 00000 O

96 Bourání konstrukcí HSV
54 840,30 5

H99 Ostatní přesuny hmot HSV
14 984,42 1

71 1 Izolace proti vodě PSV
1 5 1 03,20 1

766 Konstrukce truhlářské Psv
29 445,00 3

767 Konstrukce doplňkové stavební
sv

321 39600 29
(zamecnicke)

784 Malby sv
25 490,70 2

M Montážní přirážky MON
62 840,1 1 6

\i121 Elektromontáže MON
382 119,00 35

)96 Přesuny suti a vybouraných hmot P5U
57 266,40 5

zena celkem
1 099 548,07 I OO

Zpracováno programem BUlLDpower S, ® RTS, a.s. trint -7 Ä



(Y
)

O10(O

10(1
)

(O

O10
(O

O

O
O

O
O

c
c

10
O

10
10

10

O
O

O
-
O

10
(O

GCDNOmC-OOC-ON

O
O

1
0

1
0

O
O

O
o
o
c
c
c
c

O
1

0
1

0
(O

1
0

ľ—
0

)
‚
-

(O
(N

(O
(O

10
10

O
c
O

—
t

1
0

(
\1

‘
-

1
0

‘
-

(OÓ
O

O
O

O
O

O
O

O
10

10
10

(O
O

d
d
:
0
(
5
1
0
(
O

O
(O

(O
(O

r
c‘i

(O
L

0
C

C
-

@
c-J

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
c
-

O
O

O
O

O
1

0
0

)
ľ—

ď
c
-
í
c
0
O

C
C

J
(O

L
0

OO0
.

NOOOO0

OO(O(OC-J

OO(O(OOOOOOC-JQ
,

EEOOOX10QO0WIHO1ľO0-OO-W010
C-J

(O(O(O

EOQco0)
Q(fl
‘NOCOO0ONZ‘NOOcLO(fl

‘Q‘Q0

O
-
j
‘

G
O

_
N

C
‘J

10
10

‚—
U

)
10

(O
CD

(O
-

C
D

-
C

‘
-
‘
-
0

)co

O
O

O
O

OO
C-J

10
(O

10O
O

O
O

O
O

10C-J_
‘
:

O(O
C-J

E
EE

O
EO

O
1
j

O
-O

O10
10

‚
-

O
0

>
0
)

C-J

D_
C

O
=

N
+

C-
‘
-

F2W
1ľ

E
.
W

-

“
•O

O
0

0
1
ľ

O
‘E

ťO
O

.
-O

O
-O

-
i

N
4
)

-O
O

0
O

CI)
o

(O
‘

‚
-

(O
(O

‘1-
c-J

C-J
;:(O

(O
C

D
C-J

(
O

f
l
:
.
:

O

GNGL
b

‘4)
•0ÖÖL

.
C4)QON

O(O(OO(O(OOO(O(OOOOO0
)

10

e-JE-WO-:-C0Q
,

OOCC-WCCW-WWEO(O0
)

10
c--J

c--J

(O

O0(Oc--J
1010OO1—(OOOOOO0

)

C-JE-WOEOO(OO-OCCW0C-WQ
,

W-EO(O(O(OC-J

C-J

(O10

O(O(O(OC-J

OOOOOO(OC-J

10

(‘-1E-WO-DOW-ONCCWEO(O(Oc--J

e-I

(O(O

OO(O(O(O(OOOO1010

OOO(O(O(OC-JE-WO-)-
DO-WCOWQO0D0DOQ

,

WEO(O1—C--I
‘:1-
(O(O

O10O(OOO100
)

0
)

OOOO0
)

C-JE-WODEO10O-O-)‚

-WCCW0-WCQ
,

-
-WEO(O10

(OC--J
‘:1-
C-J

(O(O

OO(OC-J
10(OOOO(O10OOOO1—C-JEEEO(OOC-JEO-OWO0

.

DO0C-WC0O10

C-J
(O(O0

)

GCDcoCDN4)UZCI)
CÖO•0COCO

M
OO0CDO

O(Oc--I

(O10OOO(O10OOO0
)

(OC--I

C-JEEEOO-
>

‘
CW-W0-)-

OCWEWQO-Q
,

-WO0(O(O(O10

C-J
(O(OO

ONO—
ZL
.

ÖO‘4)CCÓ

OQOOOC-J

OOOOOC-J

OOOOOQ
,

DC-JE10
c--JO-O-COOWQOQCW-OC0DNCWNWQ

,

Oe-J
‘1-
0

)
C-J

(O

O0)C0)NOUCO-ONC-co
‘NO0OUOcoCOO

OOOO10OOOO10OOOOOQ
,

DC-JE10
C-JO-OW-CQO0-CQ--CQQ

.-

OQ
,

W0-CQCCW-O-DE-WCWNWQ
,

OC--I
C-J
10
0

)

(OC--J

Oe-J
O(OOO(OOOOO10EDOC‘W0D0-D-
)0
.

-CQQ
.-

OOO-W0Q
,

C‘WCQ
,

-WHOOOO(O0
)

(O(O

OOOQC
D

C
-,

C4)CO(fl

OO
.

O‘O4)Q2COCDÓ

OOOO(OC-J

OOOOC-J

(OOOOOOQ
,

D-)-Q
,

-WCWW-QWW-OOO(OO10(OWWO‘N-
E

W
W

0
)

C
-
-

O
C

C
‘Q

O

(0
W

OC--I

10
(Oľ—(Oľ—

-

ľ—

OOOO(O—
Ť

ľ-—OOOO(O1
-

ľ—
-

OOOOOQ
,

D-EQ
.-

CWO0
)

WCQ
,

OOľ-—(OO10

(O
-

W
C

W
W

-W
‘O

‘N-W
W

W
O

-
)
.

C
W

-Q_
)

-
W(fl-O

OO1ľOC-J

10(Oľ—
-

(Oľ-—(O

QQONN4
)

4
)ZL
.

4)QZL
.

(flCOC
O

(DO

OOO0
)

c--I
C-J

OOO0
)

C-J
C-J

OOOOOQ
,

D—
t

EQľ—0
)O-OIQQ
.‘

O-O-)—C--J

‘NO0O0W-O‘N-WCOC-J
10
(O1

-
(Oľ—

-
(Oľ—0

)

QQCD0
)C.04)COCO

-4)O
.

O-O4)OZL
.

COCO‚‘M
.

(DÓ

OO(O0
)
ľOO(O0

)
ľ—

-

OOOO0Q
,

D——(

QQ
.‘

O-O—OC-OWQC-W‘NO0O0W-O‘N-WCOO10(O—
Ť

(Oľ—
-

(Oľ—
-

OC-J

GG0
)

CDN‘1‘
c
o

O

0)
‘OO0

.
NEC-O0)co

Q
,

OQOQO0
)

NINCOCOOCOO4
.‘

‘QN-4)

OC-OOZG0
)

Ó

OOOOO1
-

OOOO1
-

OOOOOOWQWWQ
,

CO——t
WWQWQ

,

‘N-WCOEWOOO0
)

(OC-J

OC
-,

OcoCDOZL
.

4
.‘

WCOC-COL
.

ZÖCD,
0

)

Ó

ÓOO1
-

0
)

(OC-J

C--I
E-WCOOOWXW)1

1

O0Q
,

O-
)

-CEWNO0WQWON0
)

ľ—1
-

OOO1
-

0
)

(OC-J

C--I
E-WCO-O-WQ

,

Q
,

Q
,

O-)MO0WQWON0
)

1010C-J
ľ‘-

ľ—10

OOOľ—0
)

(OC-J

C--I
E-WCOOOWXWQOQ

,

OEWNO0WQWONC-J
ľ—0
)

ľ—(O

co
-co
‘UC-OOc

o

WQOW

Nc
o

0
)

coWH

4
.‘
OE

-
W

CZ#A
O

4)
0

)L
.

Q
O

.

E
5co

ÓOOOľ—0
)

—
Ť

C-JEXWEW1ľEW‘W-WCDWO0WQWWCW0Oľ—(Oľ—N

OOOO1
0ľ—10NEXNWQWWCW0NW-O-W-OQ
.‘

-OWEW1ľW-OWN(O10

1
-

(Oľ‘-

NN

N
(O

N
N

Q
,

Q
,

N
D

D
C

C
C

C

NN
N

N
E

E
E

W
C

-J
‘
Ť

N
C

-
O

0
_

Q

N

O
‘
-
E

1
0

-
O

-3
-

W
C

C
0

0

-
N

-
2:

Q
C

0
Q

C
C

C
>%

Q
Q

O
Q

Q
Q

-
E

-
‘

:E
-

OW
W

-C
C

-
_

-
_

-
C

O
Q

Q
C

C
Q

,

-5
.E

‘
-

‘3
N

C
O

O
‘W

W
W

W
>

>
>

>
>

N
O

O
W

W
.—

W
-

-
N

N
-—

N
E

E
E

-
:

--:
-—

-—
-W

-W
C

C
-
_

C
C

-
‘
-

W
W

C
W

-W
D

D
‚Q

,
Q

,
-W

‚
-

M
-

O
‘W

W
D

D
0

O
>

>
D

O
O

;
‘

;
‘

)—
O

(
O

(
O

:
‘
>

>
>

(
O

‘-—4—I

ů
i
ó

—CCCE-O1

(
O

0
)
ľ
-
-
1
0

—
Ť

Ť
10

10
(O

N
N

N
I-

10
-

-

N
N

N
N

‘
-

‘
-

(O
—

Ť
ľ—

ľ—
ľ-—

ľ—
(O

O
O

O
O

O
O

O
N

10
(O

(O
(O

(O
N

(O
(O

(O
(O

(O
(O

(O
0

)
0

)
0

)
0

)
0

)
0

)
0

)

Ť
10

(O
ľ‘-

(O
O

)
O

N
N

N
N

N
N

(O



Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce požární zbrojnice Bzenec

0: SOO1 Stavební část
—

-

R: I Stavební rozpočet

;!!o položky Název položky MJ Množství Cena /MJ Celkem . .

31999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 14,98442 1 OOO,OO 14 984,42
Dil M Montažni příražky 62 840,11

32206R00 Přidružený materiál % 2 204,03900 5,00 11 020,20
33201 Podíl přidružených výkonů % 3 048,23000 7,00 21 337,61
34 205 Zednicke vypomoci M 21 podle cl 13 5c % 3 048 23000i 10 00 30 482 30

Dit D96 Přesuny suti a vybouranych hmot 57 266,40
35979086112 Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot t 60,69570 160,00 9 711,31
36979083114 Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m t 60,6957W 160,00 9 711,31
37 979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 60 69570 305 50 1854254
38979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 121,39140‘ 34,OOi 4 127,31
39 979990101 Poplatek za sklad suti smes bet a cihel do 3Ox3Ocm t 60 69570 250 00 15 173 93

Dil 766 Konstrukce truhfařske 27 155,00
40611653616 Dveře protipožární prof. plné 2kř. 145x197cm fólie kus 1,00000 9 950,001 9 950,00
41611653613 Dveře protipožární prof. plné lkř. 80x197cm fólie kus 1,00000 4 705,00 4 705,00
4254914625 Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti kus 2,00000 600,00 1 200,00
43::54917025 Zavírač dveří hydraulický R 12 kus 2,00000! 1 650,00 3 300,00
44 61 143759 A Okno plastove 1600 x 1 100 mm sklopne kus 1 00000 8 000 00 8 000 00

Dif M2f Elektromontaže 382 119,00
45 21001 Elektroinstalace viz samostatny rozppocet kpl 1 00000 382 719 00 382 11900

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as. Stránka 4z4
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