SMLOUVA O DILO

uzavfend podle § 2586 a nésl. zdkona & 89/2012 Sb.
(déle jen obdansky zékontk)

»Letovice - mistni komunikace v ul, 9, Kvétna”

I

Smluvni strany
1. Objednatel:
Mésto Letovice
se sfdlem: Masarykovo naméstf 210/19, 679 61 Letovice
ICO: 00280518
DIC: CZ00280518

Zastoupeny: Mgr. Petr Novotny, starosta
Déle opravnéni jednat ve vicech smlouvy: Mgr. Petr Novotny, starosta
Kontakinf osoby:

- ve vécech smluvnich: Mgr. Petr Novotny starosta
- ve vécech technickych:
Bankovn( spojent; Ko
Ctslo Gtu:
Telefon, fax, e-mail:
Kontakinf e-mail:
(déle jen objednatel)
2. Zhotovitel:
InZenyrské stavby Brno, spol. st. 0.
se s{dlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlénky Statutdrn zdstupce:
Statutdrni zdstupce: Jitf Lutonsky, ¥editel a jednatel spoleénosti
IC: 41601645
DIC: CZ41601645

2apsén v Obchodnfm rejsttku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddfl C, viozka 2209
Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizadnich: I

Bankovn{ spojent: Komerén{ banka, a. s.
Cislo etu: I
(déle jen zhotovitel)
II.
Zikladnf ustanoven{

1. Smluvni strany prohlauji, ze tdaje uvedené vl I této smlouvy jsou v souladu
se skutetnosti v dob# uzavienf této smlouvy. Smluvnd strany se zavazujf, Ze zmény
dotdenych ddajii oznamf bez prodlenf druhé smluvn{ strang.

2. Strany prohladujf, 2e osoby podepisujfct tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu oprivnény.
3. Zhotovitel prohlaZuje, %e je odborn& zpiisobily k zajiftén{ pfedmétu smlouvy.
IIL
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat pfedmét vefejné zakazky ,,Letovice —
mistni komunikace v ul. 9. Kv¥tna“ v Letovicich, kterym je oprava stivajfci mistn
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komunikace v #4sti ulice 9. kvétna v Gseku od mostu pfes potok Kladorubka po stévajfct
tipravu pted kfiZovatkou s ul. Rekreatnf. Navreny jsou stavebni tpravy mistnf
komunikace a novostavba odstavnych ploch a pésfch komunikacf - chodniki. Soudasné
dojde k vytvofen{ novych ploch pro odstavovani vozidel. Stavajfci konstrukénd vrstvy
zpevnénych ploch, véetné obrub, budou kompletn# vybourény a nahrazeny novymi v
pfedepsané skladbg.

Zpevnéné plochy jsou navrZeny s Ziviénym a dlézdéngm krytem uloZenym na podkladni
nestmelené vrstvy. V mistech sjezdii bude provedena stabilizovand vrstva. Konstrukéni
vrstvy budou lemovény novymi obrubniky. Povrchové vody budou shodné se stavajicfm
stavem odvddény na pfilehly nezpevnény terén a nasledn# p¥irozenym vsakem do
podzemi. Pro zlep¥eni odtokovych pomérii jsou odstavné plochy navrieny s krytem 2
vegetadni vodopropustné dlazby s distanéniky. Zemnf plaft bude odvodnéna trativodem
vytisténym na terén. Stavba pfedpoklad4 nutnost provedent stranové pfeloZky a ochrany
sdélovacich kabelfi. Pfed zah4jenfm pracf na mfstnf komunikaci a odstavnych plochéch
budou po ptedchozim vyty¥end spravcem kabelového vedeni (spol. CETIN) provedeny
kopané sondy za ttelem ovéfeni zahloubeni stavajicich sd&lovacich kabelii a potvrzend
rozsahu navrfenych pfelofek a ochrany sdélovactho vedeni. PfeloZzka a ochrana
kabelového vedenf bude zajisténa spravcem kabelového vedenf a nenf ptedmétem
soupisu pracf.

Predmét dfla (pin#nf zhotovitele) je vymezen touto smlouvou véetné viech jejich pifloh.

V rozsahu pinéni zhotovitele za sjednanou pevnou cenu jsou tedy takto zejména, nikoli
viak vyludné:

s viechny dodévky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodédvek
a slueb s vykazy vymer, v rozsahu pro provedent stavby;

e protokol o vytydeni stavby, pipadné i viastnickgch hranic dotéenych pozemki
ovéfeny tfedn# oprévnénym zeméméfickym infenyrem zpracovani projektové
dokumentace v digitéln{ podob na CD nositi v pottu 2 ks (vfkresova &ast bude
zpracovéna ve formatu *.dwg, textove Zasti budou zpracovany ve formétu *.doc
pro MS Word, tabulky ve formétu *.xls pro MS Excel);

o zaji¥tén{ a splnénf podminek vypiyvajict ze stavebntho povolenf nebo jingch
dokladil,

e zajifténi a provedenf viech opatfend organizaéntho a stavebné technologického
charakteru k ¥4dnému provedent dila,

o zajisténi vytyéeni vedkerych in¥enyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
béhem vystavby a zpétné protokoldrnf ptedan jejich spravetim,

¢ zajistén{ koordinace praci s vlasiniky a provozovateli inZengrskych siti pfi jejich
pHpadnych preloZkich,

o zajistén{ viech nezbyingch prizkumi nuinych pro ¥4dné provéadéni a dokonceni
dfla (napt. préce geotechnika),

e zajifténi ztizenf a odstran¥ni stavenisté ve. napojeni na infenyrské sité, ostraha
stavby a stavenist¥, zajisténi bezpetnosti prace a ochrany Zivotniho prostfed,

e zaji¥tén{ dopravnfho znatenf k dopravnim omezenfm, jejich idr¥ba a pfemistovani
a nésledné odstran&n{,
pojisténi stavby, dila a osob,

o zajisténi vyroby a osazeni informatni cedule v mist& stavby,

e zajifténi provadén{ dennfho tklidu stavenisté, pribé#né odstratiovini znetisténi
komunikaci & Skody na nich,

o projednini a zajidténi zvldstnfho uZivéni a uzavirky mistnich komunikacf a
vetejnych ploch vietng dhrady vyméfenych poplatkdi a najemného, dotasné
zébory pozemkd nutnych pro realizaci dila,

e zajiftén{ uvedeni doZasnjch zdbord do ptvodntho stavu véetné protokolarntho
pedéni s vlastniky pozemkil dotéenych zébory,
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odvoz a uloZenf vyt¥%ené zeminy, vybouranych hmot a stavebnf suti na skladku
vetn& poplatku za uskladnén{ v souladu s ustanovenfmi zdkona &. 185/2001 Sb., o
odpadech a souvisejicimi p¥edpisy, doklady budou opatfeny ndzvem stavby -
»Letovice - mistnf komunikace v ul. 9. Kvétna
uvedeni vZech povrchii dotdenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodnfky, zelet, ptkopy, propustky apod.),
v souladu s platnymi rozhodnutfmi a vyjédfenfmi oznsmit zahéjeni stavebnich
praci napf. spravclim sftf apod.,
zajisténi informovéni sousednich nemovitost{ o zahéjen{ stavby, harmonogramu
praci (informace o terminech tiplné uzavirky) a projednénf technického provedent
dfla s vlastniky sousednich nemovitosti v blizkosti t&chto nemovitost,
zajisténi zdokumentovén{ stavebn& technického stavu sousednich nemovitost{
pfed zahijenim vystavby k prokazovan neposkozeni t¥chto nemovitosti vlivem
vystavby,
zajistént prib&Zného potizovanf fotodokumentace postupu praci a zakrytgch 24stf
stavby, kterou pfed4 objednateli na CD pfi predant dila,
zajisténi dopravné-inZenyrskych opatfenf vietns dopravniho znaden,
zajistén{ vytyeni prostorové polohy stavby ovéfené opraévnénym zemémeéfickym
inZenyrem v systému JTSK, Bpv. v&, zajisténi zakladnich vy¥kovych a smérovych
bodi v&. dodan{ protokolu, '
z2jiStén{ atestti a dokladti o poZadovanych vlastnostech virobki ke kolaudaci (dle
zédkona ¢ 91/2016 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném -
prohléSeni o shodé), atesty od pouZitych materiald a vyrobki bude dodavatel
doklddat zdstupci investora v prib&hu stavby, vidy p¥ed jejich zabudovénim, o
tom bude veden z4znam ve stavebnfm denfku, dodact listy od zabudovanych
vyrobki a materidli, doklady o hygienické nezévadnosti, atesty od zhutnitelnosti
obsypovych a zésypovych materiald, doklady o hygienické nez4vadnosti),
zajist&ni va¥nich listkd od asfaltobetonu, budou predény p¥fmo na stavbé v dobe
provad&ni AB krytu z4stupci objednatele,
zajisteni viech poZadovanych zkousek a revizf dle CSN a pipadnych jingch
prévnich nebo technickych piedpistt platnych v dobs provideéni a pfedani dila,
kterymi bude prok4zino dosaZent ptedepsané kvality a pfedepsangch parametrii
dila (viechny zkougky budou provedeny certifikovanou kancelafi za tdasti
zdstupce investora, kter§ o nich bude informovan min. 3 dny pfedem, vysledek
zkousek bude zaprotokolovan),

pifpadné vytydenf vlastnickych hranic dotéenych stavbou vdetnd stabilizace

lomovych bodii hranice podle zskona & 344/1992 Sb, Katastrilni zdkon a

provadeéct vyhlasky & 26/2007 Sb., § 85-87 vytycovéni vlastnickych hranic, protokol

ovéfen podle zékona ¢&. 200/1994 Sb., § 13 pfsmeno a), zdkon o Zem&metictvi,
zajiftén{ vyhotovenf dokumentace skuteného provedeni stavby ve trojim
vyhotoven{

- (1*CD+ 3 * listinn4 podoba), bude provedena podle nésledujicich z4sad:

- do projektové dokumentace pro provedent stavby viech stavebnich cbjekitt
budou zfetelné vyznateny viechny zmény, k nim# doslo v pritbhu zhotoven{
dfla,

- ty Césti projektové dokumentace pro provedent stavby, u kterych nedoilo k
#adnym zménsm, budou oznateny népisem ,beze zm&n”,

- kaZdy vykres dokumentace o skuteéném provedent stavby bude opatten jménem
a pifimenim zpracovatele dokumentace skute¢ného proveden{ stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

- u vykresii obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci schvalené
stavebnim tGfadem bude umfstén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat
projednén{ zmény s odpov&dnou osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko

3/34



ptipadng na doklad, jfmZ byla zména povolena ptisluinym stavebnim t¥adem ¢
jinou jej nahrazujicf autoritou,

» zajisténi geodetického zaméfeni stavby ve trojfm vyhotovend (1*CD+ 3*listinna
podoba), ptedans dokumentace bude opatfena podpisem a razitkem tdfedné
opravnéné autorizované osoby podle § 13 pismeno c), zdkona &.200/1994 Sb., zdkon
o zem&mefictvi,

o zaji¥ténf celkového aklidu stavby, stavenisté a okoli p¥ed pfeddnim a pfevzetim
dfla,

o zajidténi G¥asti na ¥Hzenf stavebniho fi¥adu o uZivani dokondené stavby, ptfpadé o
vydéni kolaudaéntho souhlasu a odstranéni ptipadnych vad zjidténych stavebnim
tfadem v daném ¥zend,

» zajisténi dodanf vSech dokumentd nutnych k pfejimacimu fizenf{ a fadnému

zkolaudovan{ stavby minimalng v rozsahu:

zépis o pfedéani a ptevzeti stavenists,

zépis o pfedéani a plevzeti dila,

stavebni denfk,

protokol o vyty&enf stavby, ptpadné i vlastnickych hranic dot¢engch pozemki

ovéfeny tfedné opravnénym zemémétickym inZengrem,

geodetickd dokumentace skuteéného provedeni dila,

s dokumentace skutetného provedend stavby,
doklady o likvidaci a naloZenf odpadii dle zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
véetné dokladi o uhrazeni poplatki, doklady budou oznadeny ndzvem stavby -
,Letovice - mistn{ komunikace v ul. 9. Kvétna”

e prohléfent o shod# materiald, certifikity, dodaci listy, pritkazy kvalifikace, vaZni
listky od asfaltobetonu,

e zépisy spravcd IS o neporuenosti IS pfed zdhozem,

protokoly o ¥adném pfedéni dottenych povrchii do piivodntho stavu (silnice,

mistni komunikace, chodnfky, zelet) jejich vlastnfkiim a sprévcim,

protokoly o Fadném pfedani dodasnych zébortt jejich vlastnikd,

protokoly od pfedepsanych zkousek dle SN (priikazni, kontrolni, ptejimac),

revize dle CSN,

dalif doklady nutné ke kolaudaci a uivén{ stavby stanovené stavebnim tifadem v

rozhodnut{ o povolen{ stavby.

Dilem se rozumi stavebni price, dodévky a sluzby provedené dle projektové
dokumentace. Jde o tiplné a bezvadné provedeni viech stavebnich a montiZnich praci
a konstrukef véetns dodavek potfebnch materidl, strojd a zaffzeni nezbyinych pro
#4dné dokonden{ provozuschopného dfla, déle provedend véech &innostf souvisejicich
s dod4vkou stavebnich a montdZnich pracf a konstrukef, jejichZ provedend je pro tédné
dokontenf dfla nezbytné (napt. zatizeni stavenisté, bezpecnosti opatfen{ apod.).

Sout4sti dfla jsou viechny préce a doddvky nezbyiné k realizaci vefejné zakézky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich pracf, doddvek a slueb s vykazy
vymér, v rozsahu zad4vacf dokumentace.

V ptipad¥, e nékteré prace a dodévky, které byly obsahem pfedané dokumentace,
nebudou realizovény (tzv. méngpréce), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny
odpottena ve vy3i, ve které bude uvedena v polozkovych rozpottech zhotovitele.
Méngpracemi se rozumi préce pfedpoklédané v ocenéném vykazu vymér, jejichz
potfeba se v priibéhu pinénf ptedmétu smlouvy ukézala jako nadbytetnd, a které
zufujf rozsah stavby, vietné rozsahu finanéntho sjednaného touto smlouvou.
Skute¢nost v{skytu mén&praci je zhotovitel povinen ozndmit objednateli. V disledku
méndpract nesmf dojit k podstatné zméné smlouvy.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutf objednatele o sni¥enf rozsahu praci. V
takovém pifpad¥ se sniZuje cena dfla o cenu praci, materidli, vyrobkii apod., které na
zékladé tohoto rozhodnul objednatele nebudou provedeny & dodany. Toto
rozhodnut{ je objednatel povinen sd&lit zhotoviteli pisemné nejpozdéji 1 tyden p¥ed
zahdjenfm pracf, o které se pfedmat dila sniZuje,

Jakékoli p¥fpadné vicepréce, tj. préce nepfedpoklddané v projektové dokumentaci a
ocentném vykazu vymér, jejich? potteba vznikla v pritbéhu plnénf smlouvy a které
roziituji rozsah stavby, v&etn rozsahu finaniéntho plnén{ sjednaného smlouvou, musf
byt ze strany objednatele odsouhlaseny. Pottebu vicepraci mus{ zhotovitel oznsmit
objednateli. Viceprice mohou byt zhotoviteli uhrazeny pouze v ptipadg, %e ptijde o
préce provedené na vyslovny pisemny pozadavek objednatele v souladu s pslufnymi
ustanovenfmi prévntho pfedpisu upravujfctho zad4véng vefejnych zakizek Géinného
v dob& zahdjenf iikoni k zajitént vicepracf a soudasn vicepréce bude objednatelem
pfedem pisemné odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke
smlouvé. Veskeré prace, vikony a dodévky, které jinak zhotovitel pifpadn¥ provede,
byt i nad rozsah pfedmétu plnénf podle této smlouvy a u nich? nebudou splnény
nélefitosti podle této smlouvy, jdou k i zhotovitele, tzn., %e jejich provedenf v
24dném pifpadé nezaklad4 zhotoviteli pravo ndrokovat zvySeni sjednané ceny nebo
jinou thradu v objednateli.

Zplisob ocenénf vicepracf: na zaklads pisemného soupisu vicepracf doplnf zhotovitel
jedrotkové ceny podle ocenéného vikazu vymér; v pfpady, %e pozadované polozky
vicepracf v ocendném vykazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran ve v¢si nejvjie podle Sbornfkit cen stavebnich praci
vydanygch obchodn! spolefnostt RTS, a. s., Lazaretn( 13, 615 00 Brno pro p¥sluiné
obdobf, ve kterém budou viceprace poptéivény.

PoZadovat viceprice a odsouhlasovat cenu viceprac{ jsou za objednatele opravnény
vylu¢ng osoby opravnéné podle této smlouvy jednat ve vécech smluvnich.

Objednatel miiZe navrhnout, aby byly pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Technické standardy pouZitych materidlfi jsou uvedeny
v projektové dokumentaci, Soudasné se zhotovitel zavazuje a ru¥f za to, Ze pti realizaci
dfla nepouZije #4dny materi4l, o kterém je v dobé& uZitf znémo, Ze je #kodlivy. Pokud
by tak zhotovitel utinil je povinen na pfsemné vyzvéani objednatele provést okamzita
népravu. Vetkeré ndklady s im spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci dfla nepouZije materialy, které nemajf poZadovanou certifikaci,
je-li pro jejich pouzitf nezbytna podle piisluinych pfedpisii.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, %e
jsou mu zndmy veZkeré technické, kvalitativnf a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k proveden( dfla nez :

Dle zdkona & 320/2001 Sb., o finanénf kontrole, je vybrany zhotovitel osobou povinnou

spoluptisobit pfi vikonu finanéni kontroly. Zhotovitel se Zavazuje:

* Poskytovat nezbytné informace tykajfei se zhotovitelskych &innost organitm
provédéjfctm audit.

* Uchovévat dokumentaci souvisejicf se realizact zakézky a tGletnich a datiovych
zdznami po dobu 104 let.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je povinen provést dflo v souladu s prévnimi ptedpisy, s rozhodnutfmi
avyjadfenfmi stétni sprdvy a samospravy, ptedpisy upravujicimi providént
stavebnich d&l, zad4vaci dokumentact, ustanovenfmi této smlouvy a se svoji nabidkou
ze dne 17. 7. 2019, kterou tvo¥{ také projektovd dokumentace a podrobny soupis
stavebnich pracf, dodévek a sluZeb s vikazy vymér, v rozsahu pro provedeni stavby a
se zaddvacimi podminkami vyplyvajicimi ze zadévacl dokumentace zaddni této

zakazky.

Zafizen{ stavenisté zabezpetuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentac{
pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. '

Dflo je provedeno tadng v pifpadé tplného, bezvadného proveden{ viech stavebnich
a montiZnich pracf a konstrukcf véetné dodévek pottebnych materiéld a zaf{zeni
nezbytnych pro dokontent provozuschopného dfla, dale provedenim viech ginnost
souvisejicich s dodévkou stavebnich a montéznich praci a konstruke, jejich provedent
je pro ¥idné dokonZeni dfla nezbyiné, vyklizenfm stavenidté, dodénim, pfeddnim
dokladti ke kolaudadnfmu #izeni, dokladti o pfedepsangch zkouskéch a revizich,
ptedanim projektové dokumentace a geodetického zam&fen! skutetného proveden
dfla v pozadované form& a poZadovaném pottu, pfedénim listiny o zéruce za
odstran#nf vad a odstrangnfm viech vad a nedodé&lkd.

Vekkeré viceprice, méndprice a zmény dila vyjma ptipadnych zmén dfla oproti
projektové dokumentaci, musf byt pfedem odsouhlaseny osobou povéfenou
objednatelem pro jednanf ve vé&cech techmickych.

Pottebu vicepraci musf zhotovitel oznamit objednateli. V pfpadé, Ze z t&chto zmén
bude vyplyvat zvy¥eni ceny dfla, bude postupovéno v souladu s piislunymi
ustanovenfmi prévnich pfedpisil zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zdkona o zad4véni
vefejnych zakizek. Viceprice mohou byt zhotoviteli uhrazeny pouze v pitfpadé, Ze
ptijde o price provedené na vyslovny pisemny poZadavek objednatele, pffpadn&
pfisluiného ustanovent prévntho pfedpisu upravujictho zadévani vefejnych zakézek
Gtinného v dob# zahajent tikonii k zajiStén{ vicepraci a soutasné viceprace bude
objednatelem pfedem pisemn¥ odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou
dodatku ke smlouvé. Vexkeré prace, vikony a dodévky, které jinak zhotovitel
piipadn® provede, byt i nad rozsah pfedmétu pln&ni podle této smlouvy a u nichZ
nebudou splnény néle¥itosti podle této smlouvy, jdou k ti%i zhotovitele, tzn., Ze jejich
proveden{ v 24dném p{pad¥ nezaklada zhotoviteli pravo ndrokovat zvyieni sjednané
ceny nebo jinou thradu vii&i objednateli.

V pipadé sniZeni ceny dfla bude postupovéno v souladu s pHsluinymi ustanovenimi
préavnich pfedpisii (zejména se zdkonem o zad4vén{ vefejnych zakazek).

Pozadavku objednatele na provedeni vicepracl, zmén dila je zhotovitel povinen
vyhovét. Neni-li dohodnuto jinak, nezakl4d to zhotoviteli ndrok na posun smluvnich
termind.

Zhotovitel prohlafuje, 2¢ mu pfi podpisu této smlouvy byla pfedéina projektova
dokumentace definovana v ¢&l. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel pfijimd projektovou
dokumentaci jako dostatenou pro realizaci stavby a souhlasf s ni. Zhotovitel
prohlafuje a potvrzuje, Ze se s vie uvedenymi dokumenty vymezujfci dflo v piném
rozsahu seznémil a Ze jsou mu znémy technické, kvalitativni, kvantitativnd i jiné
podminky nezbytné k realizaci dfla a disponuje takovymi odbornymi znalostmi,
zkuSenostmi a kapacitami, které jsou k proveden{ dfla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje
v ptipad®, %e by v ramci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové
dokumentace, které by mgli vliv na pfedmt nebo cenu dfla, upozornit objednatele bez
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20.

21.

zbyte¢ného odkladu na tyto vady & nedostatky a ve hiit& t# dnfi od upozornanf ptedat
objednateli seznam t&chto nedostatkli véetn® navrhd na jejich odstrangnf a véetns
vymezen{ dopadu na pfedmét a cenu dfla.

Zhotovitel prohladuje, Ze je pln& sezndmen s rozsahem a povahou dfla, resp. se vemi
okolnostmi a podminkami, které mohou mft vliv na jeho cenu, %e cena zahrnuje
viechny préce, dodévky a sluby, kterych je tfeba trvale & doasn® k proveden,
dokonden{ a f4dnému predanf ptedmétu dfla, %e tyto prace, dodavky a sluzby spravn#
ocenil a Ze pfi stanoven! ceny s odbornou péXt pfekontroloval viechny dokumenty a
podklady vymezujfcf pfedmst plnént,

Dodavatelskd dokumentace tvoF{ souddst dokladové 4sti dfla. PoHzent kompletn{
dokladové &isti dfla tvoH nedflnou souddst Fadného pln¥n{ zhotovitele, je
pfedpokladem pro pfedéni a pfevzetf dfla a zhotovitel bere na védomi, Ze pti
ptipadnych nedostatcich v dokladové #4sti dfla nelze pokléadat dflo za dokondené.

M4 se za to, Ze veSkeré &innosti p#i realizaci dfla dle projektové dokumentace pro
provedenf stavby & jinych podkladt & pifloh smlouvy, které nejsou smlouvou
vyslovn& znaleny jako povinnosti objednatele, jsou povinnost! zhotovitele a jsou
zahrnuty ve sjednané pevné, maximélnf a neptekroditelné cené za dflo.

Dokladova ¥4st se sklid4 jednak ze seznamu vekerfch dokladii a déle z veskerych
dokladii souvisejicich s pfedmétnym dilem véetn# viech jeho &4stl, jejichZ potfzent je
predepséno nebo pfedpokladano pravnfm predpisem, technickou normou, virobcem
nebo dodavatelem vyrobku, materislu nebo jiného prvku nebo jehoZ potfeba vyplyva
z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem
zejména nileZf vedkeré atesty, certifikity, ndvody k pouziti v &eském, z&rudnf listy,
servisn smlouvy nebo jejich navrhy, revize, zkousky a vysledky méfenf (prib&2nych i
konednych), prohlafeni, dokumentace skuteéného provedenf dfla, vjrobnf a dflenska
dokumentace. V pochybnostech se m4 za to, %e doklad do dokladové ¥4sti dfla (z
hlediska jejf kompletnosti) nale,

Objednate! je odpovédny za spravnost a tplnost pfedané pfisluiné dokumentace a
nesm{ ptendZet tuto odpovédnost 2§dnou formou na zhotovitele.

Iv.
Misto plnéni

Mfstem plnénf je m¥to Letovice - vymezeno projektovou dokumentaci, zpracovanou
ODEHNAL PROJEKT s.r.0., IC: 02764750, 9. kvétna 1179/11, 678 01 Blansko.

1.

V.
Cena dfla
Celkové cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. III. je stanovena dohodou
smluvnich stran na zikladé cenové nabidky zhotovitele, kters je nedflnou soud4sti této
smlouvy, v souladu se zdkonem &, 526,/1990 Sb., o cenéch stran a na zéklad rozpottovych
nékladti z nabidky ze dne 17. 7. 2019, které jsou piflohou této smlouvy, V celkové cens
dflz je zahrnuta i povinna rozpodtov4 rezerva,

Celkovi cena dila &ni:
Cena bez DPH: 5.92041000K&¢  slovy p&t miliond devét set dvacet tisfc ¢ty¥i sta
deset korun deskych
DPH 21%: 1.243.286,00 K¢ slovy jeden milion dv& st& StyFicet ti tisfc dve st&
osmdesét Sest korun deskych

Cena vietn® DPH: 7.163.696,00 K&  slovy sedm miliond jedno sto Sedesét tti tisic Sest
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set devadesat Sest korun Zeskych

Rozpottova rezerva ve v§ii 5% z ceny dila &ini:
Ve rozpodtové rezervy bez DPH: 296.021,00 K&  slovy dvé st& devadesét Sest tisfc
dvacet jedna korun Zeskych
DPH 21%: 62.164,00 K&  slovy Sedesat dva tisfc jedno sto
Sedesat &tyti korun deskych
Ve rozpottové rezervy s DPH: ~ 358.185,00 K&  slovy tfi sta padesét osm tisfc
jedno sto osmdesét pét korun &eskfch

Cena dila véetné rozpottové rezervy ve vyii 5% z ceny dila &ini:
Cena vietn® rezervy bez DPH: 6.216.431,00 K& slovy Eest milionli dvé st& Sestnact
tisic Sty¥i sta tficet jedna korun Zeskych
DPH 21%: 1.305.450,00 K& slovy jeden milion t¥ sta pét tisic
&tyti sta padesét korun deskfch
Cena véetn® rezervy s DPH:  7.521.881,00 K& slovy sedm miliond pét set dvacet
jedna tisfc osm set osmdesét jedna korun Eeskych

Rozpottové rezerva bude uita pouze na pokryt{ ptipadnych oprévnéngch a pfedem pisemné
odsouhlasenych vicenskladt zhotovitele, které vzniknou pfi plnénf predmétu dila. Zhotovitel
nem4 nirok na thradu nevyterpané &stky rezervy.

3. Cena takto zahrnuje zejména viechny néklady zhotovitele spojené s dplnym a
bezchybnym dokondenfm dfla, aniZ by bylo potfebné, aby veskeré takova plnéni byla
vyslovné uvedena v této smlouvé, vietn® ndkladi na zfizend, provoz a likvidaci
staveni$ts, vytyenf a ochranu existujfcich inZenyrskych sftf na staveni¥ti a v jeho okoli,
néklady na dokumentaci stavu okolnich nemovitost! a vetenych prostranstvi pfed
zah4jenfm realizace dfla véetn¥ nikladli na odstranéni p¥ipadnych Zkod a odikodnénf,
néklady na odstranéni nedodélicti a vad dila, ndklady na bezpetnost a ochranu zdravi a
¥ivotntho prostfedi pH realizaci dfla a jakékoliv dal#f néklady které jsou potfebné pro
tadné zhotoveni a dokondenf dfla uvedeného v pfedmétu smlouvy vietn® provedeni
zkousek a revizi nebo naklady spojené s prodlouZenfm doby realizace dfla z jakéhokoli
diivodu. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, zhotovitel se nemftize v objednateli
dovol4vat jakgchkoli nikladi & svych vydajh spojengch s provadénim dfla nebo je viiti
objednateli uplatiiovat, bez ohledu na to, zda jde o naklady z hlediska zhotovitele
ptedvidatelné.

4, Soudstfsjednané ceny jsou vedkeré néklady, zajistujict ¥adné plngni dila, véetné nikladt
na zatizeni stavenist® a jeho provoz, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu
vystavby, odvoz a likvidaci odpadi, poplatky za skladky, tiklid staveni&t& a véech ploch,
komunikaci a pozemkd dotfenych jeho &innost, zébory vefejnych ploch, dopravni
znadeni po dobu, vystavby a déle veskeré poplatky, které jsou platnymi zdkony, pfedpisy
a nafizenfmi po¥adovény pro splngni smluvnich zavazki vietné plnéni, déle takova
plnéni kterd nejsou vyslovné uvedena v zadévaci dokumentaci, ale o kterych zhotovitel
vzhledem ke sv§m odbornym znalostem s vynaloZen{m veskeré odborné péte vidél nebo
védét mal a mohl, jakoZ i takové plnénf pfedmetu dfla, kterd zajisti, Ze dilo bude pln#
funkénf a bez dalitho nerusens vyuZitelny k zamyslenému telu, a to zejména i tehdy,
pokud by jakékoli takové vykony & jejich jednotlivé poloZky nebyly v této smlouvé nebo
jingch podkladech zvl4st (jmenovit¥) uvedeny nebo ocenény. Cena obsahuje i pfimé&feny
zisk zhotovitele, pfim&fené podnikatelské riziko a vyvoj cen alespoti do konce stavby.
Soudést! pfedmétu dila a ceny je i doplnénf a aktualizace dokumentace pro realizaci
ptedmétu vefejné zakdzky v potfebném rozsahu, v&etn® viech potfebnych dokladi,
prehled nékladii a dokumentace uvedené v odstavci XIII. této smlouvy.
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5.

10.

11.

12.

Ke zmén& ceny dle &. V., bodu 1. miiZe dojft pouze v souvislosti se zmé&nou dafiovych
pledpisii, tykajicich se DPH, a dile v pifpadé objektivnich a nepfedvidatelnych
okolnostech, kter4 nemohla 24dn4 ze smluvnich stran ptedvidat, ani ovlivnit,

Vyskytnour-li se pii provadén{ dfla vicepréce, ménépréce, zmény, doplitky nebo roziffeni
1 omezenf rozsahu dila proti schvalené zaddvact dokumentaci, je zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis véetns jejich oceninf a tento soupis pfedloZit objednateli k
odsouhlaseni, Pro ocenénf zhotovitel pouZije cenovou troveti a jednotkové ceny pouzité
pro névrh ceny dfla. Pokud se bude jednat o vicepréce, které v poloZkéch nebyly ocenény
pro névrh ceny dfla, budou jednotlivé polozky ocenény maximéln& v cendch cenfku RTS

v aktuslnf cenové Grovni obdobf realizace, ponffené u kazdé poloZky o tolik procent, o

kolik byla niZf celkové cena dfla bez DPH nabfdnuts tastnfkem zadédvactho Hzenf v

zadévacim Hzerd oproti cen& dfla oznadené jako ptedpoklidand cena dfla (bez DPH) v

zadavacim ¥zeni. V plipadé, Ze celkovd cena dfla bez DPH nabidnuti Gdasinikem

zadavactho ¥{zen{ byla stejnd nebo vyssf nex ptedpoklddani cena dfla (bez DPH), pak
budou jednotlivé polozky ocengny maximélng v cendch cenfku RTS v aktudlinf cenové

Grovni obdobf realizace dfla. V odiivodnénych pifpadech se strany mohou dohodnout

jinak. Objednatel je povinen se vyjadtit k ndvrhu zhotovitele nejpozdéji do 10 dmi ode dne

pfedloZenf ndvrhu soupisu zhotovitele.

6.1 Zhotovitel na z4klad® odsouhlaseného ocen#nf &nnost{ vyhotovf pfsemny névrh
dodatku ktéto smlouv&, Objednatel navrh dodatku odsouhlasf nebo vznese
pEipominky do 21 pracovnich dni: od dorudenf navrhu.

6.2 Pokud zhotovitel nedodr3f tento postup, m4 se za to, Ze price a dodavky jim
realizované, byly ptedmétem dfla a jsou v cens zahrnuty.

Cenov4 nabfdka zhotovitele (cenové specifikace pracf a dodévek zhotovitele v cenové
nabidce, pifloha &. 1 této smlouvy - ocenény vykaz vymér) je zévaznym podkladem jen v
Piipadé dodatetné dpravy ceny dfla, pokud takovou dodatednou Gpravu smlouva
plipouitl, tedy v pipad& ocenénf vicepract oproti plivodnfmu pfedmétu smlouvy
provedenych zhotovitelem na zdkladé pfsemného poZadavku objednatele a pfsemného
dodatku této smlouvy nebo v pHpadé snfZenf rozsahu pfedmétu plnéni zhotovitele z
jakéhokoli ditvodu (ménépraci), a to podle jednotkovych cen v nf uvedenych, a dle pro
Gely vicné identifikace poloZek ve fakturaci zhotovitele.

Radné odsouhlasens cena vicepracf & méngpracf se vidy sama povaZuje bez dalétho za
pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakym zptisobem je jinak sjednana, neni-
li v p¥ipadném pisemném dodatku smiouvy vyslovn# ujednano néco jiného.

Zhotovitel odpovids za tGplnost specifikace pract pfi ocen&nf celé stavby v rozsahu
pfevzaté zad4vacf projektové dokumentace & jingch dokumentech obsahuijfcfch
vymezeni pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel odpovid4 za to, %e sazba dan& z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy.

Soutdst! smlouvy je ocen&ny vykaz vymer (poloZkovy rozpodet) nikladii jednotlivych
stavebnich objektit a provoznich souborti jako ptfloha &. 1 této smlouvy.

Pokud dojde k tomu, Ze objednatel zjisti v pribéhu praci, nebo po jejich ukondend, Ze
zhotovitel ptes ujednani této smlouvy, kterd to vylutujf, pouZil jiny neZ smluvng
dohodnuty ¢ nésledn# pisemné schvaleny (odsouhlaseny) & objednatelem poZadovany
materidl, vyrobek p¥padn& technologicky postup apod., bez pfedchoztho pfsemného
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10.

11

odsouhlasenf objednatelem, mi objednatel prévo aZ 0 100 % ceny p¥fslugného materidlu,
vyrobku a pFisluingch pracf a vikoni (podle ptivodntho ocenénf v cenové nabidce
zhotovitele, a nenf-li to mo#né, v obvyklé ceng) snizit jakoukoliv platbu na cenu dila, jako
by #lo o méné&préce. V takovém ptipadé se md za to, ¥e doflo ke snfZen{ sjednané ceny dila
Hm, Ze se objednatel bud’ ptisluing skuteénosti dovold, nebo p¥fmo tim, %e objednatel
zaplatf cenu dfla nebo jejt ¢st ve sniZené vyai o pislusng rozdil s uvedenim ditvodu.

VL
Termin plnéni
Predpokladany termin pfedéni a ptevzetf stavenistZ je 9/2019.

Zhotovitel se zavazuje zah4jit prace do 5-ti kalendifnich dnil po pfedani stavenite,

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolérn® pfedat fédn& dokonfené dflo v celém
rozsahu do 90 kalendé¥nich dnit od pFedénd stavenist? - nejpozd&ji do 31.12.2019, o tomto
sepi#f obé smluvni strany pfedévaci protokol, ktery bude obsahovat prohléZeni o pfevzeti
nebo neptevzet! dfla a soupis ptpadnych vad a nedodélki.

Vetkers dokumentace a doklady k ¥&dné kolaudaci dfla byt pfeloZeny v den pfedéni
dokonZené stavby, voditvodngnych ptfpadech nejpozdeji do 15 dni od pfedinf
dokondené stavby bez vad a nedodétki.

Zarovefi se zhotovitel zavazuje realizovat dflo podle ¥dictho harmonogramu realizace
dfla jednotlivych objekti a dodrZet ho. Zhotovitelem zpracovany a objednatelem
schvaleny Hdfc harmonogram realizace dfla jednotiivych objektil je soutdst! této smlouvy
jako pifloha &. 2.

Zhotovitel je povinen odstranit zaf{zen{ stavenisté a vyklidit stavenigté do 5-ti dnii po
pfedsni a pfevzet( dfla.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele o ptipadném ohroZeni doby plnénfao viech
skutenostech, které mohou pfedmét plnénf znemoZnit.

V ptipadg, Ze dojde ke zpozdéni v termfnu ukoneni praci zhotovitelem z dfivodu pokynu
objednatele k pferuseni pracf nebo jiného dtivodu na strang objednatele, ma zhotovitel
pravo dokoniit dflo v terminu prodlouZeném o poZet dnf, o kolik mu objednatel
znemo#nil price vykondvat. Doba prodlouZeni terminu ukondenf pracf zhotovitele z
diivodu na strand objednatele mus{ byt odsouhlasen4 formou dodatku ke smlouvé, jinak
k nf nelze pfihliZet.

Doba plnénf dfla se po vzdjemné dohod® miiZe ptiméfend prodlouZit & plerudit a
etapizovat z dfivodu dlouhodobé nepiiznivych klimatickych podminek, které by
naruovaly technologické procesy praci. Na prodlouZeni nem4 zhotovitel prévn{ nérok.
NepHznivymi klimatickymi podmfnkami se myslf takové, které jsou souvisle minimalné
po dobu dvou tydnil vyrazné horsf, neZ je pro dané obdobf z dlouhodobého hlediska
obvyklé.

Doba plnéni dfla se déle ptiméfen prodluZuje & prerukuje a etapizuje z diivodu, které by
vznikly v souvislosti s archeologickymi nélezy a vizkumy.

Bude-li toto pFeruieni trvat déle neZ i mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

jiz realizované prce a zajifténé dodavky, které doposud nebyly uhrazeny dfléfmi
fakturami dle élanku VIIL., bodu 4. této smlouvy.
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12.

13.

P¥ed zapotetim dalsfch pracf vyhotovi smluvni strany zdpis, ve kterém zhodnotf skutetny
technicky stav jiZ provedenych pracf a uré{ rozsah jejich nezbytnych Gprav. Preru¥ent pract
zdiivod: klimatickych podmfnek a opatfenf timto vyvoland nebudou dfivodem
k navy¥enf sjednané ceny dfla.

Zhotovitel spinf svou povinnost provést dflo jeho ¥adnym dokondenfm a pteddnim dfla
v ptedavactm ¥zenf objednateli. Pfed4vacf #zenf bude tkongeno protokolem o pfed4ni a
pfevzet, ktery bude podepsén objednatelem a zhotovitelem. V opatném p¥fpadé nebude
dflo povaZovano za pfedané ¥4dné a véas. O pfedédnf a ptevzetf dfla jsou zhotovitel i
objednatel povinni sepsat zépis, v jehoZ zévéru objednatel prohlist, zda dflo pfejim4 nebo
nepfejimé, a pokud ne, z jakych ditvodii. Drobné vady, pop¥{padé nedodélky nebranfcf
uZfvinf a postupu dalsfch prac{ nebudou divodem nepfevzetf dfla a uplatn&nf sankc,
v pfeddvacfm protokole viak musf byt stanoven termin jejich odstranénd. O tom, e drobné
vady pHpadné nedodélky uvedené v ptedchozf véts byly odstrangny, bude objednatelem
a zhotovitelem rovné? sepsén z4pis.

VIL
Vlastnictvi
Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smyslu § 2599 n. obanského z&kontku piejde jakdkoli &4st
anebo soudést dfla jim zhotovend ptimo do vlastnictvy objednatele, a to okamzikem
zhotoveni (zpracovéni). Nebezped Skody na zhotovované véci viak do doby dplného
pfedénd celého dfla ponese zhotovitel.

Stavebnf materidl, dodévky, resp. realizované ¥4sti dila plechézeji do vlastnictvi
objednatele jejich zabudovénim. Ttmto viak objednatel na sebe neptebfrs odpovédnost za
vady zabudovaného materily, doddvek, resp. realizovanych &4stf dfla a zhotovitel nadéle
odpovid4 za nebezpedf Skody na zhotovované vici.

Vlastnikem zafizen! stavenit&, vietns pouZivanych strojii, mechanismii a daléfch vécf
pottebnfich pro provedent dila, je zhotovitel, ktery nese nebezped{ $kody na t&chto vécech,
a to aZ do okamZiku pfedan{ stavby do uZfvani.

Za Ekody vzniklé provozem objednatele & uZivatele v jiZ pfedaném stavebnfm dfle nebo
jeho &ésti zhotovitel nezodpovida, pokud to nevyplyvé z pfevzatého zdvazku zhotovitele
o zéruce.

Velkeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfediny, zistivajl vjeho
vlastnictvi a zhotovitel za n& zodpovid4 od okam#iku jejich ptevzetf jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po splnénf svého zévazku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

To neplat! ohledn& spotfebovanych nebo zabudovanych vécf, pfifem# do doby
spotfebovani nebo zabudovant zhotovitel za vic odpovida4 jako jejf skladovatel.

VIIL

Platebni podminky
Objednatel neposkytuje z4lohy.

V souladu s ust. § 21 odst. 7 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
mnéni, sjednévajf smluvni strany dfléf plnéni, D plnénf se povaZuje za samostatné
zdanitelné plnénf uskutetnéné posledni pracovnf den v mésfci. Provedené préce v rémci
plnéni vefejné zakazky budou objednatelem hrazeny v &eské mén& na 24klad# datiového
dokladu. Splatnost viech faktur je 30 dnit ode dne dorudent faktury objednateli.
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10.

Fakturace bude probfhat tak, Ze veikeré préce a dodavky budou fakturovény po skongen{
kalenda¥fnfho mésfce, nejpozdéji do 10. dne piislusného mésice, a to tak, 2e dodavatel
predloZf objednateli a technickému dozoru objednatele po skontenf kalendéfnfho mésice
soupis provedenych pracf a dodévek v daném kalendéfnim mésici ocenény podle
polozkového rozpottu (nedflné souldsti nabidky tfastnfka zaddvactho Fizenf -
dodavatele). Objednatel a technicky dozor zadavatele majf Thiitu 5 pracovnich dni
k posouzenf spravnosti soupisu. Bez zbytetného odkladu po odsouhlasen soupisu
provedenych pracf a dodévek podepfi dodavatel, objednatel a technicky dozor
zadavatele zji¥tovact protokol, ktery bude pro dodavatele dokladem o provedenf praci
v ptisluiném kalendafnim mésfci a ktery bude podkladem pro vystaveni faktury
dodavatele, jejiz nedflnou souddsti musf byt soupis provedenych praci a dodévek a
doklady od oprévnéné firmy podle zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejicimi
predpisy, o likvidaci vyt&Zené zeminy, vybourangch hmot a stavebni suti véetn& poplatku
za uskladnénf (tyto doklady budou opatfeny ndzvem stavby - ,Letovice - misin
komunikace v ul. 9. Kvétna). Bez tohoto soupisu a dokladii nebude zadavatel povinen
fakturu uhradit.

Datiovy doklad - faktura musf obsahovat viechny nélefitosti ¥adného Géetntho a
dafiového dokladu ve smyslu pHsluingch pravnich ptedpisti, zejména zékona & 235/2004
Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znénf pozdéjiich ptedpist. V pFipadé, 2e faktura nebude
mit odpovidajici ndleZitosti, je objednatel oprévnén ji vratit ve lhité splatosti zpét
zhotoviteli k dopln&ni, ani2 se tak dostane do prodlenf se splatnosti. Lhiita splatnosti
podina béZet znovu od opétovného zasl4ni nileZité doplnéného & opraveného dokladu.

PHllohou faktur musi byt soupis (seznam) skutefn& provedenych praci potvrzeny
technickgm dozorem objednatele. V piipadé, Ze na zdkladé soupisu skutedn#
provedenych praci dojde zjakéhokoliv diivodu ke sniZeni skuteného rozsahu dfla (pln&ni
zhotovitele), objednatel m4 prévo zaplatit zhotoviteli cenu, uvedenou v &. V odst. 2,
snifenou o cenu skutedn® neprovedenych pracf nebo jinych vykont {ménéprice).

Zhotovitel je dile povinen doloZit soutasné se soupisem praci a spolu s kaZdou
vystavencu fakturou stav rozpracovanosti dfla i fotodokumentac{ dostatetng znézorujct
Gétovany stav podle tiétovanych poloZek, a to vzdy v tiSténé i elektronické formé.

Ka¥d4 faktura musf byt vystavena ve v&cném &lenéni (polozky) dle cenové nabidky
zhotovitele.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod# p#i odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedengch praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoglo
k rozporu.

Konetna faktura mus{ obsahovat soupis ptedchozich faktur. Zhotovitel je opravnén ji
vystavit po podpisu protokolu o ptedan{ a pfevzetf dfla objednatelem.

Faktura musf kromé nélezitost! stanovenych platnymi prévnimi ptedpisy pro datiovy
doklad dle § 28 citovaného z4kona obsahovat i tyto idaje:

a) &slo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejfho uzavfen, &slo vefejné zakazky,

¢) ptedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestacf odkaz na &slo smlouvy),

d) oznatent banky a &slo G2tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhiita splatnosti faktury,

f) soupis provedenjch praci vietné zjistovactho protokolu,

g) oznateni osoby, kters fakturu vyhotovila, vietné jejiho podpisu a kontaktntho telefonu,
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11.

12,

13,

14.

15.

16.

17.

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nézvy a sidlo.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlé¥kou & 410/2009Sb., kterou se provadéjf
n&kterd ustanovenf zdkona &. 563/1991 Sb., o ti¥etnictvi, ve znén{ pozdéjgich p¥edpistl, pro
Gfetni jednotky, které jsou fizemnfmi samospravnymi celky, pispévkovymi
organizacemi, stitnfmi fondy a organiza®nfmi slo¥kami stdtu. Rovné% bude ve viech
fakturéch uplatnén Pokyn & D - 22, MF CR k jednotnému postupu p#i uplatfiovani
nékterych ustanovent zdkona &, 586/1992 Sb., ve znénf pozdéjsich pfedpist.

Objednatel si vyhrazuje prévo uplatnit institut zvlssintho zplsobu zajistén{ dané z
ptidané hodnoty podle § 109a zskona &. 235/2004 Sb. z4kona o dani z ptidané hodnoty
(ZDFH), v plainém znénf, v p¥padé pozadavku thrady na bankovni Gdet, ktery nenf
zvefejnén podle § 96 odst. 2 Z DPH a viidi nespolehlivym platcim podle § 106a ZDPH.

Objednatel bude zhotoviteli postupn& hradit (proplécet) veskeré jeho faktury a% do vyie
95 % Celkové ceny dila. Zb¢vajicl neuhrazenou &4st (tj. vysledn& 5 % z Celkové ceny dfla)
- tzv. pozastdvku uhradf objednatel zhotoviteli po odstransn{ viech pHpadnych vad a
nedodglkd, v souladu s pHslusngmi ustanovenimi stavebntho zakonfku. Pozastivka je
splatna do 90 dnii od splnénf poslednf podminky pro uvolnénf pozastivky.

Strany si vslovné potvrzujf, #e objednatel nebude v prodlen{ s Ghradou &asti faktury
v pifpadé, kdy tato faktura bude vystavena na &istku pfesahujicf dohodnuty limit pro
pozastdvku (viz. bod VIIL13. této smlouvy). V takovém piipadé objednatel uhradf pouze
¢ast faktury do limitu dohodnutého v bod& VIILI3. Zbyvajici &ast faktury ziistane
neuhrazena a je splatnd teprve spoletn& s konednou fakturou.

Pokud bude zhotovitel v prodlen{ s plnénfm pfedmétu dila, miiZe objednate! pozastavit
splatnost jednotlivych faktur, pop¥. kone#né faktury a2 do provedenf fidného plngnf.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &slo Gtu uvedené zhotovitelem ve
faktufe bez ohledu na &fslo 1i¢tu uvedené v &. I, smlouvy. Zhotovitel je povinen o kazdé
zméné svého t¢tu objednatele informovat pfedem.

Povinnost zaplatit je spIn&na dnem odeps4ni p¥fslusné dastky z (ittu objednatele.

IX.
Finanéni zéruka

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch objednatele finan#nf ziruku za ¥4dné provedeni
dfla ve vy#i 100.000,- K& (déle jen ,Finan®n{ zéruka za provedeni®). Finanni z4ruka za
provedenf bude kryt jekékoli pohledévky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli
z diivodu poruseni jedné & vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni dfla ve
smluvené kvalité a dobg vietn¥ pipadné Zkody a nemajetkové Gjmy zplisobené
zhotovitelem poruenfm smlouvy nebo v souvislosti s providénim dfla, do okam#iku
ptevzetf dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen p#i podpisu této smlouvy pfedat objednateli origindl potvrzenf o

sloZen{ &stky na Gi¥et objednatele za fadné provedeni dila.

Finanénf zéruka za provedenf bude na ti#tu objednatele nejméng do konce kalend4fntho
mésfce, ktery nésleduje po kalendéinfm mésfci, ve kterém objednatel pfevzal dflo bez vad
a nedod&lki.

- Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch objednatele finan¢nf zéruku za jakost dfla po

dobu trvan{ zirunf doby ve vy&i ve v§si 50.000,- K& (déle jen ,Pinan¥n{ zdruka za jakost”).
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Finanén{ z&ruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem
vzniklé Objednateli z diivodu porusenf jedné &i vice povinnostf Zhotovitele vyplyvajicich
z odpovédnosti Zhotovitele:

e zavady Dfla po dobu trvéni z4ruénf doby;

e zaprodlenf s odstranénfm vad Dila, které se vzniknou po dobu trvanf zdruni doby.

5. Zhotovitel je povinen sloZit finanénf zdruku za jakost na et objednatele nejpozdéji pii
pfevzet! dfla objednatelem. Neptedé-li zhotovitel originil dokladu o sloZenf finanZn{
zéruky za jakost dle pfedchozi vity, je objednatel oprévnén odeptit pfevzeti dila.

6. Finan¥nf zéruka za jakost musf byt uloZena na G¢tu objednatele nejméné do uplynutf 1
masice od ukondeni trvani zdru¢ni doby.

7. Finan¥n{ zéruka za provedenf{ a finanni zéruka za jakost budou déle oznatovény
spolené jen jako ,Finantnf zdruka".

8. Veikeré ndklady se sloZenim finaninf zdruky na Gfet objednatele nese zhotovitel.

X
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, 2e celkovy souhrn vlastnost{ provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, t. vyuZitelnost, bezpednost, pohotovost,
bezporuchovost, udr¥ovatelnost, hospodérnost provozu, pti soufasném dodrZen{ z4sad
ochrany Zivotnfho prostfedf a p¥i splnénf viech projektovanych parametri. Ty budou
odpovidat platné pravnf dprav, &eskym technickym norméam, zadavaci dokumentaci,
predané projektové dokumentaci citované v &l III odst. 1 této smlouvy, stavebnimu
povolenf a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradn® materidly a
konstrukee, vyhovujfci poZadavkim kladenym na jakost a majfct prohlaZenf o shodé dle
zékona & 91/2016 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi providén{ dfla v souladu s platnymi prévnfmi
predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych technologickych postupi
uvedenych vzaddvac{ dokumentaci stanovenych platnymi &eskymi technickymi
normami a bezpetnostnfmi ptedpisy, v souladu se soufasnym standardem u poufvanych
technologif a postupil pro tento typ stavby tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dfla.
Dodrent kvality vSech pracf a dodédvek sjednangch v této smlouvé je zdvaznou
povinnost! zhotovitele. Zjifténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své
néklady.

3. Jsou-i nebo budou-li v dokumentaci pro provedeni stavby uvedeni ur&itf vyrobci p¥p.
prodejci ur&itych vécf {vrobkil, zaiizent) aneboje-li v této dokumentaci uveden urdity typ
vici za¥zeni, m4 se za to, %e se jedna o vymezen{ minimalnich poZadovanych standard®
vyrobku, technologie & materidlu. V tomto piipadé je zhotovitel oprévnén pouZit i jiné
vyrobky ¢i za¥izenf, které viak kvalitativné a technicky spliiujf poZadované standardy a
odpovidajf uvedenym parametriim. Nenf-li nebo nebude-li pfsemné ujednéno jinak, nema
ani tato okolnost vliv na to, Ze cena dfla je pevn4, maxim4ln{ a nepfekrotitelna.

4. Vptipadd, Ze bude nuino pouZit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dob realizace dfla
budou v souladu s platnymi Zeskymi technickymi normami. Jakékoliv zmé&ny oproti
schvélené projektové dokumentaci stavby must byt pfedem odsouhlaseny autorskym a
technickym dozorem objednatele.
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5. Jakost doddvanych materialéi a konstrukef bude dokladovana ptedepsanym zpiisobem pti
kontrolnich prohlfdkach a pti pfed4ni a pfevzet! dfla nebo jeho &4sti.

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedenf viech zkouSek pfedepsanych
platnymi &eskymi technickymi normami, bezpetnostnimi ptedpisy nebo vyzidanych od
pHislugnych kompetentnich orgénii.

7. Technicky dozor nebude vykonévén zhotovitelem ani osobou s nim propojenou.

XI.
Stavenisté
1. Objednatel ptedd zhotoviteli stavenisté na podklad& pisemného zépisu.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
dfla prostor v&ts, zajisH si jej na vlastnf naklady a vlastnfm jménem.

3. Zhotovitel se zavazuje ke z¥{zenf a odstran&n{ zatizenf stavenists vé. zajist&nd energif a
napojenf na infenyrské sité. Zhotovitel hradf el. energii, vodné, stoiné, napojeni na
inZenyrské sité a dalsf odebrand média. Zhotovitel zabezpe?{ na své néklady m&fent jejich
odbéru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vydistit staveni#té do 5 pracovnich dnii od pfevzetf dila
nebo jeho dfléich &4sti objednatelem. P¥i nedodrzent tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a #kody, které mu tfm vznikly.

5. Zhotovitel odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenistg,
dodrZovani bezpetnostnich, hygienickych a pozarnich piedpisii, véetné prostori za¥fzen(
staveniit¥, bezpenosti silniénfho provozu v prostoru stavenisté.

6. Zhotovitel odpovid4 v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

7. Zhotovitel se zavazuje udrfovat na p¥evzatém staveni¥t pofadek a &istotu, na sviij niklad
odstrafiovat odpady a netistoty vzniklé jeho &nnostl, a to v souladu pHslusnymi
ptedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpads.

8. Zhotovitel se zavazuje k dodrZenf viech bezpefnostnich piedpisii a povinnost! z nich
plynouc], jak na stavenidti, tak viii vlastnfkim a u¥ivateltm nemovitosti dotéenych
realizacf dila.

9. Pti pfedénf stavenist& objednatel pted4 zhotoviteli;
a) tf sady Dokumentace pro provedenf stavby, vietn& zdkresu podzemnich vedenf a
platné dokladové &4sti.
b) p¥sludnd platns povoleni ke stavb& véetns povoleni vstupii na pozemky ve

fotokopiich.

10. Zgvazek dodavatele k ochrang Zivotntho prostfedt:

a. Odpad vnikly na stavb& bude odvezen a uloZen vyhradn# v za¥zenich, které jsou k
nakladén{ s odpady urdeny, pFipadn# ekologicky recyklovén. Piivodcem odpadii je
zhotovitel stavby, jehoZ povinnosti jsou jednoznaén stanoveny zdkonem &. 185/2001
Sb., o odpadech a souvisejictmi pfedpisy, predeviim s vyhlaskou £.383/2001 o
podrobnostech naklddénf s odpady, vyhlagkou & 381/2001 (katalog odpadi),
vyhléskou &. 376/2001 Sb. o hodnocenf nebezpenych odpadii.

b. Evidence odpadii bude vedena podle § 16 odst. 1 pism. 8) vy¥e uvedeného zdkona a
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dle Vyhlagky MZP &. 383/2001 Sb., §21 a § 22, o podrobnostech naklidani s odpady.
Takto vedend evidence odpadil, v&etn® doloZeni zplisobu nakladéanf (vyuZitf,
odstranénf), bude ptedlozena pti kolaudaci stavby a na OZP méstského piisluiného
tifadu s roziffenou plisobnost{.

c. Objednatel je opravnén kontrolovat provédéni dfla b&hem ginnosti zhotovitele na
stavb® z hlediska kvality, bezpe¢nosti prace, protipoZarnich opatfenf, dodrZovén{
technické dokumentace, projektu organizace vystavby, fdictho harmonogramu dfla
jednotlivjch objekti a dodrfovéni dalich povinnosti zhotovitele tykajfcich se
podminek pisoben! poddodavatelli, zékazu nadmémného obtéZovani okoli,
dodr¥ovani pravidel BOZP, tiklidu stavenité apod., a to prostfednictvim svych
zéstupci. Neurdf-li objednatel jinak, je k tomu vZdy oprdvnén TDL

d. Zhotovitel umo¥ni pov&fenym pracovnikiim objednatele a externfm auditorim
kontrolu dodr¥ovan{ ,Zavazku dodavatele k ochrang Zivotniho prostfedf”, ve viech
jeho souvislostech, na stavenisti, ve véech prostorech zaffzen{ stavenité a ve viech
provozech zhotovitele souvisejicich s ppravou a realizaci stavby.

e. Zhotovitel se zavazuje postupovat v potfebné soutinnosti a poskytnout potfebné
doklady a dokumentaci prokazujici dodrZeni zdvazku.

f. Zhotovitel se zavazuje pfed zahsjenfm pracf na plnéni pfedmétu této smlouvy
prokazateln¥ seznémit své pracovntky se viemi body a aspekty »Z&vazku dodavatele
k ochrané Zivotntho prostfedf” a prokolit je ze znalost{ environmentélinich pedpist
a postupil potfebnych pro jeho naplnéni. Zvl4stn{ pozornost bude vénovat pracim pH
zachéizeni s ropnymi a jingmi Zkodlivymi lstkami a vybaven{ stavenist# a pracoviste
prosttedky k zachycenf a bezprostfednf sanaci jejich tniki.

g. O piipadnych poruchach a havérifch na stavenisti, spojenych s Gnikem zdvadnych
latek, pat{dt z4pis, jehoZ jedno vyhotovenf za¥le technickému dozoru objednatele.

h. V ptipad?, %e nékterou ¥4st dfla bude zajistovat poddodévkou, zavazuje se uplatnit
ustanoveni zévazku dodavatele v potfebném rozsahu také u svjch poddodavateli.

i, Zhotovitel se zavazuje udrfovat pofddek na stavenisti a vjeho okoli. Stavebni
materisly, stroje a zatizeni pro zabudovand do stavby jakoZ i vBechny odpady budou
skladovény prehledn® v prostorach a nadobéach chrénicich je pfed pofkozenim
s dostatednym zabezpefenim ochrany Zvotnfho prostfedf. Materidly, za{zen i
odpady budou ¥4dn& oznadeny a vybaveny ptedepsanou dokumentacf.

11. Materidly nebo stavebn dflce, které neodpovidajf kvalitativnim podminkam, musf byt
z nafizenf objednatele ze staveni®t® odstranény v pozadované lhitg, nestane-li se tak,
mize jejich odstranénf na néklad zhotovitele zajistit objednatel.

XII.
Stavebnf denik
Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadéngch v souvislosti s realizac{
dfla, vést stavebn{ denfk v souladu s pHlohou & 9 vyhl. & 499/2006 Sb., jiz ode dne
prevzeti stavenist¥. V priib&hu pracovnf doby musf byt stavebni dentk trvale dostupny
v kancelati stavbyvedouctho zhotovitele.

Stavebni denfk musf obsahovat:

a) zékladnf list s uvedenfm nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a
ptipadné zmé&ny téchto tidaji,

b) zékladnf idaje o stavb& v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

¢) seznam dokladd a titednich opatfent, tfkajicich se stavby,

d) pfehled smluv a dodatkd, ptfpadné zmén,

€) seznam dokumentace stavby, veetn# jejich zmén a doplnéni.

16/34



10.

Denn{ zéznamy o provédénych pracich se do denfku zapisujf Ziteln&, zésadn& v den, kdy

byly tyto price provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.

Zspisy vdenfku nesmf byt pfepisovény, neditelns Skrtdny a zdenfku nesmi byt

vytthovény prvnf strénky s originilnim textem. Kazdy zipis musf byt podepsdn

stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zéstupcem.

Do stavebnfho denfku budou zapsény viechny skutetnosti souvisejfcl s pIn&nfm smlouvy.

Jedn4 se zejména o:

a) ¢asovy postup pracf a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materili a technologif,

c) zdiivodnénf odchylek vpostupech praci a v pouZitjch materidlech oproti
dokumentaci stavby, dal’f tidaje, které souvisf s hospodarnostf a bezpetnosti préce,

d) stanoven termini k odstrann{ zjisténych zsvad, vad a nedodalks,

€) providéni kontrolnich méFen a zkousek.

Z4pisy do denfku mohou provédgt technicky a autorsky dozor objednatele, zmocné&n{
zéstupci objednatele a zhotovitele a d4le orgény statniho odborného dozoru nebo jiné
pfisluéné orgény statnf sprévy.

Zmocnény zéstupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznamii v denfku a stvrzovat
je svym podpisem. K zépisim zhotovitele je povinen objednatel pisemn& provést
pfipominky vZdy do 3 pracovnich dnt, jinak se pfedpokléd4 souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se viak zavazuje jesté pred uplynutim této lhiity prokazatelng vyzvat
zmocnéného zastupce objednatele k provedenf p¥ipominek.

V pifpadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zépisu od zmocnénych zastupcit
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnii phipojit
k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak se m4 za to, e s obsahem tohoto zdznamu
souhlas{.

Prové4dén{ pravidelnych dennich zdznam# ve stavebnfm denfku kondf dnem pfedéni a
ptevzet{ dila objednatelem bez vad a nedodalkii.

Zhotovitel bude odevzdévat zmoen&nému zéstupci objednatele prvy pripis dennich
zdznamil ze stavebnfho denfku pfi provadéné kontrolnf innosti.

Zapisem ve stavebnfm denfku nelze ménit obsah této smlouvy.

peiif
Providéni dila
Zhotovitel je povinen provést dflo #4dné a véas, atona sviij niklad a nebezpef. Zhotovitel
se zavazuje, Ze celé dflo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentac, vikazem
vymér, Ceskymi normami a dalsimi platnymi pravnfmi pfedpisy.

Vyluné objednatel je opravnin urit osobu provadsiics technicky dozor (TDI) po dobu
pinéni pfedmétu dfla. Jméno jfm zvolené osoby pfsemné sdélf zhotoviteli do jednoho
tydne od podpisu smlouvy o dilo.

Objednatel, nebo jim povéfeny zdstupce ve vicech technickych (déle jen objednatel), je
oprévnén kontrolovat dodrZovanf projektu, technickgch norem, smluvnich podmifnek a
prévnich ptedpisti a rozhodnutf vefejnoprévnich orginii. O vysledcich kontrol provad{
2dpis do stavebntho denfku. Zhotovitel je povinen dinit neprodleng vetkerd potfebna
opatferd k odstranénf vytknutjch zdvad.
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10.

11.

12.

13.

Nerespektovan{ poZadavkii objednatele ze strany zhotovitele opraviiuje objednatele k
zastaveni stavby aZ do doby zjednanf napravy. Zastaveni stavby musf byt udinéno
pisemné zépisem do stavebntho denfku, pfpadné doporutenym dopisem na adresu
zhotovitele s uvedenfm diivodu, ktery vedl k zastaveni stavby. V pffpad® piikazu k
zastaven{ stavby je objednatel oprdvnén od smlouvy jednostrann odstoupit.

Objednatel je opravn¥n na¥fdit pferusenf praci, jestli%e tak nemiZe okamZité ulinit
opravnény zéstupce zhotovitele a jestlize je chroZena bezpetnost dfla, zdravi nebo Zivoty
osob na stavenisti nebo hrozi-li jiné vané nebezpedi.

Zjisti-li objednatel, e zhotovitel provadi dflo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provédénfm a dflo provadél ¥adnym zpilisobem. JestliZe zhotovitel dfla tak neutini ani v
pfimefené thiit¥ mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k
porusieni smlouvy, je objednatel oprévnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel mii¥e poZ4dat zhotovitele o doloZeni zptisobu provédéni praci a jednotlivych
staveb a technologickych postupii.

Zhotovitel prohla¥uje, Ze prov&fil zadévact projektovou dokumentaci, dokumentaci pro

provedend stavby (DPS) a dalii zdvazné podklady a pokyny objednatele tykajicf se
pfedmétu smlouvy, tyto nemajf zjevné vady a nedostatky, neobsahujf nevhodn4 FeSend,
materily, konstrukce, vysledky v§pottli nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi
parametry. T{mto nenf dot¥ena odpovédnost objednatele za sprévnost a dplnost pfedané
dokumentace.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pokyny objednatele, pokud neodporuj{ obsahu smlouvy
nebo zdkonu a presnd, Fadnd a véas je plnit Na pfipadnou nevhodnost pokyni
objednatele, kterou je v moci zhotovitele zjistif, je zhotovitel povinen v¢as pisemné
upozornit, a to s uvedenfm konkrétnich diivodii nevhodnosti a névrhem alternativntho
feSend, je-li technicky mo2né. Pokud objednatel na nevhodném pokynu pfesto trva,
zhotovitel neodpovid4 za gkodu vzniklou objednateli v diistedku jeho realizace.

Zhotovitel zajisti p¥padnou aktualizaci vyjadfeni sprévci inZenyrskych sftl, vyty&eni
inzengrskych sitf podle podminek jejich spravci, a to pfed zahéjenfm praci na stavenisti.
Vyet tichto sftf sdélf objednatel zhotoviteli nejpozdéji pti ptedénf staveni$té. Zhotovitel
zajist{ splndni vSech podminek sprévch sftf pro &innosti v jejich ochrarmych pésmech.
Vyzve v dostateéném predstihu sprévce sfti a zafizen ke kontrole prib&éhu praci a
prevzeti pted zp&tnym zésypem a zajist nutnou spolupréci a Gfast na kontrolnich dnech
v pipadé, ze G&ast zdstupci spravet sitf bude nutna. O ptedani siif, ploch a povrchi jejich
spravcim a vlastnfkiim se vidy sepfe protokol s podpisy opravnéngch osob obou stran.

Zhotovitel se zavazuje k vedenf stavebnich a montéaZnich dentkii, provadéni kontrolnich
mé¥eni a zkoudek.

Pfi realizaci dfla se zhotovitel zavazuje k dodr2ovan{ viech bezpetnostnich pfedpisii a
povinnosti znich plynoucich, jak na stavenisti, tak viidi viastnfkim a uZivatelim
nemovitost{ dot¥enych realizacf dfla.

Opatfeni z hlediska bezpednosti préce a ochrany zdravi pfi préci, jakoZ i protipoZérni
opatfeni vyplyvajic{ z povahy vlastnich pracf, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel
v souladu s bezpednostnimi pfedpisy, projektovou dokumentaci a plinem BOZP na
stavenisti dle zdkona & 309/2006 Sb. Ve znén{ pozdéjsich iprav. Tento plén bude
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

21.

24,

zhotovitelem vypracovén a objednateli pfedan k odsouhlasend pti pfeddn{ staveniits.

Objednatel zodpovidd v plném rozsahu za dodr¥en! plainé Seské legislativy v oblasti
BOZP. Obchodnf{ podminky musf stanovit povinnost objednatele, pokud to vyplyva ze
zvlaBtnich pravnich pfedpisil, jmenovat koordinstora bezpednosti price na stavenisti.
Tuto povinnost nesmf objednate] Z4dnou formou p¥ensset na zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vysadujici zvlastni zpusobilost nebo povolend
podle pHisluinych pfedpisi osobami, které tuto podmifnku spliiuj{, Svéfedské préce,
vietné svafovani plastového potrubf mohou provadét pouze pracovnici s platnou stéin{
zkouskou.

Zhotovitel odpovida za &istotu a po¥ddek na pracovisti. Zhotovitel odstranf na vlastn{
néklady odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti.

Zhotovitel se zavazuje, %e naloZf s odpady, odkopanou zeminou a sutf dle zék. & 185 /2001
Sb. o odpadech.

Zhotovitel je povinen provedené stavebn{ préce, zafizovac( pfedméty a vfrobky
zabezpetit pfed poskozenfm a kradefemi a¥ do ptedsnf dfla nebo jeho &asti k uZvani
objednateli, a to na vlasini ndklady.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jfm pov&feného zéstupce min. 3 pracovn{
dny pfedem zdpisem do stavebntho denfku a telefonem ke kontrole a k provéfen pracf,
které v dal§fm postupu budou zakryty nebo se stanou nep¥stupnymi. Neudini-li tak, je
povinen na Zidost objednatele odkryt préce, které byly zakryty nebo které se staly
nep¥stupnymi na sviij naklad.

- Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zdstupce ke kontrole plfes vasné pfsemné a

telefonické vyzvanf nedostavt, je zhotovitel opravnén pledmétné préce zakryt. Bude-li v
tomto ptfpadé objednatel dodatedn# poZadovat jejich odkrytt, je zhotovitel povinen toto
odkryt! provést na néklady objednatele. Pokud se véak zZjistl, Ze préce nebyly fadna
provedeny, nese veikeré néklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a

néslednym zakrytim zhotovitel.

Veikeré zakryté &asti budou pfed pokradovanfm pract zdokumentoviny a
fotodokumentace bude soudést! pfeddvaci dokumentace,

- Zhotovitel pfsemng vyzve objednatele a sprévce podzemnich veden{ a inZenyrskych sfH

dotfenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeil a zjidténou skutednost nechs potvrdit
zépisem ve stavebnim dentku. Zhotovitel pred jejich zakrytfm zajistl na své ndklady
geodetickd zame¥end, kterd nejpozdéji pfed ptedéntm dfla pteds objednateli.

- Vedkeré odborné préce musf vykonivat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelii

majicf pHsludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZadant
objednatele povinen pFedloit.

Zhotovitel je povinen phi realizaci dila dodr¥ovat platné zdkony a jejich provadéct
predpisy a dalsf obecn& zdvazné predpisy, které se tykajf jeho &innostf. Pokud poruenim
téchto pfedpis vznikne jakékoliv £koda, nese vetikeré vzniklé néklady zhotovitel.

. Zhotovitel se zavazuje pl provadénf dfla dodr¥et veskeré podminky a ptfipominky

vyplyvajicf ze stavebntho povoleni & jiného souhlasu vydaného piisluinym povolujicim
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27

29.

30.

31.

32,

orgénem. Pokud nesplnénfm téchto podminek vznikne objednateli Zkoda, hradf ji
zhotovitel v plném rozsahu.

P¥i realizaci dfla nesmf byt bez pfsemného souhlasu objednatele pouZity jiné materiély,
technologie nebo zmény proti ptijaté nabidce zhotovitele. Soutasnd se zhotovitel zavazuje
a rudf za to, ¥e pii realizaci dfla nepouije 24dny materiil, o kterém je v dobé& jeho uZitf
znémo, 2e je Skodlivy.

Zhotovitel bude priib&¥n# ptedévat objednateli doklady vztahujfcf se k jakosti a certifikaci
poutitfch materi4lii dané zakonem & 22/1997 Sb,, o technickych poZadavcich na vyrobky,
a to p¥ed jejich zabudovéanim, Materily a vyrobky, které nebudou splfiovat poZadovanou
certifikaci, objednate! odmftne zabudovat do stavby. Néklady spojené se sjedninfm
népravy ponese zhotovitel,

Pokud ¢innostl zhotovitele dojde ke zpfisobenf kody objednateli nebo jingm subjektiim z
titulu opomenutf, nedbalosti nebo neplnéni podminek vypl§vajicich z platnjch zékont,
CSN nebo jinych pravnich norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy o dflo, je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a ne-nf li to moZné, tak finan&né
uhradit. Vetkeré niklady s tim spojené nese zhotovitel.

Nebezpe{ Skody na dile nese po celou dobu provédén{ dfla a% po jeho pfedani objednateli
zhotovitel.

V piipads, Ze zhotovitel bude pouZfvat stavebni siroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy,
zajist! si takova opatien{, aby na blizkych stévajicich objektech nebo inZenyrskych sftich
nedoglo vlivem stavebn{ ¢innosti ke #koddm. V opaéném p¥Hpad# nese plnou odpovédnost
za zpiisobené gkody a tyto ¥kody uhradi.

Zhotovitel se zavazuje postupovat podle dokumentace pro realizaci stavby odpovidajict
platnym zdkonnym a technickym pfedpisim v podrobnostech umoZtiujicich plynulou a
prehlednou realizacl. Sou¥sstf dokumentace budou viechny doklady, souhlasy a
vyjadfeni v aktudlnf podobg, potfebn pro realizaci plnéni pfedmétu vefejné zakdzky.

Zjisti-li objednatel, %e zhotovitel provéadf dflo v rozporu se svymi povinnostmi, je
optdvnén pozadovat na zhotoviteli neprodlené odstranénf vad vzniklych do té doby
nespravnym provaddénim dfla, a nadéle poZadovat provadéni dila fadnym zptsobem.
Zhotovitel je povinen pfipominky akceptovat a zjednat nipravu neprodlené, jinak v
terminu daném pouze objektivnimi technickymi moZnostmi. Jestlize tak zhotovitel
neutinf, poklada se to za podstatné porufenf smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamendvat vSechny

dohodnuté zmény podle skutetného provedenf stavby (dokumentace skutetného
provedend stavby (dfla)). U vykresti, kde nedoilo ke zmé&né, bude ,beze zmé&n”. Vechny
vykresy budou oznaleny jménem a pljmenim osoby, kterd odpovidd za vikres za
zhotovitele a razftkem zhotovitele. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou
projektovou dokumentaci pfed4 objednateli pfi ptedanf a pfevzet! stavby, pokud se
smluvn{ strany nedohodnou jinak. Zérovefi pfeda objednateli kompletnf dokumentaci
skute¢ného provedent stavby 1 x v digitilnf podobé a v 3 tifténych vyhotovenich.

Dokumentace skutefného provedenf bude zpracovéna v rozsahu a obsahem dle Vyhlésky
o dokumentaci staveb &. 499/2006 Sb., v platném zn&ni, pifloha &. 3, odst. 1, a déle vetné
doplttujicich vykresi. Dokumentace skutetného proveden{ kaZdé &asti stavby bude
provedena v barevném soutisku jednotlivych profesf, vietné veSkerych popisi a
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

materidlovych legend. Zpracovan{ téchto podkladii je zhotovitel povinen rovné? zajistit
prib&Zng podle postupu praci a pfedkldat je ke kontrole TDI.

Dokumentace skuteéného provedent dila ka¥dé &4sti dfla bude zpracovéna v takovém
rozsahu a provedent, aby umo#iiovala tidr¥bu dfla a byla technicky jasnym a kompletnim
podkladem pro budoucf opravy a rekonstrukce,

. Dilenskd a vyrobn{ dokumentace bude zhotovitelem pfedklédéna a objednatelem (TDI)

odsouhlasovéna v terminech podle #dfctho harmonogramu dfla jednotlivych objekti.

Zjisti-li zhotovitel p¥i provadini dfla skryté prekazky bréanicf ¥idnému provedenf dila, je
povinen to bez odkladu oznémit objednateli a navrhnout mu dals postup.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se véemi osobami zGéastndnymi na projektu
vystavby tak, aby byla zaji¥téna koordinace stavebnich a technologickych dod4vek a pract
a dény podminky pro ¥ddny vykon technického a autorského dozoru objednatele.
K tomuto téelu poskytne témto osob4dm kdykoli veskeré informace v rozsahu potfebném
pro jejich ¢innost.

Préce a/nebo dodévky, které vykazujf ji% v priibshu provadént nedostatky nebo odporujf
smlouvé, musf zhotovitel nahradit bezvadnymi doddvkami a/nebo pracemi. Vznikne-li
nahrazovénim objednateli $koda, zavazuje se zhotovite! ji uhradit objednateli v plné vysi.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p¥fpadnou nevhodnost
realizace vyZadovanych pracf.

Zhotovitel se zavazuje, a to vZdy pfed zah4jenfm pracf a/nebo pfed nékupem (z&vaznou
objednévkou) rozhodujictho materidlu (virobkd, zatizenf nebo jinych véct, které majf vliv
zejména na plngnf ¥dictho harmonogramu resp. projektu organizace vystavby) si jesté
opakované zkontrolovat viechny tdaje, miry a specifikace v dosavadnich podkladech a
upozornit na jakékoli p¥fpadné nesrovnalosti nebo moné problémy; pokud tak neudini,
odpovida vidy za vzniklou Skodu, tzn. zejména veXkeré vicenéklady, ostatn{ piipadné
ndroky podle této smlouvy nejsou dotéeny. Zhotovitel je soudasn& povinen pfedkladat
objednateli pisemné ke schvalenf seznam objednavanych atypickych vyrobki, osvéddent
0 jakosti pouZitych (objedndvanych) materialé, vzorky materidli, povrchovych fiprav,
vetnd barevnosti, a to vZdy v dostatedném p¥edstihu za dodr¥ent #dfctho harmonogramu
realizace dfla jednotlivych objekt. Objednatel méa po pfedloZen{ pravo vidy ve Ihits
nésledujicich péti pracovnich dnfi d4t zhotoviteli zdvazny pokyn k zdméné materidlu
nebo vyrobku,

V ptfpad& materidlii nebo vyrobkd, u nich lze pfedem piedpoklddat del¥f objednaci
dobu, bude postupovéno na zsklad¥ schvaleného (ptfpadné aktualizovaného) Hdfctho
harmonogramu realizace dfla jednotlivych objektii s m, Ze objednateli musf byt vidy
zachovéna Ihiita p&i kalendéfnich dn& ke kontrole a vydén{ p¥fpadného pokynu
k 24mén& materidlu nebo v§robku. Zhotovitel ptitom odpovid4 za to, Ze jim navrieny a
schvaleny (aktualizovany) fdicf harmanogram realizace dfla jednotlivych objektt stanovi
terminy zivazné objednévky takovych materisli nebo vyrobki tak, aby objednatel mél
vZdy k dispozici uvedenou lhiitu a sou¥asn& nebyl narugen plynuly postup realizace difa
a postup podle fdictho harmonogramu jednotlivych objekti.

. V priibéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolnf dny nejméng 1x za 14

dni. Organizaci kontrolntho dne zajiffuje objednatel. Kontrolntho dne jsou povinni
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46.

47.

49.

G¥astnit se povifeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pHpadé
potteby nebo poZadavku objednatele zajistit tifast svych poddodavateld.

Objednatel kontroluje providént prac podle projektu stavby a sjednanych ptedpisii pro
stanoveni kvality v pfedepsangch kvalitdch (zkousky, atestace materidlu apod.) a ma
proto pkstup na viechna pracoviité zhotovitele do dflen a skladd, kde jsou zpracovany
nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

TDI objednatele je oprévnén dat zhotoviteli pokyn k dotasnému zastaveni providén{ dila.
TDI objednatele m4 opravnéni k p¥ikazu pteruen{ pracf v pHpadé poruseni zévainych
bezpetnostnich nebo technologickych postupti a norem, nebo hrozi-li nebezped! vzniku
¥kod. Pokud se nejedné o pokyn k zastaveni provédén{ dfla zviny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na thradu nékladdi vzniklych timto dofasnym zastavenim providént
dfla a pokud nedojde k jiné dohodg, pak platf, ¥e ma zhotovitel prévo na zménu terminu
dokonent stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadént dfla TDL

Zhotovitel je povinen pritb&#n& shromaZd'ovat, priikazné evidovat (vést pisemny seznam)
a pritb&ns predkladat TDI ke kontrole dokladovou ést dila v priib&hu celé doby svého
plnént. To se takto vyslovng vztahuje i na pfejimkové doklady (napf. atesty, certifikaty,
doklady o likvidaci odpadfi apod.), které budou objektivn& dostupné jiz v dobg
zhotovovéni dfla.

Zhotovitel si je védom skutednosti, e vystavba bude probfhat i v bezprostfednim
sousedstvi uXfvangch obytnych objektti a %e pifjezdové komunikace na staveniste jsou
zéroveti uivany vefejnosti. Zavazuje se proto ve zvyiené mife a pfi respektovéni mistnich
pomérti dbit o to, aby osoby v sousedstvi nebyly nad zcela nezbytnou mfru obtéZovény
zhotovovanim dfla. Zhotovitel musf p¥i realizaci dila respektovat tu skutednost, Ze v misté
stavby je zakdzéno vykonsvat jakoukoli &nnost v dob& od 22.00 hodin do 06.00 hodin,
v sobotu a nedéli v dob& od 22.00 hodin do 07.00 hodin. Zhotovitel mus{ na sviij naklad a
s ptihlédnutim k aktuélnim podminkim (potasf) realizovat vesker4 rozumné opatfend
zejména ke snizeni hlutnosti, prainosti, znetist&ni vozovek komunikac{ v misté, resp.
zajisténi neprodleného tklidu vozovky apod. Jakékoli stiZnosti nebo pfipominky
adresované pfmo jemu okam¥ité sd&l objednateli (TDI) a bude plnit jejich souvisejfct
pokyny, a to i v souvislosti s vydanymi dfednfmi rozhodnutimi a stanovisky.

Zhotovitel ve stanoveném terminu pred zahéjenfm plejfmky dfla odevzd4 objednateli
kompletnf dokladovou #4st kazdé Zasti dfla veetn® seznami dokladd, vietng projektu
skuteéného provedeni pfedmetu kazdé &sti dila a pfedani dfla objednatelem investorovi
v rozsahu a sefazenou podle této smlouvy a to, nenf-i u konkrétni dokumentace uvedeno
jinak, ve tfech kompletnich vyhotovenich v papfrové formé& a v jednom kompletnfm
vyhotoven{ v elektronické forme (nosi¢ CD, DVD) v b&Zn& pouZivaném formétu a formg
umoiiiujfcf editaci (DWG, DGN a PDF).

. Zhotovitel odevzd4d dokladovou st dfla objednateli s élenénim po jednotlivych

stavebnich oddflech urfenych projektovou dokumentacf, s pfesnfm seznamem
odevzdané dokladové Zasti stavebntho oddflu, podle kterého bude i odevzdana
dokladové st kazdé &4sti dfla v ti3téné podobé v pevném a tvrdém fasciklu (8anonu)
jasn® a zfetelné zattidéna.

Zhotovitel se zavazuje, ¥e po celou dobu jeho &innosti bude na stavbé pitomen

odpovédny zéstupce, (stavbyvedouci nebo jinak oznalend osoba), kterf je uveden ve
smlouvé nebo je dodatetn# pisemné odsouhlasen objednatelem.
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50. Zhotovitel se zavazuje, %e organizovan{ a koordinace jeho &innosti na stavbé bude
zabezpedeno kvalifikovanym Fidicim pracovntkem. Pokud nebude toto zajisténé a price z
tohoto diivodu nebudou provadené v poZadovanych termfnech a kvalit¥, vyzve pfsemn&
objednatel zhotovitele, aby tohoto pracovnika vymenil. Pokud nedojde k vyraznému
zlepSend v postupu a kvalit® pracf nebo k vymeng zéstupce zhotovitele na stavb& do 24
hodin od v§zvy, zajistf dodasné Hzeni pracf zhotovitele objednatel. Néklady za tuto
¢innost budou v plné v§&i vyaetované objednatelem zhotoviteli a budou zapotteny na
pohledévky zhotovitele, a to i nesplatné.

xIv.
Predéni dila

1. Dflo, které ma byt provedené, je urfené co do povahy a rozsahu touto smlouvou,
projektovou dokumentact pro provedenf stavby kaZdé &4sti dfla, veskerou investorskou
a schvélenou vyrobni a dflenskou dokumentaci, dalifmi piflohami k této smlouve,
velkerymi navazujicimi nebo aplikovatelnymi Zeskymi prévnimi pfepisy,
aplikovatelnymi technickgmi, hygienickymi p¥Hpadn# environmentslnimi normami, které
se takto na zdkladé dohody stran poklddaijf chledns pfedmétu dila za zé4vazné. Neni-li ve
smlouvé ujednéno néco jiného, plati, Ze pfedmét dfla musf tiplné vyhovovat véem témto
podkladiim, m4-li byt povaZovén za dokondeny a bezvadny.

2. Objednatel dflo pfevezme po jeho tadném dokondenf. Termin piejimactho ¥izenf musf byt
objednateli ozndmen alespoii 3 pracovnf dny pfedem.

3. DokonZené dilo, zhotovené t4dn& v souladu s jeho specifikacemi ve smlouvé, bude
splnéno jeho protokolarnim pfedanim objednateli a zdrovert plevzetim objednatelem. Ke
spln#n{ povinnosti zhotovitele ¥4dn¥ ukondit (dokontit) dflo dochszi pfsemnym
prohléSenfm opravnéného zéstupce objednatele v pisemném zdpise o pfed4n{ a pfevzetf
dfla, Ze dflo ptejfma.

4. Objednatel je povinen k pfedan{ a pfevzet! dfla pfizvat osoby vykondvajici funkci
technického dozoru stavebnfika, p¥fpadn také autorského dozoru projektanta.

5. Objednatel se zavazuje bezvadné a vias dokontené dflo plevzit a dohodnutou cenu dfla
zaplatit v pfipadé, Ze dflo (pfedmét dfla) je ve smyslu této smlouvy tplné a nevykazuje
24dné vady a nedodélky. Pfedan a ptevzeti probéhne na zékladé pisemného pfedédvactho
protokolu.

6. Zhotovitel je povinen v pfeddvacim ¥zeni predat objednateli vefkerou dokumentaci
souvisejfci s provadd&nfm dfla, certifikéty a provést zaskolent obsluhy (vie v ¥eském jazyce
a podle platnych pedpisii v CR, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak):

a) dokumentaci se ziznamem viech zmén podle skute¢ného stavu provedenych prac{
ve dvou vyhotovenich,

b) dokumentaci skutetného provedent stavby (dila) v 3 vyhotovenich v tift&né podob#
alx v digitalnf,

¢) zépisy o provedeni pracf a konstrukcl zakrytych v pribéhu provadénf dila vé.
fotodokumentace,

d) geodetické zam&¥ent stavby ve trojfm vyhotovens (1*CD+ 3*listinn4 podoba), ptedani
dokumentace bude opatfena podpisem a razitkem tifedna oprdvnéné autorizované
osoby podle § 13 pismeno c), zdkona &. 200/1994 Sb,, zikon o zem&mdFictvi, po
proveden{ majetkopravntho vypo¥ddant

e) stavebni denftk,
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f) geometrické plany pro z¥izen{ sluZebnosti, véetn& vymér ochrannych pésem dle
zikona 274 /2001 Sb.,

g) doklady o zajist&n likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu
se zékonem & 18572001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi, a jeho
provadécimi pfedpisy, oznadené nizvem stavby

h) ptedanf pozemki majiteliim a uZivateliim,

i) kopie z4pisti o provedené kontrole stavu podzemnich inZengrskych siti pfed
zédhozem, potvrzené jejich vlastniky a sprévci,

j) doklady a zépisy o provedenf ptedepsanych zkouek a m¥enich, atesty, certifikéty,
prohlaSeni o shod& pouitych materilt a vyrobki, reviznf zprévy,

k) predpisy kjednotlivym technickym zaffzenfm a doklady o pfedvedeni funk&nosti
téchto zaffzenl,

1) dokumenty vyplyvajfci z podminek Stavebnfho povolenf vyjma Z4dosti o vydéand
kolauda&nfho souhlasu,

m) fotodokumentaci z prib&hu realizace Dfla, zejména praci a konstrukei, které byly
daldim postupem pracf zakryté,

n) dokumentaci skutefného proveden{ Difla ve 3 vyhotovenich v listinné podobg, a 1x
v datové form# (na CD ROM) ve formétu PDF, DGN a DWG.

Dokumentace skutetného provedenf stavby bude provedena podle nisledujicich
zdsad:

o doProjektové dokumentace budou zfetelng vyznateny viechny zmé&ny, k nimZ
doglo v priibéhu provédéni Dila,

e st Projektové dokumentace, u kterfch nedoglo k Zddnym zménam, budou
oznadeny napisem ,beze zmé&n",

o ka¥dy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pffjmenim osoby, kterd zmé&ny zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele,

o u vykresii obsahujicich zm&ny proti Projektové dokumentaci bude pfiloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednéni zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jejf souhlasné stanovisko.

O ptedénf a ptevzet! dfla nebo jeho é4sti bude sepsén z4pis, kter§ sepise zhotovitel a bude
obsahovat:

a) oznacteni dfla,

b) oznaleni objednatele a zhotovitele dfla, ]

¢) &slo a datum uzav¥en smlouvy o dflo vietné &isel a dat uzavieni jefich dodatkdi,
d) datum vydénf a &slo stavebntho povolend,

e) termin vyklizen{ staveniitg,

f) datum ukontenf zéruky na dfio,

g) zahéjenf a dokonden{ pracf na zhotovovaném dile,

h) seznam p¥evzaté dokumentace,

i) soupis p¥fpadnych drobnych vad a nedod&lkil s terminem jejich odstranénf,

j) prohléSenf zhotovitele, Ze dflo pfeddva a objednatele, Ze dflo pfejima4,

k) datum a misto sepséni zépisu,

1) jména a podpisy zdstupcii objednatele a zhotovitele.

Soutsti pfedavactho Fizeni bude i doddni protokoli o provedenf zkousek, revizl
doklad o likvidaci odpadi dle platnych predpisi a CSN, které jsou potfebné k fédnému
provedenf a zkolaudovéni dfla. Zhotovitel se zavazuje k zajistén{ atestdl a dokladi o
pozadovanych vlastnostech vyrobkii ke kolaudaci (dle zdk. &. 91/2016 Sb., v platném
znénf - prohléSent o shod¥) a ostatni doklady, kterymi bude prokézino dosaZen{
pfedepsané kvality a parametrii, vietné atestd materidla a vyrobkii pro styk s pitnou
vodou.
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Objednatel je opravnén pti pfedén a pfevzetf a p¥ed kolaudaci poZadovat provedent
dalsich dodateénych zkousek, s uddnim diivodu, pro ktery je poZaduje udélat, a termfnu
proveden,

Zhotovitel prohlasuje, Ze m4 k provedenf v8ech dohodnutych praci potfebna opravnini a
veden{ pracf zajist{ osobami odborn# zptisobilymi.

Sout4stf ptedévactho protokolu musf byt i doklady uvedené v bodé 6. tohoto ¢lanku a
z4véretny vystupni protokol, ve kterém bude prohlaSenf zhotovitele o tGplnosti a
kompletnosti dfla.

Podminkou zahéjen{ ¥{zenf pfejimky je pfeddnf kompletnf dokladové kazdé &dsti dfla
veetn& ipIného seznamu dokladii zhotovitelem objednateli (TDI) véetné prohléSend, Ze
byly provedeny eventuélnf opravy sousednich objektéi a komunikac, a to nejpozdgji deset
pracovnich dni pfed plinovanym terminem zahsjenim piejimky dfla. V ptipadé prodlent
zhotovitele se splnénfm tohoto terminu se termin zahsjen{ pfejtmky dfla posouvs na
deséty pracovnf den od skute¢ného pfed4nf, pokud objednatel neurd{ jinak.

Pokud nepfedloZ{ zhotovitel ve sjednané formé kompletnf dokladovou &4st ke kazdé d4sti
dila vEein& seznamu dokladii, nepovaZuje se dflo za ¥4dn& dokon¥ené a schopné ped4n.

Pokud dflo v dobé& odevzdéni a pfevzet! vykazuje vady nebo nedodélky, objednatel je
opravnén odmitnout pfevzit dflo aZ do dne tplného odstranénf vad a nedod¥lkd. V
ptipadé, Ze by zhotovitel neodstranil vady a nedodélky ve stanovens Ihiits, je objednatel
oprévnén zadat odstrangn{ vad a nedodélkd tfetf osob® a od zhotovitele poZadovat
tihradu nékladi z toho vyplyvajicich.

Objednatel se miZe rozhodnout dflo pfevzit i tehdy, pokud dflo bude v dobé pfed4nf a
pfevzef vykazovat drobné vady a nedodglky, které nebudou branit nebo rugit jeho
uZtvan{ k zamy&lenému tifelu. V takovém p¥ipad& dohodne objednatel se zhotovitelem
terminy, v kiergch budou tyto vady a nedod&lky odstranény. Nedojde-li k dohod¥, m4
objednatel prévo urdit tyto terminy jednostranng, pouze s ptihlédnutim k technickym
moZnostem jejich odstrangnf (tedy nenf zejména povinen brét v potaz organizaénf nebo
finanén{ ddvody & okolnosti na stran& zhotovitele).

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoli, co budou povaZovat za
nuiné. Po podepsadnf pfedmétného protokolu oprévnnymi zéstupci obou smluvnich
siran, povaZujf se veikers opatfenf a Ihity v n¥m uvedené za dohodnuté, pokud niktera
ze stran neuvede, Ze s uritymi jeho body nesouhlasi. JestliZe jsou objednatelem v z4pise
vady popsény nebo uvedeny, jak se projevuji, platf, fe tim soufasné poZaduje po
zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni, Za vady, které se projevily po odevzdénf dila,
zodpovid4 zhotovitel v rozsahu sjednané z4ruky.

Vpifpad®, Ze objednatel ¥adn& dokonené dflo, které je ptedmétem této smlouvy
nepfevezme, uvede v zépise i protokolu opravnény diivod jeho nepfevzetf. Po odstranénf
nedostatki, pro které objednatel odmitl pfedm&t smlouvy p¥evzit, se opakuje p¥ejfmact
tizeni v nezbytn& nutném rozsahu. Z opakované piejimky sepif smluvni strany dodatek
k pfedm&nému Protokolu z pfeddnf a pfevzet! dfla, vn&m¥ objednatel prohlédsi, %e
pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou st od zhotovitele prejfma4.

Zéstupci smluvnich stran, ktetf jsou zmocnéni k pfejfméni a predivani pfedmétu
smlouvy, budou uvedeni ve stavebnim denfku.
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19.

20.

21.

Uzivanf dila, ptip. jeho &4sti, objednatelem nebo zhotovitelem pfed jeho pfedanim je véci
dohody stran ve form& dodatku smlouvy. Z pfedasného uZfvéni stavby nebo dfla viak
nelze dovozovat ¥4dné dokon¥eni dfla, moZnost nerueného u#fvéni dila k zamy&lenému
fielu nebo spln&nf povinnosti podle této smlouvy obecn&, Smiuvn{ strany jsou zbaveny
odpovédnosti za &é4steéné nebo tiplné neplnénf povinnostf danych smlouvou v p¥fpadé (a
v tom rozsahu), kdy toto neplnéni bylo vysledkem okolnosti zpliscbené vy35f moci.
Odpovédnost viak nevylutuje pfekaZka, kter4 vznikla teprve v dobé, kdy povinna strana
byla v prodlen{ s pin&nfm své povinnosti, nebo vznikla z jejfch ekonomickych pomérd.

Pro tifely této smlouvy znamens vys¥f moc takovou mimo¥idnou a neodvratitelnou
ud4lost mimo kontrolu smluvni strany, je? se na ni odvolavi, kterou nemochla pfedvidat
pti uzavien{ smlouvy a kterd jf branf v plnéni zdvazkd vyplyvajicich ze smlouvy.
Takovymi udélostmi jsou zejména: valky, revoluce, poZiry velkého rozsahu, zdplavy,
dopravn{ embarga, generaln{ stavky a stivky celého priimyslového odvétvi. Za okolnost
vy%¥i moci se nepovaZujf chyby nebo zanedbénf ze strany zhotovitele, vypadky v dodévce
energie a ve vjrobg, mistnf a podnikové stivky, zmény legislativy apod. Vy#5{ moci neni
selhanf poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z divodi shora uvedengch.

O vzniku situace vy moci a jejich pHeindch uvédomf smluvn{ strana odvolévajici se na
vy&S{ moc neprodleni, nejpozdgji viak do 5 dnii od jejtho vzniku druhou smluvn{ stranu.
Pokud smluvni strana odvol4vajfcf se na vy#i moc v uvedené lhité neoznémi druhé
smluvni strané vznik situace vy3${ moci a jeji pfi¢iny, nemiiZe se na vy#8i moc G&inné&
odvoldvat a v takovém pipad& se mé zato, Ze situace vyS3{ moci nenastala. Stejnym
zplisobem bude druh4 smluvnf strana informovéna o tom, Ze okolnosti vy35f moci
pominuly. Na poZidéni pfedloZi smluvni strana odvoldvajici se na vy5¥f moc druhé
smluvni stran& divé&ryhodny diikaz o této skutetnosti.

XVv.
Ziruka za dilo

Dflo mus{ zejména sv§m rozsahem a kvalitou odpovidat vefkerym podminkim této
smlouvy, kompletni projektové dokumentaci definované v odstavci 3.1 a v pfloze £. 1 této
smlouvy véetn& technickych standarddi (technickych fefenf) ve smyslu této smlouvy,
objednatelem schvélené dflenské a vyrobnf dokumentaci zhotovitele, kterou zhotovitel
pfedlozf objednateli v dostate¢ném ptedstihu pted zahéjenfm vyroby a v souladu s fidicfm
harmonogramem realizace dfla jednotlivjch objektdl, ptipadné montéZe jednotlivych
prvkil, (seznam, nérodni specifikace CSN-EN, DIN, apod.) technickych a hygienickych
norem, podle kterych bude dflo realizovéno.

Zhotovitel odpovid4 za vady, jeZ m4 dflo v dob# ptedan{ a pfevzetf, kolaudaénf vady a
vady, které se projevi v zaru¥ni dob&. Za vady dfla, které se projevi po zdrueni dobé,
odpovid4 jen tehdy, pokud jejich piEinou bylo prokazatelné jeho poruSenf povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutf ziruky za jakost celého dfla v délce 60 mésicii na
stavebn! préce a 24 mésicti dod4vky a na technologie. Zaruéni doba za¢ind béZet dnem
protokolarniho pfedéni a pfevzet! dila.

Vady zji¥t¥né na provedeném dile pfi kolaudanim ¥fzenf a v priib&hu zérudnf doby,
objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli, vadu popfie a uvede, jak se projevuje. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemné ozndmeni, m4 se za to, %e poZaduje bezplatné odstranen{
vady.

Price a dod4vky spojené s odstratiovanim z4ru¢nich vad budou zhotovitelem provedeny

na jeho vlastnf niklady. O odstranéni oznémenych vad na dfle v zdruénf dobé bude
sepsany samostatny z4pis, s uvedenim veSkerych provedenych pracf a dodévek, které
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byly na pfedm&tu dila provedeny, a ktery bude potvrzen zdstupcem objednatele, pifpadn#
konetného utivatele dffa.

Na zéklad# zaslaného zépisu a p¥fpadné kontroly na mist#, bude objednatelem F4dné
provedené odstran&nf vady na dfle v z4rugnf dob& zhotoviteli potvrzeno.

Zéruéni doba zatfnd biZet dnem protokolérntho pfeddnf a pfevzeti kompletnfho
odzkouSeného dfla mezi objednatelem a zhotovitelem.

XVL
Zpiisob vyfizeni reklamace zhotovitelem
- Vada (jej{ ozndmenf) bude objednatelem nejdffve uplain&na telefonicky, faxem nebo
emailem a nisledn# potvrzena pfsemnou formou. Ozndmenf o vad& mus{ mj. obsahovat
struény popis vzniklé vady, misto a zpiisob, jakym k zévadé dodlo a jak se zévada

projevuje.

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, %e odstrafiovan! zdvad reklamovanych objednatelem
v zirutnf lhité bude zah&jeno v nejkratif mozné dobs, nejpozd&ji do 24 hodin, a to
zplisobem a v rozsahu dle dané zévady tak, aby odstran#nf zvad bylo provedeno co
nejrychleji. Zhotovitel se zavazuje uhradit viechny niklady a skody. V p¥ipadé
nenastoupeni na odstranéni vad je objednatel déle opravnin nedostatky nechat odstranit
tfetf osobou na naklady zhotovitele bez ptedchoztho upozornéni na tuto skutednost.

- Pokud odstranén{ vyttené zéruénf vady neni objektivna technicky moZné v uvedenych
terminech, dohodne termin odstranén{ vady objednate! se zhotovitelem. Nedojde-li k
dohod¥, mé objednatel prévo urdit termin jednostranng, pouze s ptihlédnutim k
technickym moZnostem odstran®ni vady (tedy nenf zejména povinen brit v potaz
organizatnf nebo finanénf dtivody & okolnosti na strané zhotovitele).

. Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ihiité odstranit vady a nedodglky, i kdy% tvrdf, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida. Néklady na odstran¥nf v téchto spornych
pftpadech nese a% do rozhodnutf soudu zhotovitel.

. Nenastoupf-li zhotovitel k odstranénf vad a nedod&lkf v piiméfené lhiité podle povahy
vady nebo nedodglku, nejpozdéji do 5 dnit od obdrZens pfsemného ozndmen objednatele,
sjednévajf ob& strany smluvn{ pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kaZdy den, o ktery zhotovitel
nastoupl pozd&i. Za pisemné oznimeni objednatele se povaZuje i zipis v protokole o
ptedani a pfevzetf dila.

- Pokud zhotovitel prokéZe, %e za odstranZnou vadu nerud, je objednatel povinen
zhotoviteli uhrazenou &istku za odstranénf vady uhradit v pIné vy#i, a to do 14 dnii ode
dne dorudenf prokézan{ o tom, Ze za vadu neodpovida.

. Objednatel je povinen umo#nit pracovnikiim zhotovitele piistup do prostor nezbytnych
pro odstranénf vady v&etn® napojenf na pottebn4 média. Pokud tak objednatel neu¢inf,
nenf zhotovitel v prodlenf s termfnem nastoupenf na odstranénf vady ani s termfnem pro
odstranéns vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel protokoldrn& preds objednateli. Na opravenou vadu
poskytne zhotovitel stejnou zdruku, jako je zdruka na celé dflo.

.V pffpadeé vzniku Skody pfi odstratiovanf z4rugni vady, je zhotovitel povinen ji nahradit
v plné v§&i a to do 14 dnit od jejich uplatnéni objednatelem a za souhlasu zhotovitele,
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10.

11.

10.

Pokud zhotovitel neodstranf reklamované vady na dfle v dohodnutych (uréenych)
terminech nebo nebude dohodnuty pfsemné jing postup, ma objednatel prévo zajistit
odstran&n{ vytéenych vad nshradnim dodavatelem (zhotovitelem) podle vlastni Gvahy.
Vechny néklady objednatele v souvislosti 5 odstrafiovénim vad, zv§iené o pauSalni
re#iint naklady objednatele ve vy¥i 10 % z pHmych nékladi na odstrafiovin{ vad
nshradnim dodavatelem je objednatel oprévnén vytetovat zhotoviteli a zhotovitel ma
povinnost tyto &astky neprodlené objednateli uhradit.

Zhotovitel se zavazuje, e ke dni protokoldrntho ptedénf a pfevzet! dfla mezi
objednatelem a zhotovitelem pfedé objednateli jmenovity seznam zéastupcl zhotovitele
zodpovédnych za odstrafiovin{ reklamovanych vad v zaruéni dob& s uvedenim
veikerych kontaktli (telefonnich &sel a e-mailovych adres), na kieré bude moZno
nepfetr¥itd po dobu 24 hodin nahlésit uplatnéné reklamované vady (véetn® vad
vyttenych konenym uZivatelem & uZivateli dfla). Tento seznam bude nedflnou soucasti
zépisu o pfedan{ a pfevzet! dila. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani z4ruk seznam
(kontakty) priib&#n& a vidy bez zbytetného odkladu aktualizovat.

XVIIL
Odpovédnost za fkodu
Nebezped{ 8kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu a¥ do dne
ukondeni a pfedéni dila objednateli.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadi a zavazuje se nezptisobit dnik ropnych,
toxickych & jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i 8kodu, kterd vznikla pfi realizaci
dfla v souvislosti nebo jako dtisledek porusent povinnost! a zdvazki zhotovitele dle této
smlouvy.

Viechny kody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé
stavbé a2 do dne, kdy nebezpe#{ §kody pfechazf na objednatele, t]. dnem pfedédni a
prevzet! dfla nebo jeho &sti do pfed¢asného uZvénd, jdou k ti%i zhotovitele.

Za viechny &kody, které vzniknou v dfisledku provadén{ stavby tfetfm, na stavbé
nezti®astnénym osobam, odpovida zhotovitel a je povinen hradit vzniklou $kodu. To se
tyk4 i $kod, vzniklgch z divodu nedostatetného obnoveni piivodntho stavu
stavebnfho pozemku, pokkozen{ hrani¢nich znadek, drenaZ{ atd.

Zhotovitel se zavazuje, mft uzavienou a po celou dobu trvin{ zdvazku dfinnou
pojistnou smlouvu pro pHpad zpiisobeni gkody v souvislosti s vikonem pfedmétu této
smlouvy ve vy 3.000.000,- K& Tato pojistnou smlouva je piflohou této smlouvy.

P# vzniku pojistné udélosti zabezpetuje veskeré tkony viidi pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti zhotoviteli veSkerou
soudinnost, kterd je v jeho moZnostech.
Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a m4 je zahrnuty ve sjednané cené&.
Zhotovitel je povinen pted zahsjenim pracf pojistit dflo proti vem moZnym rizik(im,

zejména proti Zivliim a kradezi, a to aZ do celkové hodnoty dfla. Doklady o pojisténi je
povinen na poZ4dan{ pfedloZit Objednateli.
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12.

13.

14,

Zhotovitel je povinen déle zabezpelit pojiténi osob proti trazu, pojistént
poddodavateld v rozsahu jejich dodévky

P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré tikony vii& pojistiteli Zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnou v souvislost s pojistnou udélosti Zhotoviteli
veSkerou soudinnost, kter4 je v jeho mo#nostech.

Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané ceng,

XVIIL.
Sank&nf ujednini
Zhotovitel se zavazuje kproplacenf smluvnf pokuty objednateli za prodlent
s dokon&enfm a pfed4nfm dfla, a to ve vyi 10.000,- K& za kaZdy i zapoaty den prodlent
s dokongenfm a pfedénfm dila, a to bez jakychkoliv dalsich podminek. Dilo se povaZuje
za dokonéené a ptedané podpisem protokolu o pfedanf a plevzet!. Jednotlivé etapy dila
se povaZujf za dokondené a pfedané podpisem dil¢ich protokolii o pfedédnf a pfevzeti,

Objednatel je opravn&n poZadovat smluvn{ pokutu ve vydi 1 % (jedno procento) ze
sjednané ceny dfla bez DPH, pokud vramci realizace zakizky zjist{, 2e zhotovitel
neudrZuje pojisténi na sjednani rizika nebo v nutném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, %e v ptfpadé nedodrZenf termfnu vyklizenf a vy&iStén{ staveniXtd
zaplat objednateli smluvnf pokutu ve v§i 5.000,- K& za kaZdy i jen zapodaty den prodlent.

Pokud zhotovitel: ,

nebude vést ¥adn& stavebni denfk, nebude fadna provadét zipisy, stavebnf denfk
nebude k dispozici pHmo na stavb&, nebo pokud bude jinak poruSovat povinnosti
vztahujicf se k veden{ stavebntho denfku;

nezajistf fddnou Gidast svého zéstupce na kontrolnim dnu nebo jiné schtizce vztahujici se
ke stavb;

nedodr?{ sjednany postup ohledn# zakryvanych nebo znepifstupfiovanych praci a
umoZnéni jejich kontroly;

nebude provédét podle postupu praci prib&#n& sbér piejimkovych podkladéi a
zpracovéni podkladd k dokumentaci skuteéného provedenf dila a pfedkiddat je ke
kontrole TDL;

uhradi objednateli smluvni pokutu za kazdy jednotlivy pHpad ve v{#i 4.000,- K& Pokud
viak porufovéni t&hto povinnost! zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedna
népravu ani k pfsemné vyzvé objednatele, pokléda se to za podstatné poruSeni smlouvy.

Pokud zhotovitel neodstranf vady, nedodélky a drobné nedostatky zjisténé pH
odevzdén{ dfla v dohodnutych terminech, uhradf zhotovitel objednateli za kazdy den
prodlenf a ka¥dou neodstran¥nou vadu, nedod&lek nebo drobny nedostatek smluvni
pokutu ve vyEi 1.000,- K&,

Pokud zhotovitel nezajisf vedenf a Hzeni stavby dle zdkona & 183/2006 Sb.,
0 Gzemnim planovin{ a stavebnim ¥4du autorizovanou osobou dle zdkona & 360/1992
Sb., o v§konu povolén{ autorizovanych architekti a o vykonu povoldnf autorizovanych
inZenyrit a techniké &innych ve vystavb¥, ve znénf pozdéjiich pfedpist pro obor
»Dopravn{ stavby”, uhradf zhotovitel objednateli za kaZdy den realizace stavby bez
veden{ a Hzenf stavby autorizovanou osobou smluvn{ pokutu ve vy3i 5.000,- K&.
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Pokud zhotovitel neodstran{ vady, nedodélky a drobné nedostatky zjisténé v prib&hu
pracf na zikladé pfsemnych upozomngn{ TD objednatele v dohodnutych terminech,
uhrad{ zhotovitel objednateli za kazdy den prodlenf a kaZdou neodstranénou vaduy,
nedodélek nebo drobny nedostatek smluvn{ pokutu ve vy#i 1.000,- K&.

Smluvni pokuty budou objednatelem vyictovany fakturou neprodlené po jejich
uplatnéni se splatnosti 15 dnfi od vystaven( faktury. Objednatel ma privo jednostranné
zapodist vlastni pohledévku z titulu smluvni pokuty i vii&i nesplatnym vzéjemnym
pohleddvkam zhotovitele.

Zhotovitel nemiize postoupit jakékoliv préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
veetn® postoupen{ nebo zastaven{ pohledavek za objednatelem bez p¥edchoziho
pisemného souhlasu objednatele potvrzeném vyhradn& jeho statutdrnim orgénem. Bez
takového souhlasu jde o postoupen! pohled4vek odporujfcf dohodé s dluZnfkem.

11. Zaplacentm jakékoliv smluvnf pokuty nend ani z&sti dotfen nérok objednatele na ndhradu

kkody zpiisobené poruSenim povinnosti zajiStné smluvni pokutou ani povinnost
zhotovitele zajifténs smluvni pokutou.

12. Pro pfipad prodleni objednatele s placenfm splatnych pen&Zitych zédvazki vi&i zhotoviteli

se sjednava smluvni pokuta ve vy#i 0,015 % denné z dluiné tastky.

13. Sankénf ujednén{ obsa¥en4 v jinych ustanovenich smlouvy jsou nedotéena.

14. Strany vyludujf pouitf ustanoven{ § 2050 ObZanského zékonfku.

XIX.
Poddodavatelé
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate¢nym pfedstihem o pohybu jinych
o0sob ne# zam¥stnanch zhotovitele na staveniti a objednatel je oprévnén tento pohyb
omezit nebo vyloudit. Toto ustanovenf se vztahuje na viechny pracovniky pHpadnych
poddodavatelti a jejich zam&stnancti a na viechny ostatn{ fyzické osoby, jejichZ pohyb na
stavenisti zhotovitel vyZaduje.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &sti dfla tfetf osobu (poddodavatele). V
tomto pi{pad® viak zhotovitel odpovidé za Cinnost poddodavatele tak, jako by dflo
provadél sém.

Zhotovitel nenf opravnén pH stavbé pouivat jiné poddodavatele, neZ byli uvedeni v
nabidce. Seznam poddodavateli je piflohou této smlouvy. Zména poddodavatelii
uvedenych v nabfdce, mus{ byt pfedem pfsemn& odsouhlasena objednatelem. NedodrZen{
toho postupu se povaZuje za podstatné porueni této smlouvy o dilo, &im% vzniké
objednateli privo na odstoupenf od této smlouvy o dflo. Zhotovitel je povinen k
soudinnosti p¥i vedeni a priibé#né aktualizaci seznamu viech poddodavatelii vZetn vyse
jejich podflu na akei. V pfipadg, Ze zhotovitel porus tyto povinnosti, mé objednatel prévo
mu uloZit smluvnd pokutu ve v 50.000,- K& za ka2dé takové poruseni. Strany vylutujf
pouit{ ustanovenf § 2050 Obtanského zdkonfku.

Zmény poddodavatelii podilejicich se na vefejné zakazce oproti osob4m, s jejichZ pomoci
prokazoval spingni kvalifikace v zadévacim tizen, je zhotovitel povinen pisemné ptedem
oznimit objednateli; objednatel s uvedenou zménou vyslovi svij souhlas, pokud bude
novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci alespoii v takovém rozsahu, v jakém spliiovat
poddodavatel plivodni. Pokud by zhotovitelem navrhovany poddodavatel nespliiovat
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kvalifikaci alespati v takovém rozsahu, v jakém spliiovat poddodavatel plivodni, m4
objednatel prévo takavého poddodavatele odmitnout a zhotovitel ma za povinnost
pfedloZit objednateli navrh jiného poddodavatele, V pHpadg, Ze zhotovitel poruf tyto
povinnosti, m4 objednatel pravo mu uloZit smluvnf pokutu ve vy 50.000,- K& za kazdé
takové porufent. Strany vylutuji pouZit! ustanovenf § 2050 Obganského zakonfku.

Zhotovitel je povinen zabezpeit ve svych poddodavatelskych smlouvéch splnénf viech
povinnostf vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dflo.

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musf poskytnout objednateli vedkeré doklady
souvisejicf s realizacf projektu a pln#nfm monitorovacich ukazatelf, které si vyZidajf
kontroln{ orgény, a splnit dali{ povinnosti vyplyvajicf z této smlouvy.,

Poddodavatelé jsou povinnf dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na poli bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi préci a zaji§téni jejich dodr¥ovénf. Véasné a Ffédné informovani
zhotovitele a jeho prostfednictvim koordinatora BOZP o podtu svych pracovnikii.

Zhotovitel zajistf v souladu s platnou legislativou nebo i nad jejt rdmec &nnost
koordinétora bezpetnosti a ochrany zdravf p¥i praci na stavenisti (ddle je koordinator
BOZF). Na stavbé platf pt{sny zskaz poZivand alkoholickych népoji 2 omamnych litek.
Objednatel ma pravo provadét u pracovnikii zhotovitele dechovou zkousku na
piftomnost alkoholu, v p¥pad# pozitivntho vysledku této zkougky nebo v p¥padé
odmitnuti zkousky bude pracovnik vykizén ze stavby. Opakované zjistén{ pofvéni
alkoholickych napojii nebo omamnych l4tek zhotovitele (4. nejméné 2x je divodem k
okamZitému odstoupeni od smlouvy objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpeit pojistén{ osob proti Grazu, pojisténi poddodavateli v
rozsahu jejich dodavky.

V pifpadé, %e zhotovitel vyuZil poddodavatele dflich stavebnich praci pro realizaci
jinych neZ objednatelem povolenych stavebnich praci, bude to diivodem pro odstoupen{
objednatele od smlouvy.

XX.
Zivéredna ustanoveni
Zhotovitel bere na védomi, Ze v souladu s § 219 zskona bude uzavFfens smlouva a jejf
pifpadné dodatky, jakoZ i skute¥n# uhrazen4 cena za plnéni vefejné zakdzky po zdkonem
poZadovanou dobu uvefejndna na profilu zadavatele (objednatele).

Nesjednaji-li G¥astnfci ve smlouvé néco jiného, platf, %e veskeré informace tykajicf se dfla,
s nimiZ bude zhotovitel ptichzet v prib&hu provadéni dila do styky, jsou diivérné. Tyto
informace nesmf byt zhotovitelem pouzity k jinym tifelém nez k providén{ dfla.

Veikerd jednén{ o stavbé a na stavbé s objednatelem & stétnimi organy budou probfhat v
Ceském jazyce. Veskeré doklady o stavb¥, poufitfch materislech a konstrukeich
pfedévané objednateli budou v deském jazyce.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvént smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou
prokézal v rdmci zaddvactho Hzenf pfed uzavienim této smlouvy.

Zhotovitel zodpovidd za viechny Gjmy, které vzniknou porufenfm jeho povinnostf
stanovenych v tomto ¢lénku a je povinen tyto v celém rozsahu nahradit. Pro kazdé
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poruseni jakékoliv povinnosti stanovené v tomto odstavci se sjedn4v4 smluvni pokuta ve
vy 50.000,- K&. Strany vyludujf pouitf ustanovenf § 2050 Obeanského zédkoniku.

Pro vyklad této smlouvy je rovnéZ zdvazné zn&ni zadévacich podminek k vefejné zakdzce,
na zékladg, které je plnén{ dle této smlouvy realizovéno. V ptfpadé rozporu této smlouvy
se zadavactmi podminkami mé pfednost znénf zad4vacich podminek s tim, Ze pokud
stanovi zad4vaci podminky & tato smlouva rozdflny rozsah poZadavkil na zhotovitele, je
pro plnéni zhotovitele uréujict soudet t&chto povinnost (poZadavk), tj. jak povinnosti
vyplyvajict ze zad4vacich podminek, tak i z této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje prdvo zredukovat pfedmét dfla p¥i dodrZenf § 222 zik. &
134/2016 Sb., 0 zad4vant vetejnych zakazek, ve znénf pozdéjsich predpisd.

Za podstatné porusenf smlouvy dle § 2001n. obdanského zdkonfku, pfi kterém je druh4

strana oprdvnéna odstoupit od smlouvy, se povaZuje zejména:

« vadnost dfla jiZ v pribshu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstran{ v stanovené lhité;

»  prodienf zhotovitele zah4jenfm stavebnich pracf delifm neZ 30 dni od protokoldrniho
pfedént stavenisté;

e prodlenf zhotovitele s dokon¢enfm dfla o vice nez 30 dnid oproti stanovenému
terminu;

* prodlenf objednatele s pfedénfm stavenist2 ¢i jinjch podstatnych dokladii pro plné&nf
smlouvy o vice ne¥ 30 dni;

» tpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb., insolven¢nfho
zékona;

» porusovan{ pfedpisii bezpetnosti préice a technickgch zaf{zenia bezpednosti provozu
na pozemnich komunikacich;

e« zhotovitel i pfes pfsemnou vyzvu k népravé provédi své préce neodborng nebo v
rozporu s projektovou dokumentacf nebo pouZfva ke splnéni pfedmétu dila
nevhodné, ptipadné jiné neZ schvalené materidly;

e zhotovitel i pfes pisemnou v§zvu k népravé nedodrZuje postup podle schvéleného
projektu organizace vystavby;

o zhotovitel i pfes pisemnou vyzvu k nipravé poruSuje povinnosti vztahujfcf se k
BOZP, znetistén{ okolf vetng okolnfch komunikacf, k pofddku na staveniiti; k
obt&zovand okolf nebo narusovéni Zivotnfho prostfeds;

«  zhotovitel je v prodlen s placenfm svym poddodavateliim, ptestoZe objednatel ¥ddné
plnf své platebn{ povinnosti ze smlouvy;

o zhotovitel nespinf ani v termfnu dodatetné stanoveném objednatelem povinnost
dorugit platnou bankovni z4ruku nebo pojistnou smlouvu.

Objednatel mé prdvo misto odstoupenf od smlouvy pisemné naf{dit (vydat pokyn)
zhotoviteli, aby dflo nebo jeho urditou &4st nadale neprovadél a strpél, aby zbyvajict dflo
nebo jeho uréitou konkretizovanou &4st provedl sim objednatel nebo objednatelem
zvoleny nghradnf zhotovitel. V takovém pifpadé platl, Ze zanikd pouze zdvazek
zhotovitele provést p¥slusnou &4st dfla spolu s ndrokem na dhradu za tuto p¥Hslufnou &ast
dila, a zhotoviteli vznikd zdvazek uhradit objednateli neprodlen® po vydislend
(vytttovani) veskeré niklady spojené s nihradnim provedenim dila zvy¥ené o pausiln{
reijni naklady objednatele ve vy&i 5 % z pifmych nékladii na provedenf p¥slusné &4st
dfla ndhradnfm zhotovitelem. Smluvn{ sankce (smluvnf pokuty), nihrada Skody a jiné
néroky jsou tim nedotteny.

Utinky odstoupenf od smlouvy nastdvajf dnem dorudenf ozndmenf o odstoupen{ druhé
strané smlouvy.
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19.
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21,

Tato smlouva nabyva platnosti a winnosti dnem jejtho podpisu ob&ma smiuvnfmi
stranami.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnf strany pouze formou pfsemnych
dodatkd, které budou vzestupné &slovény, vyslovné prohléfieny za dodatek této smlouvy
a podepsény oprévnénymi z4stupci smluvnich stran.

Smluvnd strany mohou ukongit smluvn{ vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany se dohodly, %e p¥fpadné spory budou pfednostng fefeny dohodou.
V ptipady, %e nedojde k dohod® stran, viechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti
s ni budou rozhodovdny s konecnou platnosti u mistné pHislusného soudu v Ceské republice.
Soudni Hzenf miZe za¢ft pfed dokondenfm stavby nebo po ném. Skuteénost, %e je vedeno
soudnf ¥{zenf b&hem realizace stavby, nenf prekazkou pro plnénf povinnost! smluvnich
stran.

V ptipadé zéniku zdvazku pfed Fadnym splnénfm dla je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokonené dflo véetn& vict, které opattil a které jsou soudsstf dfla a uhradit
pHpadng vzniklou ¥kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu vécf, které
opatfil a které se staly sou¢dst! dfla. Smluvnf strany uzaviou dohodu, ve které uprav{
vzdjemnd priva a povinnosti.

Zhotovitel na sebe ptebirs nebezpedf zmény okolnostf dle ust. § 1765 zékona &. 89/2012
Sb., obéansky zikonfk.

Zhotovitel se zavazuje, %e jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkyine tfetim
osobam.

Zhotovitel nemfi%e bez souhlasu objednatele postoupit sv4 préva a povinnosti plynouci
ze smlouvy tietf osobé.

Pfsemnosti se povaZujf za dorudené i v piipad€, Ze kterdkoliv ze stran jejf dorudeni
odmitne ¢ jinak znemozni.

V pifpadé rozporu mezi ustanovenfm vlastntho textu této smlouvy o a jejfmi p¥flohami
majf pfednost ustanoven{ této smlouvy.

Osoby podepisujfcf tuto smlouvu svymi podpisy stvrzujf platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Smluvni strany shodng prohlaiujf, %e si tuto smlouvu pted jejfm podpisem ptedetly a Ze
byla uzavfena po vz4jemném projednénf podle jejich pravé a svobodné viile uréits, vazns
a srozumiteing, nikoliv v Hfsni za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o
celém jejfm obsahu, coZ stvrzujf svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnost! origindlu podepsanych
opravnénymi zdstupci smluvnich stran, pfidems objednatel obdr¥ dvé a zhotovitel dve
vyhotoveni.

- Jednotliva ustanovenf smlouvy jsou oddélitelns v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého 2z

nich nezpiisobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v diisledku zmény pravni
Gpravy nékteré ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s ¢eskym prévnim ¥4dem (d4le
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jen ,kolizn{ ustanoveni”) a pfedmény rozpor by zptisobil neplatnost smlouvy jako
takové, bude smlouva posuzovéna, jakoby koliznf ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah
smluvnich stran se bude v této z&leZitosti Hdit obecné zdvaznymi prévnimi pfedpisy,
pokud se smluvnf strany nedohodnou na znén{ nového ustanovent, které by nahradilo
kolizni ustanoven.

24. Zhotovitel prohlasuje, e ma k provedenf viech dohodnutych pracf poifebné opravnén{ a
vedenf praci zajistf osobami odborné zpiisobilymi. Zhotovitel objednateli pfedal pki
uzavieni smlouvy:

. technologicky postup praci s vazbou na zajistén{ bezpetnosti préce a vytipovani

vedkerych rizik, které by mohly vzniknout v diisledku jeho ¢innosti;

. vetkeré dokumenty tykajict se BOZP.

Doloka podle § 41 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich:

Tato smlouva byla projednina a schvilena kolektivnim orginem Objednavatele, tzn. Ze smlouvu o
dflo schvélila Rada mésta Letovice na 15. schilzi Rady mésta Letovice konané dne 13.8.2019 usnesenim
islo 2019-RM-15-03.

Ptilohy: Ptiloha €. 1 - Ocengny vykaz vymer
Piloha & 2 - Harmonogram vystavby
Pifloha &, 3 - Seznam poddodavateld

Za objednatele: Za zhotovitele;

feditel a jednatel spoletnosti
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Soupls stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 109 Letovice ~ Mistni komunlkace v ul. 9. kvétna
Zadavate! Mésto Letovice ICO: 00280518

Masarykovo ndmésti 210/19 DIC: CZ00280518

67961 Letovice
Zhotovitel: InZenyrské stavby Brno, spol. 8 r.0. IC0: 41601645

Hudcova 588/70b DIC: CZ41601645

821 00 Brno
Vypracoval: Odehnal Petr
Rozpils ceny Celkem
HSV 5613 310,06

__PSV 600,00
MON 0,00
Vedlej&i néklady 101 500,00
Ostatnl naklady 205 000,00
Celkem 5920 410,06
Rekapitulace dani
Zaklad pro sniZenou DPH 15 % 0,00 CzZK
SniZena DPH 15 % 0,00 czK
Zdklad pro zakladn! DPH 21 % 5920 410,06 CZK
Zakiadni DPH 21 % 1 243 286,00 CzK
Zaokrouhlen{ 0,06 CzK
Cena celkem s DPH 7 163 696,00 czk
v dne IEERE018::%

sdfsdf

Za zhotoviteia

BRNO - Mec,d
Py

Di&. o

Za objednatele

Zpracovéno progremem BUILDpowar 8, ® RTS, a.s.

Strénka 2 z 38




Rekapitulace diléich casti

Glslo  Nazev dwdpro | Zkadpusikieil | DPH celkem | Cena cetkem | %

1 UZNATELNE NAKLADY - oprava MK 0| 4056181 851 798 4907979 69
1.0 Vedlej&! a ostatnl naklady - uznateiné nal 0 186 500 41 265 237765 3
11 Mistnl komunikace 0 3 859 681 810 533 4 870 214 65
2 NEUZNATELNE NAKLADY - odstavné 0| 1864 229 391 488 2255718 k|
2.0 Vedlejil a ostatn( néklady - neuznateiné 0 175 000 36 750 211750 3
21 Odstawné plochy 0 649 983 136 496 786 480 11
2.2 Chodniky, sjezdy 0 911 527 191 421 1102 947 15

23 Vegetadni Gpravy 0| 127 720 26 821 154 541 2
Celkem za stavbu 0 5920 410| 1243 286 7163696 100
Rekapitulace dilu

Cislo Nizev Typ dilu Celkem %

o Nepfifazeny dfl HSV 65 000,00 1
1 Zemni préace HSV 1 503 706,37 25
2 2éklady a zviaStn( zakl&dani HSV 193 286,76 3
4 Vodorovné konstrukce HSV 10 846,90 0
5 Komunikace HSV 2 765 402,01 47
8 Trubnl veden( H8V 32 561,87 1

|91 Doplfiujicl prace na komunikaci HSV 396 373,66 7
96 Bourénf konstrukel HSV 2489,25 0
29 Staveniitni pfesun hmot HSV 277 043,72 ]
783 Natary PSV 600,00 0
D96 Pfesuny sufl a vybouranych hmot PSU 366 798,62 6
VN Vedlel&l naklady VN 101 500,00( 2
ON Ostatnl naklady ON 205 000,00 3
Cena celkem 5920 410,086 100

Zpracovano programam BUILDpower S, ® RTS, a.a. Stranka 3 z 38
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Seznam osob, s jejich? pomoci i¥astnik zadsvaciho ¥Fizeni pfedpoklid4 realizaci

Zakazky
.Vei‘ejna zakdzka na podlimitni stavebni préce zadand dle zdk. Cast plnéni VZ,
&.134/2016 Sb,, o zad#van! vereingch zakazek. kterou hodl4
I == utastnik podil na
zadévactho plnéni VZ
nLetovice - mistni komunikace v ul. 9. Kvétna® fzi:;‘: vKe
‘ - poddodavateli =
1. | Nazev: CZK s.r.0.
' knt: Ktizfkova 2697/70, 612
Sidlajmisto po 00 Brno, Krélovo Pole
| Terffux +420 728 020 113 Geodetické
E-mail: czk@czk-brno.cz | préce 43 500,00
1¢: 46995285 ]
DI¢: | CZ46995285 |
Prkvnt forma: Spoleénc_)st s ruenfm
omezenym
sadivacino yisent. - 2 4aa%k2 | 1ng. Robert Navrétil
| Osoby zmoaenéné k dalsim jednintm: | Veronika Slezdkové )
2, [ Nizew: _ | Frekomos, s.1.0. .'
] Zeleznitntho vojska 1381, |
Sicloftaisto podniicint: |757 01 Valasské Mezitieq
Tel ffax: +420 571 616 755
|| B-mail; frekomos@frekomos.cz . Frézovani 106 646,80
& 61942618 zivitného
DIC: | Ccz61942618 | krytu vozovky
Prkwnt forma: Spoleénf)st s rucenim
omezenym |
Osoba opravnéni jednat za G2astnika | Ing. DuSian Cfmala,
zadivactho Hzen{: jednatel spoletnosti
. | Karel Kar¢mir,
L] pocty me _ _k ! prokurista )
3. [Ntzew: | GEFAB CS, spol. s r.0. ]
| Stdlo/misto podnikini: Svédska 5, 620 00 Brno
Tel ffax: +420 545 219 433 Zajisténd
E-mail: gefab@gefab.cz povoleni,
(o i 41602901 rozhodnuti- |99 000,00
| DIc: CZ41602901 ZUK, docasn4
] Spoletnost s rudenfm | dopravni

Vefejnd zakdzka - , Letovice - mistnf komunikace v ul. 9. Kvétna*
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T osoba oprivnén ied_mt za Géastntka | JUDr. Jan Pegka, jednatel

zadivactho Fizeni: B [ Poleén_o Sﬁ
| 'Ing. Miroslava Pesk a“ ‘
- pslava I'eskova,
edninim:

HOIuby mom_énékdal!‘im j provoznd feditel _

guuu;n&mmnumm

swr Q0254 97uNTRCZ-4 18018485,

JIFl e

Lutgniskj, SNeLutonsiy, G=JT1,

Lutonsky gEz====

Datumu:2018-07-17 14:51:18

Vefejni zakdzka - ,Letovice - mistnf komunikace v ul. 9. Kvétna”





