Dodatek ¢. 2

Ke smlouvé o divlové. 03/2021
»REKONSTRUKCE MOSTU NA KRIZOVATCE UL. HALASOVA —

LESNA, LETOVICE*

kterou uzavfely podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2020 sb., obéanského zakoniku, ve
znéni pozdéjSich predpisi, dne 22.2.2021 nize uvedené smluvni strany

Objednatel:
adresa:

e

bankovni spojeni:

zastoupeny ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

(dale jen Objednatel)

Zhotovitel
adresa:

zapsana v obchodnim rejstiiku
IC:

DIC:

bankovni spojeni, &. uctu:
zastoupeny:

ve vécech technickych:

tel., email:

(dale jen Zhotovitel)

I
Smluvni strany

Mésto Letovice

Masarykovo namésti 19, 679 61 Letovice

00 280 518

Komeréni banka a.s., & G&tu 820 631/0100
Mgr. Petr Novotny — starosta

Stanislav Kobelka, tel. 734 854 858, e-mail:
mu.kobelka@letovice.net

Bc. Martin Narozny, tel. 603 564 298, e-mail:
mu.narozny@letovice.net

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky 494, 251 01 Ri¢any u Prahy

MS v Praze, oddil C, vlozka 61708

25692810

CZ25692810

Komereni banka, a.s., &. Gétu: 7317660287/0100
Ing. Petr Svantner, MBA, jednatel spole&nosti
Ing. Martin Smekal, Eur Ing, vykonny feditel
+420 606 707 073, smekal. n@super-krete.cz
Ing. Daniel Kummer, hlavni stavbyvedouci
+420 602 725 221, kummer@super-krete.cz




PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ¢&l. XVII. odst. 3 Smlouvy o dilo uzaviené dne 22.2.2021
(dale jen ,smlouva") dohodli na tomto Dodatku ¢&. 2.

Ugelem tohoto Dodatku &. 2 je posunuti terminu pinéni.

Po zahajeni stavebnich praci bylo nutné vyfidit na prislusnych Uradech prelozky vodovodu a
plynovodu v misté stavby. Zejména z divodu pozdniho vyfizeni pfeloZzky plynovodu ze strany
Uradu je nutné adekvatni prodlouzeni terminu pro dokonceni a pfedani stavebnich praci.

CL I

Jmenované smluvni strany se dohodly na této modifikaci vySe citované smlouvy €.
MLE/01866/21/TO ze dne 22.2.2021:

1) Znéni odst. (2) ¢l. lll. se rusi a nahrazuje se znénim:

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a dilo predat rédné dokonéené objednateli
nejpozdéji dne: 17.12.2021.

ClL. Il
Zavérecna ustanoveni

1) Ostatni ustanoveni smlouvy nejsou timto Dodatkem & 2 dotéena a zlstavaji nadale
v platnosti.

2) Tento Dodatek €. 2 se vyhotovuje ve tfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu.
Objednatel obdrzi jedno vyhotoveni a zhotovitel obdrzi po dvou vyhotovenich.

3) Obé strany prohlasuji, Zze si Dodatek €. 2 pfecetly, s jeho obsahem souhlasi a Ze byl sepsan
na zakladé jejich pravé a svobodné vile, prosté omylu.

4) Tento Dodatek €. 2 nabyva platnosti dnem jeho podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

5) Tento Dodatek ¢. 2 nabude Gcinnosti dnem jeho uverejnéni dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru
smluv. Zvefejnéni Dodatku €. 2 zajisti objednatel.

6) Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel Mésto Letovice je povinna dodrZovat

ustanoveni zakona €& 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7) Dolozka podle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich:
Tato smlouva byla projednana a schvalena kolektivnim organem Objednavatele, tzn. Ze
smlouvu o dilo schvélila Rada mésta Letovice na 63 . schuzi Rady mésta Letovice konané
dne 20.10.2021 usnesenim ¢&islo 2021-RM-63-19

/]
V Letovicich dne  o&. 10.o2471 VBmedne 4 [/ 900/
Za objednatele: Saa » Za zhotovitele: Nupaky 494
HESTO LFTOVICE 251
Masarykovo nam, 19, 679 61 Iitoﬁce il CZ- Ricany Prahy

IC: 00280518, DIC: CZ00280518

072569281
(1) “16

________ v

Mgr. Petr Novotny %. Petr Svantner, MBA
starosta mésta jednatel spole€nosti

ECH s.r.ul



