
1 Stavba 232… 9.6.14… 28.4.1…
2 otevření obálek Stavba 0 dní 9.6.1… 9.6.1…
3 dokončení VVŘ stavba 31 dní 9.6.1… 21.7.…
4  podpis SOD stavba 0 dní 23.7.… 23.7.…
5  Začátek stavby 0 dní 30.7.… 30.7.…
6  demolice 23 dní 30.7.… 29.8.…
7  zakládání a hydroizolace 32,5… 11.8.… 24.9.…
8  spodní stavba a sítě pod 30 dní 4.8.1… 12.9.…
9  poslední úpravy projektu podlah od sceno 0 dní 1.10.… 1.10.… …
10  podlahy, včetně sítí 65 dní 1.9.1… 28.11…
11  vyzdívky a stěny 67,6… 1.9.1… 4.12.…
12  střecha a krovy, izolace 77 dní 14.8.… 28.11…
13  výplně otvorů 82,6… 5.8.1… 27.11…
14  technické rozvody 69,2… 1.9.1… 5.12.…
15  schodiště 104,… 1.9.1… 23.1.…
16  technické zařízení budovy 153,… 15.9.… 16.4.…
17  vnitřní omítky a povrchy 50 dní 24.11… 30.1.…
18  povrchy podlah 55,5… 28.10… 13.1.…
19  Předání expo prostor Sceno a mob 0 dní 27.2.… 27.2.…
20  fasády 122… 27.10… 14.4.…
21  venkovní sítě 44,5… 1.8.1… 2.10.…
22  venkovní úpravy ploch a teras 162… 11.9.… 24.4.…
23  ostatní venkovní úpravy 41,3… 2.3.1… 28.4.…
24  Kolaudace 0 dní 30.3.… 30.3.…

 
25 Vybavení a nábytek stavby 166… 1.9.14… 20.4.1…
26  dílenská dok. 45 dní 1.9.1… 31.10…
27  schválení vzorků 4,88… 27.10… 31.10…
28  doměření na stavbě 9,88… 19.1.… 30.1.…
29  výroba 93,8… 3.11.… 12.3.…
30  instalace 25,8… 16.3.… 20.4.…

 
31 Mobilář sceno 185… 1.9.14… 15.5.1…
32  dílenská dok 45 dní 1.9.1… 31.10…
33  prototypy a vzorky,výběr AV/ světla , zkušební instalace 50 dní 6.10.… 12.12…
34  výroba 96,8… 31.10… 16.3.…
35  instalace 32,8… 2.3.1… 15.4.… …
36  zkušební provoz 22 dní 16.4.… 15.5.…
37  podklady stavbě 22,1… 1.9.1… 1.10.…

 
38 Výtvarné vizual řešení /AV Produkce 185… 1.9.14… 15.5.1…
39  AV koncepce, scénář, odsouhlasení 55 dní 1.9.1… 14.11…
40  participace na zkušebních instalacích, potvrzení výběru AV zařízení a světel 50 dní 6.10.… 12.12…
41  obrazové podklady (obstarání) 45 dní 1.9.1… 31.10…
42  výroba 106,… 31.10… 30.3.…
43  instalace 32,8… 2.3.1… 15.4.…
44  zkušební provoz 22 dní 16.4.… 15.5.…

 
45 Výtvar vizual řešení - Expoziční grafika 185… 1.9.14… 15.5.1…
46  koncept návrhu, manuál, odsouhlasení 45 dní 1.9.1… 31.10…
47  participace na zkušebních instalacích 50 dní 6.10.… 12.12…
48  vytvoření podkladů pro tisky 65,8… 31.10… 30.1.…
49  dohled nad výrobou tisku kontrola výroby 19,8… 2.2.1… 27.2.…
50  instalace 32,8… 2.3.1… 15.4.…
51  zkušební provoz 22 dní 16.4.… 15.5.…

 
52 Výtvarně vizuální řešení - výtvarné dekorace 185… 1.9.14… 15.5.1…
53  výtvarný návrh, dílenská dokumentace - odsouhlasení 45 dní 1.9.1… 31.10…
54  participace na zkuš. instalacích, vzorky a prototypy 50 dní 6.10.… 12.12…
55  výroba 96,8… 31.10… 16.3.…
56  instalace 32,8… 2.3.1… 15.4.…
57  zkušební provoz 22 dní 16.4.… 15.5.…

 
58  Otevření Centra 0 dní 15.5.… 15.5.…
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